

قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٥هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط، الاجراء
الهدف الاستراتيجي - الإدارة العامة للشئون القانونية - قطاعات الوزارة - الوحدات التنفيذية	الهدف الفرعي - إصدار قرارات الإنشاء واعداد اللوائح التنظيمية لعدد (٣) واللوائح المالية لعدد (٣)				عدد اللوائح المنجزة	17	6	تشكيل الفريق المختص	10	تشكيل الفريق المختص	10	15	1445-02-01	1445-02-15	
								اعداد مشروع قرار انشاء اللجنة الطبية العليا	50	اعداد مشروع مسودة القرار	50	90	1445-02-16	1445-05-17	
								الرفع الى قطاع الخدمات والقطاع الإداري لاصدار القرار	40	الرفع الى قطاع الخدمات والقطاع الإداري لاصدار القرار	40	90	1445-05-18	1445-08-18	
								تشكيل الفريق المختص	10	تشكيل الفريق المختص	10	15	1445-02-01	1445-02-15	
								اعداد مشروع اللائحة التنظيمية للجنة الطبية العليا	50	اعداد مشروع مسودة اللائحة التنظيمية	50	90	1445-02-16	1445-05-17	
								الرفع الى قطاع الخدمات والقطاع الإداري لاصدار اللائحة	40	الرفع الى قطاع الخدمات والقطاع الإداري لاصدار اللائحة	40	60	1445-05-18	1445-07-18	
								تشكيل الفريق المختص	10	تشكيل الفريق المختص	10	15	1445-02-01	1445-02-15	
								اعداد مشروع قرار انشاء المؤسسة العامة للمشاريع الصحية الاستثمارية	50	اعداد مشروع مسودة القرار	50	90	1445-02-16	1445-05-17	
								الرفع الى قطاع الخدمات والقطاع الإداري لاصدار القرار	40	الرفع الى قطاع الخدمات والقطاع الإداري لاصدار القرار	40	90	1445-05-18	1445-08-18	
								تشكيل الفريق المختص	10	تشكيل الفريق المختص	10	15	1445-02-01	1445-02-15	
								اعداد مشروع اللائحة التنظيمية للمؤسسة العامة للمشاريع الصحية الاستثمارية	50	اعداد مشروع مسودة اللائحة التنظيمية	50	90	1445-02-16	1445-05-17	
								الرفع الى قطاع الخدمات والقطاع الإداري لاصدار اللائحة	40	الرفع الى قطاع الخدمات والقطاع الإداري لاصدار اللائحة	40	90	1445-05-18	1445-08-18	
								تشكيل الفريق المختص	10	تشكيل الفريق المختص	10	15	1445-02-01	1445-02-15	
								اعداد مشروع قرار انشاء الهيئة العامة للتطوير والبحث الدوائي والطبي	50	اعداد مشروع مسودة القرار	50	90	1445-02-16	1445-05-17	
								الرفع الى قطاع الخدمات والقطاع الإداري لاصدار القرار	40	الرفع الى قطاع الخدمات والقطاع الإداري لاصدار القرار	40	90	1445-05-18	1445-08-18	
								تشكيل الفريق المختص	10	تشكيل الفريق المختص	10	30	1445-02-01	1445-03-01	
								اعداد مشروع قرار دعم مراكز الحروق في المستشفيات	50	اعداد مشروع مسودة القرار	50	150	1445-02-16	1445-07-18	
								الرفع الى قطاع الخدمات والقطاع الإداري لاصدار القرار	40	الرفع الى قطاع الخدمات والقطاع الإداري لاصدار القرار	40	100	1445-05-18	1445-08-28	
								تشكيل الفريق المختص	10	تشكيل الفريق المختص	10	15	1445-02-01	1445-02-15	
								اعداد مشروع اللائحة التنظيمية للهيئة العامة للتطوير والبحث الدوائي والطبي	50	اعداد مشروع مسودة اللائحة التنظيمية	50	90	1445-02-16	1445-05-17	
								الرفع الى قطاع الخدمات والجهات العليا للاقرار	40	الرفع الى قطاع الخدمات والجهات العليا للاقرار	40	90	1445-05-18	1445-08-18	
								تشكيل الفريق المختص	10	تشكيل الفريق المختص	10	15	1445-02-01	1445-02-15	
								اعداد مشروع اللائحة المالية للمركز الوطني لنقل الدم وابحاثه	50	اعداد مسودة اللائحة المالية	50	90	1445-02-16	1445-05-17	
								الرفع الى قطاع الخدمات والجهات العليا للاقرار	40	الرفع الى قطاع الخدمات والجهات العليا للاقرار	40	90	1445-05-18	1445-08-18	
تشكيل الفريق المختص	10	تشكيل الفريق المختص	10	15	1445-02-01	1445-02-15									
اعداد مشروع اللائحة المالية لمركز الاطراف الصناعية والعلاج الطبيعي	50	اعداد مسودة اللائحة المالية	50	90	1445-02-16	1445-05-17									
الرفع الى قطاع الخدمات والجهات العليا للاقرار	40	الرفع الى قطاع الخدمات والجهات العليا للاقرار	40	90	1445-05-18	1445-08-18									
تشكيل الفريق المختص	10	تشكيل الفريق المختص	10	15	1445-02-01	1445-02-15									
اعداد مشروع اللائحة المالية للبرنامج الوطني للامداد الدوائي	50	اعداد مسودة اللائحة المالية	50	90	1445-02-16	1445-05-17									
الرفع الى قطاع الخدمات والجهات العليا للاقرار	40	الرفع الى قطاع الخدمات والجهات العليا للاقرار	40	90	1445-05-18	1445-08-18									
اجمالي قيمة المشروع															

قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٥هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلة	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	الاجراءات	ورن الاجراء	مدة الاجراء	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء									
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	تشكيل الفريق المختص	5	20	1445-01-01	1445-01-20	قطاع الرعاية الصحية الأولية - الإدارة العامة لصحة الأسرة - قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للخدمات الطبية									
									عقد اجتماعات فريق الاعداد	20	90	1445-01-21	1445-04-21										
									اعداد المسودة الأولية من الاستراتيجية	40	90	1445-04-22	1445-07-23										
									عقد ورشة لمناقشة الاستراتيجية	25	30	1445-07-24	1445-08-23										
									اعداد المسودة النهائية	5	30	1445-08-24	1445-09-24										
									الرفع لمعالي الأخ الوزير للاقرار	5	10	1445-09-25	1445-10-04										
									تشكيل الفريق المختص	5	20	1445-01-01	1445-01-20										
									عقد اجتماعات فريق الاعداد	20	90	1445-01-21	1445-04-21										
									اعداد المسودة الأولية من الاستراتيجية	40	90	1445-04-22	1445-07-23										
									عقد ورشة لمناقشة الاستراتيجية	25	30	1445-07-24	1445-08-23										
									اعداد المسودة النهائية	5	30	1445-08-24	1445-09-24										
									الرفع لمعالي الأخ الوزير للاقرار	5	10	1445-09-25	1445-10-04										
									أجمالي قيمة المشروع									50	2	0	عدد الاستراتيجيات	اعداد ٢ استراتيجيات صحية	
									قطاع الوزير - اللجنة الطبية العليا										تشكيل الفريق المختص	10	30	1445-01-01	1445-01-30
عقد اجتماعات فريق الاعداد	20	60	1445-02-01	1445-04-01																			
اعداد المسودة الأولية من النماذج	20	50	1445-04-02	1445-05-22																			
الرفع لمعالي الأخ الوزير للاطلاع على مسودة النماذج	20	20	1445-05-23	1445-06-12																			
تشكيل لجنة التحضير	10	20	1445-06-13	1445-07-03																			
عقد الورشة واستقبال الملاحظات والاخذ بالتوصيات	30	10	1445-07-04	1445-07-13																			
اعداد النماذج النهائية بعد استيعاب التوصيات	30	30	1445-07-14	1445-08-13																			
الرفع لمعالي الأخ الوزير للموافقة على النماذج النهائية	30	15	1445-08-14	1445-08-28																			
التعميم بالنماذج النهائية على كافة المرافق الصحية العامة والخاصة	30	30	1445-08-29	1445-09-29																			
أجمالي قيمة المشروع														40					5	0	عدد نماذج التقارير المنجزة	اعداد نماذج التقارير الطبية	
قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للخدمات الطبية - المستشفيات									تشكيل الفريق المختص	10	10	1445-01-01	1445-01-10	اعداد مسودة الملف الطبي الموحد									
									عقد اجتماعات الفريق المختص	50	60	1445-01-11	1445-03-11										
									اعداد المسودة الأولية من الملف الطبي الموحد	30	30	1445-03-12	1445-04-11										
									الرفع لمعالي الأخ الوزير للموافقة على المسودة الأولية للملف الطبي الموحد	10	15	1445-04-12	1445-04-26										
									دعوة المشاركين من مختلف التخصصات الطبية	30	30	1445-04-27	1445-05-27										
									تنفيذ الورشة والخروج بالتوصيات	35	15	1445-05-28	1445-06-12										
									اعداد المسودة النهائية للملف الطبي الموحد بعد استيعاب التوصيات	35	30	1445-06-13	1445-07-13										
									الرفع لمعالي الأخ الوزير للموافقة والاقرار للملف الطبي الموحد النهائي	20	15	1445-07-14	1445-07-28										
									التعميم على كافة المرافق الصحية	80	15	1445-07-29	1445-08-13										
									أجمالي قيمة المشروع									50	100%	0	نسبة الانجاز	اعداد الملف الطبي الموحد	

قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٥هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلة	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	الاجراءات	ورن الاجراء	مدى الاجراء	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
تطوير نظم وأليات الإدارة والتنسيق للخدمات الصحية ورقابة فاعليتها وجودتها على كافة المستويات، وتحفيز المشاركة المجتمعية في الإدارة والمراقبة	تحسين أداء النظام الصحي على كافة المستويات لتحقيق النتائج المستهدفة خلال الخطة	تحسين الأداء المؤسسي	تنفيذ تسعيرة الخدمات الطبية في المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة والضبط	نسبة الانجاز	60%	100%	اعداد لائحة تسعيرة الخدمات الطبية في القطاع الخاص	تشكيل لجنة الاعداد من المختصين	15	20	1445-01-19	1445-02-08	قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للخدمات الطبية - المستشفيات الخاصة	
								اعداد الاجتماعات للجنة الاعداد	40	90	1445-02-09	1445-05-10		
								اعداد المسودة الأولية للائحة	30	30	1445-05-11	1445-06-10		
								الرفع لقطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي ومجلس الوزراء لاعتمادها	15	30	1445-06-11	1445-07-11		
								اعداد خطة النزول	10	20	1445-07-13	1445-08-02		
								تشكيل لجان النزول الميداني	10	10	1445-08-05	1445-08-14		
								النزول الميداني والرفع بالتقارير	40	130	1445-08-16	1445-12-27		
								اتخاذ الاجراءات وضبط المخالفين	40	130	1445-08-16	1445-12-27		
أجمالي قيمة المشروع														
قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للخدمات الطبية - المستشفيات والمراكز التخصصية	تحسين الأداء المؤسسي	تنفيذ نظام الاشراف والمتابعة والتقييم للمستشفيات والمراكز التخصصية العامة والخاصة	عدد المستشفيات الحكومية المقيمة	عدد المنشآت الخاصة المقيمة	منشأة خاصة 175	مستشفى حكومي 145	تقديم هينات المستشفيات المرجعية والمحورية والريفية والعامة والمركزية (الدورة الخامسة)	اعداد الخطة واداة التقييم	20	30	1445-01-01	1445-01-30	قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للخدمات الطبية - المستشفيات والمراكز التخصصية	
								تشكيل اللجان الخاصة بالنزول	10	30	1445-02-01	1445-03-01		
								النزول الميداني	40	120	1445-03-02	1445-07-03		
								اعداد التقارير الخاصة بلجان النزول	10	90	1445-07-04	1445-10-04		
								الرفع بالنتائج لمعالي الاخ الوزير	20	15	1445-10-05	1445-10-19		
								الاعداد والتحضير للقاء	30	50	1445-10-20	1445-12-10		
								تنفيذ اللقاء التطبيقي التقييمي التشاوري للقطاع العام	60	5	1445-12-11	1445-12-15		
								الرفع بالتقرير ونتائج اللقاء السنوي	10	5	1445-12-16	1445-12-20		
								اعداد الخطة واداة التقييم للمنشآت الخاصة	20	30	1445-01-01	1445-01-30		
								تشكيل اللجان الخاصة بالنزول	10	30	1445-02-01	1445-03-01		
								النزول الميداني	40	120	1445-03-02	1445-07-03		
								اعداد التقارير الخاصة بلجان النزول	10	90	1445-07-04	1445-10-04		
								الرفع بالنتائج لمعالي الاخ الوزير	20	15	1445-10-05	1445-10-19		
								الاعداد والتحضير للقاء	30	50	1445-10-20	1445-12-10		
تنفيذ اللقاء التطبيقي التقييمي التشاوري للقطاع الخاص	60	5	1445-12-11	1445-12-15										
الرفع بالتقرير ونتائج اللقاء السنوي	10	5	1445-12-16	1445-12-20										
أجمالي قيمة المشروع														
قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للخدمات الطبية - المستشفيات	تحسين الأداء المؤسسي	اعداد وتنفيذ تقييم نوعي للأقسام الحيوية في مستشفيات مستهدفة عامة وخاصة بامانة العاصمة والمحافظات المرحلة الأولى	عدد المستشفيات التي تم تقييمها	0	125	تقديم الأقسام الحيوية بهينات المستشفيات المرجعية والمحورية والعامة	اعداد الخطة واداة التقييم	20	30	1445-01-01	1445-01-30	قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للخدمات الطبية - المستشفيات		
							تشكيل اللجان الخاصة بالنزول	10	30	1445-02-01	1445-03-01			
							النزول الميداني	40	120	1445-03-02	1445-07-03			
							اعداد التقارير الخاصة بلجان النزول	10	90	1445-07-04	1445-10-04			
							الرفع بالنتائج لمعالي الاخ الوزير	20	20	1445-10-05	1445-10-24			
							اعداد الخطة واداة التقييم للمنشآت الخاصة	20	30	1445-01-01	1445-01-30			
							تشكيل اللجان الخاصة بالنزول	10	30	1445-02-01	1445-03-01			
							النزول الميداني	40	120	1445-03-02	1445-07-03			
							اعداد التقارير الخاصة بلجان النزول	10	90	1445-07-04	1445-10-04			
							الرفع بالنتائج لمعالي الاخ الوزير	20	20	1445-10-05	1445-10-24			
أجمالي قيمة المشروع														

قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٥هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	الاجراءات	ورن الاجراء	مدة الاجراء	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء									
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	تشكيل اللجنة	10	5	1445-01-01	1445-01-05	قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للخدمات الطبية - المستشفيات									
									جمع البيانات	5	85	1445-01-06	1445-04-01										
									اعداد مسودة الاديات	40	180	1445-04-02	1445-10-04										
									عقد ورشة للمراجعة	25	30	1445-10-05	1445-11-05										
									الرفع لمعالي الأخ الوزير	5	10	1445-11-06	1445-11-15										
									النشر والتعميم	15	20	1445-11-16	1445-12-05										
									تشكيل اللجان والفرق الميدانية والتدريب	15	60	1445-01-01	1445-03-01										
									تنفيذ (برنامج أحسن لتهيئة المستشفيات)	40	180	1445-03-02	1445-09-04										
									متابعة تنفيذ (برنامج أحسن لمساندة المستشفيات) أخذ العينات - المرحلة الثانية	15	180	1445-03-01	1445-09-03										
									متابعة تنفيذ (برنامج أحسن لتدريب العاملين في الوحدات الحيوية بالمستشفيات) - المرحلة الثانية	10	180	1445-03-01	1445-09-03										
									متابعة تنفيذ (برنامج أحسن لتميز المستشفيات) مؤشر انتظار المرضى في الطوارئ	10	180	1445-03-01	1445-09-03										
									اعداد تقارير تنفيذ برنامج التهيئة للمستشفيات	10	90	1445-09-04	1445-12-04										
									أجمالي قيمة المشروع														
									الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع		مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	اختيار الكادر المناسب	10	15	1445-01-01	1445-01-15
اعداد البرنامج التدريبي	20	25	1445-01-11	1445-02-05																			
تنفيذ التدريب	70	30	1445-02-06	1445-03-06																			
حصص الأجهزة المطلوب معايرتها	10	7	1445-01-01	1445-01-07																			
الرفع بالتكلفة للمعايرة	10	7	1445-01-08	1445-01-14																			
ارسال أجهزة المعايرة لمختبر معايرة دولي	60	150	1445-01-17	1445-06-18																			
فحص وتشغيل الأجهزة بعد معايرتها	20	30	1445-06-18	1445-07-18																			
توفير الأجهزة التي لا تتوفر لدى مختبر المعايرة وبعض المستهلكات	40	150	1445-01-17	1445-06-18																			
توفير جهاز معايرة أجهزة الحاضنات	15	10	1445-06-21	1445-07-01																			
توفير جهاز معايرة أجهزة الأشعة	15	10	1445-06-26	1445-07-06																			
توفير جهاز معايرة محطات الأكسجين	15	10	1445-07-08	1445-07-17																			
توفير جهاز معايرة الغسيل الكلوي	15	10	1445-07-06	1445-07-15																			
تجهيز الفريق	10	10	1445-07-16	1445-07-25																			
الرفع بالتكلفة	10	7	1445-07-26	1445-08-02																			
تنفيذ النزول الميداني لاجراء المعايرة	60	130	1445-08-03	1445-12-14																			
الرفع بالتقارير والتوصيات	20	10	1445-12-15	1445-12-24																			
أجمالي قيمة المشروع																							

قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٥هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلة	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
قطاع الوزير - البرنامج الوطني للتداوي الطبيعي والتكاملي				تنظيم ممارسات التداوي الطبيعي والتكاملي والنزول الميداني المرحلة الثانية	نسبة الانجاز	0	100%	تنفيذ النزول التقييمي لمنشآت التداوي الطبيعي المرحلة الثانية	20	اعداد الخطط الرقابية	20	30	1445-01-01	1445-01-30	
										النزول الميداني	40	30	1445-02-01	1445-03-01	
										تنفيذ إجراءات التدقيق والتحليل	30	30	1445-03-02	1445-04-01	
										رفع التقارير	10	15	1445-04-02	1445-04-16	
										تشكيل الفريق الفني	10	30	1445-01-01	1445-01-30	
										عمل خطة لإعداد المنهج	20	15	1445-02-01	1445-02-15	
										اعداد البرنامج التدريبي	25	30	1445-02-16	1445-03-16	
										تنفيذ التدريب المرحلة الأولى	45	270	1445-03-17	1445-12-20	
										استقبال الطلبات	20	350	1445-01-01	1445-12-25	
										موافاة المتقدمين بالطلبات والمعايير	40	350	1445-01-01	1445-12-25	
										استيفاء الملفات	20	350	1445-01-01	1445-12-25	
										تسجيل وترخيص طلبات المطابقة	20	350	1445-01-01	1445-12-25	
										تحديث البيانات للاصناف	35	350	1445-01-01	1445-12-25	
										تحديث بيانات المنشآت	30	350	1445-01-01	1445-12-25	
تحديث بيانات الممارسين	35	350	1445-01-01	1445-12-25											
أجمالي قيمة المشروع															
قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للتجهيزات الطبية والصيانة				تنفيذ حصر وتقييم التجهيزات الطبية في المستشفيات الريفية والمحورية والعامة المرحلة الثانية	عدد المرافق	92	58	التهنية والتحضر لتحديد المرافق المستهدفة	30	تحديد المرافق المستهدفة	15	10	1445-01-01	1445-01-10	
										عمل خطة سير مزممة للفريق الفني	70	30	1445-01-11	1445-02-10	
										تشكيل فرق النزول الميداني حسب كل مرفق	10	20	1445-02-11	1445-03-01	
										تنفيذ النزول الى المرافق المستهدفة على مراحل	60	270	1445-03-02	1445-12-05	
										الرفع بالتقارير وتحليل البيانات	30	14	1445-12-06	1445-12-19	
أجمالي قيمة المشروع															
قطاع الوزير - المجلس الطبي الأعلى - قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للشئون الهندسية				انشاء مبنى المجلس الطبي الاعلى بالجرداء مرحلة اولى	نسبة الانجاز	0	100%	اختيار موقع المشروع المناسب واعداد الدراسات	40	اعداد الدراسات والتصاميم لموقع الجرداء	40	60	1445-01-01	1445-03-01	
										تحديد الموقع المناسب لإنشاء مبنى المجلس الطبي الأعلى	20	20	1445-03-02	1445-03-21	
										الرفع لمعالي الأخ الوزير للموافقة والاعتماد	10	15	1445-03-22	1445-04-06	
										اسقاط الأرض	30	30	1445-04-07	1445-05-07	
										اعلان المناقصة	20	30	1445-05-08	1445-06-07	
										التحليل والبث والتعاقد	40	90	1445-06-08	1445-09-09	
										البدء في تنفيذ المشروع المرحلة الأولى	40	110	1445-09-10	1445-12-30	
أجمالي قيمة المشروع															

قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ ( وزارة الصحة العامة والسكان ) لعام ١٤٤٥ هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلة	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	الاجراءات	ورن الاجراء	ورن النشاط	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
قطاع الوزير - المجلس اليمني للاختصاصات الطبية - قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للشئون الهندسية				انشاء مبنى للمجلس اليمني للاختصاصات الطبية والصحية مرحلة أولى	نسبة الانجاز	0	100%	اختيار موقع المشروع المناسب واعداد الدراسات	اعداد الدراسات والتصاميم لموقع الجرداء	40	40	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
									تحديد الموقع المناسب لإنشاء مبنى المجلس اليمني للاختصاصات الطبية والصحية	20	20	
									الرفع لمعالي الأخ الوزير للموافقة والاعتماد	10	15	
									اسقاط الأرض	30	40	
									اعداد الدراسات والتصاميم لمبنى المجلس اليمني للاختصاصات الطبية والصحية	30	70	
									اعلان المناقصة	30	30	
									التحليل والبت والتعاقد	40	90	
أجمالي قيمة المشروع												
قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للشئون الهندسية - هيئة مستشفى الثورة بالأمانة				تأهيل وترميم أقسام بهئية مستشفى الثورة العام بالأمانة	نسبة الانجاز	0	100%	الدراسات والتصاميم الهندسية	رفع الاحتياج لعملية التأهيل والترميم وتحديد الاقسام	15	30	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
									مراجعة التصاميم والدراسات واعتمادها	35	40	
									متابعة إجراءات المناقصة والترسية	50	60	
									تسليم الموقع والبدء بتنفيذ اعمال التأهيل	10	15	
									متابعة اعمال التنفيذ	80	190	
									الاستلام الابتدائي للمشروع	10	15	
أجمالي قيمة المشروع												
قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للخدمات الطبية - هيئة مستشفى الثورة بالأمانة				تجهيز وتشغيل مركز أمراض وجراحة القلب والقسطرة القلبية بأجهزة نوعية بهئية مستشفى الثورة العام بالأمانة	نسبة الانجاز	0	100%	توفير تجهيزات وحدة القسطرة القلبية	تحديد المواصفات للأجهزة	20	60	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
									تنفيذ إجراءات المناقصة	20	90	
									توريد واستلام الاجهزة	40	140	
									تركيب الاجهزة وتدريب الكادر على تشغيلها	20	30	
									تحديد المواصفات للأجهزة	20	60	
									تنفيذ إجراءات المناقصة	20	90	
									توريد واستلام الاجهزة	40	140	
									تركيب الاجهزة وتدريب الكادر على تشغيلها	20	30	
أجمالي قيمة المشروع												
قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للخدمات الطبية - هيئة مستشفى الثورة بالأمانة				تجهيز وتشغيل مركز أمراض وجراحة العظام وزراعة المفاصل الصناعية بهئية مستشفى الثورة العام بالأمانة	نسبة الانجاز	0	100%	توفير تجهيزات وحدة جراحة العظام وزراعة المفاصل الصناعية	تحديد المواصفات للأجهزة	20	60	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
									تنفيذ إجراءات المناقصة	20	90	
									توريد واستلام الاجهزة	40	140	
									تركيب الاجهزة وتدريب الكادر على تشغيلها	20	30	
									تحديد الأجهزة المراد صيانتها	30	90	
									تنفيذ إجراءات الصيانة	70	250	
أجمالي قيمة المشروع												
قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للخدمات الطبية - هيئة مستشفى الثورة بالأمانة				تطوير مركز أمراض وجراحة الكلى والمسالك البولية وزراعة الكلى بهئية مستشفى الثورة العام بالأمانة	نسبة الانجاز	0	100%	توفير التجهيزات الضرورية للمركز	تحديد المواصفات للأجهزة	20	60	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
									تنفيذ إجراءات المناقصة	20	90	
									توريد واستلام الاجهزة	40	140	
									تركيب الاجهزة وتدريب الكادر على تشغيلها	20	30	
									تحديد الأجهزة المراد صيانتها	30	90	
									تنفيذ إجراءات الصيانة	70	250	
أجمالي قيمة المشروع												

قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ ( وزارة الصحة العامة والسكان ) لعام ١٤٤٥ هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	الاجراءات	وزن الاجراء	وزن النشاط	مدة الاجراء	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء										
الهدف الاستراتيجي - قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للخدمات الطبية - هيئة مستشفى الثورة بالأمانة	الهدف الفرعي - تجهيز وتشغيل مركز أمراض وجراحة المخ والأعصاب بهيئة مستشفى الثورة العام بالأمانة	المبادرة - تجهيز وتشغيل مركز أمراض وجراحة المخ والأعصاب بهيئة مستشفى الثورة العام بالأمانة	البرنامج - تجهيز وتشغيل مركز أمراض وجراحة المخ والأعصاب بهيئة مستشفى الثورة العام بالأمانة	المشروع - تجهيز وتشغيل مركز أمراض وجراحة المخ والأعصاب بهيئة مستشفى الثورة العام بالأمانة	مؤشرات المشروع - نسبة الانجاز	خط الاساس - 0	النتائج المستهدفة - 100%	توفير تجهيزات وحدة جراحة المخ والأعصاب	تحديد المواصفات للأجهزة	20	50	60	1445-01-01	1445-03-01	1445-03-01	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء									
								توفير تجهيزات وحدة جراحة العيون والشبيكية وزراعة القرنية	تفويض إجراءات المناقصة	20	35	90	1445-04-02	1445-07-03	1445-07-03										
								توريد واستلام الاجهزة	توريد واستلام الاجهزة	40	35	140	1445-07-04	1445-11-25	1445-11-25										
								تركيب الاجهزة وتدريب الكادر على تشغيلها	تركيب الاجهزة وتدريب الكادر على تشغيلها	20	35	30	1445-11-26	1445-12-25	1445-12-25										
								تحديد الاجهزة المراد صيانتها	تحديد المواصفات للأجهزة	30	30	90	1445-01-01	1445-04-01	1445-04-01										
								تنفيذ اجراءات الصيانة	تنفيذ اجراءات الصيانة	70	30	250	1445-04-02	1445-12-15	1445-12-15										
أجمالي قيمة المشروع																									
الهدف الاستراتيجي - قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للخدمات الطبية - هيئة مستشفى الثورة بالأمانة	الهدف الفرعي - تجهيز وتشغيل مركز أمراض وجراحة العيون والشبيكية وزراعة القرنية بهيئة مستشفى الثورة العام بالأمانة المرحلة الأولى	المبادرة - تجهيز وتشغيل مركز أمراض وجراحة العيون والشبيكية وزراعة القرنية بهيئة مستشفى الثورة العام بالأمانة المرحلة الأولى	البرنامج - تجهيز وتشغيل مركز أمراض وجراحة العيون والشبيكية وزراعة القرنية بهيئة مستشفى الثورة العام بالأمانة المرحلة الأولى	المشروع - تجهيز وتشغيل مركز أمراض وجراحة العيون والشبيكية وزراعة القرنية بهيئة مستشفى الثورة العام بالأمانة المرحلة الأولى	مؤشرات المشروع - نسبة الانجاز	خط الاساس - 0	النتائج المستهدفة - 100%	توفير تجهيزات وحدة جراحة العيون والشبيكية وزراعة القرنية	تحديد المواصفات للأجهزة	20	35	60	1445-01-01	1445-03-01	1445-03-01	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء									
								توفير تجهيزات ومستلزمات وحدة العلاج بالليزر وتصحيح النظر	تفويض إجراءات المناقصة	20	35	90	1445-04-02	1445-07-03	1445-07-03										
								توريد واستلام الاجهزة	توريد واستلام الاجهزة	40	35	140	1445-07-04	1445-11-25	1445-11-25										
								تركيب الاجهزة وتدريب الكادر على تشغيلها	تركيب الاجهزة وتدريب الكادر على تشغيلها	20	35	30	1445-11-26	1445-12-25	1445-12-25										
								تحديد الاجهزة المراد صيانتها	تحديد المواصفات للأجهزة	30	30	90	1445-01-01	1445-04-01	1445-04-01										
								تنفيذ اجراءات الصيانة	تنفيذ اجراءات الصيانة	70	30	250	1445-04-02	1445-12-15	1445-12-15										
								أجمالي قيمة المشروع																	
								الهدف الاستراتيجي - قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للخدمات الطبية - هيئة مستشفى الثورة بالأمانة	الهدف الفرعي - تجهيز وتشغيل مركز الانف والاذن والحنجرة بهيئة مستشفى الثورة العام بالأمانة	المبادرة - تجهيز وتشغيل مركز الانف والاذن والحنجرة بهيئة مستشفى الثورة العام بالأمانة	البرنامج - تجهيز وتشغيل مركز الانف والاذن والحنجرة بهيئة مستشفى الثورة العام بالأمانة	المشروع - تجهيز وتشغيل مركز الانف والاذن والحنجرة بهيئة مستشفى الثورة العام بالأمانة	مؤشرات المشروع - نسبة الانجاز	خط الاساس - 0	النتائج المستهدفة - 100%		توفير تجهيزات وحدة جراحة الأذن والأنف والحنجرة	تحديد المواصفات للأجهزة	20	50	60	1445-01-01	1445-03-01	1445-03-01	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
																	توفير تجهيزات وحدة جراحة الأذن والأنف والحنجرة	تفويض إجراءات المناقصة	20	50	90	1445-04-02	1445-07-03	1445-07-03	
توريد واستلام الاجهزة	توريد واستلام الاجهزة	40	50	140	1445-07-04	1445-11-25	1445-11-25																		
تركيب الاجهزة وتدريب الكادر على تشغيلها	تركيب الاجهزة وتدريب الكادر على تشغيلها	20	50	30	1445-11-26	1445-12-25	1445-12-25																		
تحديد الاجهزة المراد صيانتها	تحديد الاجهزة المراد صيانتها	30	50	90	1445-01-01	1445-04-01	1445-04-01																		
تنفيذ اجراءات الصيانة	تنفيذ اجراءات الصيانة	70	50	250	1445-04-02	1445-12-15	1445-12-15																		
أجمالي قيمة المشروع																									
الهدف الاستراتيجي - قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للتجهيزات الطبية والصيانة - هيئة مستشفى الثورة الأمانة	الهدف الفرعي - توفير جهاز الرنين المغناطيسي بهيئة مستشفى الثورة العام بالأمانة	المبادرة - توفير جهاز الرنين المغناطيسي بهيئة مستشفى الثورة العام بالأمانة	البرنامج - توفير جهاز الرنين المغناطيسي بهيئة مستشفى الثورة العام بالأمانة	المشروع - توفير جهاز الرنين المغناطيسي بهيئة مستشفى الثورة العام بالأمانة	مؤشرات المشروع - نسبة الانجاز	خط الاساس - 0	النتائج المستهدفة - 100%	تحديد الاحتياج والمكان المناسب للجهاز وعمل الدراسات والمواصفات	تحديد المواصفات الفنية للجهاز	40	30	20	1445-01-01	1445-01-20	1445-01-20	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء									
								توريد الجهاز	تفويض إجراءات المناقصة	60	30	90	1445-02-16	1445-05-17	1445-05-17										
								تركيب الجهاز	تجهيز المكان الخاص بالجهاز	20	60	10	1445-04-18	1445-04-27	1445-04-27										
								تشغيل الجهاز	توريد الجهاز	40	60	160	1445-05-10	1445-10-21	1445-10-21										
								تحديد الكادر	تركيب الجهاز	20	60	30	1445-10-22	1445-11-22	1445-11-22										
								تنفيذ التدريب	تشغيل الجهاز	20	60	30	1445-11-23	1445-12-22	1445-12-22										
								تدريب الكادر على تشغيل الجهاز وصيانتها	تحديد الكادر	30	10	30	1445-12-01	1445-12-30	1445-12-30										
								تنفيذ التدريب	تنفيذ التدريب	70	10	30	1445-12-01	1445-12-30	1445-12-30										
أجمالي قيمة المشروع																									

قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٥هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	الاجراءات	وزن الاجراء	وزن النشاط	مدة الاجراء	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	تحديد المواصفات الفنية للاجهزة	40	30	20	1445-01-01	1445-01-20	قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للتجهيزات الطبية والصيانة - هيئة مستشفى الثورة الأمانة
									تنفيذ اجراءات المناقصة	60	90	1445-02-16	1445-05-17		
									تجهيز المكان الخاص بالاجهزة	20	10	1445-04-18	1445-04-27		
									توريد الاجهزة	40	160	1445-05-10	1445-10-21		
									تركيب الاجهزة	20	30	1445-10-22	1445-11-22		
									تشغيل الاجهزة	20	30	1445-11-23	1445-12-22		
									تحديد الكادر	30	30	1445-12-01	1445-12-30		
									تنفيذ التدريب	70	30	1445-12-01	1445-12-30		
أجمالي قيمة المشروع															
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	تحديد المواصفات الفنية للاجهزة	40	30	20	1445-01-01	1445-01-20	قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للتجهيزات الطبية والصيانة - هيئة مستشفى الثورة الأمانة
									تنفيذ اجراءات المناقصة	60	90	1445-02-16	1445-05-17		
									تجهيز المكان الخاص بالاجهزة	20	10	1445-04-18	1445-04-27		
									توريد الاجهزة	40	160	1445-05-10	1445-10-21		
									تركيب الاجهزة	20	30	1445-10-22	1445-11-22		
									تشغيل الاجهزة	20	30	1445-11-23	1445-12-22		
									تحديد الكادر	30	30	1445-12-01	1445-12-30		
									تنفيذ التدريب	70	30	1445-12-01	1445-12-30		
أجمالي قيمة المشروع															
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الدراسات والتصاميم الهندسية	رفع الاحتياج لعملية التأهيل والترميم وتحديد الاقسام	15	30	30	1445-01-01	1445-01-30	قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للشئون الهندسية - هيئة مستشفى الجمهوري الأمانة
									مراجعة التصاميم والدراسات واعتمادها	35	40	1445-02-01	1445-03-11		
									متابعة إجراءات المناقصة والترسية	50	60	1445-03-12	1445-05-12		
									تسليم الموقع والبدء بتنفيذ اعمال التأهيل	10	15	1445-05-13	1445-05-27		
									متابعة اعمال التنفيذ	80	190	1445-05-28	1445-12-10		
									الاستلام الابتدائي للمشروع	10	15	1445-12-11	1445-12-25		
أجمالي قيمة المشروع															
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	توفير تجهيزات الطوارئ	تحديد الاحتياجات	20	60	40	1445-01-01	1445-02-10	قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للخدمات الطبية - هيئة مستشفى الجمهوري الأمانة
									توفير التجهيزات اللازمة	40	230	1445-02-11	1445-10-04		
									توريد وتركيب الاجهزة	40	230	1445-02-11	1445-10-04		
									تحديد الاحتياج من الكادر الفني للطوارئ	20	20	1445-10-05	1445-10-24		
									تنفيذ التدريب على ما يتم توفيره من تجهيزات	40	30	1445-10-25	1445-11-25		
									التشغيل مع الكادر المدرب	40	30	1445-11-26	1445-12-25		
أجمالي قيمة المشروع															



قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٥هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	الاجراءات	وزن الاجراء	وزن النشاط	امده الاجراء	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط، الاجراء
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	تحديد المواصفات للأجهزة	20	40	90	1445-01-01	1445-04-01	قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للخدمات الطبية - هيئة المستشفى الجمهوري بالأمانة
									تنفيذ اجراءات المناقصة	30		90	1445-04-02	1445-07-03	
									توريد واستلام الاجهزة	30		170	1445-07-04	1445-12-25	
									تركيب الاجهزة وتدريب الكادر على تشغيلها	20		40	1445-07-04	1445-08-13	
									تحديد المواصفات للأجهزة	20	40	90	1445-01-01	1445-04-01	
									تنفيذ اجراءات المناقصة	20		90	1445-04-02	1445-07-03	
									توريد واستلام الاجهزة	40		170	1445-07-04	1445-12-25	
									تركيب الاجهزة وتدريب الكادر على تشغيلها	20		40	1445-07-04	1445-08-13	
									تحديد الأجهزة المراد صيانتها	30	20	20	1445-01-01	1445-01-20	
									تنفيذ اجراءات الصيانة	70		90	1445-04-02	1445-07-03	
أجمالي قيمة المشروع															
قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للتجهيزات الطبية والصيانة - الإدارة العامة للشئون الهندسية - هيئة المستشفى الجمهوري بالأمانة	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	اعداد المواصفات الفنية للمحطة	30	10	30	1445-01-01	1445-01-30	قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للتجهيزات الطبية والصيانة - الإدارة العامة للشئون الهندسية - هيئة المستشفى الجمهوري بالأمانة
									اعداد التصاميم الهندسية الاتشائية والكهربائية	70		40	1445-02-01	1445-03-11	
									تجهيز المكان الخاص بالمحطة	20	75	30	1445-03-12	1445-04-11	
									توريد المحطة	40		150	1445-04-12	1445-09-14	
									تركيب المحطة	20		30	1445-09-15	1445-10-14	
									تشغيل المحطة	20		20	1445-10-15	1445-11-05	
									تحديد الكادر المتدرب	20	15	15	1445-11-06	1445-11-20	
									تنفيذ التدريب	80		30	1445-11-21	1445-12-20	
أجمالي قيمة المشروع															
قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للشئون الهندسية - هيئة مستشفى الثورة الجديدة	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	تحديد المساحة المطلوب التوسع فيها	20	30	30	1445-01-01	1445-01-30	قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للشئون الهندسية - هيئة مستشفى الثورة الجديدة
									رفع المقترح ومخاطبة فخامة رئيس الجمهورية	20		30	1445-02-01	1445-03-01	
									متابعة المجلس المحلي	60		50	1445-03-02	1445-04-21	
									استكمال اجراءات الاستلام	60	30	60	1445-04-22	1445-06-22	
									ضم المساحة للهيئة	40		30	1445-06-23	1445-07-23	
									تشكيل الفريق الهندسي	30		90	1445-07-24	1445-10-24	
									اعداد المخطط العام للموقع	70		30	1445-10-25	1445-11-25	
أجمالي قيمة المشروع															
قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للتجهيزات الطبية والصيانة - هيئة مستشفى الثورة الجديدة	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	تحديد المواصفات الفنية للجهاز	40	30	40	1445-01-01	1445-02-10	قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للتجهيزات الطبية والصيانة - هيئة مستشفى الثورة الجديدة
									تنفيذ اجراءات المناقصة	60		60	1445-02-16	1445-04-16	
									تجهيز المكان الخاص بالجهاز	20	60	20	1445-04-18	1445-05-08	
									توريد الجهاز	40		170	1445-05-10	1445-11-02	
									تركيب وتشغيل الجهاز	40		30	1445-11-03	1445-12-02	
									تحديد الكادر	30		5	1445-12-03	1445-12-07	
									تنفيذ التدريب	70	10	20	1445-12-08	1445-12-27	
أجمالي قيمة المشروع															

قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٥هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	الاجراءات	ورن الاجراء	مدى الاجراء	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	تحديد المواصفات الفنية للجهاز	40	40	1445-01-01	1445-02-10	قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للتجهيزات الطبية والصيانة - هيئة مستشفى الثورة الحديدة
									توفير الاحتياجات والمكان المناسب للجهاز وعمل الدراسات والمواصفات	30	60	1445-02-16	1445-04-16	
									تجهيز المكان الخاص بالجهاز	20	20	1445-04-18	1445-05-08	
									توريد الجهاز	40	170	1445-05-10	1445-11-02	
									تركيب وتشغيل الجهاز	40	30	1445-11-03	1445-12-02	
									تحديد الكادر	30	5	1445-12-03	1445-12-07	
									تدريب الكادر على تشغيل الجهاز وصيانتها	10	70	1445-12-08	1445-12-27	
اجمالي قيمة المشروع														
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	تحديد المواصفات الفنية للجهاز	40	40	1445-01-01	1445-02-10	قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للتجهيزات الطبية والصيانة - هيئة مستشفى الثورة الحديدة
									توفير الاحتياجات والمكان المناسب للجهاز وعمل الدراسات والمواصفات	30	60	1445-02-16	1445-04-16	
									تجهيز المكان الخاص بالجهاز	20	20	1445-04-18	1445-05-08	
									توريد الجهاز	40	170	1445-05-10	1445-11-02	
									تركيب وتشغيل الجهاز	40	30	1445-11-03	1445-12-02	
									تحديد الكادر	30	5	1445-12-03	1445-12-07	
									تدريب الكادر على تشغيل الجهاز وصيانتها	10	70	1445-12-08	1445-12-27	
اجمالي قيمة المشروع														
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	تحديد الاحتياج	20	40	1445-01-01	1445-02-10	قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للخدمات الطبية - قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للتجهيزات الطبية والصيانة - هيئة مستشفى الثورة العام الحديدة
									التوسع في العناية المركزة بـ ٥٠ سرير	60	20	1445-02-11	1445-07-03	
									التوريد والاستلام والتشغيل	60	140	1445-07-04	1445-11-25	
									تحديد الاحتياج	20	40	1445-01-01	1445-02-10	
									التوسع في قسم الحضانات بـ ١٠ سرير	40	20	1445-02-11	1445-07-03	
									التوريد والاستلام والتشغيل	60	140	1445-07-04	1445-11-25	
اجمالي قيمة المشروع														
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	اعداد الدراسات والتصاميم والتكلفة التقديرية	40	50	1445-01-01	1445-02-20	قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للشئون الهندسية - هيئة مستشفى ذمار
									الدراسات والتصاميم الهندسية	40	20	1445-02-21	1445-03-21	
									تنفيذ اجراءات المناقصة التحليل والترسية	40	90	1445-03-22	1445-06-22	
									تنفيذ تأهيل وترميم الأقسام المستهدفة	60	70	1445-06-23	1445-12-15	
									تسليم الموقع والبداية بتنفيذ اعمال التأهيل الاستلام الابتدائي	30	15	1445-12-16	1445-12-30	
اجمالي قيمة المشروع														
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	تحديد الاحتياج من التجهيزات	20	40	1445-01-01	1445-02-10	قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للتجهيزات الطبية والصيانة - هيئة مستشفى ذمار
									توفير تجهيزات مركز القلب المرحلة الأولى و tfc والحروق	60	270	1445-02-11	1445-11-15	
									تركيب وتشغيل الأجهزة	40	270	1445-02-11	1445-11-15	
									تحديد الاحتياج من الكادر	30	10	1445-11-16	1445-11-25	
									تدريب الكادر في المراكز	40	30	1445-11-26	1445-12-25	
اجمالي قيمة المشروع														

قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٥هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	تحديد الاحتياج للأقسام المستهدفة	10	20	1445-01-01	1445-01-20	قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للشئون الهندسية - هيئة المستشفى الجمهوري صعدة
									مخاطبة شركاء التنمية الصحية	10	30	1445-01-21	1445-02-20	
									اعداد الدراسات والتصاميم من شركاء التنمية الصحية	30	150	1445-02-21	1445-07-23	
									مراجعة التصاميم والدراسات واعتمادها	20	30	1445-07-24	1445-08-23	
									متابعة إجراءات المناقصة والترسية	30	120	1445-08-24	1445-12-25	
									استكمال تنفيذ التأهيل للعناية المركزة	40	60	1445-02-01	1445-04-01	
									تركيب وحدة التكييف	30	60	1445-04-02	1445-06-02	
									تركيب المصاعد الكهربائية	30	60	1445-06-03	1445-08-03	
									تحديد الاحتياج للأقسام المراد تأهيلها وترميمها	10	10	1445-08-04	1445-08-13	
									اعداد الدراسات والتصاميم	25	30	1445-08-14	1445-09-14	
متابعة إجراءات المناقصة والترسية	25	40	1445-09-15	1445-10-24										
تنفيذ اعمال الترميم والتأهيل	40	65	1445-10-25	1445-12-30										
أجمالي قيمة المشروع														
قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للتجهيزات الطبية والصيانة - الإدارة العامة للشئون الهندسية - هيئة المستشفى الجمهوري صعدة	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	اعداد المواصفات الفنية للمحطة	30	30	1445-01-01	1445-01-30	قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للتجهيزات الطبية والصيانة - الإدارة العامة للشئون الهندسية - هيئة المستشفى الجمهوري صعدة
									تحديد الاحتياج والمكان المناسب للمحطة وعمل الدراسات والمواصفات	70	40	1445-02-01	1445-03-11	
									تجهيز المكان الخاص بالمحطة	20	30	1445-03-12	1445-04-11	
									توريد المحطة	40	150	1445-04-12	1445-09-14	
									تركيب المحطة	20	30	1445-09-15	1445-10-14	
									تشغيل المحطة	20	20	1445-10-15	1445-11-05	
									تحديد الكادر المدرب	20	15	1445-11-06	1445-11-20	
تنفيذ التدريب	80	30	1445-11-21	1445-12-20										
أجمالي قيمة المشروع														
قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للخدمات الطبية - قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للتجهيزات الطبية والصيانة - هيئة المستشفى الجمهوري صعدة	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	تشكيل اللجنة الفنية	30	20	1445-01-01	1445-01-20	قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للخدمات الطبية - قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للتجهيزات الطبية والصيانة - هيئة المستشفى الجمهوري صعدة
									تحديد الاحتياج من التجهيزات	70	20	1445-01-21	1445-02-10	
									مخاطبة شركاء التنمية الصحية بتوفير التمويل	20	30	1445-02-11	1445-03-11	
									توفير وتوريد التجهيزات	80	250	1445-03-12	1445-11-25	
									تحديد الاحتياج من الكادر	30	10	1445-11-26	1445-12-05	
									تنفيذ التدريب	70	20	1445-12-06	1445-12-25	
أجمالي قيمة المشروع														
قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للتجهيزات الطبية والصيانة - هيئة مستشفى الثورة إب	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	تحديد الاحتياج واعداد الدراسات والتصاميم والمواصفات لتأهيل وتجهيز الأقسام المستهدفة	50	30	1445-02-01	1445-03-01	قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للتجهيزات الطبية والصيانة - هيئة مستشفى الثورة إب
									تنفيذ المناقصة واجراءاتها	30	30	1445-02-01	1445-03-01	
									تنفيذ تأهيل وترميم الأقسام المستهدفة	50	290	1445-03-02	1445-12-25	
									اعداد المواصفات الفنية للمصاعد	10	30	1445-01-01	1445-01-30	
									تجهيز المكان الخاص بالمصاعد	10	30	1445-02-01	1445-03-01	
									توريد المصاعد	30	120	1445-03-02	1445-07-03	
									تركيب المصاعد	25	120	1445-07-04	1445-11-05	
									تشغيل المصاعد	25	40	1445-11-06	1445-12-15	
أجمالي قيمة المشروع														



قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٥ هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	الاجراءات	وزن الاجراء	وزن النشاط	مدة الاجراء	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء									
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	اعداد التصميم والدراسات والتكلفة التقديرية	20	60	30	1445-01-01	1445-01-30	قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للشئون الهندسية - هيئة مستشفى الصماد عمران									
									متابعة اجراءات المناقصه	20		90	1445-02-01	1445-05-02										
									متابعة التحليل والترسية	25		90	1445-05-03	1445-08-03										
									تسليم الموقع والبدء بتنفيذ انشاء المخزن	35	140	1445-08-04	1445-12-25											
									اعداد التصميم والدراسات والتكلفة التقديرية	20	40	30	1445-01-01	1445-01-30										
									استكمال الاجراءات واعلان المناقصه	20		90	1445-02-01	1445-05-02										
									متابعة التحليل والترسية	25		90	1445-05-03	1445-08-03										
									تسليم الموقع والبدء بتنفيذ انشاء المخزن	35		140	1445-08-04	1445-12-25										
									أجمالي قيمة المشروع															
									قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للخدمات الطبية - قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للتجهيزات الطبية والصيانة - هيئة مستشفى الصماد عمران	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع		خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	تشكيل اللجنة	30	10	20	1445-01-01	1445-01-20
تحديد الاحتياج	70	30	1445-01-21	1445-02-20																				
مخاطبة شركاء التنمية الصحية	30	20	30	1445-02-21	1445-03-21																			
توفير التجهيزات	70		220	1445-03-22	1445-11-05																			
تحديد الاحتياج من الكادر	30	70	20	1445-11-06	1445-11-25																			
تنفيذ التدريب	70		30	1445-11-26	1445-12-25																			
أجمالي قيمة المشروع																								
قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للتجهيزات الطبية والصيانة - هيئة مستشفى الصماد عمران	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	تحديد الاحتياج والمكان المناسب	30	10	20	1445-01-01	1445-01-20	قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للتجهيزات الطبية والصيانة - هيئة مستشفى الصماد عمران									
									اعداد المواصفات الفنية والهندسية لشبكة الغازات	70		30	1445-01-21	1445-02-20										
									توريد شبكة الغازات	50	75	220	1445-02-21	1445-10-04										
									تركيب شبكة الغازات	30		30	1445-10-05	1445-11-05										
									تشغيل شبكة الغازات	20		20	1445-11-06	1445-11-25										
									تحديد الكادر	30	15	10	1445-11-26	1445-12-05										
									تنفيذ التدريب	70		20	1445-12-06	1445-12-25										
أجمالي قيمة المشروع																								
قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للتجهيزات الطبية والصيانة - الإدارة العامة للشئون الهندسية - هيئة مستشفى ٢٦ بنى مطر صنعاء	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	اعداد المواصفات الفنية للمحطة	30	10	30	1445-01-01	1445-01-30	قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للتجهيزات الطبية والصيانة - الإدارة العامة للشئون الهندسية - هيئة مستشفى ٢٦ بنى مطر صنعاء									
									اعداد التصميم الهندسية الانشائية والكهربائية	70		40	1445-02-01	1445-03-11										
									تجهيز المكان الخاص بالمحطة	20	75	30	1445-03-12	1445-04-11										
									توريد المحطة	40		150	1445-04-12	1445-09-14										
									تركيب المحطة	20		30	1445-09-15	1445-10-14										
									تشغيل المحطة	20		20	1445-10-15	1445-11-05										
									تحديد الكادر المتدرب	20	15	15	1445-11-06	1445-11-20										
									تنفيذ التدريب	80		30	1445-11-21	1445-12-20										
أجمالي قيمة المشروع																								

قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٥هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	الاجراءات	ورن الاجراء	مدى الاجراء	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
الهدف الاستراتيجي تأهيل المبنى الجديد بمستشفى الكويت	الهدف الفرعي تأهيل المبنى الجديد بمستشفى الكويت	المبادرة	البرنامج	المشروع	نسبة الانجاز	0	100%	اعداد الدراسات والتصاميم لتأهيل وترميم دورين من المبنى الجديد لمشروع اليونيس	تحديد الأقسام المستهدفة	10	15	1445-01-01	1445-01-15	قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للشؤون الهندسية - مستشفى الكويت
									مخاطبة شركاء التنمية الصحية	15	30	1445-01-16	1445-02-15	
									اعداد الدراسات والتصاميم	55	150	1445-02-16	1445-07-18	
									مراجعة التصاميم والدراسات واعتمادها	20	30	1445-07-19	1445-08-18	
									اعداد الدراسات والتصاميم والتكلفة التقديرية	30	40	1445-01-01	1445-02-10	
									مخاطبة شركاء التنمية الصحية	10	30	1445-02-11	1445-03-11	
									تنفيذ إجراءات المناقصة والترسية	50	200	1445-03-12	1445-10-04	
									الاستلام الابتدائي	10	30	1445-10-05	1445-11-05	
أجمالي قيمة المشروع														
الهدف الاستراتيجي تجهيز وتشغيل مركز العزل الدور الأول المبنى الجديد بمستشفى الكويت	الهدف الفرعي تجهيز وتشغيل مركز العزل الدور الأول المبنى الجديد بمستشفى الكويت	المبادرة	البرنامج	المشروع	نسبة الانجاز	0	100%	اعداد الاحتياج من التجهيزات	تشكيل اللجنة الفنية	30	30	1445-01-01	1445-01-30	قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للخدمات الطبية - قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للتجهيزات الطبية والصيانة - مستشفى الكويت
									تحديد الاحتياج من التجهيزات	70	30	1445-02-01	1445-03-01	
									تنفيذ إجراءات المناقصة والترسية	30	90	1445-03-02	1445-06-02	
									توفير وتوريد التجهيزات	70	180	1445-06-03	1445-12-05	
									تحديد الاحتياج من الكادر	30	10	1445-12-06	1445-12-15	
									تنفيذ التدريب	70	10	1445-12-16	1445-12-25	
أجمالي قيمة المشروع														
الهدف الاستراتيجي تجهيز وتشغيل قسم وعناية الأطفال (النص الثاني من الدور الثاني الجهة الشمالية بمستشفى الكويت	الهدف الفرعي تجهيز وتشغيل قسم وعناية الأطفال (النص الثاني من الدور الثاني الجهة الشمالية بمستشفى الكويت	المبادرة	البرنامج	المشروع	نسبة الانجاز	0	100%	اعداد الاحتياج من التجهيزات	تشكيل اللجنة	30	20	1445-01-01	1445-01-20	قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للخدمات الطبية - مستشفى الكويت
									تحديد الاحتياج	70	20	1445-01-21	1445-02-10	
									تنفيذ إجراءات المناقصة والترسية	30	50	1445-02-11	1445-04-01	
									توفير وتوريد التجهيزات	70	220	1445-04-02	1445-11-15	
									تحديد الاحتياج من الكادر	30	10	1445-11-16	1445-11-25	
									تنفيذ التدريب	70	30	1445-11-26	1445-12-25	
أجمالي قيمة المشروع														
الهدف الاستراتيجي تجهيز وتشغيل مركز جراحة الأطفال وقسم جراحة النساء بمستشفى السبعين للامومة والطفولة الأمانة	الهدف الفرعي تجهيز وتشغيل مركز جراحة الأطفال وقسم جراحة النساء بمستشفى السبعين للامومة والطفولة الأمانة	المبادرة	البرنامج	المشروع	نسبة الانجاز	0	100%	توفير تجهيزات مركز جراحة الأطفال وقسم جراحة النساء	تحديد الاحتياج	10	40	1445-01-01	1445-02-10	قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للخدمات الطبية - مستشفى السبعين
									تنفيذ إجراءات المناقصة	10	60	1445-02-11	1445-04-11	
									انزال المناقصة	40	210	1445-04-12	1445-11-15	
									توريد وتركيب الأجهزة	40	210	1445-04-12	1445-11-15	
									تحديد واختيار الكادر	40	10	1445-11-16	1445-11-25	
									تنفيذ التدريب	60	30	1445-11-26	1445-12-25	
أجمالي قيمة المشروع														
الهدف الاستراتيجي تركيب وتشغيل جهاز CT-SCAN بمستشفى السبعين للامومة والطفولة	الهدف الفرعي تركيب وتشغيل جهاز CT-SCAN بمستشفى السبعين للامومة والطفولة	المبادرة	البرنامج	المشروع	نسبة الانجاز	0	100%	توفير الاحتياجات لتجهيز المكان لتركيب الأجهزة فيه	تجهيز قائمة الاحتياجات للمكان	30	30	1445-01-11	1445-02-10	قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للتجهيزات الطبية والصيانة - مستشفى السبعين
									توفير الاحتياجات	70	60	1445-02-11	1445-04-11	
									تجهيز المكان الخاص بالأجهزة	10	20	1445-04-12	1445-05-02	
									تركيب الأجهزة	45	30	1445-05-03	1445-06-02	
									تشغيل الأجهزة	45	30	1445-06-03	1445-07-03	
									تحديد الكادر المدرب	20	15	1445-07-04	1445-07-18	
									تنفيذ التدريب	80	30	1445-07-19	1445-08-18	
أجمالي قيمة المشروع														

قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٥هـ

المعنى بتنفيذ النشاط، الإجراء	نهاية تنفيذ الإجراء	بداية تنفيذ الإجراء	مدة الإجراء	وزن الإجراء	الإجراءات	وزن النشاط	الأنشطة	النتائج المستهدفة	خط الأساس	مؤشرات المشروع	المشروع	البرنامج	المبادرة	الهدف الفرعي المرحلة	الهدف الاستراتيجي
قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للتجهيزات الطبية والصيانة - الإدارة العامة للشئون الهندسية - مستشفى السبعين	1445-01-30	1445-01-01	30	30	اعداد المواصفات الفنية للمحطة	10	تحديد الاحتياج والمكان المناسب للمحطة وعمل الدراسات والمواصفات	100%	0	نسبة الانجاز	انشاء محطة جديدة للاوكسجين بمستشفى السبعين بامانة العاصمة				
	1445-03-11	1445-02-01	40	70	اعداد التصاميم الهندسية الاثنائية والكهربائية										
	1445-04-11	1445-03-12	30	20	تجهيز المكان الخاص بالمحطة	75	توريد المحطة وتركيبها وتشغيلها								
	1445-09-14	1445-04-12	150	40	توريد المحطة										
	1445-10-14	1445-09-15	30	20	تركيب المحطة										
	1445-11-05	1445-10-15	20	20	تشغيل المحطة										
	1445-11-20	1445-11-06	15	20	تحديد الكادر المدرب	15	تدريب الكادر على تشغيل المحطة وصيانتها								
	1445-12-20	1445-11-21	30	80	تنفيذ التدريب										
<b>أجمالي قيمة المشروع</b>															
قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للخدمات الطبية - قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للشئون الهندسية	1445-03-02	1445-01-01	60	20	اعداد الدراسات والتصاميم	60	انشاء محرقة للنفايات الطبية الخطرة بالمستشفى	100%	0	نسبة الانجاز	انشاء محرقة للنفايات الطبية بمستشفى السبعين للامومة والطفولة الأمانة				
	1445-06-04	1445-03-03	90	20	اجراء المناقصة										
	1445-10-17	1445-06-05	130	50	البدء بتنفيذ اعمال البناء والانشاء										
	1445-11-04	1445-10-18	15	10	استلام المشروع	40	ادارة وتشغيل المحرقة النفايات الطبية								
	1445-11-15	1445-11-05	10	20	اعداد خطة التشغيل والاحتياجات										
	1445-12-06	1445-11-16	20	20	تدريب الكادر										
	1445-12-17	1445-12-07	10	50	تشغيل المحرقة										
	1445-12-23	1445-12-18	5	10	الرفع بتقارير العمل										
<b>أجمالي قيمة المشروع</b>															
قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للتجهيزات الطبية والصيانة - مستشفى ٢٢ مايو ضلاع همدان	1445-01-20	1445-01-01	20	30	تحديد المكان المحدد في المستشفى	10	تحديد وتأهيل المكان المناسب لتركيب الأجهزة	100%	0	نسبة الانجاز	تشغيل جهاز CT- SCAN الطبي المحوري والقسطرة القلبية والتدريب بمستشفى ٢٢ مايو ضلاع همدان				
	1445-03-01	1445-01-21	40	70	تأهيل المكان										
	1445-06-12	1445-03-02	100	30	تركيب الأجهزة	75	تركيب وتشغيل الأجهزة								
	1445-08-13	1445-06-13	60	70	تشغيل الأجهزة										
	1445-09-04	1445-08-14	20	30	تحديد الكادر	15	تدريب الكادر على تشغيل الاجهزة وصيانتها								
	1445-10-04	1445-09-05	30	70	تنفيذ التدريب										
<b>أجمالي قيمة المشروع</b>															
قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للشئون الهندسية - المستشفى الجمهوري المحويت	1445-02-20	1445-01-01	50	40	اعداد الدراسات والتصاميم والتكلفة التقديرية	40	الدراسات والتصاميم الهندسية	100%	0	نسبة الانجاز	تاهيل عدد من الأقسام بالمستشفى الجمهوري المحويت				
	1445-03-21	1445-02-21	30	20	اعلان المناقصة										
	1445-06-22	1445-03-22	90	40	التحليل والترسية										
	1445-12-15	1445-06-23	170	70	تسليم الموقع والبدء بتنفيذ اعمال التاهيل والترميم	60	تنفيذ تاهيل وترميم الاقسام المستهدفة								
	1445-12-30	1445-12-16	15	30	الاستلام الابتدائي										
<b>أجمالي قيمة المشروع</b>															

قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٥هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	الاجراءات	وزن الاجراء	وزن النشاط	مدة الاجراء	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط، الاجراء
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	تشكيل اللجنة	30	10	20	1445-01-01	1445-01-20	قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للخدمات الطبية - المستشفى الجمهوري المحويت
									اعداد الاحتياج من التجهيزات	70	10	30	1445-01-21	1445-02-20	
									توفير الاحتياجات	30	20	30	1445-02-21	1445-03-21	
									تدريب الكادر	70	70	20	1445-03-22	1445-11-05	
									تدريب الكادر	30	70	20	1445-11-06	1445-11-25	
									تدريب الكادر	70	70	30	1445-11-26	1445-12-25	
اجمالي قيمة المشروع															
قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للتجهيزات الطبية والصيانة - المستشفى الجمهوري المحويت	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	تشكيل لجنة	30	10	20	1445-01-01	1445-01-20	تجهيز قسم المختبر بإدخال أجهزة حديثة للمستشفى الجمهوري المحويت
									اعداد الاحتياج من التجهيزات	70	10	30	1445-01-21	1445-02-20	
									توفير الاحتياجات	30	20	30	1445-02-21	1445-03-21	
									تدريب الكادر على تشغيل الاجهزة وصيانتها	70	70	20	1445-03-22	1445-11-05	
									تدريب الكادر على تشغيل الاجهزة وصيانتها	30	70	20	1445-11-06	1445-11-25	
									تدريب الكادر على تشغيل الاجهزة وصيانتها	70	70	30	1445-11-26	1445-12-25	
اجمالي قيمة المشروع															
قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للخدمات الطبية - المستشفيات المستهدفة	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	تحديد الاحتياجات التدريبية للمستشفيات المستهدفة	30	40	30	1445-01-01	1445-02-01	تنفيذ دورات تدريبية لاطباء وتمريض العنايات المركزة في المستشفيات العامة والخاصة
									التحضير والاعداد للتدريب	50	40	30	1445-02-02	1445-03-03	
									التنسيق والتحضير للتدريب	20	60	30	1445-03-04	1445-04-04	
									تنفيذ التدريب	70	60	90	1445-04-05	1445-07-07	
									الرفع بتقرير التدريب	30	60	20	1445-07-08	1445-07-28	
اجمالي قيمة المشروع															
قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للخدمات الطبية - هيئة المستشفى الجمهوري بالأمانة	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	تحديد المواصفات للأجهزة	20	50	70	1445-01-01	1445-03-11	تجهيز وتأثيث مركز امراض وزراعة الكبد بهيئة المستشفى الجمهوري الأمانة المرحلة الثانية
									توفير تجهيزات ومناظير وحدة جراحة وزراعة الكبد	40	50	90	1445-03-12	1445-06-12	
									توريد واستلام الاجهزة	40	50	90	1445-06-13	1445-09-14	
									تركيب الاجهزة	20	50	60	1445-09-15	1445-11-15	
									تحديد الاحتياج من الكادر الفني	30	50	10	1445-11-16	1445-11-25	
									تنفيذ التدريب داخليا وخارجيا	70	50	30	1445-11-26	1445-12-25	
اجمالي قيمة المشروع															
قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للخدمات الطبية - مراكز الغسيل الكلوي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	تحديد احتياجات مراكز الغسيل الكلوي من محاليل الجلسات	30	70	30	1445-01-01	1445-01-30	توفير محاليل جلسات الغسيل الكلوي والمستلزمات اللازمة لاجراء الغسيل لتغطية احتياجات المراكز من الجلسات خلال العام
									توفير محاليل الغسيل الكلوي اللازمة لاستمرار عمل المراكز واستقبال الحالات خلال العام	40	70	30	1445-02-01	1445-03-01	
									توريد محاليل الغسيل الكلوي الى مخازن الوزارة	30	70	180	1445-03-02	1445-09-04	
									اعداد خطة توزيع محاليل الغسيل وفقا لاحتياجات واستهلاك المراكز وعدد الحالات	20	30	30	1445-03-01	1445-03-30	
									توزيع وتوثيق ما يتم وصوله بالاستلام المخزني الرسمي من تلك الاحتياجات	50	30	265	1445-04-01	1445-12-29	
									متابعة مخزون المراكز واحتياجاتها الشهرية وفقا للاستهلاك	30	30	265	1445-04-01	1445-12-29	
									اجمالي قيمة المشروع						

قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٥هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	الاجراءات	ورن الاجراء	مدته الاجراء	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
الهدف الاستراتيجي - قطاع الطب العلاجي - الادارة العامة للخدمات الطبية - مراكز الغسيل الكلوي				توفير عدد ١٠٠ جهاز لمراكز الغسيل الكلوي لإحلال للسابق الغير فعال	عدد الأجهزة التي تم إحلالها	0	100	توفير عدد ١٠٠ جهاز لمراكز الغسيل الكلوي لإحلال للسابق الغير فعال	اعداد قائمة الاجهزة المتهالكة بالمراكز التي سيتم إحلالها	30	30	1445-01-01	1445-01-30	
								توزيع اجهزة الغسيل الكلوي على المراكز ذات الأولوية	عمل خطة توزيع للمراكز ذات الأولوية	30	30	1445-11-25	1445-03-02	
								تدريب الكادر في المراكز على تشغيلها	توريد وتركيب وتشغيل الاجهزة	20	30	1445-11-25	1445-03-02	
									تحديد الكادر	20	30	1445-12-05	1445-11-26	
									تنفيذ التدريب	20	70	1445-12-30	1445-12-06	
								اجمالي قيمة المشروع						
قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للتجهيزات الطبية والصيانة - مراكز الغسيل الكلوي				تنفيذ معايير وصيانة أجهزة الغسيل الكلوي وفق السياسة الوطنية للمعايرة المرحلة الأولى	نسبة الانجاز	0	100%	تنفيذ تدريب للكوادر الفنية	تحديد الكادر المناسب	15	15	1445-01-01	1445-01-30	
								تدريب مدربين	عمل الخطة التدريبية	15	15	1445-02-01	1445-02-20	
								توفير اجهزة المعايرة	الرفع بالاجهزة المطلوبة وعددها	25	15	1445-02-21	1445-03-21	
								معايرة اجهزة الغسيل الكلوي وصيانتها	الرفع بالميزانية المطلوبة	25	15	1445-04-01	1445-03-22	
									توفير اجهزة المعايرة	25	70	1445-04-11	1445-04-02	
									تجهيز الخطة الفنية والمالية	25	10	1445-07-23	1445-04-12	
									معايرة وصيانة اجهزة الغسيل الكلوي	25	80	1445-07-30	1445-07-24	
									الرفع بالتقارير	25	10	1445-12-22	1445-08-01	
										25	10	1445-12-30	1445-12-23	
اجمالي قيمة المشروع														
قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للتجهيزات الطبية والصيانة				تنفيذ معايير وصيانة وتحديث محطات تحلية مياه اجهزة الغسيل الكلوي المرحلة الاولى	نسبة الانجاز	0	100%	تنفيذ تدريب للكوادر العاملة في المحطات	تحديد الكادر المناسب	15	15	1445-01-01	1445-01-30	
								توفير اجهزة المعايرة	الرفع بأجهزة المعايرة المطلوبة وعددها	25	15	1445-02-01	1445-02-20	
								معايرة محطات الغسيل الكلوي	الرفع بالخطة الفنية المطلوبة	25	15	1445-02-21	1445-02-21	
									توفير اجهزة المعايرة	25	70	1445-03-28	1445-03-22	
									معايرة وصيانة محطات الغسيل الكلوي	25	70	1445-04-05	1445-03-29	
									الرفع بتقارير المعايرة لمحطات الغسيل الكلوي	25	70	1445-06-06	1445-04-06	
										25	70	1445-12-19	1445-06-07	
										25	30	1445-12-29	1445-12-20	
اجمالي قيمة المشروع														
قطاع الطب العلاجي - الادارة العامة للخدمات الطبية - مراكز الغسيل الكلوي				تنفيذ التقييم والإشراف الدوري لتنفيذ السياسة العامة لمراكز الغسيل الكلوي بما فيها مكافحة العدوى	عدد المراكز المنفذ فيها المتابعة والإشراف	0	18	الاعداد والتحضير للتقييم	اعداد خطة التقييم	20	10	1445-01-01	1445-01-30	
									مراجعة وتحديث أدوات التقييم	20	50	1445-03-01	1445-02-01	
									تشكيل اللجان الخاصة بالنزول	20	10	1445-03-11	1445-03-02	
									تدريب فريق التدريب	20	30	1445-03-12	1445-03-12	
									تنفيذ تقييم مراكز الغسيل الكلوي	50	60	1445-04-01	1445-03-12	
									رفع التقارير الخاصة بلجان النزول	50	10	1445-06-02	1445-04-02	
									تحليل واعداد نتائج التقييم والرفع لمعالي الوزير	50	30	1445-06-22	1445-06-03	
									مناقشة النتائج مع مسنولي مراكز الغسيل	50	30	1445-07-23	1445-06-23	
									متابعة تنفيذ مصفوفات الاصلاحات	50	60	1445-08-03	1445-07-24	
									الرفع بتقرير الاصلاحات التي تمت	50	10	1445-12-05	1445-08-04	
		50	10	1445-12-15	1445-12-06									
اجمالي قيمة المشروع														



قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ ( وزارة الصحة العامة والسكان ) لعام ١٤٤٥ هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلة	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للخدمات الطبية - مراكز الغسيل الكلوي						0	3	تجهيز مركز الغسيل الكلوي بمحافظة البيضاء رداً لتقديم الخدمات (سعة اجمالية ١٠ اسرة)	30	تحديد الاحتياج	10	60	1445-01-01	1445-03-01	1445-03-01
										تأهيل المبنى	30	300	1445-01-01	1445-11-05	1445-11-05
										تجهيز وتأثيث المركز	35	300	1445-01-01	1445-11-05	1445-11-05
										تدريب العاملين الصحيين بالمركز في احد مراكز الغسيل بالامانة	15	50	1445-11-07	1445-12-26	1445-12-26
										تدشين العمل في مركز الغسيل الكلوي بمحافظة البيضاء رداً لتقديم الخدمات (سعة اجمالية ١٠ اسرة)	10	50	1445-11-07	1445-12-26	1445-12-26
										تحديد الاحتياج	10	60	1445-01-01	1445-03-01	1445-03-01
										تأهيل المبنى	30	300	1445-01-01	1445-11-05	1445-11-05
										تجهيز وتأثيث المركز	35	300	1445-01-01	1445-11-05	1445-11-05
										تدريب العاملين الصحيين بالمركز في احد مراكز الغسيل بالامانة	15	50	1445-11-07	1445-12-26	1445-12-26
										تدشين العمل في مركز الغسيل الكلوي بمحافظة عيس لتقديم الخدمات(سعة اجمالية ١٠ اسرة)	10	50	1445-11-07	1445-12-26	1445-12-26
										تحديد الاحتياج	10	60	1445-01-01	1445-03-01	1445-03-01
										تأهيل المبنى	30	300	1445-01-01	1445-11-05	1445-11-05
										تجهيز وتأثيث المركز	35	300	1445-01-01	1445-11-05	1445-11-05
										تدريب العاملين الصحيين بالمركز في احد مراكز الغسيل بالامانة	15	50	1445-11-07	1445-12-26	1445-12-26
										تدشين العمل في مركز الغسيل الكلوي بمحافظة عيز لتقديم الخدمات(سعة اجمالية ١٠ اسرة)	10	50	1445-11-07	1445-12-26	1445-12-26
اجمالي قيمة المشروع															
قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للخدمات الطبية - مراكز الغسيل الكلوي						0	500	التحضير والاعداد للتدريب	40	تحديد الاحتياجات التدريبية للمستشفيات المستهدفة	30	60	1445-01-01	1445-03-01	1445-03-01
										اعداد المواد والادبيات الخاصة بالتدريب	50	90	1445-03-02	1445-06-02	1445-06-02
										التنسيق والتحضير للتدريب	20	30	1445-06-03	1445-07-02	1445-07-02
										تنفيذ التدريب	80	60	1445-07-03	1445-09-04	1445-09-04
										الرفع بتقرير التدريب	20	30	1445-09-05	1445-10-04	1445-10-04
اجمالي قيمة المشروع															

قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ ( وزارة الصحة العامة والسكان ) لعام ١٤٤٥ هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء								
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء								
																اعداد دراسة لارتفاع حالات الفشل الكلوي بمحافظة الحديدة	50	تحدد الفريق الفني	10	30	1445-01-01	1445-01-30	قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للخدمات الطبية - مراكز الغسيل الكلوي
																اعداد دراسة لارتفاع حالات الفشل الكلوي بمحافظة الحديدة	50	النزول الميداني الى الأماكن المستهدفة	30	90	1445-02-02	1445-05-03	قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للخدمات الطبية - مراكز الغسيل الكلوي
																اعداد دراسة لارتفاع حالات الفشل الكلوي بمحافظة الحديدة	50	اعداد مقترح الدراسة والرفع بها واعتمادها من معالي الأخ الوزير	10	20	1445-05-05	1445-05-24	قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للخدمات الطبية - مراكز الغسيل الكلوي
																اعداد دراسة لارتفاع حالات الفشل الكلوي بمحافظة الحديدة	50	تنفيذ الدراسة	40	180	1445-05-28	1445-11-30	قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للخدمات الطبية - مراكز الغسيل الكلوي
																اعداد دراسة لارتفاع حالات الفشل الكلوي بمحافظة الحديدة	50	الرفع والاخذ بالتوصيات	10	25	1445-12-01	1445-12-25	قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للخدمات الطبية - مراكز الغسيل الكلوي
																اعداد دراسة لارتفاع حالات الفشل الكلوي بمحافظة الحديدة	50	تحدد الفريق الفني	10	30	1445-01-01	1445-01-30	قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للخدمات الطبية - مراكز الغسيل الكلوي
																اعداد دراسة لارتفاع حالات الفشل الكلوي بمحافظة الحديدة	50	النزول الميداني الى الأماكن المستهدفة	30	90	1445-02-02	1445-05-03	قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للخدمات الطبية - مراكز الغسيل الكلوي
																اعداد دراسة لارتفاع حالات الفشل الكلوي بمحافظة الحديدة	50	اعداد مقترح الدراسة والرفع بها واعتمادها من معالي الأخ الوزير	10	20	1445-05-05	1445-05-24	قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للخدمات الطبية - مراكز الغسيل الكلوي
																اعداد دراسة لارتفاع حالات الفشل الكلوي بمحافظة الحديدة	50	تنفيذ الدراسة	40	180	1445-05-28	1445-11-30	قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للخدمات الطبية - مراكز الغسيل الكلوي
اعداد دراسة لارتفاع حالات الفشل الكلوي بمحافظة الحديدة	50	الرفع والاخذ بالتوصيات	10	25	1445-12-01	1445-12-25	قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للخدمات الطبية - مراكز الغسيل الكلوي																
<b>أجمالي قيمة المشروع</b>																							
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء								
																التدريب والاعداد للتدريب	40	تحديد الاحتياجات التدريبية للمستشفيات المستهدفة	30	60	1445-01-01	1445-03-01	قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للخدمات الطبية - مراكز الحروق
																التدريب والاعداد للتدريب	40	اعداد المواد والادبيات الخاصة بالتدريب	50	90	1445-03-02	1445-06-02	قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للخدمات الطبية - مراكز الحروق
																التدريب والاعداد للتدريب	40	التنسيق والتحضير للتدريب	20	30	1445-06-03	1445-07-03	قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للخدمات الطبية - مراكز الحروق
																التدريب والاعداد للتدريب	40	تنفيذ التدريب	80	90	1445-07-04	1445-10-04	قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للخدمات الطبية - مراكز الحروق
التدريب والاعداد للتدريب	40	الرفع بتقرير التدريب	20	10	1445-10-05	1445-10-14	قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للخدمات الطبية - مراكز الحروق																
<b>أجمالي قيمة المشروع</b>																							

قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ ( وزارة الصحة العامة والسكان ) لعام ١٤٤٥ هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
الهدف الاستراتيجي - قطاع الطب العلاجي - المركز الوطني للأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي	الهدف الفرعي - توفير الأجهزة العلاجية والتعويضية للأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي وبالمركز الرئيسي	المبادرة - توفير الأجهزة العلاجية والتعويضية للأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي وبالمركز الرئيسي	البرنامج - توفير الأجهزة العلاجية والتعويضية للأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي وبالمركز الرئيسي	المشروع - توفير الأجهزة العلاجية والتعويضية للأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي وبالمركز الرئيسي	مؤشرات المشروع - نسبة المستفيدين من خدمات المركز	خط الاساس - 21%	النتائج المستهدفة - 58%	تطوير وتحسين خدمات العلاج الطبيعي بالأجهزة العلاجية والتأهيلية الحديثة	تحديد قائمة الاحتياج من المستلزمات التشغيلية الأولية لوحدات العلاج الطبيعي	15	30	1445-01-01	1445-01-30	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
								تطوير وتحسين خدمات العلاج الطبيعي بالأجهزة العلاجية والتأهيلية الحديثة	تحديد قائمة الاحتياج من الاجهزة العلاجية والتأهيلية	15	30	1445-02-01	1445-03-01	
								تطوير وتحسين خدمات العلاج الطبيعي بالأجهزة العلاجية والتأهيلية الحديثة	توفير قائمة الاحتياج من المستلزمات التشغيلية الأولية لوحدات العلاج الطبيعي	35	30	1445-03-02	1445-04-01	
								تطوير وتحسين خدمات العلاج الطبيعي بالأجهزة العلاجية والتأهيلية الحديثة	توفير قائمة الاحتياج من الاجهزة العلاجية والتأهيلية	35	260	1445-04-02	1445-12-25	
								تطوير وتحسين خدمات العلاج الطبيعي بالأجهزة العلاجية والتأهيلية الحديثة	تحديد قائمة الاحتياج من المستلزمات التشغيلية الأولية في الاقسام الفنية	15	30	1445-01-01	1445-01-30	
								تطوير وتحسين خدمات العلاج الطبيعي بالأجهزة العلاجية والتأهيلية الحديثة	تحديد قائمة الاحتياج من مستلزمات الاطراف والاجهزة التعويضية	15	30	1445-02-01	1445-03-01	
								تطوير وتحسين خدمات العلاج الطبيعي بالأجهزة العلاجية والتأهيلية الحديثة	توفير قائمة الاحتياج من المستلزمات التشغيلية الأولية في الاقسام الفنية	30	60	1445-03-02	1445-05-02	
								تطوير وتحسين خدمات العلاج الطبيعي بالأجهزة العلاجية والتأهيلية الحديثة	توفير قائمة الاحتياج من مستلزمات الاطراف والاجهزة التعويضية	40	260	1445-05-03	1446-01-25	
								توفير الكوادر العاملة المتخصصة في مجال العلاج الطبيعي والاطراف الصناعية	تحديد الكوادر العاملة المؤهلة في مجال العلاج الطبيعي والاطراف الصناعية	20	30	1445-01-01	1445-01-30	
								توفير الكوادر العاملة المتخصصة في مجال العلاج الطبيعي والاطراف الصناعية	توفير الاحتياج من الكوادر العاملة المؤهلة في مجال العلاج الطبيعي والاطراف الصناعية	80	320	1445-02-01	1445-12-25	
اجمالي قيمة المشروع														
الهدف الاستراتيجي - قطاع الطب العلاجي - المركز الوطني للأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي	الهدف الفرعي - اثناء وتجهيز وحدة علاج طبيعي في مستشفى الجراحي	المبادرة - اثناء وتجهيز وحدة علاج طبيعي في مستشفى الجراحي	البرنامج - اثناء وتجهيز وحدة علاج طبيعي في مستشفى الجراحي	المشروع - اثناء وتجهيز وحدة علاج طبيعي في مستشفى الجراحي	مؤشرات المشروع - نسبة الانجاز	خط الاساس - 0	النتائج المستهدفة - 100%	تجهيز الوحدة بالخدمات الاساسية لتشغيلها	تحديد المكونات الاساسية بالوحدة والرفع بها ( عدد الغرف ، التجهيزات ، الكهرباء ، المستلزمات..... الخ	5	30	1445-01-01	1445-01-30	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
								تجهيز وتأتيث الوحدة بالمستلزمات الاساسية	تجهيز وتأتيث الوحدة بالمستلزمات الاساسية	15	30	1445-02-01	1445-03-01	
								توفير الكوادر العلاجية والتأهيلية وتدريبهم	تحديد الكوادر العاملة والرفع بهم للمعنين	15	30	1445-03-02	1445-04-01	
								تدريب الكوادر العاملة	تدريب الكوادر العاملة	15	60	1445-04-02	1445-06-02	
								تحديد قائمة الاحتياج من الاجهزة العلاجية والتأهيلية	تحديد قائمة الاحتياج من الاجهزة العلاجية والتأهيلية	25	30	1445-01-01	1445-01-30	
								تحديد قائمة الاحتياج من الاجهزة العلاجية والتأهيلية	توفير قائمة الاحتياج من الاجهزة العلاجية والتأهيلية	25	330	1445-01-01	1445-12-05	
								اجمالي قيمة المشروع						

قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ ( وزارة الصحة العامة والسكان ) لعام ١٤٤٥هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	تكليف ادارة الصيانة بحصر الاجهزة والالات والمعدات والوحدات الخدمية	50	30	1445-01-01	1445-01-30	قطاع الطب العلاجي - المركز الوطني للأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي
									اعداد نماذج مخصصة للصيانة الوقائية والعمل به في جميع الاقسام	50	30	1445-02-01	1445-03-01	
									اعداد قائمة الاحتياج من قطع غيار ومستلزمات الصيانة الوقائية بالمركز	30	30	1445-04-01	1445-05-01	
									توفير قائمة الاحتياج من قطع غيار ومستلزمات الصيانة الوقائية بالمركز	70	60	1445-05-02	1445-07-02	
									تنفيذ خطة الصيانة الوقائية للاجهزة العلاجية والفنية والوحدات التشغيلية	70	325	1445-01-01	1445-11-30	
									التقييم الفني لخطة الصيانة الوقائية للاجهزة العلاجية والفنية والوحدات التشغيلية	30	30	1445-12-01	1445-12-30	
اجمالي قيمة المشروع														
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	مخاطبة شركاء التنمية الصحية لتجهيز المركز بالخدمات الداخلية الاساسية	10	30	1445-01-01	1445-01-30	قطاع الطب العلاجي - مركز الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي - الفروع
									الرفع باحتياج الأطراف الصناعية	15	60	1445-02-01	1445-04-01	
									توفير احتياج الأطراف الصناعية	75	260	1445-04-02	1445-12-25	
									الرفع باحتياج الكوادر لخدمات الأطراف الصناعية	20	60	1445-01-01	1445-03-01	
									توفير احتياج الكوادر لخدمات الأطراف الصناعية	80	170	1445-07-01	1445-12-22	
									الرفع بالاحتياج لمستلزمات الاطراف الصناعية و العلاج الطبيعي	25	30	1445-05-01	1445-05-30	
توفير احتياج مستلزمات الاطراف الصناعية و العلاج الطبيعي	75	200	1445-06-01	1445-12-23										
اجمالي قيمة المشروع														
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	تحديد الاحتياج من الدورات التدريبية	5	30	1445-01-01	1445-01-30	قطاع الطب العلاجي - مركز الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي
									اعداد البرامج التدريبية حسب كل دورة	10	60	1445-02-01	1445-04-01	
									تنفيذ الدورات التدريبية	30	250	1445-04-01	1445-12-15	
									تحديد الاحتياج من الدورات التدريبية	5	30	1445-01-01	1445-01-30	
									اعداد البرامج التدريبية حسب كل دورة	10	60	1445-02-01	1445-04-01	
									تنفيذ الدورات التدريبية	30	230	1445-04-02	1445-11-25	
تقييم مخرجات الدورات ( نهائي )	10	30	1445-11-26	1445-12-25										
اجمالي قيمة المشروع														

قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٥ هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلة	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
توسيع وتعزيز الخدمات الصحية لجميع المواطنين ودعم خدمات الطوارئ بما يستوعب طبيعة وظروف المرحلة ومستجدياتها	توسيع خدمات الطب العلاجي التشخيصية والعلاجية والتأهيلية الى ٧٠% نهاية الخطة			انشاء فروع جديدة للمركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية في محافظة حماه	نسبة الانجاز	0	100%	زبارة المحافظة لمتابعة الحصول على المبنى ورفع تقرير عن الوضع وحالة المبنى واستلام الموقع المخصص للمختبر المركزي	50	1445-01-01	30	1445-01-30	قطاع الوزير - المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية		
								اصدار قرار انشاء المركز الوطني لمختبرات الصحة بمحافظة المحويت وقرار تعيين مدير للمركز	15	1445-02-01	10	1445-02-10			
								متابعة معالي الاخ الوزير للحصول على قرار الانشاء وقرار تعيين المدير	35	1445-02-11	15	1445-02-25			
								توفير الاثاثات وتجهيزات المعامل بمختبري البيضاء والمحويت	40	1445-02-26	95	1445-06-02			
								توفير التاثير والتجهيز للمختبر المنشأ في محافظة البيضاء وتأهيل وتأثير وتجهيز مختبر المحويت	30	1445-03-01	290	1445-12-24			
								توفير الكادر بالتنسيق مع مكاتب الصحة بالمحافظات المستهدفة والسلطة المحلية والمركز الرئيسي	30	1445-06-01	170	1445-11-23			
								توفير وتأهيل الكادر البشري العامل بمختبر البيضاء والمحويت	25	1445-11-23	30	1445-12-23			
								ارسال فريق تدريب وتشغيل من المركز الرئيسي الى الفروع الجديدة للعمل بها لمدة شهر كحد ادنى	30	1445-04-01	60	1445-06-01			
								اعداد المواصفات وقوائم الاحتياج من المحاليل والمواد والادوات المساعدة لبدء العمل بالمراكز الجديدة	20	1445-04-01	20	1445-04-20			
								اعلان مناقصة طلب الشراء	10	1445-05-01	30	1445-05-30			
								توفير المحاليل والمواد والادوات المساعدة للمختبرات الجديدة وتدشين العمل بها وافتتاحها رسميا	30	1445-06-01	90	1445-09-02			
								الصراف والارسال الى الفروع الجديدة	10	1445-06-01	90	1445-09-02			
								الافتتاح الرسمي للفروع الجديد وتدشين العمل فيها	20	1445-10-15	7	1445-10-21			
								اجمالي قيمة المشروع							

قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٥ هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء	
قطاع الوزير - المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية					نسبة الانجاز	0	100%	متابعة شريك التنمية للوفاء بتوريد المحاليل والاحتياجات الاخرى اجراء عمليات الاستلام والفحص والتوريد المتابعة المستمرة لشركاء التنمية الصحية لضمان استمرارية التوريدات متابعة شريك التنمية الصحية لاستكمال البرنامج التدريبي للكادر توفير فرص تدريب للمهندسين المختصين بصيانة الاجهزة الطبية المختبرية بالتعاون مع شركاء التنمية الصحية النزول الميداني لتجميع العينات من الميدان وعبر ادارة الترصد الوبائي اجراء التحاليل الطبية المختبرية للعينات التي تصل للمختبر عمل التقارير الخاصة بنتائج الفحوصات والتقارير الاحصائية الشهرية والربعية والنصفية والسنوية توفير اجهزة الحواسيب توفير المستلزمات المساعدة اللازمة للعمل استكمال انتمتة مختبر شلل الاطفال	متابعة شريك التنمية للوفاء بتوريد المحاليل والاحتياجات الاخرى اجراء عمليات الاستلام والفحص والتوريد المتابعة المستمرة لشركاء التنمية الصحية لضمان استمرارية التوريدات متابعة شريك التنمية الصحية لاستكمال البرنامج التدريبي للكادر توفير فرص تدريب للمهندسين المختصين بصيانة الاجهزة الطبية المختبرية بالتعاون مع شركاء التنمية الصحية النزول الميداني لتجميع العينات من الميدان وعبر ادارة الترصد الوبائي اجراء التحاليل الطبية المختبرية للعينات التي تصل للمختبر عمل التقارير الخاصة بنتائج الفحوصات والتقارير الاحصائية الشهرية والربعية والنصفية والسنوية توفير اجهزة الحواسيب توفير المستلزمات المساعدة اللازمة للعمل استكمال انتمتة مختبر شلل الاطفال	40	330	1445-01-01	1445-12-05		
															30
															20
															40
															40
															60
															30
															50
															20
															40
															40
20															
<b>اجمالي قيمة المشروع</b>															
قطاع الوزير - المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية					عدد المستفيدين من الخدمات التشخيصية المختبرية	0	465266	اعداد قوائم الاحتياجات	تشكيل لجنة اعداد قوائم الاحتياج من المركز والفروع تجميع قوائم الاحتياجات من المركز والفروع اعداد القوائم النهائية للاحتياجات رفع القوائم لمعالي وزير الصحة لمخاطبة شركاء التنمية الصحية مخاطبة شركاء التنمية الصحية	10	10	1445-01-01	1445-01-10		
															30
															30
															10
															20
															30
															50
															20
															30
															20
															20
<b>اجمالي قيمة المشروع</b>															
قطاع الوزير - المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية					عدد الفحوصات التي يتم اجراؤها بالمختبرات المركزية	0	1378546	اجراء عمليات الاستلام والفحص والمطابقة والتوريدات توفير المحاليل والمواد والادوات المساعدة للمركز الرئيسي لمختبرات الصحة العامة المركزية والفروع	متابعة شريك التنمية الصحية بشأن عمليات التوريد اخضاع الاصناف الموردة لعمليات الفحص والمطابقة تمهيدا لعمل التوريدات وفقا لللائحة المتبعة انجاز مستندات التوريد بعد التأكد من الفحص والمطابقة فرز الاصناف الموردة وفق قوائم التوزيع المعتمدة والمتفق عليها بين الوزارة وشركاء التنمية الصحية والمركز الرئيسي الصرف للاصناف الموردة للمركز الرئيسي والفروع وفقا لقوائم التوزيع متابعة الفروع للتأكد من استلام الاصناف وتوريدها الى مخازن الفروع وفقا لللائحة المتبعة	30	20	1445-01-01	1445-12-25		
															50
															20
															20
															20
															20
															20
															20
															20
															20
															20
<b>اجمالي قيمة المشروع</b>															



قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٥ هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلة	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	الاجراءات	وزن الاجراء	وزن النشاط	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء	
قطاع الوزير - المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية	الوصول والحصول على خدمات المراكز التخصصية	المراكز المتخصصة	المراكز المتخصصة	توفير النفقات التشغيلية والمحروقات والحوافز للمركز الرئيسي لمختبرات الصحة العامة المركزية والفروع	نسبة الانجاز	0	100%	تكثيف الانشطة والجهود لزيادة حجم الموارد	1445-12-25	1445-01-01	350	30	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
								البحث عن مصادر اضافية لتعزيز الموارد	1445-12-25	1445-01-01	350	10	
								اعادة توزيع استخدامات الموارد المالية بما يحقق جميع اهداف المشروع ويغطي النفقات التشغيلية للمركز والفروع	1445-12-25	1445-01-01	350	20	
								التوسع في الانشطة القائمة وفتح أنشطة جديدة	1445-12-25	1445-01-01	350	40	
								اعادة توزيع مخصصات الحافز ٤٠ % من الموارد وفقا لائحة مشاركة المجتمع مع مراعاة معالجة حالات المراكز الجديدة وضعيفة الموارد	1445-12-25	1445-01-01	350	30	
								الصرف الشهري للحوافز وفقا لخطة التوزيع المعدة شهريا من واقع الإيرادات المتوفرة والمتحصلة	1445-12-25	1445-01-01	350	70	
								تغطية الاحتياج الفعلي من المحروقات لكل فرع	1445-12-25	1445-01-01	350	60	
								توفير المحروقات والزيوت لمولدات الطاقة بالمركز الوطني لمختبرات الصحة المركزية وبعض الفروع	1445-01-30	1445-01-01	30	10	
								البحث عن مصادر اضافية لتوفير احتياجات المركز والفروع من المحروقات	1445-12-25	1445-01-01	350	30	
								أجمالي قيمة المشروع					
قطاع الوزير - المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية	تطوير وتوسيع خدمات المختبرات المركزية بإدخال فحوصات جديدة	عدد الفحوصات المضافة	0	32	عمل دراسة بالفحوصات الجديدة	1445-03-01	1445-01-01	60	30	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء			
					اعداد قوائم الأصناف ومواصفاتها	1445-03-29	1445-03-10	20	10				
					مخاطبة شركاء التنمية الصحية بشأن الاصناف التي سيتم توريدها عبرهم	1445-12-14	1445-04-01	250	60				
					انزال المناقصة بالأصناف الجديدة المحلية	1445-07-02	1445-04-01	90	30				
					متابعة لتوريدات للأصناف المطلوبة عبر شركاء التنمية	1445-12-12	1445-07-01	160	30				
					اجراء الاستلامات والفحص والتوريدات للأصناف التي سيتم توريدها من المنظمة وعبر الشراء المحلي	1445-11-23	1445-06-01	170	20				
					صرف الاصناف من المخازن للأقسام المعنية	1445-12-22	1445-06-10	190	10				
					المتابعة والتقييم	1445-12-30	1445-11-01	60	10				
					أجمالي قيمة المشروع								

قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٥هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	الاجراءات	ورن الاجراء	مدى الاجراء	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
قطاع الوزير - المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية					نسبة الانجاز	0	70%	اعداد دليل الجودة الشاملة ومكافحة العدوى العدوى الناظمة لعملية التقييم وتجويد الخدمات وأقرارها	إنجاز دليل الجودة الشاملة ودليل مكافحة العدوى	50	60	1445-01-01	1445-03-01	
									الرفع بالأدلة إلى وزير الصحة العامة	20	30	1445-03-01	1445-04-01	
									اقرار دليل الجودة الشاملة من قبل وزير الصحة العامة والسكان	30	30	1445-04-01	1445-05-02	
									اعداد القوائم والمواصفات للمحاليل المطلوبة	10	10	1445-01-20	1445-01-29	
									الرفع بالاصناف المطلوبة عبر شركاء التنمية الصحية	30	300	1445-01-01	1445-11-05	
									اعلان المناقصة للاصناف التي سيتم توفيرها بمتبل ذاتي	40	90	1445-01-01	1445-04-01	
									استلام وفحص وتوريد الاصناف المطلوبة	20	210	1445-01-01	1445-08-03	
									طباعة الادلة والنماذج الخاصة بالتقييم وتوزيعها على الجهات ذات العلاقة	30	90	1445-01-01	1445-04-01	
									عمل عدد أربع ورشات عمل لتعريف العاملين في المختبرات الطبية التشخيصية بنظام تجويد الخدمات التشخيصية	40	270	1445-01-01	1445-10-04	
									تنفيذ حملات اعلامية واعلانية باهمية برامج الجودة وبرامج مكافحة العدوى لضمان وموثوقية جودة الخدمات الصحية والطبية	30	270	1445-01-01	1445-10-04	
									تنفيذ عدد من حملات النزول الميداني بمتوسط أربع حملات للتأكد من تطبيق إجراءات مكافحة العدوى	30	270	1445-01-01	1445-10-04	
									النزول الميداني لتوزيع عينات تطبيق برامج الجودة والتأكد من تطبيق اجراءات مكافحة العدوى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة	30	270	1445-01-01	1445-10-04	
									تحليل نتائج التقارير الراجعة واعداد تقارير نتائج التحليل وتوزيعها على المختبرات المشاركة	20	270	1445-01-01	1445-10-04	
									عمل عدد ورشتين لاستعراض ولتقييم نتائج تطبيق نظام الجودة بين المختبرات الطبية التشخيصية المختبرية المشاركة في تنفيذ البرنامج (حكومية وخاصة)	30	10	1445-01-01	1445-01-10	
أجمالي قيمة المشروع														
قطاع الوزير - المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية					نسبة الإنجاز	0	100%	استكمال توفير التجهيزات الاضافية لمختبر الطوارئ بالمركز الرئيسي	اعداد قوائم التجهيزات والاحتياجات المطلوبة	30	350	1445-01-01	1445-12-25	
									مخاطبة شركاء التنمية الصحية	20	30	1445-01-01	1445-01-30	
									متابعة التوريدات لما يتم التفاق عليه مع شركاء التنمية الصحية	50	230	1445-05-01	1445-12-23	
									اعداد قوائم المحاليل والاحتياجات المطلوبة محليا	20	20	1445-01-10	1445-01-29	
									اجراء المناقصات	30	90	1445-02-01	1445-05-02	
									متابعة التوريدات لما يتم التعاقد عليه من المحاليل والاحتياجات الاخرى	30	230	1445-05-01	1445-12-23	
									صرف المحاليل وتشغيلها في تلبية احتياجات طالبي الخدمات	20	230	1445-05-01	1445-12-23	
أجمالي قيمة المشروع														



قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ ( وزارة الصحة العامة والسكان ) لعام ١٤٤٥ هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	الاجراءات	وزن الاجراء	وزن النشاط	مدة الاجراء	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء																
الهدف الاستراتيجية الصحة العامة المركزية	الهدف الفرعي المختبرات الوطنية	المبادرة المختبرات الوطنية	البرنامج المختبرات الوطنية	المشروع توفير الاحتياجات لتنفيذ البرنامج التدريبي لمساقات الماجستير المهني للمختبرات	مؤشرات المشروع نسبة الإنجاز	خط الاساس 0	النتائج المستهدفة 100%	الانشطة توفير المحاليل والمواد والمستلزمات اللازمة لتنفيذ البرنامج التدريبي العملي لمساقات الماجستير المهني للمختبرات الطبية	الاجراءات البحث عن تمويل لتغطية الفجوة في التمويل اعداد قوائم ومواصفات الاحتياجات اعلان المناقصة استكمال اعامل الشراء والتوريد توزيع وصرف المواد وفقا للبرنامج التدريبي اقرار خطط البحث الخاصة بكل طالب	وزن الاجراء 20	وزن النشاط 50	مدة الاجراء 350	بداية تنفيذ الاجراء 1445-01-01	نهاية تنفيذ الاجراء 1445-12-25	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء																
								الاجراءات اجراء البحوث والاشراف عليها من قبل المختصين مناقشة البحوث المنجزة اجراء الامتحانات للطلاب	وزن الاجراء 50	وزن النشاط 20	مدة الاجراء 60	بداية تنفيذ الاجراء 1445-04-01	نهاية تنفيذ الاجراء 1445-06-01																		
								الاجراءات اجراء امتحانات التخرج للمنتسبين للبرنامج ؛ و اعلان نتائج التخرج	وزن الاجراء 30	وزن النشاط 30	مدة الاجراء 30	بداية تنفيذ الاجراء 1445-09-15	نهاية تنفيذ الاجراء 1445-10-14																		
								الاجراءات عمل احتفالية التخرج وإعلان النتائج	وزن الاجراء 20	وزن النشاط 30	مدة الاجراء 30	بداية تنفيذ الاجراء 1445-11-15	نهاية تنفيذ الاجراء 1445-12-14																		
								اجمالي قيمة المشروع									20	50	350												
								الهدف الاستراتيجية الصحة العامة المركزية - الرعاية الصحية الأولية - البرنامج الوطني للتحصين الصحي الموسع	الهدف الفرعي المختبرات الوطنية	المبادرة المختبرات الوطنية	البرنامج المختبرات الوطنية	المشروع توفير ملف فحص اللقاحات لضمان سلامة اللقاحات المرحلة الاولى	مؤشرات المشروع نسبة الإنجاز	خط الاساس 0		النتائج المستهدفة 100%	الانشطة تشكيل لجنة اعداد اعداد ملف فحص وتحليل اللقاحات	الاجراءات ترشيح اللجنة الفنية اعداد الخطة وإقرارها استشارات محلية وخارجية انجاز ملف فحص اللقاحات	وزن الاجراء 25	وزن النشاط 40	مدة الاجراء 30	بداية تنفيذ الاجراء 1445-02-01	نهاية تنفيذ الاجراء 1445-02-30	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء							
																	الاجراءات الرفع بالملف لمعالي الاخ الوزير توفير التجهيزات والمحاليل اللازمة اجراء الفحوصات المتاحة للقاحات	وزن الاجراء 35	وزن النشاط 30	مدة الاجراء 15	بداية تنفيذ الاجراء 1445-07-02	نهاية تنفيذ الاجراء 1445-07-16									
																	الاجراءات تنفيذ اجراء الفحوصات المتاحة للقاحات	وزن الاجراء 35	وزن النشاط 60	مدة الاجراء 320	بداية تنفيذ الاجراء 1445-02-01	نهاية تنفيذ الاجراء 1445-12-25									
																	اجمالي قيمة المشروع									25	40	30			
																	الهدف الاستراتيجية الصحة العامة المركزية	الهدف الفرعي المختبرات الوطنية	المبادرة المختبرات الوطنية	البرنامج المختبرات الوطنية	المشروع ابتعاث كوادر طبية الى الخارج لدراسة عملية فحص وتصنيع اللقاحات	مؤشرات المشروع عدد المبتعثين	خط الاساس 0		النتائج المستهدفة 10	الانشطة التنسيق مع الدول الصديقة لابتعاث متدربين في فحص وتصنيع اللقاحات	الاجراءات الرفع الى معالي الاخ الوزير بخطة الابتعاث والتخصصات المطلوبة في المرشحين اجراء التنسيق مع المراكز المتخصصة في الخارج ترتيب عملية الابتعاث والسفر للتدريب الرفع بنتائج التدريب	وزن الاجراء 50	وزن النشاط 50	مدة الاجراء 30	بداية تنفيذ الاجراء 1445-02-01
الاجراءات الرفع بنتائج التدريب	وزن الاجراء 50	وزن النشاط 70	مدة الاجراء 290	بداية تنفيذ الاجراء 1445-03-01	نهاية تنفيذ الاجراء 1445-12-24																										
اجمالي قيمة المشروع									50	50	30																				
الهدف الاستراتيجية الصحة العامة المركزية	الهدف الفرعي المختبرات الوطنية	المبادرة المختبرات الوطنية	البرنامج المختبرات الوطنية	المشروع ترميم وتأهيل مركز علاج وجراحة الأورام والعلاج بالأشعاع بمنطقة الجرداء بالأمانة	مؤشرات المشروع نسبة الانجاز	خط الاساس 0	النتائج المستهدفة 100%	الانشطة اعداد الدراسات والتصاميم	الاجراءات تشكيل الفريق الهندسي اعداد الدراسات والتصاميم إقرار الدراسات والتصاميم من معالي الاخ الوزير اجراء تسوية مع المقاول السابق متابعة إجراءات المناقصة تسليم الموقع والبدء بتنفيذ اعمال التأهيل الاستلام الابتدائي للمشروع	وزن الاجراء 30	وزن النشاط 70	مدة الاجراء 30	بداية تنفيذ الاجراء 1445-01-01	نهاية تنفيذ الاجراء 1445-01-30	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء																
								الاجراءات إقرار الدراسات والتصاميم من معالي الاخ الوزير	وزن الاجراء 60	وزن النشاط 20	مدة الاجراء 60	بداية تنفيذ الاجراء 1445-02-01	نهاية تنفيذ الاجراء 1445-04-01																		
								الاجراءات اجراء تسوية مع المقاول السابق	وزن الاجراء 70	وزن النشاط 10	مدة الاجراء 20	بداية تنفيذ الاجراء 1445-04-22	نهاية تنفيذ الاجراء 1445-05-12																		
								الاجراءات متابعة إجراءات المناقصة	وزن الاجراء 70	وزن النشاط 30	مدة الاجراء 30	بداية تنفيذ الاجراء 1445-05-13	نهاية تنفيذ الاجراء 1445-06-12																		
								الاجراءات تسليم الموقع والبدء بتنفيذ اعمال التأهيل	وزن الاجراء 70	وزن النشاط 50	مدة الاجراء 170	بداية تنفيذ الاجراء 1445-06-13	نهاية تنفيذ الاجراء 1445-12-05																		
								الاجراءات الاستلام الابتدائي للمشروع	وزن الاجراء 70	وزن النشاط 10	مدة الاجراء 20	بداية تنفيذ الاجراء 1445-12-06	نهاية تنفيذ الاجراء 1445-12-25																		
								اجمالي قيمة المشروع									30	70	30												

قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٥ هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	الاجراءات	ورن الاجراء	مدى الاجراء	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء								
قطاع الوزير - المركز الوطني لعلاج الأورام					عدد المستفيدين	0	40,000	توفير المحاليل المخبرية	تحديد الاحتياج واعداد المواصفات الفنية والتكلفة التقديرية	20	20	1445-01-01	1445-01-20									
								اعلان المناقصة	اعلان المناقصة	30	10	1445-02-22	1445-01-21									
								تحليل المناقصة	تحليل المناقصة	20	10	1445-03-13	1445-02-23									
								البت وتوقيع العقد	البت وتوقيع العقد	20	10	1445-04-04	1445-03-14									
								الفحص والاستلام والتوريد	الفحص والاستلام والتوريد	260	50	1445-12-30	1445-04-05									
								توفير المحاليل الوريدية	تحديد الاحتياج واعداد المواصفات الفنية والتكلفة التقديرية	20	20	1445-01-01	1445-01-20									
								اعلان المناقصة	اعلان المناقصة	30	10	1445-02-22	1445-01-21									
								تحليل المناقصة	تحليل المناقصة	20	10	1445-03-13	1445-02-23									
								البت وتوقيع العقد	البت وتوقيع العقد	20	10	1445-04-04	1445-03-14									
								الفحص والاستلام والتوريد	الفحص والاستلام والتوريد	260	50	1445-12-30	1445-04-05									
								توفير الادوية الكيماوية والهرمونية والمناعية	تحديد الاحتياج واعداد المواصفات الفنية والتكلفة التقديرية	20	20	1445-01-01	1445-01-20									
								اعلان المناقصة	اعلان المناقصة	30	10	1445-02-22	1445-01-21									
								تحليل المناقصة	تحليل المناقصة	20	10	1445-03-13	1445-02-23									
								البت وتوقيع العقد	البت وتوقيع العقد	20	10	1445-04-04	1445-03-14									
								الفحص والاستلام والتوريد	الفحص والاستلام والتوريد	260	50	1445-12-30	1445-04-05									
								توفير الادوية الكيماوية الموجهة	تحديد الاحتياج واعداد المواصفات الفنية والتكلفة التقديرية	20	20	1445-01-01	1445-01-20									
								اعلان المناقصة	اعلان المناقصة	30	10	1445-02-22	1445-01-21									
								تحليل المناقصة	تحليل المناقصة	20	10	1445-03-13	1445-02-23									
								البت وتوقيع العقد	البت وتوقيع العقد	20	10	1445-04-04	1445-03-14									
								الفحص والاستلام والتوريد	الفحص والاستلام والتوريد	260	50	1445-12-30	1445-04-05									
								توفير الادوية الأساسية والمساعدة	تحديد الاحتياج واعداد المواصفات الفنية والتكلفة التقديرية	20	20	1445-01-01	1445-01-20									
								اعلان المناقصة	اعلان المناقصة	30	10	1445-02-22	1445-01-21									
								تحليل المناقصة	تحليل المناقصة	20	10	1445-03-13	1445-02-23									
								البت وتوقيع العقد	البت وتوقيع العقد	20	10	1445-04-04	1445-03-14									
								الفحص والاستلام والتوريد	الفحص والاستلام والتوريد	260	50	1445-12-30	1445-04-05									
								توفير المستلزمات الطبية	تحديد الاحتياج واعداد المواصفات الفنية والتكلفة التقديرية	20	20	1445-01-01	1445-01-20									
								اعلان المناقصة	اعلان المناقصة	30	10	1445-02-22	1445-01-21									
								تحليل المناقصة	تحليل المناقصة	20	10	1445-03-13	1445-02-23									
								البت وتوقيع العقد	البت وتوقيع العقد	20	10	1445-04-04	1445-03-14									
								الفحص والاستلام والتوريد	الفحص والاستلام والتوريد	260	50	1445-12-30	1445-04-05									
								أجمالي قيمة المشروع														

قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٥هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
الهدف الاستراتيجي - مكافحة السرطان	الهدف الفرعي - مكافحة السرطان	المبادرة - مكافحة السرطان	البرنامج - مكافحة السرطان	المشروع - مكافحة السرطان	مؤشرات المشروع - نسبة الانجاز	خط الاساس - 0	النتائج المستهدفة - 100%	الأنشطة - انشاء محرقة للنفايات الطبية الخطرة بالمركز الوطني للأورام	اعداد الدراسات والتصاميم	20	90	1445-01-01	1445-04-01	قطاع الطب العلاجي - المركز الوطني لعلاج الأورام - صندوق مكافحة السرطان
									اجراء المناقصة	20	90	1445-04-02	1445-07-03	
									البدء بتنفيذ اعمال البناء والانشاء	50	90	1445-07-04	1445-10-04	
									استلام المشروع	10	15	1445-10-15	1445-10-29	
									اعداد خطة التشغيل والاحتياجات	20	10	1445-11-01	1445-11-10	
									تدريب الكادر	20	20	1445-11-11	1445-11-30	
									تشغيل المحرقة	50	10	1445-12-15	1445-12-24	
									الرفع بتقارير العمل	10	5	1445-12-25	1445-12-29	
اجمالي قيمة المشروع														
الهدف الاستراتيجي - مكافحة السرطان	الهدف الفرعي - مكافحة السرطان	المبادرة - مكافحة السرطان	البرنامج - مكافحة السرطان	المشروع - مكافحة السرطان	مؤشرات المشروع - نسبة الانجاز	خط الاساس - 0	النتائج المستهدفة - 100%	الأنشطة - تحديد جاهزية المكان لتشغيل الجهاز	تحديد مدي ملائمة المكان وجاهزية	40	10	1445-01-01	1445-01-10	قطاع الوزير - المركز الوطني لعلاج الأورام - قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للتجهيزات الطبية والصيانة
									الرفع بالتوصيات	60	30	1445-01-11	1445-02-10	
									تركيب الجهاز	50	90	1445-02-11	1445-05-12	
									تشغيل الجهاز	50	60	1445-05-13	1445-07-13	
									تحديد الكادر	20	7	1445-07-14	1445-07-20	
									تنفيذ التدريب	80	60	1445-07-21	1445-09-21	
اجمالي قيمة المشروع														
الهدف الاستراتيجي - مكافحة السرطان	الهدف الفرعي - مكافحة السرطان	المبادرة - مكافحة السرطان	البرنامج - مكافحة السرطان	المشروع - مكافحة السرطان	مؤشرات المشروع - نسبة الانجاز	خط الاساس - 0	النتائج المستهدفة - 100%	الأنشطة - التهيئة والتحضير لتنفيذ الزيارات	تشكيل الفريق الفني	40	30	1445-01-01	1445-01-30	قطاع الوزير - صندوق مكافحة السرطان - المركز الوطني لعلاج الأورام
									اعداد خطة النزول الى الوحدات والمراكز	60	40	1445-02-01	1445-03-11	
									تنفيذ النزول الدوري على المراكز والوحدات	60	280	1445-03-12	1445-12-25	
									الرفع بتقارير النزول	20	280	1445-03-12	1445-12-25	
									تنفيذ الإصلاحات ان وجدت	20	280	1445-03-12	1445-12-25	
اجمالي قيمة المشروع														
الهدف الاستراتيجي - مكافحة السرطان	الهدف الفرعي - مكافحة السرطان	المبادرة - مكافحة السرطان	البرنامج - مكافحة السرطان	المشروع - مكافحة السرطان	مؤشرات المشروع - نسبة الانجاز	خط الاساس - 0	النتائج المستهدفة - 100%	الأنشطة - إعادة تحديد موقع المشروع في مدينة الحسين الطبية	تشكيل الفريق الهندسي	40	30	1445-01-01	1445-01-30	قطاع الوزير - صندوق مكافحة السرطان - قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للشئون الهندسية
									تحديد موقع المشروع ضمن المخطط العام	60	30	1445-02-01	1445-03-01	
									تسليم الموقع للجهة المنفذة	40	20	1445-03-02	1445-03-21	
									البدء بتنفيذ المشروع المرحلة الأولى	60	620	1445-03-22	1446-12-20	
اجمالي قيمة المشروع														
الهدف الاستراتيجي - مكافحة السرطان	الهدف الفرعي - مكافحة السرطان	المبادرة - مكافحة السرطان	البرنامج - مكافحة السرطان	المشروع - مكافحة السرطان	مؤشرات المشروع - نسبة الانجاز	خط الاساس - 0	النتائج المستهدفة - 50%	الأنشطة - تحديد المباني الممكن تأهيلها للمستشفى	تشكيل الفريق الهندسي	30	20	1445-01-01	1445-01-20	قطاع الوزير - صندوق مكافحة السرطان - قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للشئون الهندسية
									النزول الميداني والتقييم	40	30	1445-01-21	1445-02-20	
									تحديد موقع المشروع	30	10	1445-02-21	1445-03-01	
									التحليل والتقييم الفني لعطاءات المتقدمين بالمناقصة	30	30	1445-03-02	1445-04-01	
									البت والارساء	70	40	1445-04-02	1445-05-12	
									احضار الضمانات القانونية من الشركة المرسي عليها	30	15	1445-05-13	1445-05-27	
									البدء بتنفيذ اعمال التاهيل	70	210	1445-05-28	1445-12-30	
اجمالي قيمة المشروع														

قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٥هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	الاجراءات	ورن الاجراء	مدته الاجراء	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط، الاجراء
قطاع الوزير - صندوق مكافحة السرطان				انشاء محطة الغازات الطبية لمبنى الوسائل التشخيصية والمركز الجراحي المرحلة الثالثة	نسبة الانجاز	0	100%	تنفيذ إجراءات مناقصة المشروع للمرة الثانية	استمرار تلقي عطاءات المتقدمين بالمناقصة	10	25	1445-01-01	1445-01-25	
									فتح مظاريف مناقصة المشروع	10	5	1445-01-26	1445-01-30	
									تحليل وتقييم عطاءات المتقدمين في المناقصة	70	30	1445-02-01	1445-03-01	
									إقرار نتائج التحليل والترسية	10	30	1445-03-02	1445-04-01	
									احضار الضمانات القانونية للتعاقد	25	360	1445-04-02	1446-04-06	
									ايرام عقد التنفيذ	50	5	1446-04-07	1446-04-11	
									تسليم الموقع للمقاول	25	5	1446-04-12	1446-04-16	
									بدء التوريد والتركيب	70	150	1446-04-17	1446-09-19	
									التشغيل التجريبي	20	30	1446-09-20	1446-10-19	
									حصر الاعمال واستلام المشروع ابتدائيا	10	30	1446-10-20	1446-11-20	
اجمالي قيمة المشروع														
قطاع الوزير - صندوق مكافحة السرطان				توريد وتركيب المصاعد الكهربائية لمبنى الوسائل التشخيصية والمركز الجراحي المرحلة الثالثة	نسبة الانجاز	0	100%	استكمال إجراءات مناقصة المشروع	التحليل والتقييم الفني لعطاءات المتقدمين بالمناقصة	20	70	1445-01-01	1445-03-01	
									البيت والارساء	30	30	1445-03-02	1445-04-01	
									احضار الضمانات القانونية من الشركة المرسي عليها	10	30	1445-04-02	1445-05-02	
									ايرام عقد التنفيذ	70	20	1445-05-03	1445-05-22	
									تسليم الموقع للمقاول	20	10	1445-05-23	1445-06-02	
									تنفيذ الاعمال بالمشروع	80	145	1445-06-03	1445-10-29	
									التشغيل التجريبي واعمال الفحص والاستلام	10	30	1445-11-01	1445-11-30	
									الاستلام الابتدائي	10	30	1445-12-01	1445-12-30	
اجمالي قيمة المشروع														
قطاع الوزير - صندوق مكافحة السرطان				انشاء وحدة التكييف المركزية لمبنى الوسائل التشخيصية والمركز الجراحي المرحلة الثالثة	نسبة الانجاز	0	100%	تنفيذ إجراءات مناقصة المشروع للمرة الثانية	تحليل وتقييم عطاءات المتقدمين بالمناقصة	20	80	1445-01-01	1445-01-30	
									التحليل والتقييم الفني لعطاءات المتقدمين بالمناقصة	20	30	1445-02-01	1445-03-01	
									البيت والارساء	25	20	1445-03-02	1445-03-21	
									احضار الضمانات القانونية من الشركة المرسي عليها	50	5	1445-03-22	1445-03-26	
									ايرام عقد التنفيذ	25	5	1445-03-27	1445-04-01	
									تسليم الموقع للمقاول	70	150	1445-04-02	1445-09-04	
									تنفيذ الاعمال بالمشروع	20	30	1445-09-05	1445-10-04	
									التشغيل التجريبي واعمال الفحص والاستلام	10	30	1445-10-05	1445-11-05	
اجمالي قيمة المشروع														
قطاع الوزير - صندوق مكافحة السرطان				تشطيب المبنى وتوفير التجهيزات والآثاث الطبي لمبنى الوسائل التشخيصية والمركز الجراحي المرحلة الرابعة	نسبة الانجاز	0	100%	اعداد الاحتياج من التجهيزات	تشكيل اللجنة	10	30	1445-01-01	1445-01-30	
									تحديد الاحتياج	70	20	1445-02-01	1445-02-20	
									تنفيذ إجراءات المناقصة والترسية	40	60	1445-02-21	1445-04-21	
									التشطيب وتوفير التجهيزات	60	200	1445-04-22	1445-11-15	
									تحديد الاحتياج من الكادر	30	10	1445-11-16	1445-11-25	
									تنفيذ التدريب	70	20	1445-11-26	1445-12-15	
اجمالي قيمة المشروع														

قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ ( وزارة الصحة العامة والسكان ) لعام ١٤٤٥ هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلة	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	الاجراءات	ورن الاجراء	مدة الاجراء	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	تشكيل فريق إعداد الدراسة والتقييم	10	30	1445-01-01	1445-01-30	قطاع الوزير - المجلس الطبي الأعلى
									حصر الأخطاء الطبية	35	320	1445-02-02	1445-12-26	
									تحليل وتقييم الأخطاء الطبية وتحديد أسبابها ومخاطرها ومضاعفاتها	35	320	1445-02-02	1445-12-26	
									إعداد مسودة دراسة وحصر وتقييم الأخطاء الطبية	20	300	1445-02-02	1445-12-06	
									الاعداد والتحصير للقاء	30	15	1445-12-07	1445-12-21	
									تنفيذ اللقاء الموسع والخروج بالتوصيات الصحية والأخطاء الطبية	70	5	1445-12-22	1445-12-26	
أجمالي قيمة المشروع														
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	تشكيل اللجان	20	10	1445-01-01	1445-01-10	قطاع الطب العلاجي - المركز الوطني لنقل الدم وابحاثة
									اجتماعات اللجان	60	30	1445-01-11	1445-02-11	
									تحديد قائمة الاحتياج	20	6	1445-02-12	1445-02-17	
									الرفع بقائمة الاحتياجات الى وزارة الصحة لمخاطبة شركاء التنمية	30	3	1445-03-01	1445-03-03	
									متابعة شركاء التنمية لتوفير الاحتياجات	70	350	1445-01-01	1445-12-26	
									فحص ومطابقة التوريدات	40	350	1445-01-01	1445-12-26	
									توريد الأصناف مخزونياً	40	350	1445-01-01	1445-12-26	
									رفع التقارير	20	350	1445-01-01	1445-12-26	
أجمالي قيمة المشروع														
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	تشكيل اللجان	15	10	1445-01-01	1445-01-10	قطاع الطب العلاجي - المركز الوطني لنقل الدم وابحاثة
									اجتماعات اللجان	25	111	1445-01-11	1445-05-02	
									الرفع بمسودة الأدلة المحدثة	20	30	1445-05-03	1445-06-03	
									الرفع الى وزارة الصحة لمراجعة المسودة واعتمادها	20	60	1445-06-04	1445-08-04	
									التعميم على مراكز بنوك الدم	20	40	1445-08-05	1445-09-15	
									تشكيل اللجان	15	10	1445-01-01	1445-01-10	
									اجتماعات اللجان	25	111	1445-01-11	1445-05-02	
									الرفع بمسودة الأدلة المحدثة	20	30	1445-05-03	1445-06-03	
									الرفع الى وزارة الصحة لمراجعة المسودة واعتمادها	20	60	1445-06-04	1445-08-04	
									التعميم على مراكز بنوك الدم	20	40	1445-08-05	1445-09-15	
أجمالي قيمة المشروع														

قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٥هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلة	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	الاجراءات	ورن الاجراء	مدى الاجراء	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء	
قطاع الطب العلاجي - المركز الوطني لنقل الدم وابحاثة				النزول الميداني لتنفيذ التقييم والتفتيش على بنوك الدم في المستشفيات العامة والخاصة	نسبة الإنجاز	0	100%	اعداد وتجهيز أداة التقييم	تشكيل اللجان	30	20	1445-01-01	1445-01-10		
									اجتماعات اللجان	30	50	1445-02-07	1445-01-11		
									مراجعة أداة التقييم واعتمادها	30	30	1445-02-13	1445-02-08		
									تشكيل اللجان	40	15	1445-02-17	1445-02-14		
									نزول اللجان	40	45	1445-11-28	1445-02-18		
									الرفع بتقارير النزول	40	15	1445-11-28	1445-02-18		
									ادخال البيانات	40	25	1445-11-28	1445-02-18		
									تشكيل اللجان	30	15	1445-12-09	1445-11-29		
									اجتماعات اللجان	30	40	1445-12-29	1445-12-10		
									تسليم تقرير التحليل	30	15	1445-12-29	1445-12-10		
	الرفع للوزارة لاعلان النتائج	30	30	1445-12-29	1445-12-10										
أجمالي قيمة المشروع															
قطاع الطب العلاجي - المركز الوطني لنقل الدم وابحاثة				تدريب الكادر العامل في المركز الوطني لنقل الدم وابحاثة والفروع وبنوك الدم في المستشفيات العامة والخاصة المرحلة الثانية	عدد الكادر المدرب	0	77	اعداد خطة التدريب للكادر في مجال خدمات نقل الدم	تكاليف لعمل خطة	40	20	5	1445-01-05	1445-01-01	
									مراجعة الخطة والرفع بها	40	40	16	1445-03-02	1445-02-17	
									تجهيز القاعات	40	10	260	1445-11-26	1445-03-03	
									إقامة الدورات التدريبية	40	90	260	1445-11-26	1445-03-03	
									متابعة وتقييم تنفيذ الدورات	20	50	260	1445-11-26	1445-03-03	
									اعداد التقرير النهائي للبرنامج المعد	20	50	16	1445-12-13	1445-11-27	
								أجمالي قيمة المشروع							
قطاع الوزير - الإدارة العامة للعمليات المركزية - الإدارة العامة للطوارئ				تدريب أطباء الطوارئ والممرضين والمدراء المناوبين لاستقبال الحالات والاستجابة السريعة في طوارئ المستشفيات العامة والخاصة ومراقبة وتحسين جودتها	عدد المتدربين في المرافق المستهدفة	263	800	تدريب أطباء الطوارئ في الهيئات والمستشفيات المستهدفة	تحديد الهيئات والمستشفيات المستهدفة	40	20	30	1445-02-01	1445-01-01	
									اعداد المادة التدريبية	40	20	30	1445-03-01	1445-02-02	
									تنفيذ التدريب والرفع بالتقارير	40	70	290	1445-12-26	1445-03-02	
									تحديد الهيئات والمستشفيات المستهدفة	30	10	30	1445-02-01	1445-01-01	
									اعداد المادة التدريبية	30	20	30	1445-03-01	1445-02-02	
									تنفيذ التدريب والرفع بالتقارير	30	70	290	1445-12-26	1445-03-02	
									تحديد الهيئات والمستشفيات المستهدفة	30	10	30	1445-02-01	1445-01-01	
									اعداد المادة التدريبية	30	20	30	1445-03-01	1445-02-02	
									تنفيذ التدريب والرفع بالتقارير	30	70	290	1445-12-26	1445-03-02	
أجمالي قيمة المشروع															
قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للخدمات الطبية - قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للشئون الهندسية				تأهيل عدد ٣ مستشفيات عامة ومحورية مستهدفة	عدد المستشفيات المؤهلة	0	3	تأهيل مستشفى عام	متابعة اجراءات المناقصات	40	30	90	1445-04-02	1445-01-01	
									البدء بتنفيذ اعمال التأهيل	40	50	230	1445-11-27	1445-04-03	
									استلام المشروع	40	20	30	1445-12-28	1445-11-28	
									تأهيل مستشفى محوري	30	30	90	1445-04-02	1445-01-01	
									البدء بتنفيذ اعمال التأهيل	30	50	230	1445-11-27	1445-04-03	
									استلام المشروع	30	20	30	1445-12-28	1445-11-28	
									تأهيل مستشفى محوري	30	30	90	1445-04-02	1445-01-01	
									البدء بتنفيذ اعمال التأهيل	30	50	230	1445-11-27	1445-04-03	
	استلام المشروع	30	20	30	1445-12-28	1445-11-28									

قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٥هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلة	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	الاجراءات	وزن الاجراء	وزن النشاط	المرحلة	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
<b>أجمالي قيمة المشروع</b>													
قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للشئون الهندسية	ترميم وتأهيل مستشفى خمر المرحلة الثانية	نسبة الانجاز	0	100%	40	استكمال اعداد الدراسات والتصاميم للمشروع	1444-04-22	1444-03-23	30	30			
						البدء في إجراءات المناقصة والتعاقد	1444-06-04	1444-05-05	30	15			
						تسليم الموقع	1444-05-22	1444-05-08	15	10			
						البدء في تنفيذ المشروع	1444-12-28	1444-05-23	213	45			
						استكمال بقية الاعمال	1445-07-03	1445-01-01	180	80			
						الاستلام الابتدائي	1445-07-23	1445-07-04	20	20			
<b>أجمالي قيمة المشروع</b>													
قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للشئون الهندسية	بناء مستشفى خميس مران بمحافظة صعدة المرحلة الأولى	نسبة الانجاز	0	100%	70	اعداد الدراسات والتصاميم الهندسية	1445-01-30	1445-01-01	30	20			
						اعداد الدراسات والتصاميم والتكلفة التقديرية	1444-03-11	1444-02-01	40	80			
						البدء في إجراءات المناقصة	1444-05-17	1444-03-17	60	25			
						التحليل والبت والتعاقد مع المقاول المنفذ	1444-08-20	1444-05-20	90	30			
						تسليم الموقع والبدء بتنفيذ اعمال التأهيل	1444-12-23	1444-08-22	120	45			
<b>أجمالي قيمة المشروع</b>													
قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للشئون الهندسية + الإدارة العامة للتجهيزات الطبية + قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للخدمات الطبية	تأهيل وتجهيز مستشفى الجند بمحافظة تعز المرحلة الأولى	نسبة الانجاز	0	100%	70	رفع الوضع القائم	1444-07-02	1444-06-01	30	20			
						تحديد الاحتياج	1444-07-18	1444-07-03	15	15			
						اعداد الدراسات والتصاميم والتكلفة التقديرية	1444-09-21	1444-07-20	60	65			
						البدء في إجراءات المناقصة	1445-03-01	1445-01-01	60	10			
						التحليل والبت والتعاقد مع المقاول المنفذ	1445-06-02	1445-03-02	90	30			
						تسليم الموقع والبدء بتنفيذ اعمال التأهيل	1445-12-25	1445-06-03	200	30			
						توفير التجهيزات للمستشفى حسب الإمكانيات المتاحة	1445-12-26	1445-06-03	200	30			
<b>أجمالي قيمة المشروع</b>													
قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للشئون الهندسية - وزارة المالية	تأهيل وإصلاح شبكات الكهرباء الداخلية للمستشفيات المستهدفة لتوفير الطاقة الشمسية المهدرة	نسبة الانجاز	0	100%	40	تشكيل لجنة من وزارة الصحة ووزارة المالية	1445-01-30	1445-01-01	30	10			
						تحديد المستشفيات المستهدفة والموافقة عليها	1445-02-10	1445-02-01	10	5			
						تكليف فريق هندسي للنزول الى المستشفيات المستهدفة	1445-03-01	1445-02-11	20	25			
						اعداد الدراسات وجداول الكميات والتكلفة التقديرية	1445-04-11	1445-03-02	40	60			
						تنفيذ الإجراءات القانونية للمنافسة	1445-05-02	1445-04-12	20	10			
						التحليل والترسية	1445-08-03	1445-05-03	90	25			
						تسليم المواقع للبدء بالتنفيذ	1445-08-13	1445-08-04	10	5			
						تنفيذ اعمال التأهيل والإصلاحات	1445-12-15	1445-08-14	120	50			
						الاستلام الابتدائي	1445-12-25	1445-12-16	10	10			
<b>أجمالي قيمة المشروع</b>													

قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ ( وزارة الصحة العامة والسكان ) لعام ١٤٤٥ هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء															
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء															
															1445-03-02	1445-01-01	60	20	اعداد الدراسات والتصاميم	60	انشاء محرقة للنفايات الطبية الخطرة بالمستشفى	100%	0	نسبة الانجاز	انشاء محرقة للنفايات الطبية لمستشفى العدين بمحافظة إب				
															1445-06-04	1445-03-03	90	20	اجراء المناقصة										
															1445-10-17	1445-06-05	130	50	البدء بتنفيذ اعمال البناء والانشاء										
															1445-11-04	1445-10-18	15	10	استلام المشروع										
															1445-11-15	1445-11-05	10	20	اعداد خطة التشغيل والاحتياجات	40	ادارة وتشغيل المحرقة للنفايات الطبية	100%	0	نسبة الانجاز	انشاء محرقة للنفايات الطبية لمستشفى الشهيد علي عبدالمعني بمحافظة إب				
															1445-12-06	1445-11-16	20	20	تدريب الكادر وتشغيل الوحدة										
															1445-12-17	1445-12-07	10	50	تشغيل المحرقة										
															1445-12-23	1445-12-18	5	10	الرفع بتقارير العمل										
															أجمالي قيمة المشروع														
															1445-03-02	1445-01-01	60	20	اعداد الدراسات والتصاميم	60	انشاء محرقة للنفايات الطبية الخطرة بالمستشفى	100%	0	نسبة الانجاز	انشاء محرقة للنفايات الطبية لمستشفى الشهيد علي عبدالمعني بمحافظة إب				
															1445-06-04	1445-03-03	90	20	اجراء المناقصة										
															1445-10-17	1445-06-05	130	50	البدء بتنفيذ اعمال البناء والانشاء										
															1445-11-04	1445-10-18	15	10	استلام المشروع										
															1445-11-15	1445-11-05	10	20	اعداد خطة التشغيل والاحتياجات	40	ادارة وتشغيل المحرقة للنفايات الطبية	100%	0	نسبة الانجاز	انشاء محرقة للنفايات الطبية لمستشفى يريم بمحافظة إب				
															1445-12-06	1445-11-16	20	20	تدريب الكادر وتشغيل الوحدة										
															1445-12-17	1445-12-07	10	50	تشغيل المحرقة										
															1445-12-23	1445-12-18	5	10	الرفع بتقارير العمل										
															أجمالي قيمة المشروع														
															1445-03-02	1445-01-01	60	20	اعداد الدراسات والتصاميم	60	انشاء محرقة للنفايات الطبية الخطرة بالمستشفى	100%	0	نسبة الانجاز	انشاء محرقة للنفايات الطبية لمستشفى يريم بمحافظة إب				
															1445-06-04	1445-03-03	90	20	اجراء المناقصة										
															1445-10-17	1445-06-05	130	50	البدء بتنفيذ اعمال البناء والانشاء										
															1445-11-04	1445-10-18	15	10	استلام المشروع										
															1445-11-15	1445-11-05	10	20	اعداد خطة التشغيل والاحتياجات	40	ادارة وتشغيل المحرقة للنفايات الطبية	100%	0	نسبة الانجاز	انشاء محرقة للنفايات الطبية لمستشفى الفقيه عون بمحافظة تعز				
															1445-12-06	1445-11-16	20	20	تدريب الكادر وتشغيل الوحدة										
															1445-12-17	1445-12-07	10	50	تشغيل المحرقة										
															1445-12-23	1445-12-18	5	10	الرفع بتقارير العمل										
															أجمالي قيمة المشروع														



قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ ( وزارة الصحة العامة والسكان ) لعام ١٤٤٥ هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	الاجراءات	وزن الاجراء	وزن النشاط	مدة الاجراء	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء	
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	متابعة اجراءات المناقصات	20	20	90	1445-01-01	1445-04-02	قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للخدمات الطبية - قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للشئون الهندسية - المستشفيات المستهدفة	
									البداية بتنفيذ اعمال التأهيل	20		170	1445-04-03	1445-09-26		
									استلام المشروع	40		90	1445-09-27	1445-12-28		
									متابعة اجراءات المناقصات	20	20	90	1445-01-01	تأهيل مستشفى ريفي		
									البداية بتنفيذ اعمال التأهيل	20		170	1445-04-03			1445-09-26
									استلام المشروع	40		90	1445-09-27			1445-12-28
									متابعة اجراءات المناقصات	15	15	90	1445-01-01	تأهيل مستشفى ريفي		
									البداية بتنفيذ اعمال التأهيل	20		170	1445-04-03			1445-09-26
									استلام المشروع	40		90	1445-09-27			1445-12-28
									متابعة اجراءات المناقصات	15	15	90	1445-01-01	تأهيل مستشفى ريفي		
									البداية بتنفيذ اعمال التأهيل	20		170	1445-04-03			1445-09-26
									استلام المشروع	40		90	1445-09-27			1445-12-28
									متابعة اجراءات المناقصات	15	15	90	1445-01-01	تأهيل مستشفى ريفي		
									البداية بتنفيذ اعمال التأهيل	20		170	1445-04-03			1445-09-26
									استلام المشروع	40		90	1445-09-27			1445-12-28
أجمالي قيمة المشروع																
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	تحديد المستشفيات ذات الأولوية	20	20	20	1445-01-20	1445-01-01	قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للخدمات - قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للتعاون الفني والعلاقات الدولية - المستشفيات المستهدفة	
									تحديد احتياجات المستشفيات المستهدفة من الطاقة	40		30	1445-01-22	1445-02-21		
									مخاطبة شركاء التنمية الصحية	40		30	1445-02-22	1445-03-22		
									توفير وتوريد الاحتياجات من الطاقة الشمسية	40	40	270	1445-03-23	توريد وتركيب الطاقة الشمسية		
									تركيب منظومة الطاقة الشمسية	25		270	1445-03-23			1445-12-27
									تشغيل المنظومة	25		270	1445-03-23			1445-12-27
									توريد المولدات الكهربائية	60		350	1445-01-01			1445-12-26
									تشغيل المولدات	40	350	1445-01-01	1445-12-26			
أجمالي قيمة المشروع																
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	مراجعة الدراسات والتصاميم للمشروع	20	30	30	1444-09-12	1444-10-11	قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للشئون الهندسية	
									البداية في اجراءات تجهيز المشروع	30		40	1444-11-01	1444-12-10		
									تسليم الموقع والبداية بتنفيذ اعمال البناء	50		60	1445-01-01	1445-03-01		
									تنفيذ الاعمال للمشروع	80	470	1445-03-02	1446-06-27			
									الاستلام الابتدائي	20	15	1446-06-28	1446-07-13			
أجمالي قيمة المشروع																

قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٥هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	الاجراءات	وزن النشاط	وزن الاجراء	مدة الاجراء	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط، الاجراء
قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للخدمات الطبية - المرافق المستهدفة				توفير النفقات التشغيلية الديزل والمياه والاكسجين للهيئات والمستشفيات المستهدفة	نسبة الانجاز	0	100%	تحديد الاحتياج وحشد الموارد	اعداد مصفوفة الاحتياجات التشغيلية اللازمة لتشغيل المستشفيات خلال العام	40	70	40	1445-02-10	1445-01-01	
									مخاطبة شركاء التنمية الصحية لتأمين النفقات التشغيلية	30	30	30	1445-03-12	1445-02-12	
									اعداد خطط التوزيع لما تم توفيره	60	70	280	1445-12-28	1445-03-15	
									اعداد التقرير لما تم توزيعه	60	30	280	1445-12-28	1445-03-15	
أجمالي قيمة المشروع															
قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للخدمات الطبية - المرافق المستهدفة				توفير التجهيزات الطبية الأساسية للهيئات والمستشفيات العامة والريفية والمحورية	عدد المستشفيات التي تم تجهيزها	0	50	تحديد الاحتياج وحشد الموارد	اعداد مصفوفة الاحتياجات من التجهيزات اللازمة للمستشفيات خلال العام	40	70	40	1445-02-10	1445-01-01	
									مخاطبة شركاء التنمية الصحية لتأمين التجهيزات	30	30	30	1445-03-12	1445-02-12	
									اعداد خطط التوزيع لما تم توفيره	60	70	280	1445-12-28	1445-03-15	
									اعداد التقرير لما تم توزيعه	60	30	280	1445-12-28	1445-03-15	
أجمالي قيمة المشروع															
قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للخدمات الطبية - البرنامج الوطني للامداد الدوائي				توفير الادوية الأساسية للهيئات والمستشفيات العامة والريفية والمحورية	نسبة الانجاز	0%	100%	توفير الادوية الأساسية والمستلزمات للمستشفيات والهيئات المستهدفة	اعداد مصفوفة الاحتياجات من الادوية الاساسية اللازمة لتشغيل المستشفيات خلال العام	40	70	40	1445-02-10	1445-01-01	
									مخاطبة شركاء التنمية الصحية لتأمين الادوية	30	30	30	1445-03-12	1445-02-12	
									اعداد خطة توزيع الادوية الأساسية والمستلزمات للمستشفيات والهيئات المستهدفة لما تم توفيره	60	70	280	1445-12-28	1445-03-15	
									توزيع الادوية والمستلزمات ورفع التقارير	60	30	280	1445-12-28	1445-03-15	
أجمالي قيمة المشروع															
قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للمخيمات الطبية - مكاتب الصحة المستهدفة				إقامة المخيمات الطبية التكافلية واجراء العمليات الجراحية المجانية للفئات الأشد ضعفاً (تكافلي)	عدد المخيمات	0	20	حشد الموارد والتنسيق	مخاطبة جهات التمويل الداعمة المحتملة	50	15	30	1445-01-30	1445-01-01	
									الاتفاق مع الجهات الممولة على ما سيتم تنفيذه	30	15	30	1445-03-02	1445-02-02	
									تجهيز الكادر والاجهزة والادوية والمستلزمات	290	35	290	1445-12-27	1445-03-04	
									الاعلان عن المخيم	290	35	290	1445-12-27	1445-03-04	
									استقبال الحالات وتسجيلها وتحضيرها وتقديم الخدمات لها ومتابعة الحالات	50	80	290	1445-12-27	1445-03-04	
									رفع التقرير النهائي	50	20	290	1445-12-27	1445-03-04	
أجمالي قيمة المشروع															
قطاع الوزير - رعاية الجرحي وأسر الشهداء				تقديم الرعاية الطبية للجرحي والمعاقين وأسر الشهداء والمرابطين (تكافلي)	نسبة الانجاز	0	100%	تحديد منح المستشفيات والمراكز التخصصية العامة	تحديد المستشفيات وعملية التنفيذ	35	20	20	1445-01-20	1445-01-01	
									حصر المراسلات والمستفيدين من المنح	80	80	350	1445-12-25	1445-01-01	
									تحديد منح المستشفيات والمراكز التخصصية الخاصة	35	20	20	1445-01-20	1445-01-01	
									حصر المراسلات والمستفيدين من المنح	80	80	320	1445-11-25	1445-01-01	
									تحديد الاحتياجات الضرورية	30	20	350	1445-12-25	1445-01-01	
									توفير الادوية والمستلزمات الطبية لمؤسسة الشهداء ودائرة الخدمات الطبية العسكرية حسب المتوفر	30	40	350	1445-12-25	1445-01-01	
									توفير المساعدات وغيرها لدائرة الخدمات الطبية والهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ويمن ثبات	30	40	350	1445-12-25	1445-01-01	
أجمالي قيمة المشروع															

قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٥هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	الاجراءات	وزن الاجراء	وزن النشاط	مدة الاجراء	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	تحديد المستشفيات الزائرة والمزورة	20	40	30	1445-01-01	1445-01-30	قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للخدمات الطبية - المستشفيات من المستويات العليا (هينات المستشفيات المرجعية ومستشفيات المحافظات)
									التسيق بين المستشفيات ومكاتب الصحة	40	60	1445-02-01	1445-04-01		
									الاعلان عن موعد تنفيذ الزيارة والتخصصات الزائرة	40	260	1445-04-01	1445-12-24		
									استقبال الحالات والتسجيل	15	260	1445-04-01	1445-12-24		
									اختبار الحالات المرضية في اطار اختصاصات الفريق الزائر	25	260	1445-04-01	1445-12-24		
									متابعة الحالات المرضية بعد التدخلات الجراحية	40	260	1445-04-01	1445-12-24		
									جمع تقارير تنفيذ الزيارات والرفع بها للقطاع المختص بالوزارة	15	260	1445-04-01	1445-12-24		
									الرفع لمعالي الوزير بالتقرير السنوي	5	5	1445-12-25	1445-12-29		
أجمالي قيمة المشروع															
قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للشئون الهندسية - قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للخدمات الطبية - مستشفى الدن ذمار	الإدارة العامة للخدمات الطبية - مستشفى الدن ذمار	تأهيل العيادات والإدارة بمستشفى الدن الريفي وصاب العالي بمحافظة ذمار	نسبة الانجاز	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	رفع الاحتياج لاعمال التأهيل	20	30	30	1444-08-09	1444-09-10	
									اعداد الدراسات والتصاميم	40	60	1444-09-11	1444-11-12		
									مراجعة الدراسات والتصاميم للمشروع	30	30	1444-11-14	1444-12-14		
									متابعة إجراءات المناقصة	40	30	1445-01-01	1445-02-01		
									المشاركة في التحليل والترسية	30	30	1445-02-02	1445-03-03		
									تسليم الموقع والبدء بتنفيذ اعمال التأهيل	60	150	1445-03-04	1445-08-06		
									الاستلام الابتدائي للمشروع	10	30	1445-08-07	1445-09-08		
أجمالي قيمة المشروع															
قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للشئون الهندسية - قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للخدمات الطبية - مستشفى ٢٦ سبتمبر عتمة	مستشفى ٢٦ سبتمبر عتمة	تأهيل وترميم السطح وقسم الحضامة وغرفة البطاريات بمستشفى ٢٦ سبتمبر الريفي- عتمة بمحافظة ذمار	نسبة الانجاز	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	رفع الاحتياج لاعمال التأهيل	20	30	30	1444-08-09	1444-09-10	
									اعداد الدراسات والتصاميم	40	60	1444-09-11	1444-11-12		
									مراجعة الدراسات والتصاميم للمشروع	30	30	1444-11-14	1444-12-14		
									متابعة إجراءات المناقصة	40	30	1445-01-01	1445-02-01		
									المشاركة في التحليل والترسية	30	30	1445-02-02	1445-03-03		
									تسليم الموقع والبدء بتنفيذ اعمال التأهيل	60	130	1445-03-04	1445-07-16		
									الاستلام الابتدائي للمشروع	10	30	1445-07-17	1445-08-17		
أجمالي قيمة المشروع															
قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للشئون الهندسية - قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للخدمات الطبية - مستشفى سنيان ذمار	مستشفى سنيان ذمار	تأهيل قسم العمليات وغرفة المولد بمستشفى سنيان الريفي بمحافظة ذمار	نسبة الانجاز	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	رفع الاحتياج لاعمال التأهيل	20	30	30	1444-08-09	1444-09-10	
									اعداد الدراسات والتصاميم	40	60	1444-09-11	1444-11-12		
									مراجعة الدراسات والتصاميم للمشروع	30	30	1444-11-14	1444-12-14		
									متابعة إجراءات المناقصة	40	30	1445-01-01	1445-02-01		
									المشاركة في التحليل والترسية	30	30	1445-02-02	1445-03-03		
									تسليم الموقع والبدء بتنفيذ اعمال التأهيل	60	130	1445-03-04	1445-07-16		
									الاستلام الابتدائي للمشروع	10	30	1445-07-17	1445-08-17		
أجمالي قيمة المشروع															

قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٥ هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلة	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى تنفيذ النشاط ، الاجراء						
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى تنفيذ النشاط ، الاجراء						
																رفع الاحتياج لاعمال التأهيل	30	20	1444-09-10	1444-08-09	30
																اعداد الدراسات والتصاميم	30	40	1444-11-12	1444-09-11	60
																مراجعة الدراسات والتصاميم للمشروع	30	30	1444-12-14	1444-11-14	30
																متابعة إجراءات المناقصة	30	40	1445-02-01	1445-01-01	30
																المشاركة في التحليل والترسية	30	30	1445-03-03	1445-02-02	30
																تسليم الموقع والبدء بتنفيذ اعمال التأهيل	70	60	1445-07-16	1445-03-04	130
الاستلام الابتدائي للمشروع	30	10	1445-08-17	1445-07-17	30																
<b>أجمالي قيمة المشروع</b>																					
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى تنفيذ النشاط ، الاجراء						
																رفع الاحتياج لاعمال التأهيل	30	20	1444-09-10	1444-08-09	30
																اعداد الدراسات والتصاميم	30	40	1444-11-12	1444-09-11	60
																مراجعة الدراسات والتصاميم للمشروع	30	30	1444-12-14	1444-11-14	30
																متابعة إجراءات المناقصة	30	40	1445-02-01	1445-01-01	30
																المشاركة في التحليل والترسية	30	30	1445-03-03	1445-02-02	30
																تسليم الموقع والبدء بتنفيذ اعمال التأهيل	70	60	1445-07-16	1445-03-04	130
الاستلام الابتدائي للمشروع	30	10	1445-08-17	1445-07-17	30																
<b>أجمالي قيمة المشروع</b>																					
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى تنفيذ النشاط ، الاجراء						
																رفع الاحتياج لاعمال التأهيل	30	20	1444-09-10	1444-08-09	30
																اعداد الدراسات والتصاميم	30	40	1444-11-12	1444-09-11	60
																مراجعة الدراسات والتصاميم للمشروع	30	30	1444-12-14	1444-11-14	30
																متابعة إجراءات المناقصة	30	40	1445-02-01	1445-01-01	30
																المشاركة في التحليل والترسية	30	30	1445-03-03	1445-02-02	30
																تسليم الموقع والبدء بتنفيذ اعمال التأهيل	70	60	1445-07-16	1445-03-04	130
الاستلام الابتدائي للمشروع	30	10	1445-08-17	1445-07-17	30																
<b>أجمالي قيمة المشروع</b>																					
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى تنفيذ النشاط ، الاجراء						
																رفع الاحتياج لعملية التأهيل	30	10	1444-10-11	1444-09-12	30
																مراجعة التصاميم والدراسات واعتمادها	30	40	1444-12-10	1444-11-01	40
																متابعة إجراءات المناقصة والترسية	60	50	1445-03-01	1445-01-01	60
																متابعة نقل محتويات المخازن الى مخازن اخرى	70	20	1445-05-01	1445-04-01	30
																تسليم الموقع والبدء بتنفيذ اعمال التأهيل	70	40	1445-05-16	1445-05-02	15
																متابعة أعمال التنفيذ	70	30	1445-12-09	1445-05-17	200
الاستلام الابتدائي للمشروع	70	10	1445-12-28	1445-12-14	15																
<b>أجمالي قيمة المشروع</b>																					



قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٥ هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلة	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	الاجراءات	وزن الاجراء	وزن النشاط	مدة الاجراء	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	رفع الاحتياج لعملية التأهيل	20	30	30	1444-09-12	1444-10-11	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
									مراجعة التصميم والدراسات واعتمادها	30	40	40	1444-11-01	1444-12-10	
									متابعة إجراءات المناقصة والترسية	50	60	60	1445-01-01	1445-03-01	
									متابعة نقل محتويات المخازن الى مخازن اخرى	20	30	30	1445-03-02	1445-04-01	
									تسليم الموقع والبدء بتنفيذ اعمال التأهيل	10	15	15	1445-04-02	1445-04-16	
									متابعة اعمال التنفيذ	60	230	230	1445-04-17	1445-12-10	
									الاستلام الابتدائي للمشروع	10	15	15	1445-12-11	1445-12-25	
اجمالي قيمة المشروع															
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	رفع الاحتياج لعملية التأهيل	20	30	30	1444-09-12	1444-10-11	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
									مراجعة التصميم والدراسات واعتمادها	30	40	40	1444-11-01	1444-12-10	
									متابعة إجراءات المناقصة والترسية	50	60	60	1445-01-01	1445-03-01	
									متابعة نقل محتويات المخازن الى مخازن اخرى	20	30	30	1445-03-02	1445-04-01	
									تسليم الموقع والبدء بتنفيذ اعمال التأهيل	10	15	15	1445-04-02	1445-04-16	
									متابعة اعمال التنفيذ	60	230	230	1445-04-17	1445-12-10	
									الاستلام الابتدائي للمشروع	10	15	15	1445-12-11	1445-12-25	
اجمالي قيمة المشروع															
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	رفع الاحتياج لعملية التأهيل	20	30	30	1444-09-12	1444-10-11	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
									مراجعة التصميم والدراسات واعتمادها	30	40	40	1444-11-01	1444-12-10	
									متابعة إجراءات المناقصة والترسية	50	60	60	1445-01-01	1445-03-01	
									متابعة نقل محتويات المخازن الى مخازن اخرى	20	30	30	1445-03-02	1445-04-01	
									تسليم الموقع والبدء بتنفيذ اعمال التأهيل	10	15	15	1445-04-02	1445-04-16	
									متابعة اعمال التنفيذ	60	230	230	1445-04-17	1445-12-10	
									الاستلام الابتدائي للمشروع	10	15	15	1445-12-11	1445-12-25	
اجمالي قيمة المشروع															
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	رفع الاحتياج لعملية التأهيل	20	30	30	1444-09-12	1444-10-11	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
									مراجعة التصميم والدراسات واعتمادها	30	40	40	1444-11-01	1444-12-10	
									متابعة إجراءات المناقصة والترسية	50	60	60	1445-01-01	1445-03-01	
									متابعة نقل محتويات المخازن الى مخازن اخرى	20	30	30	1445-03-02	1445-04-01	
									تسليم الموقع والبدء بتنفيذ اعمال التأهيل	10	15	15	1445-04-02	1445-04-16	
									متابعة اعمال التنفيذ	60	230	230	1445-04-17	1445-12-10	
									الاستلام الابتدائي للمشروع	10	15	15	1445-12-11	1445-12-25	
اجمالي قيمة المشروع															

قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٥هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	تكليف فريق لاعداد مصفوفة المشروع	25	1	1445-06-02	1445-06-02	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
									تجهيز دراسة جدوى	30	20	1445-06-03	1445-06-22	
									اعتماد الدراسة	15	7	1445-06-23	1445-06-29	
									اعتماد مستشفى الكويت	15	7	1445-07-01	1445-07-07	
									تحديد المكان في المستشفى	10	6	1445-07-08	1445-07-13	
									توقيع عقد بين المستشفى والهيئة بالتنسيق مع معالي وزيرالصحة العامة والسكان	5	15	1445-01-01	1445-01-15	
									تشكيل لجنة هندسية لتجهيز المخططات الانشائية والمعمارية وكذلك التكلفة التقديرية وكذلك تحديد الاحتياج الفنية	30	7	1445-01-16	1445-01-22	
									عمل دراسة للترميمات والتعديلات المطلوبة	20	60	1445-01-23	1445-03-23	
									تجهيز المخططات ومواصفات الفنية	30	7	1445-03-24	1445-03-30	
									اتزال مناقصة التعديلات الانشائية و مناقصة التجهيزات	30	30	1445-04-01	1445-05-01	
									ترسية المناقصات	30	7	1445-05-02	1445-05-08	
									استلام المبني	40	30	1445-05-09	1445-06-08	
									تشكيل لجنة لاعداد اللوائح	30	30	1445-02-01	1445-03-01	
									اعتمادها من قبل وزير الصحة	20	30	1445-03-02	1445-04-01	
									الرفع الى قطاع الخدمات والقطاع الإداري لاقرارها	30	30	1445-04-02	1445-05-02	
اصدار قرار بتعيين مدير وكادر المركز	20	30	1445-05-03	1445-06-02										
أجمالي قيمة المشروع														
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	تشكيل لجنة لاعداد الدراسة	10	10	1445-01-01	1445-01-10	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
									اعداد الدراسة	70	15	1445-01-11	1445-01-25	
									اعتماد دراسة الجدوى المقدمة	20	30	1445-01-26	1445-02-25	
									مخاطبة امانة العاصمة لتوفير الارض	20	60	1445-02-26	1445-04-26	
									إستلام الأرض	40	30	1445-04-27	1445-05-27	
									تجهيز المخططات الانشائية والمعمارية والتكلفة التقديرية	40	60	1445-04-26	1445-06-26	
									اعلان المناقصة	10	20	1445-06-27	1445-07-17	
									تحليل المناقصة والارساء	90	60	1445-07-18	1445-09-18	
									تنفيذ الانشاء	60	210	1446-01-01	1446-08-03	
									إستلام المحرقة	40	30	1446-08-04	1446-09-04	
									تعيين فريق العمل للمركز	50	15	1446-09-05	1446-09-19	
									تجهيز آلية العمل والهيكل التنظيمي واللائحة التنظيمية والعمل(SOP)	50	30	1446-09-20	1446-10-19	
									أجمالي قيمة المشروع					

قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ ( وزارة الصحة العامة والسكان ) لعام ١٤٤٥ هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء				
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	تشكيل فريق للاعداد	10	5	1445-01-01	1445-01-05	قطاع الوزير - الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية				
									اعداد الدراسة	10	60	1445-01-06	1445-03-06					
									اجراء المناقصة	10	20	1445-03-07	1445-03-26					
									تنفيذ البناء	50	360	1445-05-18	1445-05-22					
									تأثير الملحق	30	60	1446-07-24	1446-09-24					
									توريد الأثاث وتأثيرها	30	20	1446-09-25	1446-10-24					
									أجمالي قيمة المشروع									
									تشكيل لجنة للرفع بالاحتياجات	50	60	1445-01-01	1445-03-01					
									التهيئة والتجهيز	50	30	1445-03-02	1445-04-01					
									توريد وتركيب المنظومة	50	7	1445-05-03	1445-05-09					
تركيب المنظومة	50	30	1445-05-10	1445-06-09														
تشغيل المنظومة	50	30	1445-06-10	1445-07-10														
أجمالي قيمة المشروع																		

قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٥ هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلة	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	الاجراءات	وزن الاجراء	وزن النشاط	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
قطاع الوزير - الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية	دواء أمن يلبي الاحتياج ويحقق الرضا			تنفيذ الرقابة على الادوية والمستلزمات الطبية وتنظيم ومراقبة أسعارها	نسبة الإنجاز	0	100%	اختيار الاصناف المستهدفة	1445-01-30	1445-01-01	30	30
								تحديث قوائم التسعيرة	1445-02-07	1445-02-01	7	30
									1445-04-08	1445-02-08	60	40
									1445-04-15	1445-04-09	7	50
									1445-04-29	1445-04-16	14	25
									1445-05-02	1445-05-01	2	25
									1445-05-09	1445-05-03	7	20
									1445-05-29	1445-05-10	20	25
									1445-06-13	1445-05-30	14	15
									1445-06-27	1445-06-14	14	20
									1445-07-19	1445-06-28	21	20
									1445-09-07	1445-09-01	7	20
									1445-09-21	1445-09-02	20	25
									1445-09-16	1445-09-03	14	15
									1445-09-17	1445-09-04	14	20
									1445-09-25	1445-09-05	21	20
									1445-10-07	1445-10-01	7	10
									1445-10-27	1445-10-08	20	30
									1445-10-16	1445-10-03	14	20
									1445-10-17	1445-10-04	14	20
									1445-10-25	1445-10-05	21	20
									1445-12-07	1445-12-01	7	20
									1445-12-21	1445-12-02	20	25
									1445-12-16	1445-12-03	14	15
	1445-12-17	1445-12-04	14	20								
	1445-12-25	1445-12-05	21	20								
أجمالي قيمة المشروع												





قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٥هـ

المعنى بتنفيذ النشاط، الإجراء	نهاية تنفيذ الإجراء	بداية تنفيذ الإجراء	مدة الإجراء	وزن الإجراء	الإجراءات	وزن النشاط	الأنشطة	النتائج المستهدفة	خط الأساس	مؤشرات المشروع	المشروع	البرنامج	المبادرة	الهدف الفرعي	الهدف الاستراتيجي
قطاع الوزير - الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية	1445-03-01	1445-01-01	60	10	تشكيل لجنة للرفع بالاحتياجات	50	تجهيز المنافذ بكافة الاحتياجات	4	0	عدد مكاتب الهيئة المجهزة	تأهيل مكاتب الهيئة العليا للأدوية في المنافذ وتجهيزها بالشكل المناسب				
	1445-04-01	1445-03-02	30	10	اعلان مناقصة محدودة										
	1445-05-02	1445-04-02	30	30	تحليل المناقصة والترسية										
	1445-07-03	1445-05-03	60	30	التوريد والتركيب										
	1445-08-03	1445-07-04	30	20	الاستلام النهائي للعمل										
	1445-08-10	1445-08-04	7	5	تخصيص فريق هندسي	50	الربط الشبكي لكافة المنافذ عبر النظام العام للهيئة								
	1445-09-11	1445-08-11	30	20	تحليل الوضع للأنظمة المتوفرة										
	1445-11-12	1445-09-12	60	45	تجهيز البرنامج										
	1445-12-12	1445-11-13	30	30	النزول لتتصيب البرنامج والربط الشبكي										
أجمالي قيمة المشروع															
قطاع الوزير - الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية	1445-01-05	1445-01-01	5	10	تشكيل فريق للاعداد	30	تجهيز متطلبات المختبر	100%	0	نسبة الإنجاز	تأهيل مبنى مختبر الرقابة الدوائية الجديد بالجرداء	دواء امن وذات جودة ويسعر مناسب			
	1445-02-05	1445-01-06	30	90	اعداد الدراسة والتكلفة التقديرية										
	1445-03-06	1445-02-06	30	20	اعلان المناقصة	30	اجراء المناقصة								
	1445-04-06	1445-03-07	30	60	تحليل المناقصة والارساء										
	1445-04-16	1445-04-07	10	20	توقيع العقد										
	1445-11-20	1445-04-17	210	80	تنفيذ التأهيل	40	تأهيل المبنى								
	1445-12-20	1445-11-21	30	20	الاستلام النهائي										
أجمالي قيمة المشروع															
قطاع الوزير - الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية	1445-02-01	1445-01-01	30	30	اعداد الدراسة والتكلفة التقديرية	30	التهيئة والتحضير	100%	0	نسبة الإنجاز	تأهيل مختبر الميكروبيولوجي لمبنى مختبر الرقابة الدوائية القديم				
	1445-03-11	1445-02-02	40	40	التفاوض مع المقاول للحصول على أقل سعر										
	1445-04-11	1445-03-12	30	30	متابعة اعتماد التنفيذ بالامر المباشر من رئيس الجمهورية										
	1445-05-01	1445-04-12	20	50	تسليم الموقع للمقاول المنفذ	70	تنفيذ التأهيل								
	1445-12-26	1445-05-02	230	50	تنفيذ التأهيل										
أجمالي قيمة المشروع															
قطاع الوزير - الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية	1445-01-05	1445-01-01	5	10	تشكيل فريق للاعداد	30	تجهيز متطلبات المختبر من الأجهزة	100%	0	نسبة الإنجاز	توفير الأجهزة النوعية لزيادة القدرة التحليلية للمختبر الوطني للرقابة الدوائية الجديد				
	1445-02-06	1445-01-06	30	90	اعداد الامتطلبات والتكلفة التقديرية										
	1445-02-26	1445-02-07	20	20	اعلان المناقصة	30	اجراء المناقصة								
	1445-03-26	1445-02-27	30	60	تحليل المناقصة والارساء										
	1445-04-16	1445-03-27	20	20	توقيع العقد										
	1445-11-20	1445-04-17	210	70	تنفيذ التوريد	40	متابعة التوريد وتدشين العمل								
	1445-12-11	1445-11-21	20	20	الاستلام النهائي										
	1445-12-21	1445-12-12	10	10	تدشين العمل										
	أجمالي قيمة المشروع														

قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٥هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	الاجراءات	ورن الاجراء	مدة الاجراء	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	تشكيل لجنة للرفع بالاحتياجات	10	7	1445-01-01	1445-01-07	قطاع الوزير - الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية
									اعداد المواصفات الفنية للمواد	50	30	1445-01-08	1445-02-08	
									اعتماد القوائم وانزال المناقصة	40	7	1445-02-09	1445-02-15	
									اعلان المناقصة	10	30	1445-02-16	1445-03-15	
									تحليل العطاءات والترسية	40	16	1445-03-16	1445-04-01	
									توقيع عقد التوريد	20	90	1445-04-02	1445-07-02	
									توريد المواد القياسية	30	30	1445-07-03	1445-08-03	
									اجمالي قيمة المشروع					
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	اختبار قبول للمتقدمين	20	1	1445/01/01	1445-01-02	قطاع الوزير - الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية
									تعزيز الكادر الفني للمختبر بأضافة كوادر جديدة تتوافر فيهم الكفاءة	30	60	1445/01/02	1445-03-03	
									انتقاء العدد المطلوب من المتدربين	40	14	1445/03/03	1445-03-17	
									التعاقد مع المقبولين	20	60	1445/03/17	1445-05-18	
									ترشيح المتدربين	20	7	1445/05/19	1445-05-26	
									اعداد البرنامج/التعاقد مع مدربين بحسب الامكانية	10	14	1445/05/27	1445-06-11	
									تنفيذ الدورة	40	14	1445/06/12	1445-06-26	
									تقييم الدورة	20	2	1445/06/27	1445-06-29	
									ترشيح المتدربين	20	7	1445/07/01	1445-07-08	
									اعداد البرنامج/التعاقد مع مدربين بحسب الامكانية	10	20	1445/07/09	1445-07-29	
									تنفيذ الدورة	40	14	1445/07/30	1445-08-14	
									تقييم الدورة	20	14	1445/08/15	1445-08-29	
									ترشيح المتدربين	20	7	1445/09/01	1445-09-08	
									اعداد البرنامج/التعاقد مع مدربين بحسب الامكانية	10	20	1445/09/02	1445-09-22	
									تنفيذ الدورة	40	14	1445/09/03	1445-09-17	
									تقييم الدورة	20	14	1445/09/04	1445-09-18	
									ترشيح المتدربين	20	7	1445/10/01	1445-10-08	
									تنفيذ الدورة بحسب الامكانيات المتاحة وطبيعة الدورة (عبر الانترنت-استقدام المدرب - ابتعاث المتدربين	20	60	1445/10/02	1445-10-22	
									تقييم الدورة	20	14	1445/10/03	1445-10-17	
									ترشيح المتدربين	20	7	1445/12/01	1445-12-08	
تنفيذ الدورة بحسب الامكانيات المتاحة وطبيعة الدورة (عبر الانترنت-استقدام المدرب - ابتعاث المتدربين	20	60	1445/12/02	1445-12-22										
تقييم الدورة	20	14	1445/12/03	1445-12-17										

قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ ( وزارة الصحة العامة والسكان ) لعام ١٤٤٥ هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	الاجراءات	وزن الاجراء	وزن النشاط	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء		
<b>أجمالي قيمة المشروع</b>														
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	الاجراءات	1445-01-30	1445-01-01	30	30	تحديد الاحتياجات من الاصناف الدوائية والكميات
										1445-03-01	1445-02-01	30	20	الرفع لمعالي الأخ الوزير بالاحتياج وطلب الموافقة على الشراء
										1445-04-01	1445-03-02	30	50	الاعلان عن المناقصات
										1445-07-03	1445-04-02	90	50	تنفيذ المناقصات
										1445-08-03	1445-07-04	30	30	فحص الأدوية التي رست عليها المناقصات
										1445-09-04	1445-08-04	30	20	توريد الأدوية الى مخازن الوزارة
										1445-12-05	1445-09-05	90	70	البدء بصرف الأدوية
										1445-12-20	1445-12-06	15	20	اعداد تقرير بما تم صرفه خلال العام
										1445-12-25	1445-12-21	5	10	الرفع لمعالي الوزير بما تم انجازه في اطار الرصد والمتابعة
<b>أجمالي قيمة المشروع</b>														
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	الاجراءات	1445-01-30	1445-01-01	30	40	تحديد الاحتياجات من الاصناف الدوائية والكميات
										1445-03-01	1445-02-01	30	60	مخاطبة شركاء التنمية الصحية
										1445-07-02	1445-04-01	90	60	توريد الأدوية الى مخازن الوزارة
										1445-08-02	1445-07-03	30	40	فحص ومطابقة الأدوية
										1445-12-01	1445-09-01	90	40	اعداد خطة توزيع
										1445-12-01	1445-09-01	90	50	البدء بصرف الأدوية
										1445-12-25	1445-12-01	25	10	اعداد تقرير بما تم صرفه خلال العام
<b>أجمالي قيمة المشروع</b>														
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	الاجراءات	1445-01-10	1445-01-01	10	10	تشكيل لجنة
										1445-03-01	1445-01-11	50	40	اعداد مسودة الأنحة
										1445-04-21	1445-03-02	50	50	مراجعة المسودة من اللجنة الفنية
										1445-05-22	1445-04-22	30	30	الرفع إلى وزير الصحة لإصدار الأنحة
										1445-06-12	1445-05-23	20	40	ورشنة تدشين واشهار الأنحة
										1445-07-13	1445-06-13	30	30	تعميم الأنحة على الجهات المعنية
<b>أجمالي قيمة المشروع</b>														



قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٥ هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	الاجراءات	ورن الاجراء	مدى الاجراء	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	تشكيل لجنة	5	5	1445-01-01	1445-01-05	قطاع الوزير - الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية
									اعداد مسودة دليل الخدمات	40	60	1445-01-06	1445-03-06	
									مراجعة المسودة من اللجنة الفنية	30	60	1445-03-07	1445-05-07	
									عقد ورشة لتحكيم الدليل	25	10	1445-05-08	1445-05-17	
									رفع الدليل إلى مجلس الإدارة للمناقشة وإقراره	30	70	1445-05-18	1445-07-28	
									الرفع الى الخدمة المدنية للمراجعة	30	70	1445-07-29	1445-10-09	
									الرفع الى معالي الوزير للمناقشة والاقرار	40	30	1445-10-10	1445-11-10	
اجمالي قيمة المشروع														
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	تشكيل لجنة	5	5	1445-01-01	1445-01-05	قطاع الوزير - الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية
									اعداد مسودة اللائحة	15	60	1445-01-06	1445-03-06	
									مراجعة المسودة من اللجنة الفنية	40	30	1445-03-07	1445-04-06	
									رفع المسودة إلى مجلس الإدارة لمراجعتها وإقرارها	40	60	1445-04-07	1445-06-07	
									الرفع إلى مجلس الوزراء لإصدار اللائحة	60	70	1445-06-08	1445-08-18	
									التخاطب مع وزارة المالية لتعديل الرسوم والغرامات في النظام المالي بناء على اللائحة الجديدة	40	30	1445-08-19	1445-09-19	
اجمالي قيمة المشروع														
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	تحديد المستشفيات المستهدفة ذات الاولوية	50	30	1445-01-01	1445-01-30	قطاع السكان - الإدارة العامة لصحة الأم والوليد - قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للشئون الهندسية
									اعداد جداول الكميات والموصفات والتكلفة التقديرية	30	60	1445-02-01	1445-03-30	
									مخاطبة شركاء التنمية بتوفير التمويل	20	10	1445-04-01	1445-04-10	
									متابعة شركاء التنمية الصحية لتوفير الدعم	20	60	1445-04-10	1445-06-10	
									متابعة التنفيذ والاشراف	50	200	1445-06-10	1445-12-30	
									الرفع بالتقرير	30	200	1445-06-11	1445-12-30	
اجمالي قيمة المشروع														
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	تحديد المرافق الصحية المستهدفة	30	30	1445-01-01	1445-02-01	قطاع السكان - الإدارة العامة لصحة الام والوليد
									وضع المواصفات بالتنسيق مع الإدارة العامة للتجهيزات والصيانة	50	40	1445-02-02	1445-03-11	
									مخاطبة شركاء التنمية لتوفير الدعم	20	30	1445-03-12	1445-04-11	
									توريد التجهيزات	40	250	1445-04-12	1445-12-26	
									اعداد خطط التوزيع	20	250	1445-04-12	1445-12-26	
									توزيع التجهيزات ومتابعة التوريدات	40	250	1445-04-12	1445-12-26	
اجمالي قيمة المشروع														

قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٥هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	الاجراءات	ورن الاجراء	مدة الاجراء	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	عدد المرافق الصحية	2500	500	تحديد الاحتياج السنوي	اعداد قائمة بالاحتياج من الأدوية والمستلزمات	60	30	1445-01-01	1445-02-01	قطاع السكان - الإدارة العامة لصحة الام والوليد
									مخاطبة شركاء التنمية الصحية لتوفير الدعم	40	30	1445-02-02	1445-03-01	
									توريد الأدوية والمستلزمات الى مخازن الوزارة	20	290	1445-03-02	1445-12-26	
									اعداد خطط التوزيع	20	290	1445-03-02	1445-12-26	
									توزيعها بحسب خطط التوزيع ومتابعة التوريدات	60	290	1445-03-02	1445-12-26	
اجمالي قيمة المشروع														
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	عدد القابلات المستهدفات	0	180	بناء قدرات الكادر التدريسي في المعهد العالي للعلوم الصحية وفروعه (المرحلة الثانية) ومدارس القبالة في المستشفيات المستهدفة؛	تحديد الكادر التدريسي	10	30	1445-01-01	1445-01-30	قطاع السكان - الإدارة العامة لصحة الام والوليد
									تحديد البرامج التدريبية	10	30	1445-02-01	1445-02-30	
									تنفيذ البرنامج التدريبي	60	150	1445-03-01	1445-07-30	
									المتابعة والتقييم لنتائج التدريب	20	150	1445-08-01	1445-12-30	
									جمع البيانات من مصادرها الخاصة بتحديد الاحتياج لتنفيذ المشروع	8	60	1445-01-01	1445-02-30	
									التنسيق مع المعهد العالي للعلوم الصحية وفروعه لتدريب القابلات نظام ٣ سنوات	8	15	1445-02-30	1445-03-15	
									تأهيل القابلات طويلة المدى نظام ٣ سنوات (الدفعة الثالثة)	5	30	1445-03-15	1445-04-15	
									التخاطب مع شركاء التنمية الصحية لتوفير التمويل لتنفيذ التدريب بحسب الخطة	55	1095	1445-04-15	1448-03-30	
									البدء بالتدريب نظام ٣ سنوات لعدد ١٤٠ قابلة ( التكلفة للسنة الواحدة)	24	1095	1445-04-16	1448-03-30	
									متابعة التأهيل خلال سنوات الدراسة	8	30	1445-01-01	1445-01-30	
									تحديد القرى المستهدفة للمحافظات المختارة	15	90	1445-01-01	1445-03-30	
									إعداد خطة لتدريب قابلات مقيمات نظام ١٨ شهر	5	30	1445-03-01	1445-04-30	
									التخاطب مع شركاء التنمية الصحية لتوفير الدعم للتدريب بحسب الخطة	48	540	1445-05-01	1446-06-30	
									البدء بالتدريب لعدد ٦٠ قابلة مقيمة نظام ١٨ شهر	24	540	1445-05-02	1446-06-31	
									تنفيذ الاشراف الدوري	اجمالي قيمة المشروع				

قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ ( وزارة الصحة العامة والسكان ) لعام ١٤٤٥ هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	وزن النشاط	الإجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء											
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	تأسيس قاعدة البيانات حول أقسام الحضانات والكوادر المتوفرة والعاملة فيها في القطاع العام والخاص	20	إعداد نموذج خاص بالبيانات	10	10	1445-01-01	1445-01-10	قطاع السكان - الإدارة العامة لصحة الام والوليد											
									20	مخاطبة مكاتب الصحة بالمحافظات بتعبئة النماذج	10	10	1445-03-30	1445-04-30												
									30	جمع وتحليل البيانات من كافة المحافظات	90	30	1445-05-01	1445-09-30												
									50	عمل قاعدة البيانات للكوادر التمريضة العاملة في الحضانات في القطاع العام والخاص	60	50	1445-05-01	1445-07-30												
								بناء القدرات للكوادر التمريضية في القطاع العام لعدد ٦٠ ممرض	40	مخاطبة شركاء التنمية الصحية	8	8	1445-01-01	1445-03-30		صحة الام والوليد										
									40	التخاطب مع المحافظات لرفع المرشحين	7	7	1445-03-30	1445-04-30												
									45	تنفيذ التدريب ورفع التقرير	45	240	1445-05-01	1445-12-30												
									40	النزول الميداني للإشراف وتقييم نتائج التدريب	40	240	1445-05-01	1445-12-30												
								بناء القدرات للكوادر التمريضية في القطاع الخاص لعدد ١٥٠ ممرض	40	مخاطبة مع مستشفيات القطاع الخاص لرفع المرشحين	8	8	1445-01-01	1445-03-30			صحة الام والوليد									
									40	اعداد خطة التدريب بالتنسيق مع مستشفيات القطاع الخاص	7	30	1445-03-30	1445-04-30												
									45	تنفيذ التدريب ورفع التقرير	45	240	1445-05-01	1445-12-30												
									40	النزول الميداني للإشراف وتقييم نتائج التدريب	40	240	1445-05-01	1445-12-30												
								اجمالي قيمة المشروع																		

قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ ( وزارة الصحة العامة والسكان ) لعام ١٤٤٥ هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء	
قطاع السكان - الإدارة العامة لصحة الام والوليد				تنفيذ القسامم الصحية	عدد القسامم المنفذة	0	50,000	تقييم مشروع القسامم الصحية للمرحلة السابقة	20	تشكيل لجنة فنية للتقييم	10	30	1445-01-01	1445-02-01	1445-02-01	
								تقييم المشروع على مستوى الخدمات واثرها على المرافق	60	تقييم المشروع على مستوى الخدمات واثرها على المرافق	60	30	1445-02-02	1445-03-01	1445-03-01	
								الرفع بالتقرير الفني	30	الرفع بالتقرير الفني	30	10	1445-03-02	1445-03-11	1445-03-11	
								الاعداد والتحضير للقاء	20	الاعداد والتحضير للقاء	20	15	1445-03-12	1445-03-26	1445-03-26	
								تنفيذ لقاء تشاوري لمناقشة مشروع القسامم	30	تنفيذ اللقاء	60	5	1445-03-27	1445-04-01	1445-04-01	
									20	الخروج بالملاحظات والتوصيات	20	5	1445-04-02	1445-04-06	1445-04-06	
									20	تحديد المديرية والمرافق المطلوب التدخل فيها	20	10	1445-04-07	1445-04-16	1445-04-16	
									50	تقديم خدمات القسامم	50	270	1445-04-17	1446-01-21	1445-04-17	
									30	النزول الميداني للإشراف والرفع بالتقرير	30	210	1445-04-17	1445-11-20	1445-11-20	
اجمالي قيمة المشروع																

قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٥هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	الاجراءات	ورن النشاط	ورن الاجراء	مدة الاجراء	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء					
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	مخاطبة شركاء التنمية الصحية لتوفير الدعم المطلوب	15	30	60	1445-03-01	1445-01-01	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء					
									التخاطب مع المحافظات لرفع المرشحين				1445-04-01	1445-03-02		30	20			
									تنفيذ التدريب والرفع بالتقرير				1445-12-26	1445-04-02		260	50			
									مخاطبة شركاء التنمية الصحية لتوفير الدعم المطلوب	15	30	60	1445-03-01	1445-01-01		المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء				
									التخاطب مع المحافظات لرفع المرشحين				1445-04-01	1445-03-02			30	20		
									تنفيذ التدريب والرفع بالتقرير				1445-12-26	1445-04-02			260	50		
									النزول الميداني لتحديد الاحتياجات من قبل الاخصائين والفنيين المركزيين	30	20	30	1445-02-01	1445-01-01			المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء			
									الرفع بالتقرير الفني والاحتياجات لمعالي الوزير				1445-03-01	1445-02-02				30	20	
									توفير التجهيزات				1445-12-27	1445-03-03				290	50	
									مخاطبة شركاء التنمية الصحية لدعم تنفيذ الحملة	40	20	30	1445-02-01	1445-01-01				المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء		
									التخاطب مع هيئة مستشفى الثورة الجديدة بترشيح الفريق الطبي				1445-03-01	1445-02-02					30	20
									تنفيذ حملة معالجة الناسور والرفع بالتقرير				1445-06-02	1445-03-02					90	60
<b>اجمالي قيمة المشروع</b>																				
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	التعميم بالبروتوكولات والسياسات الخاصة بالولادات الطبيعية والقيصرية	40	15	30	1445-02-01	1445-01-01	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء					
									مخاطبة شركاء التنمية الصحية لتوفير الدعم				1445-02-30	1445-02-01					30	15
									التدريب على السياسات الخاصة بالولادات الطبيعية والقيصرية				1445-04-30	1445-03-01		60			60	
									الرفع بالتقرير				1445-05-30	1445-05-01		30			10	
									النزول الميداني المخطط والطارئ للمستشفيات المستهدفة	60	40	180	1445-012-30	1445-06-01		المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء				
									مراجعة الملفات والتحقق من تطبيق الضوابط				1445-12-30	1445-07-01			150		30	
									تحليل النتائج والرفع بمقترحات الإجراءات والعقوبات ضد المخالفين لمعالي الوزير				1445-12-30	1445-08-01			120		20	
									التغذية الراجعة للمستشفيات وتنفيذ الإجراءات والعقوبات المقررة من قبل معالي الوزير				1445-12-30	1445-08-01			120		10	
<b>اجمالي قيمة المشروع</b>																				



قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٥هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلة	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	الاجراءات	وزن الاجراء	وزن النشاط	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
<b>أجمالي قيمة المشروع</b>												
قطاع الرعاية الصحية الأولية				ترميم وتأهيل عدد ٤٠ مركز ووحدة صحية في المديريات الريفية	عدد المراكز والوحدات الصحية التي تم ترميمها وتأهيلها	0	40	ترميم وتأهيل المراكز الصحية	تحديد المراكز الصحية التي تحتاج الى ترميم وتأهيل بالتنسيق مع مكاتب الصحة بالمحافظات	20	350	1445-12-26
									اعداد جداول الكميات الخاصة بالترميم والتأهيل	20	350	1445-12-26
									تنفيذ الترميم والتأهيل والرفع بالتقرير	60	350	1445-12-26
									تحديد الوحدات الصحية التي تحتاج الى ترميم وتأهيل بالتنسيق مع مكاتب الصحة بالمحافظات	20	350	1445-12-26
									اعداد جداول الكميات الخاصة بالترميم والتأهيل	20	350	1445-12-26
									تنفيذ الترميم والتأهيل والرفع بالتقرير	60	350	1445-12-26
<b>أجمالي قيمة المشروع</b>												
قطاع الرعاية الصحية الأولية				توفير حوافز العاملين في المراكز الصحية	عدد الكادر المحفز	0	7010	توفير حوافز للعاملين الصحيين في المراكز الصحية	تحديد المراكز الصحية في المديريات	20	35	1445-02-06
									مخاطبة شركاء التنمية الصحية بتوفير التمويل	20	310	1445-12-21
									تنفيذ عملية صرف الحوافز في المركز الصحية	60	350	1445-12-21
									تحديد الوحدات الصحية في المديريات	20	350	1445-12-26
									مخاطبة شركاء التنمية الصحية بتوفير التمويل	20	350	1445-12-26
									تنفيذ عملية صرف الحوافز في الوحدات الصحية	60	350	1445-12-26
<b>أجمالي قيمة المشروع</b>												
قطاع الرعاية الصحية الأولية				توفير النفقات التشغيلية للمراكز الصحية في امانة العاصمة والمحافظات لعدد ٢٠٠٠	عدد المراكز والوحدات	0	2000	توفير نفقات تشغيلية للمراكز الصحية	تحديد المراكز الصحية المستهدفة	20	350	1445-12-26
									مخاطبة شركاء التنمية الصحية بتوفير التمويل	20	350	1445-12-26
									صرف النفقات التشغيلية للمراكز الصحية والرفع بالتقارير	60	350	1445-12-26
									تحديد الوحدات الصحية المستهدفة	20	350	1445-12-26
									مخاطبة شركاء التنمية الصحية بالتمويل	20	350	1445-12-26
									صرف النفقات التشغيلية للوحدا الصحية والرفع بالتقارير	60	350	1445-12-26
<b>أجمالي قيمة المشروع</b>												

قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ ( وزارة الصحة العامة والسكان ) لعام ١٤٤٥ هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء	
قطاع الرعاية الصحية الأولى - الإدارة العامة لصحة الأسرة - إدارة صحة الطفل				توفير الأدوية والمستلزمات لمرافق الرعاية الصحية الأولية لخدمات الرعاية التكاملية لصحة الطفل	عدد المرافق	0	1800	إمداد مرافق الرعاية الصحية الأولية بالأدوية	60	اعدد خطة احتياج بحسب المحافظة	30	30	1445-01-01	1445-02-01	1445-02-01	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
										مخاطبة شركاء التنمية الصحية لتوفير الادوية	30	60	1445-02-01	1445-03-30	1445-03-30	
										توفير وتوزيع الادوية عبر شركاء التنمية الى المرافق الصحية	40	250	1445-04-01	1445-12-15	1445-12-15	
										اعدد خطة الاحتياج من المستلزمات	30	30	1444-12-30	1445-01-29	1445-01-29	
										مخاطبة شركاء التنمية الصحية لتوفير الاحتياج	30	60	1445-02-01	1445-03-30	1445-03-30	
										التوريد عبر شركاء التنمية الى مخازن الوزارة	30	250	1445-04-01	1445-12-15	1445-12-15	
										اعداد خطة التوزيع بحسب المحافظات واستخراج استمارات الصرف	10	250	1445-04-01	1445-12-15	1445-12-15	
أجمالي قيمة المشروع																
قطاع الرعاية الصحية الأولى - الإدارة العامة لصحة الأسرة - إدارة صحة الطفل	صحة الاسرة		بناء القدرات للكوادر الصحية المساعدة والأطباء لتقديم حزمة خدمات الرعاية التكاملية لصحة الطفل لعدد ٤١٠ كادر	عدد الكوادر المدرية	0	410	تدريب الكوادر الصحية المساعدة على الأدلة التدريبية للرعاية التكاملية لصحة الطفل	40	مخاطبة المحافظات للرفع بالاحتياج	10	60	1445-01-01	1445-03-01	1445-03-01	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء	
									مخاطبة شركاء التنمية بالتمويل	10	60	1445-03-01	1445-04-30	1445-04-30		
									الرفع من قبل المحافظات بطلب الموافقة على تنفيذ التدريب	20	230	1445-05-01	1445-12-25	1445-12-25		
									تنفيذ التدريب عبر المحافظات	40	230	1445-05-01	1445-12-25	1445-12-25		
									الرفع بالتقرير	20	230	1445-05-01	1445-12-25	1445-12-25		
									اعدد خطة الاحتياج	10	60	1444-12-30	1445-02-30	1445-02-30		
									مخاطبة شركاء التنمية بالتمويل	15	60	1445-03-01	1445-04-30	1445-04-30		
									تنفيذ التدريب والرفع بالتقرير	60	230	1445-05-01	1445-12-25	1445-12-25		
									الرفع بالتقرير	15	230	1445-05-01	1445-12-25	1445-12-25		
									اعداد خطة الاشراف	10	60	1444-12-30	1445-02-30	1445-02-30		
									مخاطبة شركاء التنمية الصحية بالتمويل	10	60	1445-03-01	1445-04-30	1445-04-30		
									تنفيذ النزول الاشرافي الفني والرفع بتقرير الاشراف	60	230	1445-05-01	1445-12-25	1445-12-25		
الرفع بتقرير الاشراف	20	230	1445-05-01	1445-12-25	1445-12-25											

قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ ( وزارة الصحة العامة والسكان ) لعام ١٤٤٥ هـ

المعنى بتنفيذ النشاط ، الإجراء	نهاية تنفيذ الإجراء	بداية تنفيذ الإجراء	مدة الإجراء	وزن الإجراء	الإجراءات	وزن النشاط	الأنشطة	النتائج المستهدفة	خط الأساس	مؤشرات المشروع	المشروع	البرنامج	المبادرة	الهدف الفرعي المرحلة	الهدف الاستراتيجي
<b>أجمالي قيمة المشروع</b>															
قطاع الرعاية الصحية الأولية - الإدارة العامة لصحة الأسرة - برنامج الصحة النفسية	1445-03-04	1445-01-04	60	10	تحديد المستشفيات واحتياجاتها في المحافظات المستهدفة	40	توفير التجهيزات لعدد ١٠ عيادات صحة نفسية في المستشفيات	20	10	عدد العيادات التي تم تجهيزها وتأثيثها	توفير التجهيزات والأدوية الأساسية للصحة النفسية في المستشفيات المستهدفة لعدد ٢٥ مرفق	الصحة النفسية			
	1445-04-03	1445-03-04	30	20	مخاطبة شركاء التنمية الصحية بتوفير التمويل										
	1445-12-23	1445-04-09	250	70	توفير التجهيزات بحسب خطة الاحتياج ومتابعة التوريدات المخزنية										
	1445-01-29	1444-12-30	30	10	اعداد خطة الاحتياج	60	امداد المرافق الصحية المستهدفة بالأدوية الأساسية للصحة النفسية	25	0	عدد المرافق الصحية المزودة بالأدوية					
	1445-03-02	1445-02-03	30	10	مخاطبة شركاء التنمية بتوفير الاحتياج										
	1445-10-27	1445-03-05	230	40	توريد الأدوية الى مخازن الوزارة										
	1445-12-29	1445-10-28	60	20	إعداد خطة التوزيع واستمارة الصرف للمرافق المستهدفة										
	1445-12-29	1445-10-28	60	20	متابعة التوريدات المخزنية										
<b>أجمالي قيمة المشروع</b>															
قطاع الرعاية الصحية الأولية - الإدارة العامة لصحة الأسرة - برنامج الصحة النفسية	1445-02-01	1445-01-01	30	15	اعداد الخطة الفنية والمالية	70	تدريب الكادر الصحي في مجال الإسعافات النفسية الأولية	30	0	عدد الكادر الصحي الذي تم تدريبه	تأهيل وتدريب كوادر صحية في مجال الصحة النفسية				
	1445-02-30	1445-02-01	30	15	مخاطبة شركاء التنمية الصحية بالتمويل										
	1445-12-15	1445-03-01	280	60	تنفيذ التدريب										
	1445-12-15	1445-03-01	280	10	الرفع بالتقرير	30	الإشراف على المرافق الصحية التي تقدم خدمات الصحة النفسية	10	0	عدد المرافق الصحية التي تم الإشراف عليها					
	1445-01-29	1444-12-30	30	10	إعداد خطة النزول الفنية والمالية										
	1445-02-30	1445-02-01	30	10	مخاطبة شركاء التنمية الصحية بالتمويل										
	1445-12-15	1445-03-01	280	60	تنفيذ النزول الميداني للمرافق المستهدفة										
	1445-12-15	1445-03-01	280	20	الرفع بالتقرير										
<b>أجمالي قيمة المشروع</b>															

قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٥ هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلة	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء					
قطاع الرعاية الصحية الأولية - الإدارة العامة للتغذية الوقائية والعلاجية				تشغيل الخدمات العلاجية لحالات سوء التغذية الحاد مع المضاعفات (TFC) وبدون مضاعفات (OTP)	عدد مراكز (TFC)	0	107	تشغيل مراكز المعالجة لحالات سوء التغذية الحاد الوخيم مع المضاعفات (TFC)	50	تحديد المراكز المستهدفة	20	30	1445-02-01	1445-02-30						
										مخاطبة شركاء التنمية الصحية بتوفير التمويل	20	30	1445-03-01	1445-03-30						
										تنفيذ عملية صرف الحوافز للعمال الصحيين لمراكز ( TFC )	40	350	1444-12-30	1445-12-25						
										الرفع بالتقارير الشهرية	20	320	1445-02-02	1445-12-26						
										تحديد المراكز المستهدفة	20	30	1445-02-01	1445-02-30						
										مخاطبة شركاء التنمية بتوفير التمويل	20	30	1445-03-01	1445-03-30						
										تنفيذ عملية صرف الحوافز للعمال الصحيين لمراكز ( OTP )	40	350	1444-12-30	1445-12-25						
										الرفع بالتقارير الشهرية	20	350	1444-12-30	1445-12-25						
					أجمالي قيمة المشروع															
					قطاع الرعاية الصحية الأولية - الإدارة العامة للتغذية الوقائية والعلاجية			الخدمات الوقائية والعلاجية لمكافحة سوء التغذية	عدد العيادات المتنقلة المشغلة	0	100	تشغيل العيادات المتنقلة في المحافظات المستهدفة	70	مخاطبة المحافظات بتحديد المديرية المستهدفة وخطة السير العيادات مع احتياجاتها	20	30	1445-02-01	1445-02-30		
														تشغيل العيادات المتنقلة	50	260	1445-03-01	1445-11-24		
														الرفع بالتقرير	30	260	1445-03-01	1445-11-24		
														اعداد خطة الاشراف	10	30	1445-02-01	1445-02-30		
														تنفيذ النزول الميداني لزيارات الاشراف	60	295	1445-03-01	1445-12-30		
الرفع بالتقرير	30	295	1445-03-01	1445-12-30																
أجمالي قيمة المشروع																				
تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية، ومكافحة الأمراض والترصد الوبائي، والمحافظة على مستوى عالٍ من تحصين الأطفال والأمهات للوقاية	استدامة خدمات الرعاية الصحية الأولية لتحقيق النتائج المستهدفة	التغطية الشاملة لخدمات الرعاية الصحية الأولية		تنفيذ العيادات التغذوية المتنقلة شاملة الأدوية والمستلزمات المرحلة الثانية																

قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ ( وزارة الصحة العامة والسكان ) لعام ١٤٤٥ هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	وزن النشاط	الإجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء									
من حدوث أوبئة بالأمراض الخاضعة للتحصين والحد من تفاقم مشكلة سوء التغذية	خلال الخطة			تدريب العاملين الصحيين في مراكز وعيادات معالجة امراض سوء التغذية	عدد المتدربين في مراكز معالجة سوء التغذية الحاد الوخيم مع مضاعفات	0	50	تدريب تنشيطي للعاملين الصحيين العاملين في مركز معالجة سوء التغذية الحاد الوخيم مع مضاعفات TFC	50	مخاطبة مكاتب الصحة بالمحافظات برفع بقرانم العمال الصحيين العاملين في مراكز ( TFC )	20	90	1445-01-28	1445-04-28	قطاع الرعاية الصحية الأولية - الإدارة العامة للتغذية الوقائية والعلاجية									
								الرفع بالتقرير	10	220	1445-04-29	1445-12-13												
								تدريب العاملين الصحيين الجدد بدل المتسربين العاملين في عيادات معالجة سوء التغذية OTP	50	60	220	1445-04-29	1445-12-13											
								الرفع بالتقرير	20	220	1445-04-29	1445-12-13												
								أجمالي قيمة المشروع																
								التحصين				اتاحة خدمات التحصين الروتيني في المواقع الثابتة	نسبة الإنجاز	0		100%	اعداد خطة الاحتياج من اللقاحات والمستلزمات	20	30	20	30	1445-01-04	1445-02-04	قطاع الرعاية الصحية الأولية - الإدارة العامة لصحة الاسرة - برنامج التحصين الصحي الموسع
																	مخاطبة الجهات الداعمة لتوفير اللقاحات	20	60	1445-01-04	1445-03-04			
الامداد باللقاحات والمستلزمات لجميع المحافظات	70	30	300	1445-01-04	1445-11-08																			
التوزيع والامداد الى المحافظات واستلام التوريدات	10	300	1445-01-04	1445-11-08																				
توزيع والامداد الى المحافظات واستلام التوريدات	20	350	1445-01-04	1445-12-29																				
اعداد خطة فنية ومالية	20	30	1445-01-04	1445-02-04																				
تنفيذ مراجعة وتحديث الخطط بحسب الزمامات السكانية	30	20	180	1445-02-05	1445-08-06																			
تنفيذ المراجعة والرفع بالتقرير	60	140	1445-08-07	1445-12-29																				
أجمالي قيمة المشروع																								



قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٥هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	الاجراءات	ورن الاجراء	مدى الاجراء	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء																										
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	الاجراءات	ورن الاجراء	مدى الاجراء	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء																										
															الروتيني	توفير سلسلة التبريد بالثلاجات التي تعمل بالطاقة الشمسية لمخازن المديرية	عدد الثلاجات التي تعمل بالطاقة الشمسية في مخازن المديرية والمرافق الصحية	2550	246	الامداد بالثلاجات العاملة بالطاقة الشمسية لمخازن المديرية	مخاطبة المحافظات الرفع بالاحتياج اعداد خطة التوزيع مخاطبة شركاء التنمية بالتمويل توزيع الثلاجات واستلام التوريدات	20 20 20 40	30 60 60 300	1445-01-04 1445-01-04 1445-01-04 1445-01-04	1445-02-04 1445-03-04 1445-03-04 1445-11-08	قطاع الرعاية الصحية الأولية - الإدارة العامة لصحة الاسرة - برنامج التحصين الصحي الموسع														
															الروتيني	توفير سلسلة التبريد بالثلاجات التي تعمل بالطاقة الشمسية لمخازن المديرية	عدد الثلاجات التي تعمل بالطاقة الشمسية في مخازن المديرية والمرافق الصحية	2550	246	الامداد بالثلاجات العاملة بالطاقة الشمسية للمرافق الصحية	مخاطبة المحافظات الرفع بالاحتياج اعداد خطة التوزيع مخاطبة شركاء التنمية بالتمويل توزيع الثلاجات واستلام التوريدات	20 20 20 40	30 60 60 300	1445-01-04 1445-01-04 1445-01-04 1445-02-05	1445-02-04 1445-03-04 1445-03-04 1445-12-09	قطاع الرعاية الصحية الأولية - الإدارة العامة لصحة الاسرة - برنامج التحصين الصحي الموسع														
															<b>أجمالي قيمة المشروع</b>																									
															التثقيف والتوعية الصحية	التثقيف والتوعية الصحية	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	الاجراءات	ورن الاجراء	مدى الاجراء	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء											
																														التثقيف والتوعية الصحية	عدد جلسات التثقيف في المنازل	0	131400	التوعية الصحية التغذوية المباشرة من خلال منطوعات التثقيف الصحي والجلسات المنزلية الخاصة بتعديل السلوكيات والممارسات الخاطئة	عمل خطة عمل للمنتوعات تشمل جميع المديرية المستهدفة تنفيذ جلسات التثقيف الصحي بتعديل السلوكيات والممارسات التغذوية الخاطئة في المنازل الرفع بالتقرير	15 50 15	30 260 260	1445-03-02 1445-04-01 1445-04-01	1445-03-01 1445-12-25 1445-12-25	قطاع الرعاية الصحية الأولية - المركز الوطني للتثقيف والاعلام الصحي والإدارة العامة للتغذية الوقائية والعلاجية
																														التثقيف والتوعية الصحية	عدد التثقيفات التي تم إنتاجها	0	30	التوعية الصحية التغذوية من خلال الاعلام الجماهيري والبطائق التوعوية	اعداد فلاشات وتنويهات إذاعية لتوعية الجماهيرية عبر الاعلام الجماهيري بالتوعية الصحية التغذوية اعداد بطائق توعوية تغذوية بث الفلاشات والتنويهات عبر القنوات والاذاعات الرفع بالتقرير	10 30 10	30 100 100	1444-12-30 1445-02-01 1445-03-01	1445-01-29 1445-06-11 1445-06-11	قطاع الرعاية الصحية الأولية - المركز الوطني للتثقيف والاعلام الصحي والإدارة العامة للتغذية الوقائية والعلاجية
																														التثقيف والتوعية الصحية	عدد التثقيفات التي تم إنتاجها	0	30	التوعية الصحية التغذوية من خلال الاعلام الجماهيري والبطائق التوعوية	اعداد فلاشات وتنويهات إذاعية لتوعية الجماهيرية عبر الاعلام الجماهيري بالتوعية الصحية التغذوية اعداد بطائق توعوية تغذوية بث الفلاشات والتنويهات عبر القنوات والاذاعات الرفع بالتقرير	10 30 10	30 100 100	1444-12-30 1445-02-01 1445-03-01	1445-01-29 1445-06-11 1445-06-11	قطاع الرعاية الصحية الأولية - المركز الوطني للتثقيف والاعلام الصحي والإدارة العامة للتغذية الوقائية والعلاجية
																														التثقيف والتوعية الصحية	عدد التثقيفات التي تم إنتاجها	0	30	التوعية الصحية التغذوية من خلال الاعلام الجماهيري والبطائق التوعوية	اعداد فلاشات وتنويهات إذاعية لتوعية الجماهيرية عبر الاعلام الجماهيري بالتوعية الصحية التغذوية اعداد بطائق توعوية تغذوية بث الفلاشات والتنويهات عبر القنوات والاذاعات الرفع بالتقرير	10 30 10	30 100 100	1444-12-30 1445-02-01 1445-03-01	1445-01-29 1445-06-11 1445-06-11	قطاع الرعاية الصحية الأولية - المركز الوطني للتثقيف والاعلام الصحي والإدارة العامة للتغذية الوقائية والعلاجية
																														<b>أجمالي قيمة المشروع</b>										



قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ ( وزارة الصحة العامة والسكان ) لعام ١٤٤٥ هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء	
قطاع الرعاية الصحية الاولوية - الإدارة العامة لمكافحة الأمراض والترصد - برنامج مكافحة الملاريا						0	1572600	اعداد الخطة الفنية والمالية	15	1445-02-02	30	1445-01-02	1445-02-02	1445-02-02	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء	
								مخاطبة شركاء التنمية الصحية بتوفير الدعم لتنفيذ الحملة	15	1445-03-03	30	1445-02-04	1445-03-03	1445-03-03		
								تنفيذ حملة توزيع الناموسيات لحماية السكان المعرضين في المناطق المستهدفة المرحلة الأولى	35	1445-04-03	30	1445-03-04	1445-04-03	1445-04-03		
								البدء بتنفيذ الحملة توزيع الناموسيات الى المواطنين المستهدفين	40	1445-05-03	30	1445-04-04	1445-05-03	1445-05-03		
								الرفع بالتقرير	15	1445-05-03	30	1445-04-04	1445-05-03	1445-05-03		
							0	1572600	اعداد الخطة الفنية والمالية	15	1445-04-23	20	1445-04-04	1445-04-23	1445-04-23	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
									مخاطبة شركاء التنمية الصحية بتوفير الدعم لتنفيذ الحملة	15	1445-05-13	20	1445-04-24	1445-05-13	1445-05-13	
									تنفيذ حملة توزيع الناموسيات لحماية السكان المعرضين في المناطق المستهدفة المرحلة الثانية	35	1445-06-14	30	1445-05-14	1445-06-14	1445-06-14	
									البدء بتنفيذ الحملة توزيع الناموسيات الى المواطنين المستهدفين ورفع التقرير	40	1445-07-14	30	1445-06-15	1445-07-14	1445-07-14	
									الرفع بالتقرير	15	1445-07-14	30	1445-06-15	1445-07-14	1445-07-14	
							0	1572600	اعداد الخطة الفنية والمالية	15	1445-07-04	20	1445-06-15	1445-07-04	1445-07-04	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
									مخاطبة شركاء التنمية الصحية بتوفير الدعم لتنفيذ الحملة	15	1445-07-24	20	1445-07-05	1445-07-24	1445-07-24	
									تنفيذ حملة توزيع الناموسيات لحماية السكان المعرضين في المناطق المستهدفة المرحلة الثالثة	30	1445-08-25	30	1445-07-25	1445-08-25	1445-08-25	
									البدء بتنفيذ الحملة توزيع الناموسيات الى المواطنين المستهدفين	40	1445-09-26	30	1445-08-26	1445-09-26	1445-09-26	
									الرفع بالتقرير	15	1445-09-26	30	1445-08-26	1445-09-26	1445-09-26	
اجمالي قيمة المشروع																



قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ ( وزارة الصحة العامة والسكان ) لعام ١٤٤٥ هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلة	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	الإجراءات	وزن الإجراء	وزن الأجزاء	مدى الأجزاء	بداية تنفيذ الإجراء	نهاية تنفيذ الإجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الإجراء
الهدف الاستراتيجي الهدف الفرعي	الهدف الفرعي المرحلة	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	اعداد خطة التوزيع الفنية والمالية	10	30	1445-01-02	1445-02-02	قطاع الرعاية الصحية الاولية - الإدارة العامة لمكافحة الأمراض والترصد - برنامج مكافحة الملاريا	
									مخاطبة شركاء التنمية الصحية بتوفير التمويل	30	60	1445-02-04	1445-04-03		
									نقل الادوية واشربة الفحص السريع الى المرافق الصحية المستهدفة ورفع التقرير	60	90	1445-04-04	1445-07-04		
									اعداد الخطة الفنية والمالية	10	20	1445-05-03	1445-05-22		
									مخاطبة شركاء التنمية الصحية بتوفير التمويل	30	30	1445-05-23	1445-06-23		
									تنفيذ النزول الميداني للتحقق من الصرف والمخزون ورفع بالتقرير	60	75	1445-06-24	1445-09-10		
									اجمالي قيمة المشروع						
الهدف الاستراتيجي الهدف الفرعي	الهدف الفرعي المرحلة	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	اعداد خطة سير للنزول الميداني للوحدات	20	30	1445-01-02	1445-02-02	قطاع الرعاية الصحية الاولية - الإدارة العامة لمكافحة الأمراض والترصد - برنامج مكافحة الملاريا	
									تنفيذ النزول الميداني للتقصي للحشري	60	140	1445-02-04	1445-06-24		
									التحليل ورفع بالتقرير	20	30	1445-06-25	1445-07-24		
									اعداد الخطة الفنية والمالية	10	30	1445-02-04	1445-03-03		
									مخاطبة شركاء التنمية الصحية بتوفير التمويل	10	30	1445-03-04	1445-04-03		
									تنفيذ النزول الميداني للوحدات ورفع بالتقرير	60	95	1445-04-04	1445-07-09		
									الرفع بالتقرير	20	95	1445-04-04	1445-07-09		
اجمالي قيمة المشروع															



قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ ( وزارة الصحة العامة والسكان ) لعام ١٤٤٥ هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	الاجراءات	ورن الاجراء	مدى الاجراء	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء						
قطاع الرعاية الصحية الاولية - الإدارة العامة لمكافحة الأمراض والترصّد - برنامج مكافحة الملاريا	تنفيذ الإشراف على المرافق الصحية عن طريق وحدات الملاريا			عدد النزول الإشرافية من الوحدات الي المرافق الصحية	0	30	اعداد خطة سير للنزول الميداني للوحدات	1445-02-02	1445-01-02	30	15									
							النزول الميداني للوحدات للإشراف على المرافق الصحية	1445-06-18	1445-02-03	135	70	60								
							التحليل والرفع بالتقارير	1445-07-18	1445-06-19	30	15									
							اعداد خطة الفنية والمالية	1445-03-03	1445-02-04	30	10	40	الإشراف المركزي على وحدات الملاريا							
							مخاطبة شركاء التنمية بتوفير التمويل	1445-04-03	1445-03-04	30	10									
							النزول الميداني للوحدات	1445-07-09	1445-04-04	95	60									
							الرفع بالتقرير	1445-07-09	1445-04-04	95	20									
أجمالي قيمة المشروع																				
قطاع الرعاية الصحية الاولية - الإدارة العامة لمكافحة الأمراض والترصّد - برنامج مكافحة الملاريا	رفع قدرات الكوادر الصحية والمتطوعات المجتمعيات لإكتشاف وتشخيص ومعالجة حالات الملاريا			عدد الكوادر الصحية المدربة على التشخيص والعلاج	0	160	اعداد الخطط المالية والفنية	1445-03-02	1445-02-03	30	15									
							مخاطبة شركاء التنمية بتوفير التمويل	1445-04-02	1445-03-03	30	15	40	تدريب نوعي للكوادر الصحية في مواقع العمل على التشخيص والمعالجة							
							تنفيذ تدريب الكادر	1445-08-04	1445-04-03	120	50									
							الرفع بالتقرير	1445-08-04	1445-04-03	120	20									
							مخاطبة شركاء التنمية بتوفير حقيبة عمل المتطوعات للعمل الميداني	1445-03-03	1445-02-04	30	10	60	تدريب المتطوعات المجتمعيات لإكتشاف وتشخيص ومعالجة الحالات							
							اعداد الخطط المالية والفنية	1445-04-03	1445-03-04	30	15									
							مخاطبة شركاء التنمية بتوفير التمويل	1445-05-03	1445-04-04	30	10									
							تنفيذ تدريب المتطوعات	1445-07-04	1445-05-04	60	45									
							الرفع بالتقرير	1445-07-04	1445-05-04	60	20									
أجمالي قيمة المشروع																				

قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٥ هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء								
الهدف الاستراتيجي مكافحة الامراض والتحصين الوبائي	الهدف الفرعي التوسع في الاكتشاف لمكافحة مرض السل	المبادرة مكافحة الامراض والتحصين الوبائي	البرنامج التوسع في الاكتشاف لمكافحة مرض السل	المشروع نسبة الإنجاز	مؤشرات المشروع نسبة الإنجاز	خط الاساس 0	النتائج المستهدفة 100%	توفير أجهزة الجين اكسبرت لعدد ١٠ أجهزة	متابعة وصول أجهزة الجين اكسبر من قبل شركاء التنمية الصحية	40	20	1445-03-15	1445-04-14	قطاع الرعاية الصحية الأولية - الإدارة العامة لمكافحة الأمراض - برنامج السل والأمراض الصدرية								
								توريد الأجهزة الى مخازن البرنامج	توزيع الأجهزة الى مراكز المحافظات واستلام التوريدات	40	40	1445-04-15	1445-10-17									
								تركيب وتشغيل الأجهزة	تدريب الكادر على الأجهزة	20	30	1445-09-18	1445-10-17									
								تنشغيل الأجهزة وتدريب العاملين	الرفع تقرير بالتشغيل والتدريب	40	40	1445-11-19	1445-12-19									
								توفير عربة طبية متنقلة للتوسع في اكتشاف الحالات	متابعة وصول العربة من شركاء التنمية الصحية	20	30	1445-03-10	1445-04-09									
								فحص العربة و توريدها الى مخازن البرنامج	الرفع بالتقرير بتشغيل العربة	20	20	1445-04-10	1445-08-11									
								تنفيذ الزيارات الاشرافية الى مراكز السل الرئيسية في المحافظات	اعداد خطة النزول الى مراكز السل الرئيسية المستهدفة في المحافظات	10	10	1445-04-05	1445-05-04									
								مخاطبة شركاء التنمية الصحية بتوفير التمويل	مخاطبة شركاء التنمية الصحية بتوفير التمويل	20	20	1445-05-06	1445-06-26									
								تنفيذ النزول الميداني	تنفيذ النزول الميداني	60	60	1445-07-27	1445-11-29									
								الرفع بالتقرير	الرفع بالتقرير	10	10	1445-07-27	1445-11-29									
								اعداد خطة الفنية والمالية	اعداد خطة الفنية والمالية	10	10	1445-05-01	1445-06-01									
								مخاطبة شركاء التنمية الصحية بتوفير التمويل	مخاطبة شركاء التنمية الصحية بتوفير التمويل	10	10	1445-05-16	1445-06-16									
								عقد الاجتماع التقييمي	عقد الاجتماع التقييمي	60	60	1445-07-17	1445-11-19									
								الرفع بالتقرير	الرفع بالتقرير	20	20	1445-07-17	1445-11-19									
								اجمالي قيمة المشروع														

قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ ( وزارة الصحة العامة والسكان ) لعام ١٤٤٥ هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء		
قطاع الرعاية الصحية الأولية - الإدارة العامة لمكافحة الأمراض - برنامج السل والأمراض الصدرية								مخاطبة شركاء التنمية الصحية بالاحتياج	10	1445-03-16	30	1445-04-15					
								توريد ادوية الخط الأول الى مخازن البرنامج	60	1445-04-16	220	1445-11-29					
								توزيع الادوية على المحافظات واستلام بالتوريدات المخزنية	30	1445-12-01	30	1445-12-30					
								مخاطبة شركاء التنمية الصحية بالاحتياج	10	1445-03-05	30	1445-04-04					
								توفير المحاليل المخبرية لاكتشاف السل	30	1445-04-05	120	1445-08-06					
								توزيع المحاليل على المحافظات واستلام التوريدات المخزنية	40	1445-08-07	120	1445-12-09					
							15	تقديم طلب الى شركاء التنمية الصحية بالاحتياج	10	1445-03-10	30	1445-04-09					
							0	توفير ادوية السل المقاوم لمركز صنعاء والحديدة	30	1445-03-10	30	1445-04-09					
								اعداد خطة توزيع بحسب الحالات وتوزيعها لقسم السل المقاوم بالمركز والحديدة واستلام للتوريدات المخزنية	60	1445-04-10	120	1445-08-11					
								مخاطبة شركاء التنمية الصحية بالاحتياج	20	1445-01-18	60	1445-03-18					
								توفير السلالات الغذائية لمرضى السل المقاوم في البرنامج ومركز السل بمحافظة الحديدة	10	1445-03-19	15	1445-04-03					
								توزيعها الى محافظة الحديدة وقسم السل المقاوم في البرنامج	20	1445-04-04	30	1445-05-03					
								استلام السلالات الغذائية من قبل مرضى السل المقاوم	30	1445-05-04	230	1445-12-28					
	أجمالي قيمة المشروع																

قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٥ هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
الهدف الاستراتيجي الاولوية - الإدارة العامة لمكافحة الأمراض والترصد - البرنامج الوطني لمكافحة الايدز	الهدف الفرعي توفير الفحوصات والادوية لمرضى نقص المناعة المكتسب			عدد مراكز المشورة والفحص المزودة بالفحص السريع لفيروس نقص المناعة البشري	0	48	توفير الفحوصات السريعة لمراكز المشورة والفحص في امانة العاصمة والمحافظات	40	متابعة وصول الفحوصات السريعة من شركاء التممية الصحية	10	1445-04-15	30	1445-03-16	1445-04-15	قطاع الرعاية الصحية الاولوية - الإدارة العامة لمكافحة الأمراض والترصد - البرنامج الوطني لمكافحة الايدز
							توريد الفحوصات السريعة الى مخازن البرنامج	50	1445-07-26	100	1445-04-16	1445-07-26	قطاع الرعاية الصحية الاولوية - الإدارة العامة لمكافحة الأمراض والترصد - البرنامج الوطني لمكافحة الايدز		
							اعداد خطة توزيع للفحوصات السريعة لمراكز المشورة والفحص	10	1445-08-07	10	1445-07-27	1445-08-07	قطاع الرعاية الصحية الاولوية - الإدارة العامة لمكافحة الأمراض والترصد - البرنامج الوطني لمكافحة الايدز		
							توزيع الفحوصات الى مكاتب الصحة بالمحافظات واستلام التوريدات	30	1445-10-08	60	1445-08-08	1445-10-08	قطاع الرعاية الصحية الاولوية - الإدارة العامة لمكافحة الأمراض والترصد - البرنامج الوطني لمكافحة الايدز		
							متابعة وصول ادوية العلاج الثلاثي من شركاء التممية الصحية	10	1445-04-15	30	1445-03-16	1445-04-15	قطاع الرعاية الصحية الاولوية - الإدارة العامة لمكافحة الأمراض والترصد - البرنامج الوطني لمكافحة الايدز		
							توريد ادوية العلاج الثلاثي الى مخازن البرنامج	50	1445-07-26	100	1445-04-16	1445-07-26	قطاع الرعاية الصحية الاولوية - الإدارة العامة لمكافحة الأمراض والترصد - البرنامج الوطني لمكافحة الايدز		
							اعداد خطة توزيع بادوية العلاج الثلاثي للمواقعة العلاجية	10	1445-08-07	10	1445-07-27	1445-08-07	قطاع الرعاية الصحية الاولوية - الإدارة العامة لمكافحة الأمراض والترصد - البرنامج الوطني لمكافحة الايدز		
							توزيع العلاج الثلاثي الى المواقع العلاجية واستلام التوريدات المخزني	30	1445-10-08	60	1445-08-08	1445-10-08	قطاع الرعاية الصحية الاولوية - الإدارة العامة لمكافحة الأمراض والترصد - البرنامج الوطني لمكافحة الايدز		
<b>اجمالي قيمة المشروع</b>															
قطاع الرعاية الصحية الاولوية - الإدارة العامة لمكافحة الأمراض والترصد	بناء قدرات الكوادر البشرية العاملة في مجال مكافحة الامراض والترصد الوبائي			عدد خريجي البرنامج التدريبي للوبانيات الحقلية (نظام متوسط سنة)	24	24	تأهيل أخصائيين في مجال الوبانيات المتقدمة (نظام سنة)	60	تنفيذ ورشة الفرز المرشحين من البرامج والمحافظات	15	1445-03-14	60	1445-01-14	1445-03-14	قطاع الرعاية الصحية الاولوية - الإدارة العامة لمكافحة الأمراض والترصد
							تنفيذ الورشة الأولى من التدريب النظري	10	1445-04-14	30	1445-03-15	1445-04-14	قطاع الرعاية الصحية الاولوية - الإدارة العامة لمكافحة الأمراض والترصد		
							العمل الميداني الأول للدارسين	15	1445-06-15	60	1445-04-15	1445-06-15	قطاع الرعاية الصحية الاولوية - الإدارة العامة لمكافحة الأمراض والترصد		
							تنفيذ الورشة الثانية من التدريب نظري	10	1446-07-16	30	1446-06-17	1446-07-16	قطاع الرعاية الصحية الاولوية - الإدارة العامة لمكافحة الأمراض والترصد		
							العمل الميداني الثاني للدارسين	15	1445-09-17	60	1445-07-16	1445-09-17	قطاع الرعاية الصحية الاولوية - الإدارة العامة لمكافحة الأمراض والترصد		
							تنفيذ الورشة الثالثة من التدريب نظري	10	1445-10-17	30	1445-09-18	1445-10-17	قطاع الرعاية الصحية الاولوية - الإدارة العامة لمكافحة الأمراض والترصد		
							تنفيذ الورشة الرابعة من التدريب نظري	10	1445-12-19	30	1445-11-19	1445-12-19	قطاع الرعاية الصحية الاولوية - الإدارة العامة لمكافحة الأمراض والترصد		
							العمل الميداني الرابع للدارسين	10	1445-12-19	30	1445-11-19	1445-12-19	قطاع الرعاية الصحية الاولوية - الإدارة العامة لمكافحة الأمراض والترصد		
							إقامة حفل تخرج الدفعة	5	1445-12-30	10	1445-12-21	1445-12-30	قطاع الرعاية الصحية الاولوية - الإدارة العامة لمكافحة الأمراض والترصد		

قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٥ هـ

المعنى بتنفيذ النشاط ، الإجراء	نهاية تنفيذ الإجراء	بداية تنفيذ الإجراء	مدة الإجراء	وزن الإجراء	الإجراءات	وزن النشاط	الأنشطة	النتائج المستهدفة	خط الأساس	مؤشرات المشروع	المشروع	البرنامج	المبادرة	الهدف الفرعي المرحلة	الهدف الاستراتيجي
	1445-03-15	1445-02-16	30	15	تنفيذ الورشة الأولى من التدبيب النظري	40	تدريب كوادر الترصد في اساسيات الوبائيات الحقلية نظام تمكين	24	255	عدد خريجي البرنامج التدريبي للوبائيات الحقلية (نظام تمكين) ثلاثة اشهر					
	1445-05-15	1445-03-16	60	25	تنفيذ العمل الميداني الأول										
	1445-06-16	1445-05-16	30	15	تنفيذ الورشة الثانية من التدبيب النظري										
	1445-08-17	1445-06-17	60	25	تنفيذ العمل الميداني الثاني										
	1445-09-18	1445-08-18	30	20	تنفيذ الورشة الثالثة من التدبيب النظري والتخرج										
<b>أجمالي قيمة المشروع</b>															
قطاع الرعاية الصحية الاولية - الإدارة العامة لمكافحة الأمراض والترصد - البرنامج التدريبي للوبائيات الحقلية	1445-02-14	1445-01-15	30	10	تحديد مواضيع البحث	60	اعداد البحوث الصحية لطلاب (نظام سنتين)	9	50	عدد الأبحاث والدراسات الميدانية لطلاب نظام السنتين					
	1445-03-15	1445-02-15	30	15	اعداد بروتكول البحث										
	1445-05-16	1445-03-16	60	40	تنفيذ البحث										
	1445-07-17	1445-05-17	60	25	كتابة تقرير البحث مع المشرفين										
	1445-08-17	1445-07-18	30	10	رفع البحث الى المعنيين في الوزارة										
	1445-11-09	1445-10-19	20	10	تحديد مواضيع البحث	40	اعداد البحوث الصحية لطلاب (نظام سنة)	24	24	عدد البحوث للبرنامج التدريبي للوبائيات الحقلية نظام سنة					
	1445-12-09	1445-11-10	30	20	اعداد بروتكول البحث										
	1445-12-09	1445-11-10	30	40	تنفيذ البحث										
	1445-12-29	1445-12-10	20	20	كتابة تقرير البحث مع المشرفين										
	1445-12-29	1445-12-10	20	10	رفع البحث الى المعنيين في الوزارة										
<b>أجمالي قيمة المشروع</b>															

قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٥ هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	680	التدريب والتأهيل في مختلف برامج الزمالة العربية واليمنية والماجستير والدبلومات للتخصصات الطبية والصحية	50	تحديد الشروط	20	3	1444-10-12	1444-10-14	قطاع الوزير - المجلس اليمني للاختصاصات الطبية والصحية وفروعه
										البداية في اجراءات الاعلان	20	30	1444-11-12	1444-12-11	
										استكمال اجراءات القبول والتسجيل	60	60	1444-11-12	1445-01-12	
										عقد الامتحانات التنافسية الكتابية والمقابلة الشخصية لتحديد الأطباء المقبولين	40	30	1445-01-15	1445-02-14	
										متابعة توزيع المتدربين على مختلف مراكز التدريب المعتمدة	40	30	1445-02-15	1445-03-15	
										إعداد القرار الوزاري للمقبولين للتدريب	20	10	1445-02-20	1445-02-29	
										تحديد مواعيد الامتحانات الكتابية الأولى والنهائي والسريري (العملي) وامتحانات الأوسكي للزمالة اليمنية والعربية وبنظام المجلس العربي (online)	40	350	1445-01-01	1445-12-25	
										تكاليف لجان التدريب المتخصصة تحديد وتوزيع الكلفة المالية للتدريب	40	350	1445-01-01	1445-12-25	
										رفع النتائج للزمالة اليمنية والماجستير والدبلومات لمعالي الوزير لاعتمادها وإعلانها في موقع المجلس اليمني للاختصاصات الطبية والصحية	20	350	1445-01-01	1445-12-25	
										أجمالي قيمة المشروع					
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	8	الدراسة اللازمة لاعتماد البرنامج التدريبي	40	تقديم الدراسة لاعتماد البرنامج	30	350	1445-01-01	1445-12-25	قطاع الوزير - المجلس اليمني للاختصاصات الطبية والصحية
										تشكيل المجلس العلمي	30	350	1445-01-01	1445-12-25	
										إصدار القرارات اللازمة لاعتماد التخصص	40	60	1444-11-12	1445-01-12	
										اعتماد المراكز التدريبية المؤهلة للتدريب	50	350	1445-01-01	1445-12-25	
										توفير الاحتياجات والكادر التدريبي	40	350	1445-01-01	1445-12-25	
										اعتماد المشرفين والمدربين المتخصصين	50	350	1445-01-01	1445-12-25	
										انزال اعلان للتخصصات الجديدة	5	350	1445-01-01	1445-12-25	
										استقبال الطلبات	10	60	1444-11-12	1445-01-12	
										اجراء المفاضلة	40	350	1445-01-01	1445-12-25	
										رفع النتائج لمعالي الوزير وقرارها واعتمادها	30	350	1445-01-01	1445-12-25	
البداية بالتدريب	15	350	1445-01-01	1445-12-25											
أجمالي قيمة المشروع															

قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٥ هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	وزن النشاط	تحديد التخصصات النوعية والمرشحين بحسب الاحتياج	30	60	1445-01-01	1445-03-01	قطاع الوزير - المجلس اليمني للاختصاصات الطبية والصحية
										المفاضلة بين المرشحين	30	5	1445-03-02	1445-03-06	
										اعتماد الاسماء وإصدار القرار للأبتعاث	40	10	1445-03-07	1445-03-16	
										تحديد أهم البرامج المتاحة بالجامعات	40	20	1445-03-17	1445-04-06	
										التسيق مع الجامعات المبتعث إليها	40	30	1445-04-07	1445-05-07	
										إصدار الموافقة واستكمال الأوراق	30	30	1445-05-08	1445-06-07	
										أستخراج الجوازات والتأشيرات	30	30	1445-06-08	1445-07-08	
التجهيز لإجراءات السفر	30	30	1445-06-08	1445-07-08											
اجمالي قيمة المشروع															
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	وزن النشاط	تشكيل فرق التقييم	5	10	1445-01-01	1445-01-10	قطاع الوزير - المجلس اليمني للاختصاصات الطبية والصحية
										اعداد النماذج	10	20	1445-01-11	1445-01-30	
										اعداد خطة النزول	10	10	1445-02-01	1445-02-10	
										مخاطبة القروح ومراكز التدريب التابعة للمجلس اليمني	5	20	1445-02-11	1445-03-01	
										النزول الميداني وجمع البيانات	30	100	1445-03-02	1445-06-12	
										تحليل البيانات للنزول	30	100	1445-03-06	1445-06-16	
										رفع التقرير النهائي إلى رئاسة المجلس اليمني	10	10	1445-06-17	1445-06-26	
										تشكيل فرق التقييم	5	10	1445-06-27	1445-07-06	
										اعداد النماذج	10	20	1445-07-07	1445-07-26	
										اعداد خطة النزول	10	10	1445-07-27	1445-08-07	
										مخاطبة القروح ومراكز التدريب التابعة للمجلس اليمني	5	20	1445-08-08	1445-08-27	
										النزول الميداني وجمع البيانات	30	100	1445-08-28	1445-12-10	
										تحليل البيانات للنزول	30	100	1445-09-06	1445-12-17	
										اجمالي قيمة المشروع					

قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ ( وزارة الصحة العامة والسكان ) لعام ١٤٤٥ هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
										رفع التقرير النهائي إلى رئاسة المجلس اليمني	10	10	1445-12-18	1445-12-27	
<b>أجمالي قيمة المشروع</b>															
										إعداد وثيقة توصيف برنامج ومقررات برنامج الصيدلة مساق الدبلوم العام واعتمادها	50	20	1445-02-03	1445-03-02	
										توزيع المقررات على المختصين لتوصيفها	30	45	1445-03-03	1445-04-02	
										إعداد وثيقة توصيف برنامج ومقررات برنامج الصيدلة مساق الدبلوم العام واعتمادها	50	20	1445-04-03	1445-04-17	
										مراجعة توصيف المقررات	15	20	1445-04-18	1445-04-27	
										المراجعة وإقرار وثيقة البرنامج	10	10	1445-04-18	1445-04-27	
										رفع التقرير النهائي	5	5	1445-04-28	1445-05-02	
										إعداد وثيقة توصيف برنامج ومقررات برنامج صحة المجتمع	50	20	1445-05-15	1445-05-24	
										توزيع المقررات على المختصين لتوصيفها	30	45	1445-05-16	1445-06-16	
										إعداد وثيقة توصيف برنامج ومقررات برنامج صحة المجتمع مساق الدبلوم العام واعتمادها	50	20	1445-06-19	1445-06-28	
										مراجعة توصيف المقررات	10	20	1445-06-23	1445-07-02	
										المراجعة وإقرار وثيقة البرنامج	10	10	1445-06-23	1445-07-02	
										رفع التقرير النهائي	10	5	1445-06-28	1445-07-07	
										عدد وثائق البرامج	0	2			
										تحديث مناهج المعهد العالي للعلوم الصحية لبرنامجي صحة المجتمع والصيدلة					
										<b>أجمالي قيمة المشروع</b>					





قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ ( وزارة الصحة العامة والسكان ) لعام ١٤٤٥ هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلة	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	تشكيل لجنة فنية ومحايدة لتقييم آلية الاشراف الحالية	30	5	1445-02-24	1445-02-28	قطاع الوزير - المعهد العالي للعلوم الصحية
									تقييم آلية الاشراف الحالية ونتائجها	70	10	1445-03-15	1445-03-24	
									اعداد مؤشرات لجودة أداء الفروع شامل لكل الوحدات الإدارية والمجالس واللجان والافراد	35	7	1445-03-25	1445-04-01	
									اعداد نظام للتقييم الذاتي والتحسين المستمر وتحفيز قيادة الفروع على تطبيقه	65	23	1445-04-06	1445-04-28	
									اعداد آلية الاشراف وإقرارها بمشاركة قيادة الفروع ورفعها لمعالي وزير الصحة العامة والسكان لاعتمادها	80	17	1445-05-11	1445-05-27	
									اعداد آلية الاشراف وإقرارها بمشاركة قيادة الفروع ورفعها لمعالي وزير الصحة العامة والسكان لاعتمادها	20	2	1445-06-05	1445-06-06	
									تنظيم لقاء عام لاشهار الآلية برعاية الوزير وبحضور قيادة الفروع وممثلين عن الأطراف ذات العلاقة	5	7	1445-06-10	1445-06-16	
									تشكيل وتدريب فرق التقييم	95	90	1445-06-20	1445-09-21	
اجمالي قيمة المشروع														
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	اعداد النماذج لكل مساق دراسي وطباعتها مع نموذج رئيس اللجنة الذي يختص بالتقييم المؤسسي	20	40	1445-01-01	1445-02-10	قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية
									عمل خطة للاشراف الاكاديمي مزممة لكل معهد	20	30	1445-02-11	1445-03-11	
									نزول اللجان المكلفة حسب الخطة المعتمدة	70	20	1445-03-12	1445-04-01	
									تنفيذ النزول الميداني	35	200	1445-04-02	1445-10-24	
									رفع التقارير من اللجان	10	10	1445-10-25	1445-11-05	
									مخاطبة المعاهد بنتائج التقييم	30	10	1445-11-06	1445-11-15	
									متابعة تنفيذ التوصيات	70	40	1445-11-16	1445-12-25	
اجمالي قيمة المشروع														

قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ ( وزارة الصحة العامة والسكان ) لعام ١٤٤٥ هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	تشكيل اللجنة الفنية	20	30	1445-01-01	1445-01-30	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
									اعداد مسودة اللائحة لمختلف الفئات الطبية والصحية	50	60	1445-02-01	1445-04-01	
									إقرار المسودة	30	30	1445-04-02	1445-05-02	
									العمل باللائحة وتعميمها	40	40	1445-05-03	1445-06-12	
									اعتماد ساعات التعليم المستمر للحصول على مزاولة المهنة	60	190	1445-06-13	1445-12-25	
أجمالي قيمة المشروع														
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	تنفيذ إجراءات القيد والتسجيل	60	350	1445-01-01	1445-12-25	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
									اختيار وتوزيع اللجان المشرفة على اجراءات الامتحانات	40	350	1445-01-01	1445-12-25	
									تحديد القاعات والأماكن لأجراء الامتحانات	15	350	1445-01-01	1445-12-25	
									تحديد مواعيد الامتحانات للمتقدمين	20	350	1445-01-01	1445-12-25	
									عقد الامتحانات الكفاءة	50	350	1445-01-01	1445-12-25	
									الاعلان عن النتائج	15	350	1445-01-01	1445-12-25	
أجمالي قيمة المشروع														

قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ ( وزارة الصحة العامة والسكان ) لعام ١٤٤٥ هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	الاجراءات	وزن الاجراء	وزن النشاط	مدة الاجراء	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	تشكسل فريق التدريب	40	10	20	1445-01-01	1445-01-20	قطاع الوزير - الوحدة الثقافية - المجلس اليمني للاختصاصات الطبية - قطاعات الوزارة - الادارة العامة لوحدة السياسات الصحية + الادارة العامة للموارد البشرية + الوحدات الفرعية
									إعداد المدربين والتعميم باخلاقيات المهنة ومدونة السلوك	60	15	15	1445-01-21	1445-02-05	
									تحدد المرافق المستهدفة	15	10	10	1445-02-06	1445-02-15	
									اعداد الخطة التدريبية وتحديد المستشفيات والمرافق المستهدفة	25	10	10	1445-02-16	1445-02-25	
									اعداد الخطة التدريبية	25	20	20	1445-02-26	1445-03-16	
									توفير الاحتياجات التدريبية	35	20	20	1445-03-17	1445-04-06	
									تنفيذ البرنامج التدريبي والورش	70	250	250	1445-04-10	1445-12-23	
									تنفيذ البرنامج التدريبي لاستيعاب الكوادر الصحية في الورش والدورات الثقافية	30	250	250	1445-04-10	1445-12-23	
									الرفع بالتقارير على مستوى المستشفيات المستهدفة	30	350	350	1445-01-01	1445-12-25	
									التحضير والتجهيز والاعداد	70	350	350	1445-01-01	1445-12-25	
									اقامة الفعاليات والمناسبات المركزية	50	350	350	1445-01-01	1445-12-25	
									توفير الوسائل والتجهيزات اللازمة	50	350	350	1445-01-01	1445-12-25	
									إقامة الفعاليات الثقافية الأسبوعية	50	350	350	1445-01-01	1445-12-25	
اجمالي قيمة المشروع															
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	تشكيل اللجان العلمية الطبية	30	30	40	1445-01-01	1445-02-10	قطاع الوزير - المجلس الطبي الأعلى
									التهنية والتحضير لعقد المؤتمرات	50	30	30	1445-02-11	1445-03-11	
									الرفع لمعالي الأخ الوزير بطلب عقد المؤتمر	20	20	20	1445-03-12	1445-04-01	
									تنفيذ المؤتمرات الطبية والعلمية	30	300	300	1445-01-01	1445-11-05	
									تحدد موعد ومكان انعقاد المؤتمر	70	300	300	1445-01-01	1445-11-05	
عقد المؤتمرات العلمية الطبية والرفع بالتوصيات	70	300	300	1445-01-01	1445-11-05										
اجمالي قيمة المشروع															
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	الرفع بالاحتياج من وزارة الصحة العامة والسكان	40	50	30	1445-01-01	1445-02-01	قطاع الوزير - الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية
									الإعداد والتحضير لتنفيذ التعاقد	30	20	20	1445/01/02	1445-01-22	
									دراسة مسودة العقد	20	14	14	1445/01/03	1445-01-17	
									دراسة توفير الإحتياج مع شركة يدكو	10	20	20	1445/01/04	1445-01-24	
									توقيع العقد مع الشركة	60	360	360	1445/01/06	1446-01-11	
									تنفيذ العقد	40	30	30	1445/01/07	1445-02-07	
اجمالي قيمة المشروع															

قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ ( وزارة الصحة العامة والسكان ) لعام ١٤٤٥ هـ

المعنى بتنفيذ النشاط ، الإجراء	نهاية تنفيذ الإجراء	بداية تنفيذ الإجراء	مدة الإجراء	وزن الإجراء	الإجراءات	وزن النشاط	الأنشطة	النتائج المستهدفة	خط الأساس	مؤشرات المشروع	المشروع	البرنامج	المبادرة	الهدف الفرعي المرحلة	الهدف الاستراتيجي
قطاع الوزير - الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية	1445-01-05	1445-01-01	5	20	تشكيل الفريق	50	اعداد الدراسات	100%	0	نسبة الانجاز	تصنيع المحاليل عبر شركتي (ستار فارما - سبا فارما)				
	1445-03-06	1445-01-06	60	60	اعداد مسودة الدراسة										
	1445-03-16	1445-03-07	10	20	إقرار الدراسة										
	1445-05-17	1445-03-17	60	30	اعداد حزمة الحوافز وإقرارها	50	التنسيق للتنفيذ في اطار القطاع الخاص								
	1445-06-17	1445-05-18	30	20	اجتماع مع المعنين من القطاع الخاص لمناقشة العرض										
	1445-06-27	1445-06-18	10	20	توقيع مذكرة التفاهم										
	1445-12-10	1445-06-28	160	30	متابعة التنفيذ										
أجمالي قيمة المشروع															
قطاع الوزير - الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية	1445-01-05	1445-01-01	5	20	تشكيل الفريق	50	اعداد الدراسات	100%	0	نسبة الانجاز	تصنيع محاليل الغسيل الكلوي عبر الشركة اليمينية المصرية				
	1445-03-06	1445-01-06	60	60	اعداد مسودة الدراسة										
	1445-03-16	1445-03-07	10	20	إقرار الدراسة										
	1445-05-17	1445-03-17	60	30	اعداد حزمة الحوافز وإقرارها	50	التنسيق للتنفيذ في اطار القطاع الخاص								
	1445-06-17	1445-05-18	30	20	اجتماع مع المعنين من القطاع الخاص لمناقشة العرض										
	1445-06-27	1445-06-18	10	20	توقيع مذكرة التفاهم										
	1445-12-10	1445-06-28	160	30	متابعة التنفيذ										
أجمالي قيمة المشروع															
قطاع الوزير - الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية	1445-01-05	1445-01-01	5	20	تشكيل الفريق	50	اعداد الدراسات	100%	0	نسبة الانجاز	تصنيع الفيالات وبعض من المستلزمات الطبية الضرورية للبلد			تحقيق اكتفاء ذاتي من الادوية المصنعة محليا يصل الى 100%	
	1445-03-06	1445-01-06	60	60	اعداد مسودة الدراسة										
	1445-03-16	1445-03-07	10	20	إقرار الدراسة										
	1445-05-17	1445-03-17	60	30	اعداد حزمة الحوافز وإقرارها	50	التنسيق للتنفيذ في اطار القطاع الخاص								
	1445-06-17	1445-05-18	30	20	اجتماع مع المعنين من القطاع الخاص لمناقشة العرض										
	1445-06-27	1445-06-18	10	20	توقيع مذكرة التفاهم										
	1445-12-10	1445-06-28	160	30	متابعة التنفيذ										
أجمالي قيمة المشروع															

قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٥هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	الاجراءات	ورن الاجراء	مدى الاجراء	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي (٧٥%) نهاية الخطة			توطين عدد ١٠٠ صنف دوائي لتشجيع الصناعة المحلية	نسبة الانجاز	0	100%	تحديد قوائم الأصناف واصدارها	تشكيل لجنة لاعداد القوائم	20	14	1445/01/01	1445-01-15	قطاع الوزير - الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية
									تجهيز مسودة القوائم	20	7	1445/01/16	1445-01-23	
									عقد ورشات عمل مع المصانع المحلية لإقرار خطة التصنيع وإقرار آليات المتابعة والتنفيذ	40	60	1445/01/23	1445-03-24	
									ارفع القائمة وصدار قرار وزير الصحة بالقائمة المعتمدة	20	14	1445/03/24	1445-04-08	
									متابعة المخزون الدوائي للأصناف المستهدفة ومطابقة ذلك مع خطة الإنتاج السنوي في المصانع المحلية لتغطية الاحتياج المحلي بحسب المقر للمرحلة	20	7	1445/04/08	1445-04-15	
									حصر الكميات التي يتم استيرادها من تلك الأصناف من قبل كل مستورد وتوزيع نسبة تخفيض من موافقات الاستيراد بحسب حجم الكميات التي يستورها كلاً منهم	20	20	1445/04/15	1445-05-06	
									النزول الميداني للسوق الدوائي لرصداحتياج السوق الفعلي ورفع تقارير	40	21	1445/05/06	1445-05-27	
									أقرار البدء في المرحلة الثانية	20	2	1445/05/27	1445-05-29	
									متابعة المخزون الدوائي للأصناف المستهدفة ومتابعة تطابق ذلك مع خطة الإنتاج السنوي في المصانع المحلية لتغطية الاحتياج المحلي	20	7	1445/05/29	1445-06-06	
									حصر الكميات التي يتم استيرادها من تلك الأصناف من قبل كل مستورد ومتابعة تخفيض من موافقات الاستيراد بحسب حجم الكميات التي يستورها كلاً منهم	20	20	1445/06/06	1445-06-26	
									النزول الميداني للسوق الدوائي لمراقبة تغطية السوق ومنع الاحتكار ورفع تقارير	20	14	1445/06/26	1445-07-11	
									تحليل التقارير ودراسة النتائج والتأكد من التزام المصانع بتغطية الاحتياج بحسب النسبة المقررة للمرحلة الثانية	20	14	1445/07/11	1445-07-25	
أقرار البدء في المرحلة الثالثة	20	21	1445/07/25	1445-08-16										
أجمالي قيمة المشروع														
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي			اعداد وإقرار لائحة التصنيع التعاقدية بين المصانع الدوائية المحلية	نسبة الانجاز	0	100%	الإعداد والتجهيز	تشكيل لجنة لعمل مسودة اللائحة	50	60	1445-01-01	1445-03-01	قطاع الوزير - الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية
									عقد ورشة مع إتحاد المصنعين	20	20	1445-03-02	1445-03-21	
									مراجعة المسودة من اللجنة الفنية	20	30	1445-03-22	1445-04-21	
									رفع المسودة إلى مجلس الإدارة لمراجعتها وإقرارها	10	20	1445-04-22	1445-05-12	
									الرفع إلى وزارة الصحة للاقرار	60	30	1445-05-13	1445-06-12	
									إعلان اللائحة وتعميمها على المعنيين	40	30	1445-06-13	1445-07-13	
أجمالي قيمة المشروع														
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي			تخصيص ارض لمدن طبية في محافظتين ذات أولوية واعداد المخططات العامة	نسبة الانجاز	0	100%	اعداد المخطط العام للمدينة الطبية	النزول الميداني واسقاط الأرض التي تم اختيارها	30	30	1445-01-01	1445-01-30	قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للشئون الهندسية
									الرفع المساحي للمساحة المحددة لانشاء المدينة	40	30	1445-02-01	1445-03-01	
									الاستلام الرسمي للأرض	30	60	1445-03-02	1445-05-02	
									تحديد مكونات المدينة	35	90	1445-05-03	1445-08-03	
									البدء في اجراء الدراسات الأولية للمشروع	35	90	1445-08-04	1445-11-05	
									التسليم النهائي للدراسة الأولية والمخططات العامة للمدينة الطبية واعتمادها	30	50	1445-11-06	1445-12-25	
أجمالي قيمة المشروع														

تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي وصناعة الدواء بما يدعم توفر الخدمات الصحية والأدوية للمواطنين بمستويات كافية وجودة تحقق رضى المواطنين

قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٥ هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلة	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	استكمال اعداد الدراسات والتصاميم للمشروع	40	30	1444-10-04	1444-11-05	قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للمشؤون الهندسية - المؤسسة العامة للاستثمار الصحي
									اعلان المناقصة	20	30	1444-11-06	1444-12-06	
									إجراءات التحليل والترسية	40	90	1444-12-07	1445-03-09	
									تسليم الموقع وفحص التربة	10	20	1445-03-10	1445-03-30	
									البداية في تنفيذ المشروع	30	30	1445-04-01	1445-05-02	
									استكمال بقية الاعمال	50	90	1445-05-03	1445-08-04	
									الاستلام الابتدائي	10	15	1445-08-05	1445-08-20	
أجمالي قيمة المشروع														
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	استكمال اعداد الدراسات والتصاميم للمشروع	40	30	1444-10-04	1444-11-05	قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للمشؤون الهندسية - المؤسسة العامة للاستثمار الصحي
									اعلان المناقصة	20	30	1444-11-06	1444-12-06	
									إجراءات التحليل والترسية	40	90	1444-12-07	1445-03-09	
									تسليم الموقع وفحص التربة	10	20	1445-03-10	1445-03-30	
									البداية في تنفيذ المشروع	30	30	1445-04-01	1445-05-02	
									استكمال بقية الاعمال	50	90	1445-05-03	1445-08-04	
									الاستلام الابتدائي	10	15	1445-08-05	1445-08-20	
أجمالي قيمة المشروع														
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	استكمال اعداد الدراسات والتصاميم للمشروع	40	30	1444-10-04	1444-11-05	قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للمشؤون الهندسية - المؤسسة العامة للاستثمار الصحي
									اعلان المناقصة	20	30	1444-11-06	1444-12-06	
									إجراءات التحليل والترسية	40	90	1444-12-07	1445-03-09	
									تسليم الموقع وفحص التربة	10	20	1445-03-10	1445-03-30	
									البداية في تنفيذ المشروع	30	30	1445-04-01	1445-05-02	
									استكمال بقية الاعمال	50	90	1445-05-03	1445-08-04	
									الاستلام الابتدائي	10	15	1445-08-05	1445-08-20	
أجمالي قيمة المشروع														
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	استكمال اعداد الدراسات والتصاميم للمشروع	40	30	1444-10-04	1444-11-05	قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للمشؤون الهندسية - المؤسسة العامة للاستثمار الصحي
									اعلان المناقصة	20	30	1444-11-06	1444-12-06	
									إجراءات التحليل والترسية	40	90	1444-12-07	1445-03-09	
									تسليم الموقع وفحص التربة	10	20	1445-03-10	1445-03-30	
									البداية في تنفيذ المشروع	30	30	1445-04-01	1445-05-02	
									استكمال بقية الاعمال	50	90	1445-05-03	1445-08-04	
									الاستلام الابتدائي	10	15	1445-08-05	1445-08-20	
أجمالي قيمة المشروع														

البرنامج الاستثماري للقطاع الصحي  
الاستثمار في القطاع الصحي  
رفع نسبة مساهمة استثمارات القطاع الصحي

قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٥ هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	استكمال اعداد الدراسات والتصاميم للمشروع	40	30	1444-10-04	1444-11-05	قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للشئون الهندسية - المؤسسة العامة للاستثمار الصحي
									اعلان المناقصة	20	30	1444-11-06	1444-12-06	
									إجراءات التحليل والترسية	40	90	1444-12-07	1445-03-09	
									تسليم الموقع وفحص التربة	10	20	1445-03-10	1445-03-30	
									البدا في تنفيذ المشروع	30	30	1445-04-01	1445-05-02	
									استكمال بقية الاعمال	50	90	1445-05-03	1445-08-04	
									الاستلام الابتدائي	10	15	1445-08-05	1445-08-20	
أجمالي قيمة المشروع														
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	تشكيل فريق النظام	20	20	1445-01-01	1445-01-20	قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للخدمات الطبية - قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للمعلومات والبحوث
									اعداد المواصفات والشروط المرجعية للنظام	40	30	1445-01-21	1445-02-20	
									تجميع أدوات التقييم لمستشفيات المرحلة اولى	40	60	1445-02-21	1445-04-21	
									اعداد الدراسة الفنية للنظام	40	30	1445-04-22	1445-05-22	
									تصميم النظام	60	60	1445-05-23	1445-07-23	
									تركيب النظام	40	60	1445-07-24	1445-09-24	
									اختبار وتقييم النظام	40	60	1445-09-25	1445-11-25	
									إقرار النظام بصورته النهائية	20	30	1445-11-26	1445-12-25	
أجمالي قيمة المشروع														
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	تشكيل فريق النظام	30	20	1445-01-01	1445-01-20	قطاع الوزير - المؤسسة العامة للاستثمار الصحي
									التهيئة والتحضير لاعداد النظام	20	30	1445-01-21	1445-02-20	
									اعداد الدراسة الفنية للنظام	50	60	1445-02-21	1445-04-21	
									تصميم النظام	50	60	1445-04-22	1445-06-22	
									تركيب النظام	40	60	1445-06-23	1445-08-23	
									اختبار وتقييم النظام	30	60	1445-08-24	1445-10-24	
									إقرار النظام بصورته النهائية	30	60	1445-10-25	1445-12-25	
أجمالي قيمة المشروع														
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	تشكيل فريق النظام	30	40	1445-01-01	1445-02-10	قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للتجهيزات الطبية والصيانة
									التهيئة والتحضير لاعداد النظام	20	60	1445-02-11	1445-04-11	
									اعداد الدراسة الفنية للنظام	50	50	1445-04-12	1445-06-02	
									تصميم النظام	50	70	1445-06-03	1445-08-13	
									تركيب النظام	50	80	1445-08-14	1445-11-05	
									اختبار وتقييم النظام	30	30	1445-11-06	1445-12-05	
									إقرار النظام بصورته النهائية	20	20	1445-12-06	1445-12-25	
أجمالي قيمة المشروع														



قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٥ هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	تشكيل فريق النزول الميداني	10	15	1445-01-01	1445-01-15	قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للمعلومات والبحوث هيئة مستشفى الثورة إب
									إصدار التكليف	10	10	1445-01-16	1445-01-25	
									النزول الميداني وعمل التقييم	80	40	1445-01-26	1445-03-06	
									تحديد الإحتياجات	15	10	1445-03-07	1445-03-16	
									توفير وتركيب نقاط الشبكة وتجهيزات البنية التحتية (سوتشات ، أجهزة كمبيوتر ، سيرفر ، طابعات ، ..... الخ)	40	60	1445-03-17	1445-05-17	
									تركيب التجهيزات	45	60	1445-05-18	1445-07-18	
									تجهيز السيرفر	25	20	1445-07-19	1445-08-08	
									تحميل قاعدة البيانات	20	30	1445-08-09	1445-09-09	
									تحميل وإعداد الأنظمة	35	30	1445-09-10	1445-10-09	
									تجهيز الطرفيات	20	20	1445-10-10	1445-10-29	
									تشغيل الأنظمة	20	20	1445-11-01	1445-11-20	
تشغيل وتفعل الأنظمة الآلية	80	30	1445-11-21	1445-12-20										
أجمالي قيمة المشروع														
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	إجراء التحليل	25	15	1445-01-01	1445-01-15	قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للمعلومات والبحوث
									بناء وتنفيذ تحديثات النظام	25	20	1445-01-16	1445-02-05	
									إجراء التعديلات وبناء النظام	50	20	1445-02-06	1445-02-25	
									تشكيل فريق العمل	16	10	1445-03-01	1445-03-10	
									النزول الميداني وحصر المخزون	34	30	1445-03-11	1445-04-10	
									تحديث البيانات	50	25	1445-04-11	1445-05-06	
									تدريب الكادر	50	30	1445-05-07	1445-06-06	
									متابعة العمل على النظام	50	200	1445-06-07	1445-12-29	
أجمالي قيمة المشروع														
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	تحديد المشاكل والتحديات المطلوبة في النظام الحالي	5	30	1445-01-01	1445-01-30	قطاع الطب العلاجي - مركز الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي
									تطوير وتحديث الأنظمة الآلية بالمركز	10	30	1445-02-01	1445-03-01	
									عمل التحديثات المطلوبه وتطبيقها	30	290	1445-03-02	1445-12-25	
									تحديد المستخدمين على النظام والرفع باسماتهم	10	30	1445-04-01	1445-05-01	
									تحديد البرامج التدريبية للنظام الخدمي والتشخيصي	10	30	1445-05-02	1445-06-01	
									تنفيذ الدورات التدريبية على النظام	15	60	1445-06-02	1445-08-02	
									تقييم مخرجات التطوير والتحديث والتدريب للنظام	20	140	1445-08-03	1445-12-24	
أجمالي قيمة المشروع														

قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٥هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلة	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	الاجراءات	وزن الاجراء	وزن النشاط	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
الهدف الاستراتيجي المركز الوطني للصحة العامة المركزية	الهدف الفرعي المركز الوطني للصحة العامة المركزية	المبادرة	البرنامج	المشروع	نسبة الإنجاز	0	100%	التهيئة والتحضير توفير الاجهزة المطلوبة	اعداد المواصفات للاجهزة المطلوبة	40	30	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
									وضع دراسة فنية لتحديد الاحتياج الفعلي من الشبكة والانظمة والاجهزة المطلوبة لكل فرع	60	60	
									تنفيذ عملية الشراء للاجهزة المطلوبة	50	260	
									تركيب الشبكات في الفروع الجديدة	25	90	
									اجراء الاستلام والفحص والتوريد للاجهزة الموردة	25	175	
									تركيب الاجهزة وربطها باتظمة المركز	50	175	
									تشغيل الاجهزة	50	175	
									أجمالي قيمة المشروع			
قطاع الطب العلاجي - المركز الوطني لعلاج الأورام	الهدف الفرعي المركز الوطني لعلاج الأورام	المبادرة	البرنامج	المشروع	نسبة الانجاز	0	100%	توفير البنية التحتية للربط الشبكي الاساسية والالكترونية للمركز	تحديد مواصفات أجهزة السرفر والكمبيوترات وملحقاتها والطابعات والماصات واحتياجات الربط الشبكي وغيرها بحسب احتياج الأقسام	10	30	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
									اعداد جداول الكميات والمواصفات الخاصة بالتجهيزات والتكلفة	10	30	
									اعلان المناقصة	25	30	
									التحليل والارساء	10	20	
									توقيع العقد	5	20	
									توريد الاجهزة السرفر والكمبيوترات وملحقاتها والطابعات والماصات واحتياجات الربط الشبكي وغيرها بحسب احتياج الأقسام وتوفيرها	15	60	
									تركيب الاجهزة وملحقاتها وتوصيل الشبكة و الربط الالكتروني بحسب جدول التنفيذ	25	60	
									تحليل احتياج متطلبات النظام والتصاميم الخاصة بالمركز	10	60	
									اعداد تصاميم الادخال في الشاشات بما يتوافق مع احتياجات كل قسم وتخصصه	25	90	
									اعداد وتصميم المؤشرات والتقارير والخلاصات المعلوماتية للمركز وكيفية استعلامها	20	60	
									اختبار النظام بشكل تدريجي ومعالجة أي خلل في النظام	20	60	
									تطبيق النظام بشكله النهائي وصيانة النظام بشكل دوري بحسب الاتفاق مع الشركة المنفذة	25	60	
أجمالي قيمة المشروع												
قطاع الطب العلاجي - المركز الوطني لنقل الدم وابحاثة	الهدف الفرعي المركز الوطني لنقل الدم وابحاثة	المبادرة	البرنامج	المشروع	نسبة الانجاز	0	100%	تصميم النظام تركيب النظام واختباره	تشكيل فريق النظام	20	15	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
									اعداد المواصفات والشروط المرجعية للنظام	80	30	
									اعداد الدراسة الفنية للنظام	40	40	
									تصميم النظام	60	90	
									تركيب النظام	40	60	
									اختبار وتقييم النظام	40	100	
									إقرار النظام بصورته النهائية	20	20	
أجمالي قيمة المشروع												

قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ ( وزارة الصحة العامة والسكان ) لعام ١٤٤٥ هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	الاجراءات	ورن الاجراء	مدى الاجراء	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
تطوير وتعزيز دور النظام الوطني للمعلومات الصحية واعتماد الأساليب والتطبيقات الحديثة لإدارة المعلومات على مستوى المؤسسات والمرافق الصحية بما يعزز من إدارة النظام الصحي	تأسيس نظام معلوماتي إلكتروني وربطه شبكياً بكافة مستويات النظام الصحي بمعدل (٢%) سنوياً تراكمياً	النظام الوطني لتقنية المعلومات الصحية	النظام الشبكي والمعلوماتي	أتمته أنشطة واعمال الهيئة العليا للأدوية وربط المنافذ شبكياً	نسبة الانجاز	0	100%	تشكيل فريق النظام	1445-01-15	1445-01-01	15	20	1445-01-15	قطاع الوزير - الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية
								التهبنة والتحضير لاعداد النظام	1445-02-15	1445-01-16	30	80	1445-02-15	
								اعداد المواصفات والشروط المرجعية للنظام	1445-03-26	1445-02-16	40	40	1445-03-26	
								تصميم النظام	1445-06-27	1445-03-27	90	60	1445-06-27	
								تركيب النظام	1445-08-28	1445-06-28	60	40	1445-08-28	
								اختبار وتقييم النظام	1445-12-10	1445-08-29	100	40	1445-12-10	
								إقرار النظام بصورته النهائية	1445-12-30	1445-12-11	20	20	1445-12-30	
أجمالي قيمة المشروع														
قطاع السكان - الإدارة العامة لصحة الام والوليد	تنفيذ النظام اللوجستي لخدمات صحة الأم والوليد المرحلة الثانية	تنفيذ النظام	نسبة الانجاز	0	100%	40	تشكيل اللجنة الفنية	1445-01-30	1445-01-01	30	10	1445-01-30	قطاع السكان - الإدارة العامة لصحة الام والوليد	
							مراجعة ومتابعة مراحل النظام	1445-06-30	1445-02-01	180	30	1445-06-30		
							الاستلام وتجربة النظام	1445-07-30	1445-07-01	30	20	1445-07-30		
							تركيب وتشغيل النظام	1445-12-30	1445-07-01	180	40	1445-12-30		
							مخاطبة مكاتب الصحة لترشيح المتدربين	1445-05-30	1445-05-01	30	10	1445-05-30		
							مخاطبة شركاء التنمية الصحية لتوفير الدعم	1445-06-30	1445-06-01	30	10	1445-06-30		
							تنفيذ التدريب على النظام	1445-09-30	1445-07-01	90	60	1445-09-30		
							رفع التقرير	1445-09-30	1445-07-01	90	20	1445-09-30		
							تحديث استمارة النزول الاشرافي	1445-07-30	1445-07-01	30	10	1445-07-30		
							النزول الميداني المخطط والطارئ لجميع المستشفيات المستهدفة	1445-11-30	1445-09-01	90	40	1445-11-30		
							مطابقة البيانات في النظام مع سندات التوريد والصرف	1445-11-30	1445-09-01	90	30	1445-11-30		
							رفع التقرير والتغذية الراجعة	1445-12-30	1445-12-01	30	20	1445-12-30		
أجمالي قيمة المشروع														
قطاع السكان - الإدارة العامة لصحة الام والوليد	التوسع في تطبيق نظام ترصد الولادات القيصريّة ووفيات الأمهات والمواليد وتشوهات الأجنة	التوسع في تطبيق	نسبة الانجاز	0	100%	40	تشكيل فريق الترصد على مستوى الوزارة والمحافظات والمديرية والمرق	1445-01-30	1445-01-01	30	15	1445-01-30	قطاع السكان - الإدارة العامة لصحة الام والوليد	
							تنفيذ ورش تدريبية للمبلغين من المرافق الصحية	1445-03-30	1445-02-01	60	55	1445-03-30		
							متابعة الأذخال في النظام ورفع التقارير	1445-12-30	1445-04-01	270	30	1445-12-30		
							تنفيذ ورش تدريبية للمبلغين من المرافق الصحية لعدد ٢٠٠ مبلغ من المحافظات	1445-05-30	1445-04-01	60	20	1445-05-30		
							المتابعة والتقييم للمرحلة التجريبية	1445-06-30	1445-04-01	90	40	1445-06-30		
							جمع وتحليل البيانات ورفع التقارير والمعالجات والحلول	1445-07-30	1445-07-01	30	40	1445-07-30		
							فتح مستخدمين في النظام والبدء بعملية الأذخال	1445-07-20	1445-06-30	20	15	1445-07-20		
							جمع وتحليل البيانات ورفع التقارير والمعالجات والحلول	1445-12-30	1445-10-01	90	20	1445-12-30		
أجمالي قيمة المشروع														

قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ ( وزارة الصحة العامة والسكان ) لعام ١٤٤٥ هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	اجتماع مع المختصين	15	30	1445-02-01	1445-03-01	قطاع الرعاية الصحية الأولية - الإدارة العامة للتغذية الوقائية والعلاجية
									تجميع السجلات والبيانات المطلوبة	35	88	1445-03-02	1445-05-30	
									ادخال كافة البيانات المطلوب ادراجها في منصة DHIS2	50	88	1445-06-01	1445-08-29	
									تحديد المحافظات المستهدفة بنظام المعلومات	20	30	1445-09-01	1445-09-30	
									تدريب مختصي المعلومات في المحافظات	60	85	1445-10-01	1445-12-26	
									الرفع بالتقرير	20	85	1445-10-01	1445-12-26	
أجمالي قيمة المشروع														
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	الاتفاق مع مزود النظام على التحديث	10	3	1445-04-12	1445-04-14	قطاع الوزير - المعهد العالي للعلوم الصحية
									تنفيذ التحديث وتنصيب النظام الجديد	40	5	1445-04-15	1445-04-19	
									ادخال البيانات وتحديثها	50	15	1445-04-22	1445-05-07	
									تحديد قائمة المستخدمين	30	1	1445-04-12	1445-04-12	
									تنفيذ عملية التدريب	70	3	1445-04-19	1445-04-21	
									استكمال الربط الشبكي للأقسام العلمية والدوائر الأكاديمية المستهدفة	70	20	1445-06-24	1445-07-14	
									رفع تقرير النهائي للتحديث والربط الشبكي	30	2	1445-07-15	1445-07-16	
أجمالي قيمة المشروع														
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	تجهيز البنية التحتية للربط الشبكي للمستشفيات المستهدفة	30	45	1-1-1445	16-2-1445	قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للمعلومات والبحوث
									تجهيز خطة التنفيذ وإقرارها	15	4	17-2-1445	21-2-1445	
									اصدار تكاليف لفرق العمل	5	1	22-2-1445	23-2-1445	
									إعداد و تهيئة الأنظمة الآلية على مستوى كل مستشفى	70	305	24-2-1445	29-12-1445	
									تشغيل الأنظمة	15	305	24-2-1445	29-12-1445	
									تدريب الكادر للعمل على الأنظمة	30	305	24-2-1445	29-12-1445	
أجمالي قيمة المشروع														
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	تشكيل فريق العمل	20	45	1-1-1445	16-2-1445	قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للمعلومات والبحوث
									إصدار القرارات اللازمة	25	5	17-2-1445	22-2-1445	
									وضع وإقرار جدول زمني للاجتماعات الدورية	5	5	22-2-1445	27-2-1445	
									تنفيذ ورش عمل	60	180	27-2-1445	30-8-1445	
									إقرار التوصيات والآليات المتبناه	20	30	1-9-1445	01-10-1445	
									وضع وإخراج مسودة الدراسة	75	45	02-10-1445	16-11-1445	
									إقرار مسودة الدراسة	25	30	17-11-1445	18-12-1445	
أجمالي قيمة المشروع														

قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٥هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	الاجراءات	وزن الاجراء	وزن النشاط	مدة الاجراء	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	تشكيل الفريق	20	30	30	1445-01-01	1445-01-30	قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للمعلومات والبحوث
									التهينة والتحضير	30	80	40	1445-03-12	1445-02-02	
									توفير البنية التحتية في الصيدليات المركزية التابعة لبرنامج الامداد في المحافظات وربطها شبكيا	30	30	30	1445-04-13	1445-03-14	
									تركيب النظام واختباره	40	70	250	1445-12-28	1445-04-15	
									تركيب وتشغيل النظام	60	250	1445-12-28	1445-04-15		
									اختبار وتقييم النظام	40	250	1445-12-28	1445-04-15		
أجمالي قيمة المشروع															
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	تحديد البرامج ذات الأولوية بالتنسيق مع قيادات الوزارة	20	50	15	1-1-1445	15-1-1445	قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للمعلومات والبحوث
									تشكيل فريق فني وتقني مشترك	50	50	10	16-1-1445	26-1-1445	
									بناء الجزئيات الجديدة لنظام المديرية	30	50	10	27-1-1445	07-2-1445	
									تحديد الكادر المستهدف	25	30	60	08-2-1445	08-4-1445	
									تنفيذ ورش العمل التدريبية	50	20	30	09-4-1445	09-5-1445	
									متابعة استخدام النظام وإدخال البيانات	40	10	10	10-5-1445	20-5-1445	
									تشكيل فريق للتواصل وفريق للنزول الميداني	25	50	90	21-5-1445	22-8-1445	
									تنفيذ آليات التحقق من دقة بيانات نظام الهيروز	25	40	130	23-8-1445	30-12-1445	
									تحديد البرامج الجديدة التي سيتم تضمينها في نظام المديرية	20	10	5	1-1-1445	05-1-1445	
									تنفيذ آليات التحقق من دقة بيانات نظام الهيروز	25	10	5	06-1-1445	11-1-1445	
تنفيذ النزول الميداني ومتابعة التواصل للتحقق من دقة البيانات	80	80	343	12-1-1445	30-12-1445										
أجمالي قيمة المشروع															
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	تحديد الأدوات المناسبة والحديثة لتحليل البيانات الإحصائية الصحية	40	25	20	01-1-1445	20-1-1445	قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للمعلومات والبحوث
									إقامة ورشة تدريبية للكادر الإحصائي على المستوى المركزي	75	30	30	21-1-1445	22-2-1445	
									تنفيذ وتفعيل آلية المتابعة لتدفق البيانات الإحصائية	30	30	20	23-2-1445	13-3-1445	
									توحيد المؤشرات وفق دليل المؤشرات المعتمد	30	70	120	14-3-1445	16-7-1445	
									تفعيل آلية متابعة استخدام المؤشرات المعتمدة	70	30	30	17-7-1445	18-8-1445	
									تفعيل آلية متابعة استخدام المؤشرات المعتمدة	70	70	120	19-8-1445	23-12-1445	
أجمالي قيمة المشروع															
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	بناء قوالب لتجميع البيانات	50	30	30	01-1-1445	01-2-1445	قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للمعلومات والبحوث
									الحصول على البيانات	50	70	325	02-2-1445	29-12-1445	
									عكس البيانات على الخرائط باستخدام ال GIS	50	40	325	02-2-1445	29-12-1445	
									إدخال البيانات لنظام ال GIS وبناء الخرائط	60	325	325	02-2-1445	29-12-1445	
أجمالي قيمة المشروع															

قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي  
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ ( وزارة الصحة العامة والسكان ) لعام ١٤٤٥ هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الانشطة	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
الهدف الاستراتيجي العمل على تعميم تطبيق نظم التأمين الصحي لجميع السكان	الهدف الفرعي تأسيس نظام التأمين الصحي للوصول إلى تغطية ٢% من المستهدفين بالتأمين الصحي نهاية الخطة	نظام تأمين صحي	التأمين الصحي	اعداد دراسة للنظام الوطني للتأمين الصحي على مراحل	نسبة الانجاز	0	100%	دراسة المستهدفين بالتغطية التأمينية في المرحلة الاولى	تشكيل اللجنة بأعداد الدراسة	20	5	10/02/1445	15/02/1445	قطاع الوزير - الهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي
								اعداد مادة الدراسة	60	75	16/2/1445	30/4/1445		
								الرفع الى معالي الوزير للموافقة	20	10	1/5/1445	10/5/1445		
								الرفع لمعالي الوزير لاصدار قرار اللجنة لاعداد البحث الاستطلاعي	20	10	11/5/1445	20/5/1445		
								اعداد وتنفيذ البحث الاستطلاعي	60	30	21/5/1445	20/6/1445		
								الرفع بتقرير إنجاز المهمة لمعالي الوزير	20	20	21/6/1445	10/7/1445		
								تشكيل لجنة الاعداد	10	10	11/7/1445	20/7/1445		
								اعداد الدراسة	60	75	21/7/1445	5/10/1445		
								الرفع الى معالي الوزير للموافقة	15	10	6/10/1445	16/10/1445		
								اصدار قرار الوزير بالعمل بنتائج الدراسات والبحوث	15	15	17/10/1445	1/11/1445		
اجمالي قيمة المشروع														
الهدف الاستراتيجي العمل على تعميم تطبيق نظم التأمين الصحي لجميع السكان	الهدف الفرعي تأسيس نظام التأمين الصحي للوصول إلى تغطية ٢% من المستهدفين بالتأمين الصحي نهاية الخطة	نظام تأمين صحي	التأمين الصحي	اعداد سياسة محفزة للجهات والمؤسسات الحكومية المؤمنة على موظفيها للاستفادة من الخدمات المتاحة بمستشفيات امانة العاصمة والمحافظات	نسبة الانجاز	0	100%	النزول الميداني لأكبر جهات حكومية مؤمنة على موظفيها للتعريف بمزايا التأمين الصحي الاجتماعي	تشكيل فريق لتجهيز أدبيات وبرنامج النزول	30	60	10/7/1445	5/7/1445	قطاع الوزير - الهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي
								اعداد الادبيات والبرنامج	30	60	10/7/1445	9/9/1445		
								الرفع الى معالي الوزير لاقرار البرنامج	10	10	10/9/1445	20/9/1445		
								تنفيذ النزول	50	75	1/10/1445	15/12/1445		
								تشكيل لجنة اعداد دراسة وتقرير عن خدمات المستشفيات الحكومية	10	10	1/3/1445	10/3/1445		
								اعداد الدراسة	50	80	11/3/1445	30/5/1445		
								التعريف بنتائج الدراسة على الجهات الحكومية المستهدفة	40	10	1/10/1445	15/12/1445		
اجمالي قيمة المشروع														
اجمالي عام الخطة														

m.zabidi9

عدد الاهداف الاستراتيجية ٨ اهداف

عدد الاهداف الفرعية (المرحلية) 9 اهداف

عدد المبادرات ١٥ مبادرة

عدد البرامج ٢١ برنامج

عدد المشاريع ٢٢٠ مشروع

رئيس الجهة  
أ.د/ طه أحمد المتوكل

الاسم  
التوقيع

رئيس الوحدة التنفيذية بالجهة  
د/ عبدالملك محمد الصنعاني

الاسم  
التوقيع