

مصفوفة الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢١ م لوزارة (الصحة العامة والسكان)

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	قيمة المؤشر	مراحل المشروع	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء (يوم)	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الإجراء
تقييم الأداء المؤسسي لوحدات الخدمة العامة وفق معايير وأسس علمية، وربط مؤشرات الإنتاجية بمؤشراتها ونفقاتها التشغيلية والتحقق من أنها تقدم خدماتها بكفاءة وفاعلية بما يحقق الغاية منها ومستوى إدارة أصولها والمحافظة عليها واستثمارها	تحسين الأداء المؤسسي وإدارة العمليات	تعزيز إدارة العمليات المرتبطة بالأداء المؤسسي		تطوير جودة إجراءات العمليات وفقاً لدور ومهام كل جهة	• إنجاز الدليل • عدد تقارير التقييم	2 100%		تشكيل الفريق الفني	6		6	30	2021-03-01	2021-03-30	الفريق الفني + قطاع التخطيط + وحدة السياسات الصحية
								اجتماعات دورية للفريق المركزي (الفني) لوضع مسودة دليل التشغيل	30		30	2021-04-01	2021-06-29		
								تطوير دليل تشغيل برامجي معياري، للإجراءات المرتبطة بالأداء المؤسسي في القطاع الصحي	32		30	2021-07-01	2021-07-30		
								عقد حلقة عمل مع ممثلي قطاعات الوزارة، وممثلين عن مكاتب الصحة في المحافظات لإقرار الدليل، وتدريب مدربين عليه	23		60	2021-08-01	2021-09-29		
تقييم مستوى أداء العمليات															
اجمالي قيمة المشروع															
الإسهام في تطوير نظم طرق العمل وإجراءاتها، وتحديد وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات الحكومية على كافة المستويات، بما يحقق تسهيل حصول المواطنين على الخدمات	تحسين مستوى تقديم الخدمات العامة وتطويرها وضمان الوصول لها	تحسين جودة الخدمات وتبسيط إجراءات تقديمها		تطوير وتحسين الخدمات وفقاً لدور ومهام كل جهة	• إنجاز الدليل • عدد تقارير التقييم	2 100%		تشكيل الفريق الفني	6		6	30	2021-03-01	2021-03-30	الفريق الفني + قطاع التخطيط + وحدة السياسات الصحية
								اجتماعات دورية للفريق الخبراء لإعداد مسودة دليل محدث للجودة وفق الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة	26		90	2021-04-01	2021-06-29		
								تحديد الجهات ذات العلاقة، وتنفيذ حلقة عمل عقد حلقة عمل مع ممثلي قطاعات الوزارة، وممثلين عن مكاتب الصحة في المحافظات لإقرار الدليل	28		30	2021-07-01	2021-07-30		
								تدريب مدربين على الدليل، وفق معايير الجودة المعتمدة لتحسين مستوى تقديم الخدمات	17		30	2021-08-01	2021-08-30		
تفقيح وتصميم وطباعة الدليل وتوزيعه لجميع المحافظات والمديريات، بكمية ١٠٠٠ نسخة															
تقييم مستوى أداء الخدمة															
اجمالي قيمة المشروع															
مراجعة وتحديث وتعديل القوانين والتشريعات الصحية ولوائحها التنفيذية الموجودة والجديدة وفق السياسات الصحية النافذة وبما يلبي الاحتياجات المرحلية				عدد مسودات مشاريع القوانين التي تم إنجازها	3			تشكيل الفريق الفني	10		10	28	2021-02-01	2021-02-28	الإدارة العامة للشؤون القانونية + وزارة الشؤون القانونية + الفريق الفني والقانوني بالجهات المعنية
								قراءة مكنية للقوانين الراهنة، وتحليل مدى استجابتها للأولويات الوطنية بالتنسيق مع المختصين	35		30	2021-03-01	2021-03-30		
								إعداد مسودة القوانين المطورة والمنقحة على ضوء الملاحظات والتوصيات من قبل المختصين، وقيادة الوزارة	35		90	2021-04-01	2021-06-29		
								إحالة مسودة القوانين المتفق بشأنها إلى وزارة الشؤون القانونية ومجلس الوزراء ومتابعة إحالتها إلى مجلس النواب	20		180	2021-07-01	2021-12-27		
								تشكيل فريق إعداد ومراجعة اللوائح التنظيمية	5		28	2021-02-01	2021-02-28		
								قراءة مكنية للوائح الراهنة، وتحليل مدى استجابتها للأولويات الوطنية بالتنسيق مع المختصين	37		30	2021-03-01	2021-03-30		
								مراجعة وإعداد مسودة اللوائح على ضوء الملاحظات والتوصيات من قبل المختصين	39		90	2021-04-01	2021-06-29		
								العرض بمسودة اللوائح إلى وزارة الشؤون القانونية ومجلس الوزراء	19		180	2021-07-01	2021-12-27		
اجمالي قيمة المشروع															

مصنوفة الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢١ م لوزارة (الصحة العامة والسكان)

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	قيمة المؤشر	مراحل المشروع	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء (بوم)	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعني بتنفيذ النشاط ، الاجراء						
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	قيمة المؤشر	مراحل المشروع	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء (بوم)	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعني بتنفيذ النشاط ، الاجراء						
																تشكيل الفريق الفني والتعاقد مع خبير وطني	5	28	2021-02-01	2021-02-28	الفريق الفني + وحدة السياسات + قطاع التخطيط والتنمية الصحية + الجهات ذات العلاقة
																القراءة المكتبية للوثائق السابقة ذات العلاقة وتحليل الوضع الراهن	25	90	2021-03-01	2021-05-29	
																اعداد وإقرار وثيقة الاستراتيجية الوطنية الصحية والخطة التنفيذية، وآلية المتابعة	30	60	2021-06-01	2021-07-30	
																عقد لقاء بناء الإجماع	20	30	2021-08-01	2021-08-30	
																الرفع بالمسودة للإقرار والموافقة	5	60	2021-09-01	2021-10-30	
تنقيح وطباعة الاستراتيجية الوطنية والخطة التنفيذية آلية المتابعة	15	60	2021-11-01	2021-12-30	التنقيح الصحي																
أجمالي قيمة المشروع																					
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	قيمة المؤشر	مراحل المشروع	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء (بوم)	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعني بتنفيذ النشاط ، الاجراء						
																تشكيل فريق العمل الفني لإعداد التسعيرة وإصدار القرار	10	28	2021-02-01	2021-02-28	قطاع الطب العلاجي + الفريق المكلف + المعلومات
																دراسة قوائم التسعيرات المعمول بها في الهيئات والمستشفيات العامة والخاصة، التخصصية (مختبرات وكشافات ومعينات)	20	30	2021-02-01	2021-02-28	
																اجراء مقارنة ودراسة التسعيرة والخروج بمقترحات	60	30	2021-03-01	2021-03-30	
																تكليف عدد من الاختصاصيين في التخصصات الطبية المختلفة لوضع مقترح تسعيرة الخدمات	15	10	2021-03-01	2021-03-30	
																الرفع بالمقترحات للجنة من قبل الاختصاصيين	20	30	2021-03-01	2021-03-30	
																عقد مقارنة بالمقترحات المرفوعة مع ما هو قائم في المستشفيات	30	30	2021-03-01	2021-03-30	
																عمل تطبيق (الداش بورد) لحساب الكلفة على جميع المستويات	40	30	2021-03-01	2021-03-30	
																دراسة كلفة الخدمات وفقا لحجم المنشأة وتقديرات مدخلات تقديم الخدمات فيها	15	70	2021-03-01	2021-03-30	
																تصنيف التسعيرة الخاصة بالمنشآت الطبية الخاصة وفقا لتصنيف المنشآت النمطي ونتائج تقييم المنشآت	15	30	2021-04-01	2021-04-30	
																تدشين العمل بالتسعيرة (المرحلة الاولى) المصنفة وفقا لنتائج التقييم للمنشآت الطبية الخاصة بحسب المسح والفئات المصنفة	30	30	2021-04-01	2021-04-30	
																تحديد المواصفات المطلوبة للتطبيق	20	28	2021-02-01	2021-02-28	
																اعداد نظام (تطبيق) لتحديد التسعيرة بحسب الفئات	40	30	2021-03-01	2021-03-30	
																تجربة التطبيق واجراء التحسينات	20	30	2021-03-01	2021-03-30	
تنزيله في موقع الوزارة والاعلان عنه (يوم التدشين)	20	30	2021-04-01	2021-04-30																	
تشكيل لجنة اعداد اللائحة	20	28	2021-02-01	2021-02-28																	
صياغة مسودة اللائحة وتحديث الدليل	60	30	2021-03-01	2021-03-30																	
الرفع بالمسودات الى الوزير لقرارها ومناقشتها مع وزارة المالية	20	90	2021-04-01	2021-06-29																	

مصنوفة الفطة التنفيذية لعام ٢٠٢١ م لوزارة (الصحة العامة والسكان)

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	قيمة المؤشر	مراحل المشروع	الانشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء (يوم)	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
							المرحلة الثانية	دراسة قوائم التسعيرات المعمول بها في الهيئات والمستشفيات العامة والخاصة، (جراحة عامة ونساء وولادة)	20	جمع عدد من التسعيرات للمستشفيات الحكومية والخاصة والهيئات للمرحلة الثانية	20	30	2021-07-01	2021-07-30	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
										اجراء مقارنة ودراسة التسعيرة والخروج بمقترحات تكليف عدد من الاختصاصيين في التخصصات الطبية المختلفة لوضع مقترح تسعيرة الخدمات	20	30	2021-08-01	2021-08-30	
										الرفع بالمقترحات للجنة من قبل الاختصاصيين	10	30	2021-10-01	2021-10-30	
										عقد مقارنة بالمقترحات المرفوعة مع ما هو قائم في المستشفيات	20	30	2021-11-01	2021-11-30	
										تدشين العمل بالتسعيرة المرحلة الثانية	20	30	2021-12-01	2021-12-30	
										اجمالي قيمة المشروع					
اللجنة المكلفة						٦		تطوير الهيكل التنظيمي على المستوى المركزي والمحافظات، والمديريات، والهيئات، والمستشفيات	100	استكمال مراجعة اللاحة التنظيمية لوزارة الصحة والهيكل التنظيمي	15	28	2021-02-01	2021-02-28	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
										مخاطبة وزارة الشؤون القانونية والعرض على مجلس الوزراء بالهيكل التنظيمي للوزارة	15	120	2021-03-01	2021-06-28	
										عقد حلقات عمل نقاشية مع ممثلي قطاعات الوزارة، وممثلين عن مكاتب الصحة في المحافظات والمديريات، وممثلين عن الهيئات والمستشفيات لمناقشة هيكلها التنظيمي	15	30	2021-07-01	2021-07-30	
										الخروج بمسودة أولية للهيكل التنظيمي المقترحة	15	60	2021-07-01	2021-08-29	
										عقد لقاء بناء الإجماع، والعرض لالوزير لإجراءات الإقرار النهائي للهيكل والنواحي التنظيمية	15	60	2021-09-01	2021-10-30	
										الرفع الى مجلس الوزراء ووزارة الشؤون القانونية	25	60	2021-11-01	2021-12-30	
اجمالي قيمة المشروع															
الإدارة العامة للتعاون الفني + الفريق الفني + قطاع التخطيط						1		تطوير وثيقة سياسات عمل شركاء التنمية الصحية	100	تشكيل فريق فني لتطوير السياسة الوطنية	5	28	2021-02-01	2021-02-28	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
										المراجعة المكتبية لجميع الشركاء، وتطوير خارطة لتدخلات المتاحين	22	30	2021-03-01	2021-03-30	
										مراجعة الأدلة الإرشادية والاتفاقيات والقوانين المحددة لعمل شركاء التنمية والمتاحين	22	90	2021-04-01	2021-06-29	
										توفير المتطلبات اللازمة لإدارة قاعدة البيانات، وإدخال ومعالجة البيانات	26	60	2021-07-01	2021-08-29	
										صياغة مسودة وثيقة السياسات	10	60	2021-09-01	2021-10-30	
										عقد ورشة عمل بناء الإجماع وأقرار المسودة	15	60	2021-11-01	2021-12-30	
اجمالي قيمة المشروع															

مصفوفة الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢١ م لوزارة (الصحة العامة والسكان)

المعنى بتنفيذ النشاط ، الإجراء	نهاية تنفيذ الإجراء	بداية تنفيذ الإجراء	مدة الإجراء (يوم)	وزن الإجراء	الإجراءات	وزن النشاط	الأنشطة	مراحل المشروع	قيمة المؤشر	مؤشرات المشروع	المشروع	البرنامج	المبادرة	الهدف الفرعي المرحلي	الهدف الاستراتيجي
صندوق مكافحة السرطان + المركز الوطني للأورام + الشؤون الهندسية بالوزارة	2021-04-01	2021-02-01	60	10	اعداد الدراسة والكميات والمواصفات	30	استكمال مبنى مركز التشخيص وجراحة الأورام	1	نسبة الانجاز	مبنى للمركز الجراحي للأورام					
	2021-05-29	2021-03-01	90	10	اعلان المناقصة										
	2021-12-27	2021-06-01	210	80	البدء بتنفيذ الاعمال الانشائية										
	2021-04-01	2021-02-01	60	25	استكمال التحليل والبت للعروض المقدمة	40	توفير التجهيزات اللازمة (المعجل الخطي)								
	2021-12-25	2021-03-01	300	50	التعاقد وتوريد التجهيزات										
	2022-04-29	2021-12-01	150	25	التركيب والتشغيل										
	2021-02-28	2021-02-01	28	10	تقدير الاحتياجات من الالوية والهرمونات	20	توفير مخزون من الالوية الكيماوية والهرمونية								
	2021-03-30	2021-03-01	30	10	اعداد المواصفات الفنية والتكلفة التقديرية										
	2021-05-29	2021-03-01	90	30	اجراء المناقصة										
	2021-12-27	2021-06-01	210	50	التوريد والفحص والاستلام										
اجمالي قيمة المشروع															
الوزير + الطب العلاجي + الشؤون الهندسية	2021-05-01	2021-02-01	90	20	تحديد الموقع للمبنى	100	توفير مبنى لأمراض التلاسيميا	1	نسبة التأهيل	مبنى لأمراض التلاسيميا					
	2021-05-30	2021-05-01	30	5	اصدار قرار الانشاء										
	2021-07-30	2021-06-01	60	30	اعداد الدراسات والمواصفات للتأهيل										
	2021-08-29	2021-06-01	90	30	تحديد وتقدير الاحتياجات اللازمة										
	2021-12-28	2021-08-01	150	15	البحث عن مصادر تمويل المبنى										
اجمالي قيمة المشروع															

مصفوفة الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢١ م لوزارة (الصحة العامة والسكان)

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	قيمة المؤشر	مراحل المشروع	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء (يوم)	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	قيمة المؤشر	مراحل المشروع	الأنشطة	وزن النشاط	ادخال وتحديث اجهزة جديدة للمركز الرئيسي	15	360	2021-01-01	2021-12-26	المختبر المركزي وفروعه
										تأثيث وتجهيز عدد ٢ مراكز جديدة	20	360	2021-01-01	2021-12-26	المختبر المركزي وفروعه
										توفير المحاليل والمستلزمات الاساسية والنوعية للمختبر المركزي الرئيسي وفروعه	35	270	2021-04-01	2021-12-26	المختبر المركزي + الصحة + المالية + الماتحين
										توفير المرتبات والحوافز للمركز والفروع اضافة الى توفير نفقات التشغيل الثابتة	30	270	2021-04-01	2021-12-26	المختبر المركزي وفروعه
										تنفيذ عدد من الدورات التدريبية القصيرة والمتوسطة وورشات العمل	25	360	2021-01-01	2021-12-26	المختبر المركزي وفروعه
										توفير التمويل اللازم لاستكمال تاهيل ادارة التدريب والبحوث	25	360	2021-01-01	2021-12-26	المختبر المركزي + الماتحين
										توفير اجهزة الحاسوب لقاءات التدريب لعدد ٢ فروع	25	360	2021-01-01	2021-12-26	المختبر المركزي
										تنفيذ عدد ٢ من البحوث حسب الخطة البحثية السنوية للمركز	25	360	2021-01-01	2021-12-26	المختبر المركزي
										توفير اجهزة الحاسوب للمركز الرئيسي اضافة الى عدد ٣ من الفروع	30	360	2021-01-01	2021-12-26	المختبر المركزي + الماتحين
										تركيب الشبكات الداخلية للمركز الرئيسي و٣ الفروع وعمل موقع على الشبكة العالمية	20	360	2021-01-01	2021-12-26	المختبر المركزي + الماتحين
توفير نظام للمركز الرئيسي	25	360	2021-01-01	2021-12-26	المختبر المركزي + الماتحين										
صيانة وانشاء الورشة المركزية	25	360	2021-01-01	2021-12-26	المختبر المركزي + الماتحين										
اجمالي قيمة المشروع															
الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	قيمة المؤشر	مراحل المشروع	الأنشطة	وزن النشاط	افتتاح فرع المركز بمحافظة صعدة	50	270	2021-01-01	2021-09-27	المركز الوطني لنقل الدم وابحاثه
										تعمل دراسات للاحتياجات من مستلزمات ومحاليل وكواشف وحقائب الدم	27	30	2021-01-01	2021-01-30	المركز الوطني لنقل الدم وابحاثه
										الرفع بقاءة الاحتياجات للوزارة لاعتمادها ومخاطبة شركاء التنمية الصحية لتوفيرها	27	30	2021-02-01	2021-03-02	المركز الوطني لنقل الدم وابحاثه
										متابعة شركاء التنمية الصحية لتوفير الاحتياجات	19	300	2021-03-01	2021-12-25	المركز الوطني لنقل الدم وابحاثه
										توريد الاحتياجات في حال توفرها	27	300	2021-03-01	2021-12-25	المركز الوطني لنقل الدم وابحاثه
اجمالي قيمة المشروع															

مصفوفة الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢١ م لوزارة (الصحة العامة والسكان)

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	قيمة المؤشر	مراحل المشروع	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء (يوم)	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الإجراء								
مركز الاطراف والعلاج الطبيعي						50%		رفع مستوى خدمات العلاج الطبيعي	20	تحديد الوضع الراهن وتحديد الفجوة والاحتياج	10	30	2021-01-01	2021-01-30									
								رفع مستوى خدمات الاطراف الصناعية	20	تحديد الاحتياجات من مستلزمات الاطراف الصناعية	10	30	2021-01-01	2021-01-30									
								تاهيل وتدريب الكوادر الفنية في مجال الاطراف الصناعية والاجهزة التعويضية والعلاج الطبيعي وتقنية المعلومات	10	تحديد الاحتياجات من الدورات التدريبية اعداد برامج تدريبية حسب كل دورة تنفيذ الدورات التدريبية	10	90	2021-02-01	2021-05-01									
								انشاء خط انتاجي خاص بمستلزمات الاطراف الصناعية	15	توفير التجهيزات اللازمة لخط انتاج مستلزمات الاطراف الصناعية توفير المواد الخام للاطراف الصناعية تدريب وتاهيل للخط الانتاج الجديد	40	360	2021-01-01	2021-12-26									
								عمل خطة وتوقيع بروتوكولات مع الجامعات والمعاهد العامة والخاصة بالتطبيق العملي للمخرجات في المركز	5	تشكيل فريق من المركز والاستعانة بالاخوة بالوزارة لعمل خطة عمل وتجميع البيانات الأولية عن الجامعات والمعاهد ومخرجاتهم	100	210	2021-02-01	2021-08-29									
								صيانة الاجهزة الطبية والالات والمعدات في المركز	15	عمل خطة صيانة للاقسام كامله	10	30	2021-01-01	2021-01-30									
								صيانة الاجهزة الطبية والالات والمعدات في المركز	15	تنفيذ خطة الصيانة بشكل دوري	90	360	2021-01-01	2021-12-26									
								ترميم وصيانة المباني القديمة في المركز	15	اتعاب المهندسين الذي سيقوموا بالاشراف على اعمال الصيانة والترميمات لمباني المركز	20	300	2021-03-01	2021-12-25									
								ترميم وصيانة المباني القديمة في المركز	15	تنفيذ اعمال الترميم والصيانة في حدود التقرير والتكلفة التقديرية المعدة من قبل الادارة العامة للشئون الهندسية بالوزارة	80	300	2021-03-01	2021-12-25									
								اجمالي قيمة المشروع															

مصنوفة الفطة التنفيذية لعام ٢٠٢١ م لوزارة (الصحة العامة والسكان)

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	قيمة المؤشر	مراحل المشروع	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الأجراء (يوم)	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعني بتنفيذ النشاط ، الإجراء
						60		توفير جلسات الغسيل الكافية لتغطية عدد الحالات المسجلة نهاية العام ٢٠٢٠م والزيادة السنوية المتوقعة خلال العام ٢٠٢١م من خلال معدل وفيات العام ٢٠٢٠م ومعدلات الحدوث والانتشار والزيادة السكانية	10	تحديد الاحتياج من جلسات الغسيل	30	2021-01-01	2021-01-30	الطوارئ والخدمات + التعاون الفني + الامداد	
								5	مخاطبة المنظمات لتوفير الاحتياج	28	2021-01-01	2021-01-28			
								15	متابعة المنظمات لتوفير الاحتياج	300	2021-03-01	2021-12-25			
								40	توريد ما تم توفيره من الاحتياج	180	2021-07-01	2021-12-27			
								30	توزيع ما تم توريده من الجلسات	180	2021-07-01	2021-12-27			
				عدد مراكز غسيل الكلى الجديدة	التوسع التدريجي في مراكز الغسيل الكلى والحفاظ على استمرار الخدمات الصحية (تشغيلها وتحسين الخدمات فيها)	1		استكمال أعمال التأهيل لمركز الغسيل الجاري انشاؤه (مركز: بيت الفقيه) بسعة ١٠ أجهزة غسيل.	60	تركيب أجهزة غسيل	60	2021-02-01	2021-04-01	الغسيل الكلوي + الشؤون الهندسية + التجهيزات + مكتب الصحة بالمحافظة	
								30	تركيب المحطة	90	2021-04-01	2021-06-29			
								10	تدريب الكادر (٢١)	90	2021-07-01	2021-09-28			
						20		تقييم مراكز الغسيل الكلوي.	25	اعداد اداة التقييم	60	2021-02-01	2021-04-01	الغسيل الكلوي	
								10	اعداد خطة التقييم وتدريب	30	2021-04-01	2021-04-30			
								40	النزول الميداني للتقييم	30	2021-05-01	2021-05-30			
								15	ادخال ومراجعة البيانات	30	2021-06-01	2021-06-30			
								10	تحليل وعلان النتائج	30	2021-07-01	2021-07-30			
اجمالي قيمة المشروع															

مصفوفة الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢١ م لوزارة (الصحة العامة والسكان)

المعنى بتنفيذ النشاط ، الإجراء	نهاية تنفيذ الإجراء	بداية تنفيذ الإجراء	مدة الأجراء (بوم)	وزن الإجراء	الإجراءات	وزن النشاط	الأنشطة	مراحل المشروع	قيمة المؤشر	مؤشرات المشروع	المشروع	البرنامج	المبادرة	الهدف الفرعي المرحلي	الهدف الاستراتيجي	
قطاع الطب العلاجي + الشؤون الهندسية	2021-04-01	2021-02-01	60	30	دراسة: الموقع وتكلفة الانشاء او التأهيل	15	تأهيل وحدة قسطة قلبية (المبنى)									
	2021-04-29	2021-03-01	60	10	التصاميم											
	2021-07-29	2021-05-01	90	10	المنافسة											
	2022-01-27	2021-08-01	180	50	التنفيذ (الانشاء/تأهيل)											
	2021-03-02	2021-02-01	30	30	اعداد مواصفات التجهيزات	15	تجهيز وحدة مناظير الكلى									
	2021-04-29	2021-03-01	60	10	اعلان المنافسة											
	2021-07-29	2021-05-01	90	60	الاستلام والتوريد											
	2021-01-30	2021-01-01	30	30	دراسة: الموقع وتكلفة الانشاء او التأهيل	15	توسعة الطوارئ التوليدية (انشاء المبنى)									
	2021-03-02	2021-02-01	30	10	التصاميم											
	2021-04-29	2021-03-01	60	10	المنافسة											
	2021-09-27	2021-05-01	150	50	التنفيذ (الانشاء/تأهيل)											
	2021-03-01	2021-01-01	60	30	دراسة: الموقع والتصاميم وتكلفة الانشاء او التأهيل	15	تأهيل مبنى (الحروق)									
	2021-04-01	2021-02-01	60	10	التصاميم											
	2021-04-29	2021-03-01	60	10	المنافسة											
2021-09-27	2021-05-01	150	50	التنفيذ (الانشاء/تأهيل)												

مصفوفة الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢١ م لوزارة (الصحة العامة والسكان)

المعنى بتنفيذ النشاط ، الإجراء	نهاية تنفيذ الإجراء	بداية تنفيذ الإجراء	مدة الأجراء (بوم)	وزن الإجراء	الإجراءات	وزن النشاط	الأنشطة	مراحل المشروع	قيمة المؤشر	مؤشرات المشروع	المشروع	البرنامج	المبادرة	الهدف الفرعي المرحلي	الهدف الاستراتيجي	
	2021-03-02	2021-02-01	30	10	عقد اجتماع مع الفريق الوطني للزراعة.	15	استئناف زراعة الكلى									
	2021-03-30	2021-03-01	30	20	تحديد وتوفير الاحتياجات لزراعة الكلى											
	2021-12-26	2021-05-01	240	70	البدء بالزراعة											
	2021-12-26	2021-01-01	360	30	تقليص الفجوة في التجهيزات الطبية	25	توفير الاحتياجات الضرورية لهيئات المستشفيات									
	2021-12-26	2021-01-01	360	40	تأمين الحوافز للكوادر الطبية والمساعدة											
	2021-12-26	2021-01-01	360	30	تأمين الاحتياجات من الاكسجين والمياه والمحروقات											
اجمالي قيمة المشروع																
المستشفيات المستهدفة + الشؤون الهندسية	2021-03-02	2021-02-01	30	30	دراسة: الموقع والتصاميم وتكلفة الانشاء او التأهيل	40	تأهيل مستشفى للأمومة والطفولة المرحلة الأولى									
	2021-04-29	2021-03-01	60	10	اعداد التصاميم											
	2021-07-29	2021-05-01	90	10	المنافسة											
	2021-12-28	2021-08-01	150	50	التنفيذ (الانشاء/تأهيل)											
	2021-03-02	2021-02-01	30	30	دراسة: الموقع والتصاميم وتكلفة الانشاء او التأهيل	30	تأهيل مستشفى لتقديم خدمات الأمومة والطفولة		2	عدد المستشفيات	تأهيل عدد ٢ من مستشفيات الامومة والطفولة					
	2021-04-29	2021-03-01	60	10	التصاميم											
	2021-07-29	2021-05-01	90	10	اعداد المنافسة											
	2021-12-28	2021-08-01	150	50	التنفيذ (الانشاء/تأهيل)											
		2021-12-26	2021-01-01	360	30	تقليص الفجوة في التجهيزات الطبية	30	توفير الاحتياجات الضرورية لمستشفيات الامومة والطفولة								
		2021-12-26	2021-01-01	360	40	تأمين الحوافز للكوادر الطبية والمساعدة										
	2021-12-26	2021-01-01	360	30	تأمين الاحتياجات من الاكسجين والمياه والمحروقات											
اجمالي قيمة المشروع																

مصفوفة الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢١ م لوزارة (الصحة العامة والسكان)

المعنى بتنفيذ النشاط ، الإجراء	نهاية تنفيذ الإجراء	بداية تنفيذ الإجراء	مدة الأجراء (يوم)	وزن الأجراء	الإجراءات	وزن النشاط	الأنشطة	مراحل المشروع	قيمة المؤشر	مؤشرات المشروع	المشروع	البرنامج	المبادرة	الهدف الفرعي المرحلي	الهدف الاستراتيجي
الشؤون الهندسية + التعاون الفني	2021-03-02	2021-02-01	30	30	دراسة: الموقع والتصاميم وتكلفة الإنشاء أو التأهيل	١٥	تأهيل هيئة مستشفى مرجعي (١)								
	2021-04-29	2021-03-01	60	10	التصاميم										
	2021-07-29	2021-05-01	90	10	المنافسة										
	2021-12-28	2021-08-01	150	50	التنفيذ (الإنشاء/تأهيل)										
	2021-03-02	2021-02-01	30	30	دراسة: الموقع والتصاميم وتكلفة الإنشاء أو التأهيل	٢٠	تأهيل هيئة مستشفى مرجعي (٢)								
	2021-04-29	2021-03-01	60	10	التصاميم										
	2021-07-29	2021-05-01	90	10	المنافسة										
	2021-12-28	2021-08-01	150	50	التنفيذ (الإنشاء/تأهيل)										
	2021-03-02	2021-02-01	30	30	دراسة: الموقع والتصاميم وتكلفة الإنشاء أو التأهيل	٢٠	تأهيل مستشفى محافظة مركزي (١)		4	عدد الهيئات والمستشفيات المؤهلة					
	2021-04-29	2021-03-01	60	10	التصاميم										
	2021-07-29	2021-05-01	90	10	المنافسة										
	2021-12-28	2021-08-01	150	50	التنفيذ (الإنشاء/تأهيل)										
2021-03-02	2021-02-01	30	30	دراسة: الموقع والتصاميم وتكلفة الإنشاء أو التأهيل	٢٠	تأهيل مستشفى محافظة مركزي (٢)									
2021-04-29	2021-03-01	60	10	التصاميم											
2021-07-29	2021-05-01	90	10	المنافسة											
2021-12-28	2021-08-01	150	50	التنفيذ (الإنشاء/تأهيل)											

مصفوفة الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢١ م لوزارة (الصحة العامة والسكان)

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	قيمة المؤشر	مراحل المشروع	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الأجراء (يوم)	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الإجراء
								تأهيل ٤ مستشفيات محورية وريفية	٢٥	دراسة: الموقع والتصاميم وتكلفة الإنشاء او التأهيل التصاميم المنافسة التنفيذ (الإنشاء/تأهيل)	30 10 10 50	30 60 90 150	2021-02-01 2021-03-01 2021-05-01 2021-08-01	2021-03-02 2021-04-29 2021-07-29 2021-12-28	
اجمالي قيمة المشروع															
						80%		تشغيل المستشفيات الريفية والمحورية والعامية لتقديم خدماتها وفق مستواها بتأمين الحد الأدنى من مدخلات تقديم الخدمات	30	الاستكمال التدريجي للتجهيزات في المستشفيات اللازمة لتقديم خدماتها تأمين احتياجات المستشفيات من المحروقات والمياه والاكسجين تأمين حوافز الكادر الطبي والفني والمساعد	35 35 30	360 360 360	2021-01-01 2021-01-01 2021-01-01	2021-12-26 2021-12-26 2021-12-26	المستشفيات + مكاتب الصحة بالمحافظات + الطوارئ والخدمات + التعاون الفني
						50%		الإشراف على تفعيل مشاركة المجتمع في المستشفيات والالتزام بلانحة تنظيم عائدات الخدمات لتأمين جميع المدخلات الأساسية.	20	تشكيل لجنة اعداد نماذج الزيارات الاشرافية تحليل تقارير الزيارات والرفع لقيادة الوزارة اجراءات تصويبية بناء على توجيهات الوزير	5 10 60 20 5	1 30 300 270 270	2021-02-01 2021-02-01 2021-03-01 2021-04-01 2021-04-01	2021-02-01 2021-03-02 2021-12-25 2021-12-26 2021-12-26	الفريق المركزي + مكاتب الصحة بالمحافظات
						70%		تقييم أداء المستشفيات بناء على المعايير المعتمدة ومتابعة تجاوزه اوجه القصور في المستشفيات وفقاً لنتائج التقييم.	10	مؤتمر اعلان نتائج تقييم المستشفيات يناير ٢٠٢١ م متابعة اصلاح اوجه القصور في المستشفيات وفقاً لنتائج التقييم مراجعة وتحديث ادوات التقييم النزول الميداني للمستشفيات والمنشآت الطبية الخاصة والصيدلانية تحليل البيانات واعداد النتائج اعلان النتائج وتكريم المبرزين وفقاً لنتائج التقييم	5 30 20 30 10 5	10 330 60 60 30 1	2021-01-01 2021-02-01 2021-03-01 2021-10-01 2021-11-01 2021-12-01	2021-01-10 2021-12-27 2021-04-29 2021-11-29 2021-11-30 2021-12-01	الفريق المركزي + مكاتب الصحة بالمحافظات

مصفوفة الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢١ م لوزارة (الصحة العامة والسكان)

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	قيمة المؤشر	مراحل المشروع	الأنشطة	وزن النشاط	الإجراءات	وزن الإجراء	مدة الأجراء (يوم)	بداية تنفيذ الإجراء	نهاية تنفيذ الإجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الإجراء
								إعداد خطة اللقاء التثبيطي والتحصير المسبق التواصل والتنسيق مع المستشفيات والجهات التنفيذ للقاء التثبيطي	20		30	90	2021-06-01	2021-08-29	
								اللقاء التثبيطي لضمان وضبط جودة خدمات المستشفيات	20		30	90	2021-09-01	2021-11-29	
								تشكيل لجنة للترفيح تعقد اجتماعاتها بصورة ربعية			10	4	2021-03-01	2021-03-04	
						40%		تحديد المرافق الممكن ترقيعها لتقديم خدماتها بعد الترفيخ في المناطق الريفية	20		40	60	2021-03-01	2021-04-29	الإدارة العامة للتخطيط + الخدمات الطبية + الشؤون الهندسية + التجهيزات الطبية
								زيارات تقييم امكانية الترفيخ للوحدات والمراكز والمستشفيات			50	180	2021-06-01	2021-11-27	
اجمالي قيمة المشروع															
						80%		تجهيز أقسام الطوارئ بالمستشفيات على استقبال الحالات وفق مستواها بالتجهيزات الأساسية للتعاش			25	180	2021-02-01	2021-07-30	
						80		توفير الأدوية والمستلزمات اللازمة لتقديم خدمات الطوارئ في المستشفيات			25	330	2021-02-01	2021-12-27	
						400		رفع جاهزية أقسام الطوارئ في المستشفيات ومرافقها على استقبال الحالات وفق مستواها وتفعيل نظام الاحالة بين مختلف المستويات.	30		20	180	2021-02-01	2021-07-30	
								اعداد البية الاحالة متضمنة النماذج			5	60	2021-02-01	2021-04-01	
								الزيارات الميدانية الاشرافية لأقسام الطوارئ بمستشفيات أمارة العاصمة			25	270	2021-04-01	2021-12-26	
								اعادة تأهيل مراكز الطوارئ الاسعافية بما فيها امدادات المياه والنفايات الطبية والطاقة الشمسية			10	330	2021-02-01	2021-12-27	
						3		تزويد مراكز الطوارئ الاسعافية بالمعدات الطبية			30	330	2021-02-01	2021-12-27	الطوارئ والخدمات + عمليات الوزارة
								تفعيل مراكز الطوارئ لتقديم خدمات الطوارئ على الطرقات السريعة.	15		10	330	2021-02-01	2021-12-27	
								دعم التفقات التشغيلية لمراكز الطوارئ			10	330	2021-02-01	2021-12-27	
								دعم حوافر العاملين الصحيين بمراكز الطوارئ			40	330	2021-02-01	2021-12-27	
								تحسين خدمات الطوارئ والإسعاف والتوسع فيها بما يرفع حالة الجاهزية لكافة الحالات الطارئة والاهتمام بالجرحى والمعاقين وأسر الشهداء والمرابطين							
								المستشفيات التي تقدم خدمات الطوارئ العامة							
								تطبيق بروتوكول الطوارئ بين عمليات وزارة الصحة والخدمات الطبية العسكرية والقطاع الخاص تسمح باستقبال ومعالجة بدون عوائق اجرائية.	10		20	30	2021-02-01	2021-03-02	
								تطبيق بروتوكول الطوارئ بين عمليات وزارة الصحة والخدمات الطبية العسكرية والقطاع الخاص تسمح باستقبال ومعالجة بدون عوائق اجرائية.	10		30	30	2021-03-01	2021-03-30	
								تنفيذ الأليات المتفق عليها			50	270	2021-04-01	2021-12-26	

مصفوفة الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢١ م لوزارة (الصحة العامة والسكان)

المعنى بتنفيذ النشاط ، الإجراء	نهاية تنفيذ الإجراء	بداية تنفيذ الإجراء	مدة الأجراء (بوم)	وزن الإجراء	الإجراءات	وزن النشاط	الأنشطة	مراحل المشروع	قيمة المؤشر	مؤشرات المشروع	المشروع	البرنامج	المبادرة	الهدف الفرعي المرحلي	الهدف الاستراتيجي
رئيس اللجنة العليا لرعاية الجرحى وأسر الشهداء	2021-03-30	2021-03-01	30	20	مراجعة الاتفاقية مع اتحاد المستشفيات الخاصة بشأن توفير منح من باقي المنشآت التشخيصية (المختبرات والأشعة)	30	توفير المنح العلاجية الخاصة بالجرحى وأسر الشهداء								
	2021-11-25	2021-03-01	270	80	تنفيذ الاتفاقية										
المخيمات	2021-12-26	2021-01-01	360	100	تنفيذ المخيمات التي يتوفر لها تمويل	10	اقامة (٣٠) مخيم للفئات المتضررة والمحرومة	30							
الإدارة العامة للمنشآت الطبية الخاصة	2021-04-01	2021-02-01	60	20	جمع البيانات الخاصة بنتائج التقييم وإعلان النتائج النهائية	5	اعداد خطة تحسين الخدمات الطبية والصحية للمنشآت الطبية الخاصة بناء على مخرجات التقييم للمرحلة الثانية والرقابة والمتابعة لعملية التنفيذ								
	2021-04-30	2021-04-01	30	20	اعداد الية للرقابة والمتابعة لتحسين مستوى الأداء ورفعها لوزير لإقرارها										
	2021-12-26	2021-05-01	240	60	تنفيذ الية الرقابة والمتابعة ورفع بمشاريع التحسين المقترحة على مستوى كل منشأة										
اجمالي قيمة المشروع															
المركز الوطني للتثقيف والأعلام الصحي والسكاني	2021-03-01	2021-01-01	60	15	تشكيل فريق العمل	30	مراجعة وتحديث بطاق المشورة والتثقيف لمتطوعات وصحة المجتمع								
	2021-04-01	2021-02-01	60	50	عقد ورشة لتعديل مراجعة وتحديث بطاق المشورة والتثقيف لمتطوعات وصحة المجتمع										
	2021-04-29	2021-03-01	60	15	الرفع بمسودة البطاق										
	2021-05-30	2021-04-01	60	20	إقرار الدليل										
	2021-04-01	2021-02-01	60	15	تشكيل فريق العمل	30	مراجعة وتحديث دليل الرسائل الصحية الأساسية للتثقيف المجتمعي								
	2021-05-29	2021-03-01	90	50	عقد ورشة لتعديل وتحديث دليل الرسائل الصحية الأساسية للتثقيف المجتمعي										
	2021-06-29	2021-05-01	60	15	الرفع بمسودة الدليل										
	2021-07-30	2021-06-01	60	20	إقرار الدليل										

مصفوفة الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢١ م لوزارة (الصحة العامة والسكان)

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	قيمة المؤشر	مراحل المشروع	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الأجراء (يوم)	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الإجراء
								تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية السلوكيات والممارسات الصحية السليمة	40	تحديد الاحتياجات المجتمعية في مجال أولويات الاتصال رفع قدرات العاملين الصحيين ومنسقي التحصين في مجال الاتصال زمن الاختطار انتاج رسائل الاتصال الجماهيري عبر الإذاعات والتلفزة الصحافة انتاج رسائل توعية ونشرها عبر وسائط التواصل الاجتماعي	20 26 30 24	90 270 270 270	2021-03-01 2021-04-01 2021-04-01 2021-04-01	2021-05-29 2021-12-26 2021-12-26 2021-12-26	
أجمالي قيمة المشروع															
								تجهيز وتأثيث بعض المرافق الصحية	15	متابعة توفير وشراء أجهزة فصل دم لتقديم خدمات علاج حالات حمى الضنك الوخيمة لثلاثة مستشفيات محورية في تهامة تجهيز وتأثيث بعض مواقع مكافحة الكوليرا	32 36	90 90	2021-09-01 2021-04-01	2021-11-29 2021-06-29	الملايا الكوليرا
								توفير نفقات التشغيلية لفرقة عمليات الملايا ومحاوره الثلاثة وقروعه في المحافظات	10	متابعة شراء وتوفير ميكروسكوبات ذات جودة عالية لتعزيز خدمات الفحص المجهرى والحشري متابعة توفير النفقات التشغيلية لفرقة عمليات الملايا ومحاوره الثلاثة وقروعه في المحافظات	32 20	90 90	2021-07-01 2021-10-01	2021-09-28 2021-12-29	الملايا
								توفير نفقات تشغيلية لبرامج مكافحة الأمراض والترصد		15	متابعة توفير نفقات تشغيل ل وحدات الملايا للقيام بمهام الروتينية للمكافحة والمتابعة والإمداد دعم نفقات التشغيل للبرنامج والمواقع العلاجية لحالات فيروس نقص المناعة البشري /الايدز	15	90	2021-10-01	2021-12-29
								توفير نفقات تشغيلية للمعهد الوطني لمكافحة السل لعام ٢٠٢١ م .	10	صرف نفقات التشغيل لتغطية بعض إحتياجات مراكز مكافحة السل في أمارة العاصمة - الحديدة - عز+ عدن النفقات التشغيلية للبرنامج والمعهد الوطني لمكافحة السل لعام ٢٠٢١ م .	15 15	90 90	2021-10-01 2021-10-01	2021-12-29 2021-12-29	السل
								نفقات تشغيلية لمنسقي ترصد الشلل والحصبة في محافظات الجمهورية		20	نفقات تشغيلية لمنسقي ترصد الشلل والحصبة في محافظات الجمهورية	20	90	2021-10-01	2021-12-29

مصفوفة الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢١ م لوزارة (الصحة العامة والسكان)

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	قيمة المؤشر	مراحل المشروع	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء (يوم)	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
								رفع قدرات العاملين في مجال مكافحة الامراض والترصد	10	عقد ورشة تدريب للأطباء الجندية في مجال معالجة حالات اللشمانيا	10	3	2021-01-09	2021-01-11	إدارة الامراض المدارية
								عقد دورات تدريبية في المرافق حول "السياسة الوطنية لتدبير حالات الملاريا والتشخيص المجهرى"، لمدة يوم في كل مرافق للأطباء والعاملين الصحيين والمخبريين في موقع العمل	14		14	90	2021-07-01	2021-09-28	الملاريا
								تدريب العاملين في المواقع العلاجية حول الدليل الوطني لمعالجة حالات فيروس العوز المناعي البشري في امارة العاصمة ومحافظه الحديدة	13		13	90	2021-10-01	2021-12-29	الايدز
								ورشتين عمل تدريبية العاملين الصحيين في بنوك الدم حول فيروس العوز المناعي البشري ومعايير السلامة الدولية للتعامل مع الدم	13		13	90	2021-10-01	2021-12-29	الايدز
								تدريب مدربين حول التحديثات التي أجريت بالنظام الالكتروني ، والية الرفع ببيانات الأوبئة الكترونيا	13		13	90	2021-10-01	2021-12-29	الإذار المبكر
								تدريب مدخلي البيانات على مستوى المحافظات حول التحديثات التي أجريت في النظام الالكتروني	14		14	90	2021-10-01	2021-12-29	الإذار المبكر
								متابعة تنفيذ تدريب ضباط الترصد الوبائي الطارئ في المرافق الصحية في المحافظات للامراض الممنعة بالتحصين	23		23	90	2021-10-01	2021-12-29	الامراض الممنعة بالتحصين
								توفير حوافز مالية للكوادر التخصصية الخاص بتنفيذ منحة الصندوق العالمي لعدد(3) محاور لكل المحافظات	24		24	90	2021-10-01	2021-12-29	الملاريا
								توفير حوافز مالية للكوادر المساعدة والخاصة بتنفيذ منحة الصندوق العالمي ومنحة مجلس التعاون الخليجي	19		19	90	2021-10-01	2021-12-29	الملاريا
								توفير حوافز للعاملين في البرنامج والمواقع العلاجية لتقديم خدمات العلاج الثلاثي لمرضى الايدز لعدد (٢) مواقع	19		19	90	2021-10-01	2021-12-29	الايدز
								توفير حافز شهري لمنسقي المحافظات ومشرفي المختبرات الذين يعملون في برنامج السل في الجمهورية اليمنية	19		19	90	2021-10-01	2021-12-29	السل
								توفير حوافز مقابل الأداء للعاملين في مراكز مكافحة السل المقاوم للدوية المتعددة في المحافظات التالية (الحديدة وعدن وصنعاءوتعز)	19		19	90	2021-10-01	2021-12-29	السل

مصنوفة الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢١ م لوزارة (الصحة العامة والسكان)

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	قيمة المؤشر	مراحل المشروع	الأنشطة	وزن النشاط	الأجراءات	وزن الأجراء	مدة الأجراء (يوم)	بداية تنفيذ الأجراء	نهاية تنفيذ الأجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الأجراء
ادارة الامراض المدارية								توفير لقاحات وامصال داء الكلب	8	توفير لقاحات وامصال داء الكلب	8	30	2021-01-01	2021-01-30	
									8	توفير علاج الشماميا	8	90	2021-04-01	2021-06-29	
المالريا						0.42		توفير الادوية والمحاليل المخبرية والمستلزمات الطبية الخاصة بمكافحة الأمراض والترصد الوبائي	10	متابعة شراء وتوفير الادوية الخاصة بعلاج المالريا بمختلف انواعها وجرعها	10	90	2021-10-01	2021-12-29	
									9	متابعة شراء وتوفير اشربة الفحص السريع لتشخيص المالريا	9	90	2021-10-01	2021-12-29	
									11	متابعة شراء وتوفير التاموسيات المشبعة بالمبيد طويل الاجل	11	90	2021-07-01	2021-09-28	
									8	متابعة شراء وتوفير اشربة الفحص السريع لتشخيص حمى الضنك	8	90	2021-01-01	2021-03-31	
									8	متابعة شراء وتوفير مبيدات مختلفة خاصة بالرش الضبابي والبرقي لمكافحة تفشي حمى الضنك	8	90	2021-04-01	2021-06-29	
الايدز								توفير ادوية الخط الأول والثاني لمعالجة مرضى السل المسجلين في سجلات الدرن بالمديرية والمحافظات الموضوعين تحت المعالجة والذين لديهم مقاومة لادوية الخط الأول	9	شراء وتوزيع محاليل التشخيص ودوية المضادات القهقرية لفيروس العوز المناعي البشري (العلاج الثلاثي) ودوية الوقاية بعد التعرض المهني	9	90	2021-07-01	2021-09-28	
									5	شراء وتوزيع وسائل الوقاية (جونتيات - ماسك - نظارات - مطهرات - ومعقمات... الخ لمراكز الايدز	5	90	2021-10-01	2021-12-29	
السل								توفير الادوية الخط الأول والثاني لمعالجة مرضى السل المسجلين في سجلات الدرن بالمديرية والمحافظات الموضوعين تحت المعالجة والذين لديهم مقاومة لادوية الخط الأول	10	توفير ادوية الخط الأول والثاني لمعالجة مرضى السل المسجلين في سجلات الدرن بالمديرية والمحافظات الموضوعين تحت المعالجة والذين لديهم مقاومة لادوية الخط الأول	10	90	2021-07-01	2021-09-28	
									9	توفير المستلزمات والمحاليل المخبرية لتشخيص السل	9	90	2021-07-01	2021-09-28	
الامراض الممنعة بالتحصين								توفير مستلزمات طبية لمواقع التهاب السحايا البكتيري	5	توفير مستلزمات طبية لمواقع التهاب السحايا البكتيري	5	90	2021-04-01	2021-06-29	

مصنوفة الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢١ م لوزارة (الصحة العامة والسكان)

المعنى بتنفيذ النشاط ، الإجراء	نهاية تنفيذ الإجراء	بداية تنفيذ الإجراء	مدة الأجراء (يوم)	وزن الإجراء	الإجراءات	وزن النشاط	الأنشطة	مراحل المشروع	قيمة المؤشر	مؤشرات المشروع	المشروع	البرنامج	المبادرة	الهدف الفرعي المرحلي	الهدف الاستراتيجي
الوبائيات	2021-12-29	2021-10-01	90	20	التقصي الوبائي للأمراض والفاشيات	10	تنفيذ الزيارات الإشرافية والمتابعة والتقييم لتدخلات مكافحة الأمراض والترصد الوبائي								
الملايا	2021-12-29	2021-10-01	90	20	نزول ميداني نصف سنوي اشرافي للمرافق الصحية للاشراف على نظام المعلومات ومتابعة الامداد										
	2021-12-29	2021-10-01	90	25	تفعيل وحدات الملايا للقيام بمهام مكافحة والإمداد للمناطق المستهدفة										
السل	2021-09-28	2021-07-01	90	17	زيارة مخيمات اللاجئين والنازحين في المحافظات بشكل دوري لاكتشاف على حالات السل ومعالجتها										
الايدز	2021-12-29	2021-10-01	90	18	تنفيذ زيارات اشرافية نصف سنوية للمحافظات المؤسسات الصحية التي تتواجد فيها خدمات الاستشارة والفحص والمواقع العلاجية للإيدز										
الملايا	2021-09-28	2021-07-01	90	18	تحديث السياسة الوطنية لتدبير حالات الملايا وحمى الضنك وعقد ورشة مناقشة وأقرار المسودة النهائية المحدثة	5	عقد الاجتماعات الفنية الدورية الخاصة بمكافحة الأمراض والترصد								
الايدز	2021-12-29	2021-10-01	90	18	عقد اجتماع سنوي لمنسقي البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز والعاملين في تقديم خدمات الاستشارة										
	2021-12-29	2021-10-01	90	14	ورشة عمل توعوية حول فيروس العوز المناعي البشري ومحاربة الوصم والتمييز للجهات ذات العلاقة										
السل	2021-12-29	2021-10-01	90	20	عقد الاجتماع التقييمي السنوي لمنسقي السل وقضي مختبرات السل بالمديريات										
الوبائيات	2021-12-29	2021-10-01	90	16	التحضيرات للمؤتمر الخامس للبرنامج وحفل تخرج الدفعة الخامسة										
الامراض المنعاه بالتحصين	2021-09-28	2021-07-01	90	14	الاجتماعات الفنية للجنة الاشهاد ولجنة الخبراء الوطنية لاستئصال شلل الأطفال										
الوبائيات	2021-12-29	2021-10-01	90	39	اجراء الدراسات الميدانية بحوث تخرج لمقيمي الوبائيات الحقلية	10	اجراء الدراسات والابحاث في مجال الوبائيات والصحة العامة								
الملايا	2021-12-29	2021-10-01	90	28	تنفيذ دراسة فاعلية الادوية المضادة للملايا في المناطق المستهدفة										
الملايا	2021-12-29	2021-10-01	90	33	تنفيذ دراسات لمقاومة البعوض للمبيدات المستخدمة في مكافحة في ثلاث مناطق مختلفة										

مصفوفة الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢١ م لوزارة (الصحة العامة والسكان)

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	قيمة المؤشر	مراحل المشروع	الأنشطة	وزن النشاط	الأجراءات	وزن الأجراء	مدة الأجراء (يوم)	بداية تنفيذ الأجراء	نهاية تنفيذ الأجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الأجراء
								تنفيذ حملته معالجه للبلهارسيا والديدان المنقولة بالتربة للمديرية المصابه	23		23	90	2021-01-01	2021-03-31	البلهارسيا
								تنفيذ حملته معالجه لمكافحة السوءاء للمديرية المصابه	19		19	90	2021-04-01	2021-06-29	ادارة الامراض المدارية
								تنفيذ الحملات الخاصة بمكافحة الامراض والترصد الوبائي	10		23	90	2021-01-01	2021-03-31	المالريا
								توزيع الناموسيات المشبعة على السكان المعرضين لخطر الملاريا وحمائيتهم من انتشار الملاريا	21		21	90	2021-01-01	2021-03-31	
								حملة رش اثر باقي في حجة والحديدة	14		14	90	2021-04-01	2021-06-29	
								متابعة نفقات نقل وتوزيع الادوية واشربة الفحص لمخازن المحافظات او للمرافق الصحية للمالريا	5		50	360	2021-01-01	2021-12-26	
								اصدار التقارير اليومية لاهم الامراض	5		50	360	2021-01-01	2021-12-26	
								اصدار التقارير والنشرات الوبائية اليومية والاسبوعية والشهرية لاهم الامراض الوبائية							
								اصدار التقارير الاسبوعية							
اجمالي قيمة المشروع															
								تحديد المديرية المراد التوسع فيها	20		20	60	2021-01-01	2021-03-01	التوسع في مراكز معالجة سو التغذية الحاد الوخيم مع مضاعفات TFC
								الرفع بخطة التوسع	20		20	60	2021-02-01	2021-04-01	
								اختيار وتدريب الكوادر الطبية والصحية لمراكز (TFC) المستحدثة	60		60	300	2021-03-01	2021-12-25	
								تحديد المراكز المستهدفة	18		25	60	2021-01-01	2021-03-01	تاهيل بعض مراكز المعالجة الحالية
								الرفع بخطة التاهيل والترميم	20		20	60	2021-02-01	2021-04-01	
								تحديد الاحتياجات والمستلزمات الطبية للمراكز المستهدفة	55		55	300	2021-03-01	2021-12-25	

مصفوفة الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢١ م لوزارة (الصحة العامة والسكان)

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	قيمة المؤشر	مراحل المشروع	الأنشطة	وزن النشاط	الأجراءات	وزن الأجراء	مدة الأجراء (يوم)	بداية تنفيذ الأجراء	نهاية تنفيذ الأجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الأجراء
الإدارة العامة للتغذية الوقائية والعلاجية والشركاء								عقد دورة تدريب مدربين وعقد عدة دورات لتدريب الصحيين في مراكز معالجة سوء التغذية الحاد الوخيم مع مضاعفاتها التي سيتم فتحها والتوسع فيها	11	إختيار المتدربين الجدد	18	60	2021-02-01	2021-04-01	
								تحديد أماكن التدريب المناسبة	22	60	2021-03-01	2021-04-29			
								تنفيذ التدريب بعد توفر الميزانية التشغيلية من الشركاء	45	90	2021-04-01	2021-06-29			
								الرفع بتقرير الإنجاز	15	60	2021-05-01	2021-06-29			
								تحديد المرافق المستهدفة بالتدريب	17	60	2021-02-01	2021-04-01			
								إختيار المتدربين الجدد	18	60	2021-02-01	2021-04-01			
								تحديد أماكن التدريب المناسبة	22	60	2021-03-01	2021-04-29			
								تنفيذ التدريب بعد توفر الميزانية التشغيلية من الشركاء	43	270	2021-04-01	2021-12-26			
								تحديد أعضاء الفريق من الجهات ذات العلاقة	10	60	2021-03-01	2021-04-29			
								إعداد اللاحة التنفيذية و تحديث اللوائح الفنية للجهات ذات العلاقة لنظام سلامة الغذاء في الجمهورية اليمنية	7	60	2021-04-01	2021-05-30			
نسبة التغطية بمرافق الرعاية الصحية الأولية (تراكمي)	تنفيذ برامج التغذية الوقائية والعلاجية والسلامة الغذائية					0.42		عقد اجتماعات لمناقشة اللاحة التنفيذية واللوائح الفنية التي تم تجميعها من الجهات ذات العلاقة والخروج بروية موحدة للاحة نظام سلامة الغذاء	70	300	2021-03-01	2021-12-25			
								إعداد خطة التوسع	22	60	2021-03-01	2021-04-29			
								تدريب العاملين للمرافق الجديدة	34	270	2021-04-01	2021-12-26			
								رفع البيانات وإصدار نشرة الترصد التغذوي	23	45	2021-05-15	2021-06-28			
عمل الاجتماعات الشهرية لمناقشة البيانات عن طريق الـ Zoom								عمل الاجتماعات الشهرية لمناقشة البيانات عن طريق الـ Zoom	21	10	2021-06-01	2021-06-10			
قسم المسوحات والترصد التغذوي	2021-04-29	2021-03-01	60	22	إعداد خطة التوسع	22	60	2021-03-01	2021-04-29						
فريق التدريب الوطني للقسم	2021-12-26	2021-04-01	270	34	تدريب العاملين للمرافق الجديدة	34	270	2021-04-01	2021-12-26						
قسم المسوحات والترصد التغذوي	2021-06-28	2021-05-15	45	23	رفع البيانات وإصدار نشرة الترصد التغذوي	23	45	2021-05-15	2021-06-28						
فريق التدريب الوطني للقسم	2021-06-10	2021-06-01	10	21	عمل الاجتماعات الشهرية لمناقشة البيانات عن طريق الـ Zoom	21	10	2021-06-01	2021-06-10						

مصفوفة الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢١ م لوزارة (الصحة العامة والسكان)

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	قيمة المؤشر	مراحل المشروع	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء (يوم)	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعني بتنفيذ النشاط ، الاجراء
الإدارة العامة للتغذية + إدارة التغذية في المستشفيات والمرافق الصحية + مكاتب الصحة في المحافظات								التعميم على المستشفيات بتوفير أخصائي تغذية علاجية في المستشفيات المرجعية للمحافظات المستهدفة	3	ضم أخصائي تغذية علاجية ضمن الكادر الوظيفي بالمستشفى	100	180	2021-04-01	2021-09-27	
								تشكيل فريق فني لإعداد المسودة	18		18	60	2021-02-01	2021-04-01	
							7	عمل مسودة اللوائح والبروتوكولات والخطط التغذوية وفقاً للوضع التغذوي وتوجهات الوزارة	38	استخراج وجمع لوائح تنفيذية لبعض الدول التي عملت هذه اللوائح	38	150	2021-03-01	2021-07-28	
								عقد اجتماعات ومناقشة اللوائح التي تم تجميعها والخروج بمسودة لوائح تتناسب مع وضع بلادنا	44		44	90	2021-07-01	2021-09-28	
							6	مراجعة وتحديث دليل التثقيف التغذوي	10	تشكل فريق العمل	10	270	2021-03-01	2021-11-25	
						عقد ورشة لمناقشة ومراجعة الدليل				30	270	2021-03-01	2021-11-25		
						الرفع بمسودة الدليل				40	270	2021-03-01	2021-11-25		
						الإقرار				20	300	2021-03-01	2021-12-25		
اجمالي قيمة المشروع															
الإدارة العامة للأمومة والطفولة + الإدارة العامة للتجهيزات والصيانة + مكاتب الصحة بالمحافظات + شركاء التنمية الصحية								تحديد الإحتياج بالتنسيق مع مكاتب الصحة في المحافظات	7		7	30	2021-01-01	2021-01-30	
								مخاطبة شركاء التنمية الصحية لتوفير الإحتياج	5		5	10	2021-03-01	2021-03-10	
							16	توفير التجهيزات اللازمة للمرافق الصحية (الوحدات والمراكز والمستشفيات) التي تقدم حزمة الخدمات الصحية للأمومة والطفولة	24	متابعة شركاء التنمية لتوفير المطلوب	24	150	2021-03-01	2021-07-28	
								توفير و توزيع التجهيزات بحسب الخطة المعتمدة من قبل الوزير	44		44	60	2021-09-01	2021-10-30	
								متابعة التوريدات في المرافق الصحية	20		20	60	2021-11-01	2021-12-30	

مصفوفة الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢١ م لوزارة (الصحة العامة والسكان)

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	قيمة المؤشر	مراحل المشروع	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الأجراء (يوم)	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
الإدارة العامة للأمومة والطفولة + البرنامج الوطني للإمداد + مكاتب الصحة بالمحافظات + شركاء التنمية الصحية						١٩		توفير الأدوية والمستلزمات والمعدات لحزمة خدمات الأمومة والطفولة للمرافق الصحية والمستشفيات المقدمة لحزمة خدمات الأمومة والطفولة	8	تحديد الاحتياج بالتنسيق مع مكاتب الصحة في المحافظات	30	2021-02-01	2021-03-02	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء	
								6	الرفع بخطة الاحتياج الى شركاء التنمية الصحية لتوفيرها	15	2021-03-01	2021-03-15			
								47	توفير وتوريد الادوية والرفع بخطة التوزيع	150	2021-04-01	2021-08-28			
								39	توزيع ومتابعة توريد الادوية من المحافظات لمكاتب الصحة في المحافظات	120	2021-09-01	2021-12-29			
الإدارة العامة للأمومة والطفولة + مكاتب الصحة في المحافظات						١١	تدريب وبناء القدرات أثناء الخدمة للكادر الصحية على حزمة خدمات الأمومة والطفولة (الرعاية الأساسية و الرعاية الأساسية لحديثي الولادة - الرعاية المجتمعية- حزمة خدمات تخطيط الاسرة - الاحصاء والمعلومات- الامداد، الرعاية بعد الإسقاط)	15	الرفع بالخطط لتمويلها من قبل شركاء التنمية الصحية	90	2021-02-01	2021-05-01	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء		
								15	التخاطب مع المحافظات لرفع المرشحين بعد الحصول على الموافقة من قبل شركاء التنمية الصحية	60	2021-05-01	2021-06-29			
								42	تنفيذ التدريب والإشراف على التدريب	180	2021-07-01	2021-12-27			
								28	الإشراف الداعم والمتابعة لما بعد التدريب من خلال الزيارات الميدانية والتدريب أثناء تقديم الخدمة	150	2021-08-01	2021-12-28			
الإدارة العامة للأمومة والطفولة + المجلس اليمني للاختصاصات الطبية						٥	تنفيذ دورة ١ في مجال العناية بحديثي الولادة لمدة ٣ اشهر ولعدد ٢٢ متدرب من الكادر التمريضي في اقسام حديثي الولادة والحضانة بالإضافة الى تنفيذ دورة تدريبية يف مجال التخدير في عمليات الطوارئ التوليدية والوليدية لمدة ٣ اشهر لعدد ٢٠ متدرب من فنيي التخدير	7	الرفع بالخطط لتمويلها من قبل شركاء التنمية الصحية بالتنسيق مع المجلس اليمني للاختصاصات الطبية	10	2021-02-01	2021-02-10	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء		
								15	التخاطب مع مكاتب الصحة للرفع بالمرشحين	30	2021-02-01	2021-03-02			
الإدارة العامة للأمومة والطفولة + المجلس اليمني للاختصاصات الطبية						٥	تنفيذ دورة ١ في مجال العناية بحديثي الولادة لمدة ٣ اشهر ولعدد ٢٢ متدرب من الكادر التمريضي في اقسام حديثي الولادة والحضانة بالإضافة الى تنفيذ دورة تدريبية يف مجال التخدير في عمليات الطوارئ التوليدية والوليدية لمدة ٣ اشهر لعدد ٢٠ متدرب من فنيي التخدير	19	مخاطبة شركاء التنمية الصحية لتمويل التدريب	60	2021-03-01	2021-04-29	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء		
								59	التنسيق مع المجلس اليمني و تنفيذ التدريب	90	2021-05-01	2021-07-29			

مصنوفة الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢١ م لوزارة (الصحة العامة والسكان)

المعنى بتنفيذ النشاط ، الإجراء	نهاية تنفيذ الإجراء	بداية تنفيذ الإجراء	مدة الإجراء (يوم)	وزن الإجراء	الإجراءات	وزن النشاط	الأنشطة	مراحل المشروع	قيمة المؤشر	مؤشرات المشروع	المشروع	البرنامج	المبادرة	الهدف الفرعي المرحلي	الهدف الاستراتيجي
الإدارة العامة للأمومة والطفولة + الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية + المعهد العالي للعلوم الصحية	2021-04-01	2021-02-01	60	11	تحديد الاحتياج من خلال جمع البيانات المتوفرة في الوزارة والمعاهد الصحية الحكومية والخاصة	١٤	تأهيل القابلات طويل المدى لمدة ثلاث سنوات								
	2021-05-31	2021-02-01	120	25	تقييم المعاهد الصحية لتدريب القابلات طويل المدى للخروج بخطة التدريب										
الإدارة العامة للأمومة والطفولة + المعاهد + شركاء التنمية الصحية	2021-05-10	2021-05-01	10	4	التخاطب مع شركاء التنمية الصحية لتوفير الدعم للتدريب بحسب الخطة										
	2023-12-30	2021-01-01	سنوات 3	34	البدء بالتدريب لعدد ١٠٠ قابلة لمدة ٣ سنوات										
الإدارة العامة للأمومة والطفولة + تنمية الموارد البشرية	2023-12-30	2021-01-01	سنوات 3	26	متابعة التأهيل خلال سنوات الدراسة										
الإدارة العامة للأمومة والطفولة + شركاء التنمية الصحية	2021-04-01	2021-02-01	60	14	الجلوس مع شركاء التنمية الصحية لاستمرار في المشروع وإدخال محافظات جديدة	١٣	الأستمرار والتوسعة لنظام القسامم الصحية		0.42	نسبة التغطية بمرافق الرعاية الصحية الأولية (تراكمي)	خدمات الأمومة والطفولة في الوحدات والمراكز والمستشفيات	برامج تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية	تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية المنقذة للحياة	تحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية، ومكافحة الأمراض والترصد الوبائي، والمحافظة على مستوى عال من تحصين الأطفال والأمهات للوقاية من حدوث أوبئة والأمراض الخاضعة للتحصين وتقديم خدمات صحة البيئة	تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية، ومكافحة الأمراض والترصد الوبائي، والمحافظة على مستوى عال من تحصين الأطفال والأمهات للوقاية من حدوث أوبئة والأمراض الخاضعة للتحصين وتقديم خدمات صحة البيئة
الإدارة العامة للأمومة والطفولة + مكاتب الصحة بف المحافظات	2021-07-29	2021-05-01	90	19	مخاطبة مكاتب الصحة لتحديد المديرية التي سوف يتم التوسع فيها										
الإدارة العامة للأمومة والطفولة + مكاتب الصحة في المحافظات + شركاء التنمية الصحية	2021-12-26	2021-01-01	360	42	توزيع القسامم على المستشفيات										
الإدارة العامة للأمومة والطفولة + مكاتب الصحة في المحافظات + شركاء التنمية الصحية	2021-12-28	2021-08-01	150	25	المتابعة والإشراف الداعم للمشروع										

مصفوفة الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢١ م لوزارة (الصحة العامة والسكان)

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	قيمة المؤشر	مراحل المشروع	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الأجراء (يوم)	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الإجراء
								تشكيل فريق فني لإعداد الشروط المرجعية وخطة التطوير والمتابعة والتقييم	2		10	2021-02-01	2021-02-10	الإدارة العامة للأمومة والطفولة + الإدارة العامة للمعلومات والبحوث + صندوق الأمم المتحدة للسكان	
								إصدار قرار تكليف الفريق الفني	3		15	2021-02-01	2021-02-15		
								إعداد مسودة الشروط المرجعية وخطة الاحتياج والتطوير ورفعها للوزير للإقرار	15	اللجنة الفنية	90	2021-03-01	2021-05-29		
								مخاطبة شركاء التنمية الصحية لدعم النشاط	3	الإدارة العامة للأمومة والطفولة	10	2021-05-01	2021-05-10		
								توقيع العقد مع الشركة المنفذة	15		150	2021-05-01	2021-09-27		
								توفير التجهيزات والمعدات الخاصة بالنظام	26	صندوق الأمم المتحدة للسكان	200	2021-06-01	2021-12-17		
								تنفيذ التدريب والإشراف على التدريب	15	الإدارة العامة للأمومة والطفولة + الصندوق	30	2021-11-01	2021-11-30		
								مرحلة المتابعة والتقييم	15	اللجنة الفنية	30	2021-11-01	2021-11-30		
								مرحلة الاستلام	6		10	2021-07-01	2021-07-10		
إصدار قرار تكليف اللجنة	7		15	2021-02-01	2021-02-15										
								إعداد مسودة الاستراتيجية	46		120	2021-04-01	2021-07-29	اللجنة المكلفة + شركاء التنمية الصحية + خبراء وطنيين	
								عقد ورشة لمناقشتها مع الجهات ذات العلاقة	35		10	2021-06-01	2021-06-10		
								الرفع بالمسودة لإقرارها والموافقة عليه لوزير الصحة	6		10	2021-07-01	2021-07-10		

مصفوفة الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢١ م لوزارة (الصحة العامة والسكان)

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	قيمة المؤشر	مراحل المشروع	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء (يوم)	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
						٥		إعداد الإستراتيجية الوطنية للقبالات ٢٠٢٥-٢٠٢١		تشكيل فريق إعداد الإستراتيجية	6	10	2021-02-01	2021-02-10	الإدارة العامة للأمومة والطفولة
										إصدار قرار تكليف اللجنة	7	15	2021-02-01	2021-02-15	
										إعداد مسودة الإستراتيجية	46	120	2021-04-01	2021-07-29	اللجنة المكلفة
										عقد ورشة لمناقشتها مع الجهات ذات العلاقة	35	10	2021-06-01	2021-06-10	اللجنة المكلفة + شركاء التنمية الصحية + خبراء وطنين
										الرفع بالمسودة لإقرارها والموافقة عليه لوزير الصحة	6	10	2021-07-01	2021-07-10	اللجنة المكلفة
اجمالي قيمة المشروع															
						25		توفير الأدوية الأساسية لمواجهة الاحتياج بحسب القائمة الوطنية للأدوية وفقا للأولويات.		تقدير الاحتياجات	10	30	2021-01-01	2021-01-30	الامداد
										مخاطبة المنظمات لتوفير الاحتياجات	5	28	2021-02-01	2021-02-28	التعاون + الامداد
										متابعة المنظمات	15	300	2021-03-01	2021-12-25	التعاون + الامداد
										توريد ما يتم توفيره	40	180	2021-07-01	2021-12-27	الامداد
										توزيع وصرف ما يتم توفيره	30	180	2021-07-01	2021-12-27	

مصفوفة الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢١ م لوزارة (الصحة العامة والسكان)

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	قيمة المؤشر	مراحل المشروع	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء (يوم)	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
										تقدير الاحتياجات	5	30	2021-01-01	2021-01-30	الامداد
										مخاطبة المنظمات لتوفير الاحتياجات	5	28	2021-02-01	2021-02-28	الامداد + التعاون
									25	متابعة المنظمات	5	300	2021-03-01	2021-12-25	الامداد
								توريد ما يتم توفيره		20	180	2021-07-01	2021-12-27		
								توزيع وصرف ما يتم توفيره		20	180	2021-07-01	2021-12-27		
					نسبة ما تم توفيره			اعلان مناقصات لشراء بعض الادوية التي لا توفرها المنظمات		5	90	2021-02-01	2021-05-01		
				توفير الادوية الاساسية وادوية الامراض المزمنة				توريد ما يتم شراؤه		20	210	2021-06-01	2021-12-27		
								صرف ما يتم شراؤه		20	210	2021-06-01	2021-12-27		
								دراسة وتحديد الاحتياجات والمواصفات		10	30	2021-01-01	2021-01-30		
								تصميم النظام المخزني	30	90	2021-02-01	2021-05-01	الامداد + المعلومات + مكاتب الصحة بالمحافظات + الهيئات		
								توفير متطلبات التركيب والربط	15	60	2021-05-01	2021-06-29			
								تنصيب النظام وتجربته	15	90	2021-07-01	2021-09-28			
								تعميم النظام والربط الشبكي	30	90	2021-10-01	2021-12-29			
								اتممة العمل في المخازن واستكمال الربط الشبكي بين المحافظات والوزارة.	25						
								تحديد الاحتياجات	10	60	2021-01-01	2021-03-01	الامداد + المعلومات + مكاتب الصحة بالمحافظات		
								توفير متطلبات وانشاء الصيدليات	50	300	2021-03-01	2021-12-25			
								شراء وتنصيب نظام الصرف في الصيدليات وربطها شبكيا	40	300	2021-03-01	2021-12-25			
اجمالي قيمة المشروع															

مصفوفة الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢١ م لوزارة (الصحة العامة والسكان)

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	قيمة المؤشر	مراحل المشروع	الأنشطة	وزن النشاط	الأجراءات	وزن الأجراء	مدة الأجراء (يوم)	بداية تنفيذ الأجراء	نهاية تنفيذ الأجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الأجراء	
الإدارة العامة لصحة الأسرة وشركاء التنمية الصحية + مكتب الصحة بالمحافظات								توفير سلسلة التبريد لحفظ اللقاحات ومستلزماتها للمرافق الصحية	١٦	تحديد الاحتياج بالتنسيق مع مكاتب الصحة بالمحافظات	20	90	2021-02-01	2021-05-01		
										الرفع بخطة الاحتياج إلى شركاء التنمية الصحية لتوفيرها	20	60	2021-02-01	2021-04-01		
										توفير وتوريد الثلجات الشمسية والرفع بخطة التوزيع	35	180	2021-06-01	2021-11-27		
										توزيع ومتابعة توريد وتركيب الثلجات الشمسية في المرافق الصحية المستهدفة	25	212	2021-06-01	2021-12-29		
									توفير سلسلة التبريد لحفظ اللقاحات ومستلزماتها للمرافق الصحية	١٦	تحديد الاحتياج من اللقاحات والأدوية والمطبوعات والمحروقات الخاصة بالإدارات والبرامج التابعة لصحة الأسرة	10	332	2021-02-01	2021-12-29	
											الرفع بخطة الاحتياج إلى شركاء التنمية الصحية لتوفيرها	11	73	2021-02-01	2021-04-14	
											مخاطبة المنظمات الداعمة بتوفير اللقاحات والأدوية والمطبوعات واللقاحات بحسب خطة الاحتياج	7	30	2021-01-01	2021-01-30	
									توفير اللقاحات والأدوية والمطبوعات والمحروقات عبر شركاء التنمية الصحية	١٩	توفير اللقاحات والأدوية والمستلزمات والمطبوعات والمحروقات لمولدات المخازن المركزية ومخازن المحافظات	30	364	2021-01-01	2021-12-30	
											الرفع بخطط التوزيع بحسب الاحتياج بعد التنسيق مع المحافظات	10	42	2021-02-01	2021-03-14	
											توزيع اللقاحات والمطبوعات والمحروقات إلى المحافظات بحسب طبيعة ونوعية الإمداد	16	364	2021-01-01	2021-12-30	
											الإمداد الشهري / الربعي باللقاحات والمستلزمات والأدوية والمطبوعات من المحافظة إلى المديرية لضمان استمرارية حزمة خدمات صحة الأسرة	16	364	2021-01-01	2021-12-30	
											تحديد الاحتياج بالتنسيق مع مكاتب الصحة في المحافظات	10	60	2021-01-01	2021-03-01	
											الرفع بخطة الاحتياج إلى شركاء التنمية الصحية لتوفيرها	10	30	2021-02-01	2021-03-02	
									توفير وتوريد الأدوية والمستلزمات والمطبوعات والرفع بخطة التوزيع	١٥	توفير وتوريد الأدوية والمستلزمات والمطبوعات والرفع بخطة التوزيع	55	275	2021-03-01	2021-11-30	
											توزيع ومتابعة توريد الأدوية من المحافظات لمكاتب الصحة في المديرية	25	180	2021-07-01	2021-12-27	

مصفوفة الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢١ م لوزارة (الصحة العامة والسكان)

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	قيمة المؤشر	مراحل المشروع	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الأجراء (يوم)	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الإجراء
قطاع الرعاية الصحية الأولية				صحة الأسرة	نسبة التغطية بمرافق الرعاية الصحية الأولية (بتراكمي)	٠,٤٢		مقترح إنشاء مركز بحوث التحصين	١٢	تشكيل لجنة وطنية لدراسة إنشاء مركز بحوث التحصين	12	120	2021-02-01	2021-05-31	
								إعداد شروط مرجعية لفريق خبراء فني مركز أبحاث التحصين	14	90	2021-05-01	2021-07-29			
								المراجعة المكتبية لمتطلبات المركز ووصف الوضع محلياً وأقليمياً ودولياً	14	90	2021-07-01	2021-09-28			
								إعداد وثيقة الإجراءات التشغيلية المعيارية للمركز بحيث تشمل على معايير الجودة وضبطها	18	180	2021-07-01	2021-12-27			
								اختيار الموقع المناسب للمركز وتجهيز متطلباته اللوجستية	15	90	2021-10-01	2021-12-29			
								إعداد بروتوكول للمراجعة المكتبية لأثر اللقاءات من حيث النجاعة والفاعلية بالتطبيق على الوضع المحلي	14	60	2021-11-01	2021-12-30			
								مراجعة البروتوكول الراهن للقاءات بما يشتمل على نوعيتها ودورية إعطاءها والآثار الجانبية المحتملة وفق الفئات العمرية ذات الاخطار	13	60	2021-11-01	2021-12-30			
				تنفيذ الأنشطة الايصلية والحملات الطارئة بحسب الوضع الوبائي و في المناطق ذات التغطية الضعيفة والاعتماد على سياسة التوسع في خدمات التحصين عبر المواقع المؤقتة وتفعيل جميع المرافق	١٦		وضع الاليات المناسبة مع المحافظات لتغطية الزمامات الخاصة بها من خلال المواقع المؤقتة والثابتة	15	61	2021-02-01	2021-04-02				
							اعداد الاطار الزمني بالتنسيق مع المنظمات الداعمة لجميع الأنشطة الإضافية المعززة للتحصين الروتيني والتي تشمل الأنشطة الايصلية التكاملية وكذلك الحملات بحسب الوضع الوبائي للأمراض المعدية و الاحتياج .	20	60	2021-02-01	2021-04-01				
							اعداد الخطة الفنية والمالية لجميع الأنشطة المعززة للتحصين الرويني والتي تشمل الأنشطة الايصلية التكاملية وكذلك الحملات	25	61	2021-02-01	2021-04-02				
							مخاطبة الجهات الداعمة لتوفير الميزانيات المطلوبة لتنفيذ الأنشطة الايصلية التكاملية والحملات بحسب الخطة المعتمدة من قبل الوزارة	10	90	2021-02-01	2021-05-01				
							تنفيذ الأنشطة الايصلية والحملات بحسب الخطة المعتمدة من قبل الوزارة	30	364	2021-01-01	2021-12-30				

مصنوفة الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢١ م لوزارة (الصحة العامة والسكان)

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	قيمة المؤشر	مراحل المشروع	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء (يوم)	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
الإدارة العامة لصحة الاسرة وشركاء التنمية الصحية + مكتب الصحة بالمحافظات								الرفع بخطة الاحتياج من الأمداد والمستحقات والتدريب والتأهيل	7		120	2021-01-01	2021-04-30		
								مخاطبة شركاء التنمية الصحية لدعم النشاط	5		60	2021-02-01	2021-04-01		
								تأهيل وترميم المرافق الصحية النفسية	30		275	2021-03-01	2021-11-30		
								توفير وتوزيع الأدوية على مرافق الصحة النفسية	45		275	2021-03-01	2021-11-30		
								تدريب وبناء قدرات مقدمي خدمات لصحة النفسية في المرافق الصحية	13		180	2021-06-01	2021-11-27		
								اعداد خطة الاشراف التكاملية والمتابعة والتقييم	30		60	2021-05-01	2021-06-29		
								الرفع الى شركاء التنمية الصحية لتمويل الأنشطة	15		60	2021-05-01	2021-06-29		
								تنفيذ النزول الإشرافي التكاملية الداعم والمتابعة والتقييم الميداني	25		90	2021-09-01	2021-11-29		
								تنفيذ اللقاء النصف السنوي لمنسقي المديرات في المحافظات	15		90	2021-05-01	2021-07-29		
								تنفيذ اللقاء السنوي لمنسقي المحافظات في المركز	15		90	2021-05-01	2021-07-29		
اجمالي قيمة المشروع															
إدارة المراكز والوحدات الصحية. الإدارة العامة للتعاون الدولي. الإدارة العامة لصحة الأسرة. شركاء الصحة الدوليين.								تقييم الحالة التشغيلية للمراكز والوحدات الصحية عبر تطبيق الهاتف لتنظيم معلومات الرعاية الصحية الأولية	13		90	2021-03-01	2021-05-29		
								تحديد الاحتياجات من النفقات التشغيلية والأدوية والمستلزمات والتجهيزات والحوافز	16		90	2021-03-01	2021-05-29		
								مخاطبة الشركاء الدوليين لتوفير النفقات التشغيلية والأدوية والمستلزمات والتجهيزات للمرافق الصحية والحوافز للكوادر الصحية	21		300	2021-03-01	2021-12-25		
								متابعة توفير الاحتياجات والأمداد للمرافق الصحية	19		300	2021-03-01	2021-12-25		
								تدريب الكوادر الجديدة لتغطية أماكن التوسع بالنقاط الصحية	17		300	2021-03-01	2021-12-25		
								التقييم والإشراف على مرافق الرعاية الصحية الأولية	14		300	2021-03-01	2021-12-25		

مصفوفة الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢١ م لوزارة (الصحة العامة والسكان)

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	قيمة المؤشر	مراحل المشروع	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء (يوم)	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
إدارة المراكز والوحدات الصحية.					نسبة التغطية بمرافق الرعاية الصحية الأولية (تراكمي)	0.42		إعداد دليل تشغيلي للمراكز والوحدات الصحية بحسب التوجهات الجديدة بما يلبي احتياجات المجتمع	22	تشكيل لجنة لإعداد مسودة الدليل التشغيلي	17	90	2021-03-01	2021-05-29	
										إعداد مسودة الدليل التشغيلي	39	270	2021-03-01	2021-11-25	
										إقرار الدليل التشغيلي	20	60	2021-10-01	2021-11-29	
										التعميم على مكاتب الصحة بالمحافظات والمديريات لتطبيق الدليل التشغيلي في المرافق الصحية	24	60	2021-11-01	2021-12-30	
										تشكيل لجنة لإعداد مسودة الدراسة	17	90	2021-03-01	2021-05-29	
										إعداد مسودة الدراسة	39	300	2021-03-01	2021-12-25	
										مناقشة مسودة الدراسة مع الجانب المالي	20	270	2021-04-01	2021-12-26	
										الرفع بالمسودة بعد النقاش مع الجانب المالي لإقرارها	24	60	2021-11-01	2021-12-30	
اجمالي قيمة المشروع															
					إعداد الهيكل التنظيمي للإدارة العامة لصحة البيئة وفروعها في المحافظات	10		إعداد الهيكل التنظيمي للإدارة العامة لصحة البيئة وفروعها في المحافظات	10	تشكيل فريق الإعداد	11	60	2021-02-01	2021-04-01	
										الرفع إلى الوزير لإصدار قرار تشكيل فريق الإعداد	12	60	2021-03-01	2021-04-29	
										إعداد مسودة الهيكل	53	270	2021-03-01	2021-11-25	
										الرفع بمسودة الهيكل لإقرارها	24	60	2021-11-01	2021-12-30	
										تشكيل فريق العمل	15	60	2021-03-01	2021-04-29	
										مناقشة اللوائح السابقة للخروج بمسودة محدثة لائحة	40	245	2021-05-01	2021-12-31	
										عقد لقاءات لمناقشة المسودة المقترحة مع كوادر صحة البيئة	35	30	2021-06-01	2021-06-30	
										الرفع إلى الوزير بالمسودة المحدثة لإقرارها	10	120	2021-07-01	2021-10-28	
					مراجعة وتحديث لائحة الغرامات الصحية	18		مراجعة وتحديث لائحة الغرامات الصحية	18	تشكيل فريق العمل	15	60	2021-03-01	2021-04-29	
										مناقشة اللوائح السابقة للخروج بمسودة محدثة لائحة	40	245	2021-05-01	2021-12-31	
										عقد لقاءات لمناقشة المسودة المقترحة مع كوادر صحة البيئة	35	30	2021-06-01	2021-06-30	
										الرفع إلى الوزير بالمسودة المحدثة لإقرارها	10	120	2021-07-01	2021-10-28	

مصفوفة الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢١ م لوزارة (الصحة العامة والسكان)

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	قيمة المؤشر	مراحل المشروع	الأنشطة	وزن النشاط	الأجراءات	وزن الأجراء	مدة الأجراء (يوم)	بداية تنفيذ الأجراء	نهاية تنفيذ الأجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الأجراء
الإدارة العامة لصحة البيئة				صحة البيئة	نسبة التغطية بمرافق الرعاية الصحية الأولية (تراكمي)	0.42		استكمال اعداد استمارات التقييم للمنشآت الخدمية والمصانع الغذائية ذات الأولوية	18	تشكيل فريق الإعداد	20	60	2021-03-01	2021-04-29	
								اعداد مسودة استمارات التقييم	35	120	2021-04-01	2021-07-29			
								اعداد استمارات التقييم للمنشآت الخدمية والمصانع الغذائية ذات الأولوية	25	120	2021-07-01	2021-10-28			
								تعميم الاستمارات على إدارات وأقسام صحة البيئة في المحافظات والمديريات	20	150	2021-08-01	2021-12-28			
								مراجعة وتحديث إجراءات منح البطاقة الصحية للعاملين في المنشآت الغذائية والخدمية	21	تشكيل فريق العمل	10	60	2021-03-01	2021-04-29	
									مناقشة الإجراءات السابقة للخروج بمسودة محدثة لإجراءات منح البطاقة الصحية	40	270	2021-04-01	2021-12-26		
									مناقشة مسودة الإجراءات المقترحة مع كوادر صحة البيئة	15	210	2021-06-01	2021-12-27		
									الرفع إلى الوزير بمسودة الإجراءات المحدثة لإقرارها	35	30	2021-11-01	2021-11-30		
								إشراف وتقييم اداري مركزي لإدارات وأقسام صحة البيئة في بعض المحافظات والمديريات	17	اعداد استمارات خاصة بالنزول	40	90	2021-03-01	2021-05-29	
										إعداد تقارير بنتائج النزول يشمل المواد الغذائية المضبوطة والمحجوزة والمتلفة وعدد القضايا المحالة إلى النيابة	40	270	2021-04-01	2021-12-26	
										الرفع بالتقرير إلى قيادة الوزارة	20	30	2021-12-01	2021-12-30	
								إشراف فني لأعمال الرقابة الغذائية والصحية لبعض المنشآت الغذائية في بعض المحافظات والمديريات	16	اعداد استمارات خاصة بالنزول	60	90	2021-03-01	2021-05-29	
										النزول المشترك مع فروع صحة البيئة بمكاتب الصحة بالمحافظات للتقييم الفني لبعض المنشآت الغذائية	40	240	2021-05-01	2021-12-26	
								اجمالي قيمة المشروع							

مصفوفة الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢١ م لوزارة (الصحة العامة والسكان)

المعنى بتنفيذ النشاط ، الإجراء	نهاية تنفيذ الإجراء	بداية تنفيذ الإجراء	مدة الأجراء (بوم)	وزن الإجراء	الاجراءات	وزن النشاط	الأنشطة	مراحل المشروع	قيمة المؤشر	مؤشرات المشروع	المشروع	البرنامج	المبادرة	الهدف الفرعي المرحلي	الهدف الاستراتيجي
المجلس اليمني للاختصاصات الطبية والصحية	2021-08-30	2021-08-01	30	10	الإعلان عن فتح باب التقدم للالتحاق ببرنامج التدريب والتأهيل العالي واستقبال طلبات القبول للزمالة العربية واليمنية	10	بناء قدرات الأطر البشرية الصحية والطبية، وفق متطلبات شهادة الاختصاص المهني	تحديد الاحتياج واختيار المتدربين							
	2021-11-30	2021-11-01	30	10	الإعلان عن فتح باب التقدم للالتحاق ببرنامج التدريب والتأهيل العالي واستقبال طلبات القبول لشهادة الاختصاص اليمنية والدبلوم										
	2021-09-15	2021-09-01	15	10	مراجعة ملفات المتقدمين، واختيار قائمة المؤهلين للمقابلة في برامج الزمالة العربية واليمنية										
	2021-01-15	2021-01-01	15	10	مراجعة ملفات المتقدمين، واختيار قائمة المؤهلين للمقابلة في برامج شهادة الاختصاص اليمنية والدبلوم										
	2021-09-29	2021-09-15	15	20	عقد الامتحانات التنافسية للزمالة العربية واليمنية										
	2021-01-29	2021-01-15	15	20	عقد الامتحانات التنافسية شهادة الاختصاص اليمنية										
	2021-10-30	2021-10-01	30	10	تحديد المقبولين وتوزيعهم على مراكز التدريب ضمن برامج الزمالة العربية واليمنية وإصدار القرار الوزاري وارسال أسماء المقبولين للامانة العامة للمجلس العربي										
	2021-03-02	2021-02-01	30	10	تحديد المقبولين وتوزيعهم على مراكز التدريب ضمن برامج شهادة الاختصاص اليمنية والدبلوم وإصدار القرار بالمقبولين										
	2021-12-26	2021-01-01	360	15	تكليف لجنة من المختصين من المجلس لإجراء عملية المتابعة والتقييم وفقاً للمعايير المعتمدة	10	الإشراف والمتابعة على عملية التدريب	مرحلة المتابعة والتقييم							
	2021-12-26	2021-01-01	360	70	التقييم الميداني لعملية التدريب إدارياً، وفنياً، ومالياً (الإشراف على الفروع)										
	2021-12-30	2021-11-01	60	15	العرض بتقارير التقييم لصناع القرار										
	2021-12-26	2021-01-01	360	20	مراجعة وتحديث أدلة التدريب للبرامج وفق أولويات النظام الصحي	10	تنفيذ برنامج بناء القدرات	مرحلة التنفيذ							
	2021-12-26	2021-01-01	360	10	تحديد القائمة النهائية للمنتمين والمشرفين والمدربين										
	2021-12-26	2021-01-01	360	10	تحديد مستلزمات التدريب، ومراكز التدريب ومتطلبات المتدربين										
	2021-12-26	2021-01-01	360	20	تنفيذ التدريب على مستوى المساقفات المعتمدة وإصدار شهادة النجاح وفق نتائج الامتحانات للزمالة العربية واليمنية معتمدة من وزير الصحة										
2021-12-26	2021-01-01	360	40	تنفيذ التدريب على مستوى المساقفات المعتمدة وإصدار شهادة النجاح وفق نتائج الامتحانات لشهادة الاختصاص اليمنية والدبلوم معتمدة من وزير الصحة											

مصفوفة الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢١ م لوزارة (الصحة العامة والسكان)

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	قيمة المؤشر	مراحل المشروع	الأنشطة	وزن النشاط	الأجراءات	وزن الأجراء	مدة الأجراء (يوم)	بداية تنفيذ الأجراء	نهاية تنفيذ الأجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الأجراء							
تحقيق كفاية وكفاءة الكادر العامل في القطاع الصحي وتنميته وتنظيم مهنته	بناء قدرات الكادر الطبي النوعي وفق خارطة الاحتياج لجميع مستويات النظام الصحي	تطوير سياسات بناء قدرات الكادر الصحي			عدد السياسات			إصدار وثيقتي السياسة والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية معتمدة	15	تشكيل فريق فني للمراجعة المكتبية	10	20	2021-02-01	2021-02-20	الوزير وحدة السياسات + قطاع التخطيط والتنمية الصحية							
										مراجعة النمط الوظيفي الراهن	15	60	2021-03-01	2021-04-29	الفريق الفني							
										عقد حلقة عمل تحرير مسودتي السياسة والاستراتيجية	30	60	2021-05-01	2021-06-29	الفريق الفني							
										عقد لقاء بناء الإجماع	20	30	2021-07-01	2021-07-30	الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية + الجهات ذات العلاقة							
										تصميم وطباعة الوثيقتين، بكمية ١٠٠٠ نسخة لكل منهما	15	30	2021-08-01	2021-08-30								
										الرفع بالمسودة للإقرار والموافقة	10	60	2021-09-01	2021-10-30								
										تشكيل فريق خبراء وطني لصياغة مسودة الخطة التنفيذية وآلية المتابعة والتقييم	20	60	2021-05-01	2021-06-29								
										تطوير الخطة التنفيذية، وآلية المتابعة للاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية					10		عقد حلقة عمل لمراجعة مسودتي الخطة وآلية المتابعة	35	60	2021-07-01	2021-08-29	+ قطاع التخطيط والتنمية الصحية فريق الخبراء الوطني + الجهات ذات العلاقة
																	عقد لقاء بناء الإجماع حول الخطة التنفيذية بعد المراجعة	25	60	2021-09-01	2021-10-30	+ قطاع التخطيط والتنمية الصحية الجهات ذات العلاقة
																	الرفع بالمسودة للإقرار والموافقة	20	60	2021-11-01	2021-12-30	قطاع التخطيط والتنمية الصحية
																	تشكيل فريق اعداد نظام التقييم واعداد خطة العمل	30	3	2021-05-01	2021-05-03	
										تطوير الإطار العام للتقييم وإقراره	٢											
										تحديد الإطار العام لدليل التقييم	70	5	2021-05-04	2021-05-08								
										تطوير أدوات التقييم	35	60	2021-05-01	2021-06-29								
										تطوير أدوات جمع البيانات وتجريبها	٥	45	2021-07-10	2021-08-23								
تحسين الأدوات وإقرارها	35	5	2021-09-01	2021-09-05																		

مصفوفة الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢١ م لوزارة (الصحة العامة والسكان)

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	قيمة المؤشر	مراحل المشروع	الأنشطة	وزن النشاط	الإجراءات	وزن الإجراء	مدة الأجراء (يوم)	بداية تنفيذ الأجراء	نهاية تنفيذ الأجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الإجراء
المعهد العالي للغوم الصحية								صياغة وثيقة دليل التقييم وإقراره	50	تطوير مسودة الدليل	50	7	2021-09-10	2021-09-16	
									50	إقرار الدليل	50	1	2021-09-20	2021-09-20	
									40	وضع خطة للتوعية وتجهيز وسائل التوعية	40	2	2021-09-26	2021-09-25	
									50	تنفيذ عملية التوعية	50	45	2021-11-14	2021-10-01	
									70	مراجعة دليل إجراءات تطوير واستحداث البرامج التعليمية	70	10	2021-02-03	2021-01-25	
									30	إقرار الدليل من مجلس المعهد	30	1	2021-02-09	2021-02-09	
الإدارة العامة للمواد البشرية						13		تشكيل فريق عمل لجمع البيانات وتأكيدا وتحليل الوضع الراهن على المستوى المركزي ومكاتب الصحة بالمحافظات والهيئات والمستشفيات	13	10	13	10	2021-03-01	2021-03-10	
								إعداد النماذج المتعلقة بجمع البيانات الوظيفية المطلوبة	15	30	15	2021-03-30	2021-03-01		
								عمل ورشه لإقرار النماذج بشكل النهائي	10	30	10	2021-04-30	2021-04-01		
								تجهيز قاعدة البيانات المتعلقة بالكوادر الوظيفية	26	18	26	2021-05-29	2021-05-12		
								ورشة عمل تدريب مدربين لمدراء الموارد البشرية حول تعبئة النماذج والتحقق من صحة البيانات والمعلومات على مستوى مكاتب الصحة بالمحافظات والهيئات والمستشفيات	10	30	10	2021-06-30	2021-06-01		
								متابعة تجميع البيانات وتقريرها بشكل عام وإصدار تقارير الانجاز	26	67	26	2021-09-05	2021-07-01		
								10	100	360	100	2021-01-01	2021-12-26	المكتب الفني + المجلس الطبي الاعلى	
اجمالي قيمة المشروع															

مصفوفة الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢١ م لوزارة (الصحة العامة والسكان)

المعنى بتنفيذ النشاط ، الإجراء	نهاية تنفيذ الإجراء	بداية تنفيذ الإجراء	مدة الأجراء (يوم)	وزن الإجراء	الإجراءات	وزن النشاط	الأنشطة	مراحل المشروع	قيمة المؤشر	مؤشرات المشروع	المشروع	البرنامج	المبادرة	الهدف الفرعي المرحلي	الهدف الاستراتيجي
	2021-02-15	2021-02-01	15	20	تشكيل الفريق										
	2021-06-29	2021-02-15	135	70	عقد مشاورات لاعداد الاستراتيجية واعداد مسودة الاستراتيجية	40	اعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للاكتفاء الذاتي								
	2021-07-30	2021-07-01	30	10	إقرار الاستراتيجية من معالي وزير الصحة			مرحلة زيادة الانتاجية للمصانع المحلية	2%	نسبة الادوية المغطاه من الانتاج المحلي + الاستراتيجية	اعداد مشروع الاستراتيجية للاكتفاء الذاتي من الادوية والمواد الخام				
	2021-02-15	2021-02-01	15	10	تكليف لجنة تحضيرية لاعداد المؤتمر										
	2021-04-01	2021-02-16	45	30	اعداد برنامج المؤتمر الأول للصناعة الدوائية المحلية مصاحبة لمعرض الادوية المحلية	60	عقد مؤتمر لتعزيز دور الدواء المحلي وزيادة الوعي بجودة الصناعة الدوائية المحلية								
	2021-05-30	2021-05-01	30	60	التحضير وعقد المؤتمر										
اجمالي قيمة المشروع															
	2021-02-15	2021-02-01	15	10	تشكيل لجان للنزول للمصانع لمتابعة تطبيقها للتصنيع الجيد GMP										
	2021-09-26	2021-03-01	210	70	النزول ورفع التقارير ومتابعة تعديل الملاحظات	40	رفع مستوى جودة المنتج الدوائي المحلي من خلال تطبيق who GMP خارطة ممارسات التصنيع الجيد	مرحلة تأهيل المصانع							
	2021-12-29	2021-10-01	90	20	منح المصانع شهادات التصنيع الجيد										
	2021-02-15	2021-02-01	15	10	تشكيل فريق لاعداد الدراسة بالتعاون مع الخبراء المعنيين										
	2021-11-27	2021-02-01	300	80	البدء باعداد الدراسة والاستفادة من الدراسات السابقة وتحليلها واعداد مسودة وثيقة الدراسة بحسب الخطوات النظامية	30	اعداد دراسة شاملة لتطوير التصنيع الطبي (مقرة)	مرحلة اعداد الدراسة							
	2021-12-30	2021-12-01	30	10	إقرار الدراسة من معالي وزير الصحة				100%	وثيقة الدراسة	تطوير الصناعة المحلية في مجال الادوية وتوفير المواد الخام محلياً				

مصفوفة الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢١ م لوزارة (الصحة العامة والسكان)

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	قيمة المؤشر	مراحل المشروع	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء (يوم)	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الإجراء
								اعداد مرحلة اعداد المخططات والتصاميم والتنفيذ	30	انشاء مركز ابحاث الدواء والاعشاب الطبية (مرحلة أولى)	20	90	2021-02-01	2021-05-01	اعداد دراسة فنية لمواصفات ومتطلبات المركز بالخطوات النظامية المتعارف عليها
									10	طلب ارض لمبنى مركز الابحاث بتوجيه وزير الصحة بجانب مبنى الهيئة	10	30	2021-02-01	2021-03-02	
									20	اعداد دراسة هندسية متخصصة للمركز بالخطوات المتعارف عليها	20	90	2021-03-01	2021-05-29	
									10	انزال مناقصة بحسب الخطوات النظامية	10	150	2021-06-01	2021-10-28	
									40	بدء التنفيذ	40	120	2021-09-01	2021-12-29	
أجمالي قيمة المشروع															
								المرحلة الأولى (مرحلة التجهيز)	85	تجهيز وتأهيل الدور الأول من مبنى مختبر الرقابة الدوائية القديم	10	330	2021-02-01	2021-12-27	تأهيل الدور الأول بالمواصفات القياسية وفق الخطوات النظامية المتبعة
									15	توفير الأجهزة - HPLC عدد ٢٠ جهاز بالخطوات النظامية المتبعة	15	330	2021-02-01	2021-12-27	
									15	توفير الأجهزة - GC MASS MASS عدد (١)	15	330	2021-02-01	2021-12-27	
									10	توفير محاليل وكيمائيات وأوساط زراعية بالخطوات النظامية المتبعة	10	330	2021-02-01	2021-12-27	
									5	تأثيث مكاتب بالخطوات المتبعة	5	330	2021-02-01	2021-12-27	
									10	توظيف طاقم فني متخصص بعدد (٥٠) كادر فني متخصص	10	330	2021-02-01	2021-12-27	
									10	شراء أجهزة مساعدة للتحليل في المختبر بحسب الخطوات النظامية	10	330	2021-02-01	2021-12-27	
									5	اعتماد بدل تغذية بحسب النظام المتبع	5	330	2021-02-01	2021-12-27	
									5	اعتماد بدل إضافي بحسب النظام المتبع	5	330	2021-02-01	2021-12-27	
									5	اعتماد مكافأة تشجيعية تحقيق ربط الأصناف	5	330	2021-02-01	2021-12-27	
									5	شراء باص ٢٤ راكب للعاملين بالورديات بالخطوات النظامية المتبعة	5	330	2021-02-01	2021-12-27	

الهيئة العليا للأدوية + الهيئة العامة
للاستثمار

تشجيع الاستثمار في القطاع
الصحي، وصناعة الدواء بما يدعم
توفر الخدمات الصحية والأدوية
للمواطنين بمستويات كافية وجودة
تحقق رضى المواطنين

دعم وتشجيع التصنيع
الدوائي المحلي

الاكتفاء الذاتي من الادوية

الدواء والتصنيع
الدوائي

تجهيز وتشغيل مختبر الرقابة
الدوائية

نسبة الانجاز

300

مصفوفة الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢١ م لوزارة (الصحة العامة والسكان)

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	قيمة المؤشر	مراحل المشروع	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء (يوم)	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
								استكمال استلام المبنى	20		20	120	2021-02-01	2021-05-31	
								تأهيل المبنى الجديد - الجرداء	15	مرحلة استلام المبنى وتأهيله	20	90	2021-06-01	2021-08-29	
								البدء في التنفيذ	60		60	90	2021-09-01	2021-11-29	
اجمالي قيمة المشروع															
								حصر الاسماء العلمية المستهدفة لتأمين المخزون ومخاطبة	20		20	5	2021-01-30	2021-02-03	
								اعداد خطة للطوارئ لزيادة المخزون الاستراتيجي تحسبا لاي طارئ.	25		20	14	2021-02-06	2021-02-19	
								استيراد وتسجيل اصناف جديدة و تطبيق / شطب الاصناف التي توقف استيرادها	60		60	90	2021-02-01	2021-05-01	
								تسهيل الية تسجيل المصانع والمعامل والمنتجات الدوائية المحلية	50		50	90	2021-02-01	2021-05-01	
								اعداد سياسة تشجيع المنتجين بما يضمن توفير مخزون استراتيجي من الادوية	20		30	180	2021-02-01	2021-07-30	
								اصدار قرار تمديد فترة تصريح المرور للمنتجات المحلية	20		20	180	2021-02-01	2021-07-30	
								اعداد سياسة تشجيع المستوردين بما يضمن توفير مخزون استراتيجي من الادوية والمستلزمات الطبية	15		100	360	2021-01-01	2021-12-26	
								تكاليف لجنة لادارة المخزون الدوائي واعداد لائحة المخزون الدوائي.	10		10	10	2021-02-01	2021-02-10	
								تحدد الاحتياج الفعلي نظريا وواقعا	40		40	30	2021-02-01	2021-03-02	
								اعداد آلية لزيادة المخزون الدوائي الحالي للوصول الى ٢٥% من المخزون الاستراتيجي السنوي	40		40	30	2021-02-01	2021-03-02	
								اعتماد اللائحة من الوزير	10		10	60	2021-03-01	2021-04-29	
اجمالي قيمة المشروع															

توفير مخزون استراتيجي من الادوية في السوق المحلية من خلال تشجيع المنتجين والمستوردين والتنافس الشريف بما يكفل توفير الادوية وبسعر مناسب

نسبة التوريد

25%

مصفوفة الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢١ م لوزارة (الصحة العامة والسكان)

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	قيمة المؤشر	مراحل المشروع	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء (بوم)	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعني بتنفيذ النشاط ، الاجراء
					عدد الاصناف التي تم تحديث اسعارها (مرحلة أولى)	600		تطوير النظم الإحصائية ونظم المتابعة والتقييم لاسعار الادوية والمصنعة محليا والمستوردة	20	تطوير برنامج آلي موتمت	60	30	2021-02-01	2021-03-02	
								اعداد نظام رقابي لتقييم الالتزام بالتسعيرة	40	اعداد نظام رقابي لتقييم الالتزام بالتسعيرة	40	30	2021-02-01	2021-03-02	
								إعادة تقييم الأسعار بما يتوافق مع تكاليف الإنتاج وأسعار الادوية المستوردة في بلد المنشأ وإعادة تقييم السعر المسجل لدى الهيئة وأشهارها	20	نزول ميداني لرصد الأسعار الحالية	60	30	2021-02-01	2021-03-02	
								اعداد دراسة شاملة للمشروع	20	تحديث التطبيق بالاسعار الجديدة	40	30	2021-03-01	2021-03-30	
الهيئة العليا للادوية				تطوير نظام وطني للتسعيرة وفق آلية اتمة معتمدة				اعداد دراسة شاملة للمشروع	20	تشكيل فريق لاعداد دراسة المشروع	10	28	2021-02-01	2021-02-28	
								رصد وتحديث المتطلبات الوظيفية لأنظمة الهيئة الرئيسية (المرحلة الأولى) وتشمل (التسجيل-التسعيرة - الصناعة المحلية - المختبر) ومتطلبات الربط الشبكي لها	50	رصد وتحديث المتطلبات الوظيفية لأنظمة الهيئة الرئيسية (المرحلة الأولى) وتشمل (التسجيل-التسعيرة - الصناعة المحلية - المختبر) ومتطلبات الربط الشبكي لها	50	60	2021-03-01	2021-04-29	
								تحليل المعطيات	40	تحليل المعطيات	40	30	2021-05-01	2021-05-30	
								تصميم وتنفيذ الأنظمة	40	تصميم الأنظمة المطلوبة	50	90	2021-06-01	2021-08-29	
								الإعداد والمتابعة لبدء المرحلة الأولى من تنفيذ وبناء الأنظمة الرئيسية	50	الإعداد والمتابعة لبدء المرحلة الأولى من تنفيذ وبناء الأنظمة الرئيسية	50	90	2021-10-01	2021-12-29	
اجمالي قيمة المشروع															
الإدارة العامة للمعلومات والبحوث + المستشفيات المستهدفة				استكمال البنية التحتية (بنية مادية) للاتممة وإنزال النظام لخمسين مستشفى	عدد المستشفيات المستهدفة	50	مرحلة تحديد المستشفيات المستهدفة	إقرار خطة ودليل تنفيذ المشروع	25	تنفيذ إجراءات اختيار المستشفيات	40	10	2021-03-01	2021-03-10	
								إعداد خطة ودليل لتنفيذ المشروع	60	إعداد خطة ودليل لتنفيذ المشروع	60	50	2021-03-01	2021-04-19	
								التنسيق مع المستشفيات لتجهيز البنية التحتية	15	توقيع محضر تجهيز البنية التحتية وفق الدليل	100	245	2021-05-01	2021-12-31	
								تجهيز البنية التحتية	60	تنفيذ إجراءات تجهيز البنية التحتية على مستوى كل مستشفى	100	245	2021-05-01	2021-12-31	
اجمالي قيمة المشروع															

مصفوفة الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢١ م لوزارة (الصحة العامة والسكان)

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	قيمة المؤشر	مراحل المشروع	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء (يوم)	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء			
تطوير وتعزيز دور النظام الوطني للمعلومات الصحية واعتماد الاساليب والتطبيقات الحديثة لإدارة المعلومات على مستوى المؤسسات والمرافق الصحية بما يعزز من إدارة النظام الصحي	رفع مستوى التقنية والاطعمة الحديثة لإدارة المعلومات على مستوى المؤسسات والمرافق الصحية بما يعزز من إدارة النظام الصحي	تحديث وتطوير أنظمة المعلومات الصحية	برنامج نظم المعلومات والاطعمة	بناء نظام معلومات شبكي لاطمة الوزارة والجهات الفرعية التابعة لها (مكاتب صحة المحافظات)	خطة تنفيذ المشروع	100%	الأولى من المشروع (تحديد الجهات الفرعية المستهدفة)	إقرار خطة لتنفيذ المشروع	20	تنفيذ إجراءات اختيار الجهات الفرعية	50	10	2021-03-01	2021-03-10	الإدارة العامة للمعلومات والبحوث + الجهات المستهدفة			
					عدد الجهات المجهزة (المستهدفة)	3	إستكمال البنية التحتية في الجهات الفرعية	30	توقيع محضر لتجهيز البنية التحتية اللازمة للربط الشبكي	100	240	2021-05-01	2021-12-26					
					عددالجهات الفرعية المكتملة ضمن الربط الشبكي مع الوزارة	3	تنفيذ ونطبق النظام	50	تنفيذ إجراءات إدارة وتشغيل النظام	100	240	2021-05-01	2021-12-26					
					اجمالي قيمة المشروع													
تطوير نظام الخارطة الصحية للمرافق الصحية لتسهيل تطبيق المعايير الوطنية النمطية لانشاء وتجهيز وتشغيل المرافق وفق معايير تراعي العدالة في التوزيع للخدمات	تطوير نظام الخارطة الصحية للمرافق الصحية لتسهيل تطبيق المعايير الوطنية النمطية لانشاء وتجهيز وتشغيل المرافق وفق معايير تراعي العدالة في التوزيع للخدمات	تطوير نظام الخارطة الصحية للمرافق الصحية لتسهيل تطبيق المعايير الوطنية النمطية لانشاء وتجهيز وتشغيل المرافق وفق معايير تراعي العدالة في التوزيع للخدمات	تطوير نظام الخارطة الصحية للمرافق الصحية لتسهيل تطبيق المعايير الوطنية النمطية لانشاء وتجهيز وتشغيل المرافق وفق معايير تراعي العدالة في التوزيع للخدمات	تطوير نظام الخارطة الصحية للمرافق الصحية لتسهيل تطبيق المعايير الوطنية النمطية لانشاء وتجهيز وتشغيل المرافق وفق معايير تراعي العدالة في التوزيع للخدمات	قرار انشاء وحدة الخارطة الصحية	100%	الأولى	إصدار قرار بإنشاء وحدة الخارطة الصحية	40	إعداد دليل وحدة الخارطة الصحية	45	50	2021-03-01	2021-03-10	الإدارة العامة للمعلومات والبحوث			
					دليل وحدة الخارطة الصحية	100%	تخصيص مكان ومكاتب مناسبة لعمل وحدة الخارطة الصحية	45	إعداد دليل وحدة الخارطة الصحية	50	2021-03-01	2021-04-19						
					مكان مخصص لعمل الوحدة	100%	توفير البيانات المحدثة واللائمة لتشغيل نظام الخارطة الصحية	50	توفير البيانات المحدثة واللائمة لتشغيل نظام الخارطة الصحية	240	2021-05-01	2021-12-26						
					البيانات المحدثة واللائمة لتشغيل نظام الخارطة الصحية	25%	البدء في العمل على نظام وحدة الخارطة الصحية	60	تشغيل وتفعيل نظام وحدة الخارطة الصحية	50	240	2021-05-01	2021-12-26					
					نظام الخارطة الصحية المفعّل	25%	اجمالي قيمة المشروع											
العمل على تعميم تطبيق نظم التأمين الصحي لجميع السكان	تطوير الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتأمين الصحي الاجتماعي	تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي تدريجيا	تطوير الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتأمين الصحي الاجتماعي	تطوير الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتأمين الصحي الاجتماعي	مسودة اللوائح	1	تطوير الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتأمين الصحي الاجتماعي	تشكيل الفريق الفني	100	وضع مسودة أولية للتوجهات الاستراتيجية للتأمين الصحي	تطوير الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتأمين الصحي الاجتماعي	17	30	2021-02-01	2021-04-01	المكتب الفني + قطاع التخطيط + الهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي		
					تقرير الورشة بالإقرار الفني للاستراتيجية			19		90							2021-01-01	2021-03-31
					إقرار مجلس الوزراء بالاستراتيجية (قرار)			17		30							2021-04-01	2021-04-30
					إنجاز الآلية			17		30							2021-05-01	2021-05-30
					عدد وثيقة بالفتن العربي/الانجليزي للاستراتيجية			19		60							2021-06-01	2021-07-30
					تقارير إنجاز برنامج الأشهر ، وادوات ووسائل الإشهار			13		30							2021-08-01	2021-08-30
					تقرير إنجاز برنامج الافتتاح ، وبرامج وخطط وموازنة ادارة وتشغيل التأمين الصحي الاجتماعي في المقر الجديد			12		60							2021-09-01	2021-10-30
اجمالي قيمة المشروع																		
اجمالي عم الخطة																		

مصنوفة الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢١ م لوزارة (الصحة العامة والسكان)

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	قيمة المؤشر	مراحل المشروع	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الأجراء (يوم)	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعني بتنفيذ النشاط ، الإجراء
-------------------	-------------------------	----------	----------	---------	----------------	----------------	------------------	---------	---------------	-----------	----------------	----------------------	---------------------	---------------------	--------------------------------