



قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ٢٠٢٤هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء (يوم)	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
قطاع الوزير - الإدارة العامة للشؤون القانونية	مراجعة وتطوير قوانين النظام الصحي	مراجعة وتطوير قوانين المنجزة	عدد مشاريع القوانين المنجزة	2	12	60	تشكيل فريق الفني	5	1443-05-28	1443-06-27	30	1443-06-27	1443-05-28	1443-06-27	1443-05-28
							مراجعة مكتبة القوانين الراهنة، وتحليل مدى استجابتها للأولويات الوطنية بالتنسيق مع المختصين	40	1443-06-29	1443-08-29	60	1443-08-29	1443-06-29	1443-08-29	
							إعداد مشاريع القوانين المطورة والمنقحة على ضوء الملاحظات والتوصيات من قبل المختصين وقيادة الوزارة	40	1444-01-01	1444-03-01	60	1444-03-01	1444-01-01	1444-03-01	
							إحالة مشاريع القوانين المتفق بشأنها إلى وزارة الشؤون القانونية ومجلس الوزراء ومتابعة إحالتها إلى مجلس النواب	15	1444-03-02	1444-09-24	200	1444-09-24	1444-03-02	1444-09-24	
							تشكيل فريق إعداد ومراجعة اللوائح	5	1443-05-28	1443-06-27	30	1443-06-27	1443-05-28	1443-06-27	
							مراجعة مكتبة اللوائح السابقة	40	1443-06-18	1443-08-18	60	1443-08-18	1443-06-18	1443-08-18	
							إعداد مشاريع اللوائح على ضوء الملاحظات والتوصيات من قبل المختصين	40	1444-01-01	1444-03-01	60	1444-03-01	1444-01-01	1444-03-01	
عرض بمشاريع اللوائح إلى وزارة المالية والشؤون القانونية ومجلس الوزراء	15	1444-03-02	1444-09-19	195	1444-09-19	1444-03-02	1444-09-19								
أجمالي قيمة المشروع															
قطاع الوزير - الهيئة العليا للدوائية والمستلزمات الطبية + الإدارة العامة للتجهيزات الطبية والصيانة + الإدارة العامة للخدمات الطبية + الإدارة العامة لمكافحة الأمراض والترصد	اعداد وصادرات سياسات تنظيمية مواكبة لتطور القطاع الصحي	اعداد وصادرات سياسات المعتمدة	عدد السياسات المعتمدة	2	9	25	اعداد ٢ استراتيجيات صحية	25	1443-07-28	1443-05-28	60	1443-07-28	1443-05-28	1443-07-28	1443-05-28
							اعداد المسودة الأولية من الاستراتيجيات	25	1443-08-01	1443-10-01	60	1443-10-01	1443-08-01	1443-10-01	
							الرفع بالمسودة لمعالي الاخ الوزير للاقرار	15	1444-01-01	1444-01-20	20	1444-01-20	1444-01-01	1444-01-20	
							عقد ورشة لمناقشة الاستراتيجيات وأشهرها	10	1444-01-27	1444-08-24	205	1444-08-24	1444-01-27	1444-08-24	
							الطباعة والتوزيع والتعميم	30	1444-05-21	1444-12-18	205	1444-12-18	1444-05-21	1444-12-18	
							عقد اجتماعات لاعداد السياسة ولانحتها التنفيذية وتجهيزها	15	1443-05-28	1443-08-28	90	1443-08-28	1443-05-28	1443-08-28	
							الرفع الى معالي الوزير لافرار السياسة ولانحتها التنفيذية	5	1443-08-29	1443-09-19	20	1443-09-19	1443-08-29	1443-09-19	
							مخاطبة شركاء التنمية الصحية بتوفير التمويل	10	1444-01-01	1444-01-30	30	1444-01-30	1444-01-01	1444-01-30	
							توفير معمل المعايرة للجهاز	20	1444-02-02	1444-05-03	90	1444-05-03	1444-02-02	1444-05-03	
							تفعيل اجهزة المعايرة	25	1444-05-22	1444-12-24	210	1444-12-24	1444-05-22	1444-12-24	
							وضع آلية التنفيذ والبدء بها	25	1444-05-22	1444-12-24	210	1444-12-24	1444-05-22	1444-12-24	
							اصدار قرار بتشكيل فريق اعداد السياسة	15	1443-05-28	1443-06-12	15	1443-06-12	1443-05-28	1443-06-12	
							عقد اجتماعات خاصة بالفريق لاعداد السياسة الوطنية الدوائية	40	1443-06-17	1443-08-17	60	1443-08-17	1443-06-17	1443-08-17	
							عقد ورشة لمناقشة المسودة واقرارها	35	1444-01-01	1444-01-30	30	1444-01-30	1444-01-01	1444-01-30	
							الرفع بالسياسة لمعالي الوزير لافرارها للالتزام بها	10	1444-02-02	1444-03-02	30	1444-03-02	1444-02-02	1444-03-02	
تكليف اللجان الخاصة بالمراجعة	10	1443-05-28	1443-06-27	30	1443-06-27	1443-05-28	1443-06-27								
عقد الاجتماعات للجان	40	1443-06-29	1443-09-30	90	1443-09-30	1443-06-29	1443-09-30								
اعداد المسودة النهائية والرفع بها الى معالي الاخ الوزير	20	1444-01-01	1444-01-30	30	1444-01-30	1444-01-01	1444-01-30								
صدور قرار الاعتماد النهائي والتعميم للعمل بها	30	1444-02-02	1444-08-24	200	1444-08-24	1444-02-02	1444-08-24								
تكليف اللجان الخاصة بالمراجعة	10	1443-05-28	1443-06-27	30	1443-06-27	1443-05-28	1443-06-27								
عقد الاجتماعات للجان	40	1443-06-29	1443-09-30	90	1443-09-30	1443-06-29	1443-09-30								
اعداد المسودة النهائية والرفع بها الى معالي الاخ الوزير	20	1444-01-01	1444-01-30	30	1444-01-30	1444-01-01	1444-01-30								
صدور قرار الاعتماد النهائي والتعميم للعمل بها	30	1444-02-02	1444-08-24	200	1444-08-24	1444-02-02	1444-08-24								
أجمالي قيمة المشروع															



قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٤هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء (يوم)	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للخدمات الطبية				اصدار تسعيرة الخدمات الطبية في المستشفيات الخاصة المرحلة الثالثة والرابعة والخامسة	عدد الخدمات التي صدرت تسعيرتها	1400	2600	تشكيل الفريق	10	تشكيل الفريق	10	10	1443-06-07	1443-05-28	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
								اعداد مصفوفة تسعيرة الخدمات	20	اعداد مصفوفة تسعيرة الخدمات	20	90	1443-09-09	1443-06-08	
								التعميم بتسعيرة الخدمات	10	التعميم بتسعيرة الخدمات	10	10	1443-09-19	1443-09-10	
								تشكيل لجان النزول الميداني والمتابعة	30	تشكيل لجان النزول الميداني والمتابعة	30	180	1444-07-03	1444-01-01	
								رفع التقارير النهائية وعمل الاصلاحات	30	رفع التقارير النهائية وعمل الاصلاحات	30	230	1444-08-23	1444-01-01	
								تشكيل الفريق	10	تشكيل الفريق	10	10	1444-02-10	1444-02-01	
								اعداد مصفوفة تسعيرة الخدمات	20	اعداد مصفوفة تسعيرة الخدمات	20	90	1444-05-13	1444-02-12	
								التعميم بتسعيرة الخدمات	10	التعميم بتسعيرة الخدمات	10	10	1444-05-24	1444-05-15	
								تشكيل لجان النزول الميداني والمتابعة	30	تشكيل لجان النزول الميداني والمتابعة	30	180	1444-11-28	1444-05-26	
								رفع التقارير النهائية وعمل الاصلاحات	30	رفع التقارير النهائية وعمل الاصلاحات	30	200	1444-12-18	1444-05-26	
								تشكيل الفريق	10	تشكيل الفريق	10	10	1444-02-10	1444-02-01	
								اعداد مصفوفة تسعيرة الخدمات	20	اعداد مصفوفة تسعيرة الخدمات	20	90	1444-05-13	1444-02-12	
								التعميم بتسعيرة الخدمات	10	التعميم بتسعيرة الخدمات	10	10	1444-05-24	1444-05-15	
								تشكيل لجان النزول الميداني والمتابعة	30	تشكيل لجان النزول الميداني والمتابعة	30	180	1444-11-28	1444-05-26	
								رفع التقارير النهائية وعمل الاصلاحات	30	رفع التقارير النهائية وعمل الاصلاحات	30	200	1444-12-18	1444-05-26	
أجمالي قيمة المشروع															
الإدارة العامة لوحدة السياسات الصحية + الإدارة العامة للموارد البشرية + الإدارة العامة للتخطيط الصحي + الإدارات العامة المعنية في القطاعات للمدونات				تحديث وتنفيذ دليل الثقافة التنظيمية المؤسسية وإخلاقيات المهنة للقطاع الصحي والطبي	نسبة الانجاز	50%	100%	تشكيل فريق المراجعة والتحديث	10	تشكيل فريق المراجعة والتحديث	10	20	1444-01-20	1444-01-01	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
								عقد الاجتماعات لفريق المراجعة	30	عقد الاجتماعات لفريق المراجعة	30	30	1444-02-21	1444-01-22	
								اخراج مسودة الدليل بعد المراجعة	60	اخراج مسودة الدليل بعد المراجعة	60	30	1444-03-22	1444-02-22	
								عقد الاجتماعات للفريق	20	عقد الاجتماعات للفريق	20	30	1444-04-22	1444-03-23	
								إعداد المسودة وتضمين المدونات ورفع بها الى معالي الوزير	20	إعداد المسودة وتضمين المدونات ورفع بها الى معالي الوزير	20	30	1444-04-22	1444-03-23	
								عقد ورشة عمل للاقرار	10	عقد ورشة عمل للاقرار	10	15	1444-05-09	1444-04-24	
								المراجعة والاخراج الفني والطباعة ١٠٠ نسخة من الدليل	30	المراجعة والاخراج الفني والطباعة ١٠٠ نسخة من الدليل	30	30	1444-06-10	1444-05-11	
								النشر والتوزيع	20	النشر والتوزيع	20	30	1444-07-12	1444-06-12	
								اختيار المتدربين	25	اختيار المتدربين	25	10	1444-07-24	1444-07-15	
								تنفيذ دورة تدريب المدربين لـ ٢٠ متدرب	40	تنفيذ دورة تدريب المدربين لـ ٢٠ متدرب	40	30	1444-08-26	1444-07-27	
								الرفع بالنتائج والتوصيات	35	الرفع بالنتائج والتوصيات	35	20	1444-09-18	1444-08-28	
								إعداد خطة النزول الميداني	25	إعداد خطة النزول الميداني	25	10	1444-09-29	1444-09-20	
								تنفيذ التدريب الميداني	45	تنفيذ التدريب الميداني	45	20	1444-10-21	1444-10-02	
								الرفع بالتقارير والنتائج	30	الرفع بالتقارير والنتائج	30	60	1444-12-25	1444-10-25	
								أجمالي قيمة المشروع							
قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للخدمات الطبية + المكتب الفني بمكتب الوزير				إعداد وتنفيذ نظام المتابعة والتقييم	نسبة الانجاز	0	100%	تقديم هيئات المستشفيات المرجعية والمحورية والريفية والعامة والمركزية (الدورة الرابعة) لعدد ١٤٥	40	تقديم هيئات المستشفيات المرجعية والمحورية والريفية والعامة والمركزية (الدورة الرابعة) لعدد ١٤٥	40	25	1444-02-10	1444-02-01	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
								تشكيل اللجان الخاصة بالنزول	10	تشكيل اللجان الخاصة بالنزول	10	10	1444-02-10	1444-02-01	
								النزول الميداني	40	النزول الميداني	40	100	1444-05-22	1444-02-11	
								رفع التقارير الخاصة بلجان النزول	10	رفع التقارير الخاصة بلجان النزول	10	10	1444-06-02	1444-05-23	
								الاعلان ومصفوفة الاصلاحات	20	الاعلان ومصفوفة الاصلاحات	20	10	1444-06-12	1444-06-03	
								البدء بتحضير الخطة واداة التقييم للمنشآت الخاصة	20	البدء بتحضير الخطة واداة التقييم للمنشآت الخاصة	20	30	1444-07-15	1444-06-15	
								تشكيل اللجان الخاصة بالنزول	10	تشكيل اللجان الخاصة بالنزول	10	10	1444-07-26	1444-07-17	
								النزول الميداني	40	النزول الميداني	40	100	1444-11-12	1444-08-01	
								رفع التقارير الخاصة بلجان النزول	10	رفع التقارير الخاصة بلجان النزول	10	10	1444-11-23	1444-11-14	
								الاعلان ومصفوفة الاصلاحات	20	الاعلان ومصفوفة الاصلاحات	20	10	1444-12-04	1444-11-25	
								البدء بتحضير الخطة واداة التقييم	20	البدء بتحضير الخطة واداة التقييم	20	30	1444-01-30	1444-01-01	
								تشكيل اللجان الخاصة بالنزول	10	تشكيل اللجان الخاصة بالنزول	10	10	1444-02-10	1444-02-01	
								النزول الميداني	40	النزول الميداني	40	60	1444-04-11	1444-02-11	
								رفع التقارير الخاصة بلجان النزول	10	رفع التقارير الخاصة بلجان النزول	10	10	1444-05-01	1444-04-21	
								الاعلان ومصفوفة الاصلاحات	20	الاعلان ومصفوفة الاصلاحات	20	5	1444-05-09	1444-05-05	
الاعداد والتحضير للقاء	20	الاعداد والتحضير للقاء	20	350	1444-12-25	1444-01-01									
تنفيذ اللقاء التطبيقي التشاوري التقييمي	60	تنفيذ اللقاء التطبيقي التشاوري التقييمي	60	350	1444-12-25	1444-01-01									
الرفع بنتائج اللقاء	20	الرفع بنتائج اللقاء	20	350	1444-12-25	1444-01-01									
أجمالي قيمة المشروع															



قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٤هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء (يوم)	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الادارة العامة للتجهيزات الطبية والصيانة		الارتقاء بالأداء الرقابي والخدمي للنظام الصحي		حصر وتقييم التجهيزات الطبية في المستشفيات العامة	نسبة انجاز نظام المتابعة والتقييم	0	100%	اعداد أداة الحصر والتقييم	10	تشكيل الفريق	20	5	1444-01-01	1444-01-05	قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الادارة العامة للتجهيزات الطبية والصيانة
								تجهيز أداة الحصر والتقييم	80	1444-01-11	1444-01-02				
								تشكيل المتدربين من فريق المسح	10	1444-01-16	1444-01-12				
								تجهيز احتياجات التدريب	30	1444-01-23	1444-01-17				
								تنفيذ التدريب	50	1444-02-13	1444-01-24				
								تقييم المتدربين واختيار فرق النزول	10	1444-02-18	1444-02-14				
								تنفيذ النزول الميداني للحصر والتقييم لعدد ١٤١ مرفق كمرحلة أولى	90	1444-02-23	1444-02-19				
								تشكيل فرق النزول الميداني	10	1444-10-07	1444-02-24				
								تشكيل فريق النظام	5	1444-01-10	1444-01-01				
								عقد الاجتماعات مع الفريق الهندسي	8	1444-02-20	1444-01-11				
								اعداد النوافذ الأساسية للنظام	15	1444-04-21	1444-02-21				
								ربط نوافذ النظام	15	1444-05-22	1444-04-22				
								اعداد صياغة التقارير	12	1444-07-23	1444-05-23				
								توفير الاحتياجات لتشغيل النظام	15	1444-08-23	1444-07-24				
								تشغيل الأجهزة وتنصيب النظام في السيرفر	10	1444-09-24	1444-08-24				
								تجربة النظام ومعالجة المشاكل	10	1444-10-14	1444-09-25				
								عمل ربط وتجهيز الشبكة الداخلية	10	1444-10-24	1444-10-15				
								تشكيل فريق تحليل البيانات	10	1444-12-25	1444-10-25				
ادخال وتحليل البيانات	20	1444-12-25	1444-10-25												
أجمالي قيمة المشروع															
قطاع الطب العلاجي - الادارة العامة للخدمات الطبية + ادارة المتابعة بمكتب الوزير + الادارة العامة لوحدة السياسات الصحية + الادارة العامة للتخطيط الصحي		تطوير العمليات الاجرائية والتشغيلية لتحسين الخدمات		عدد الادلة المعتمدة	0	3	30	تشكيل الفريق وإصدار القرار الوزاري	5	1444-01-30	1444-01-01	30	1444-01-30	قطاع الطب العلاجي - الادارة العامة للخدمات الطبية + ادارة المتابعة بمكتب الوزير + الادارة العامة لوحدة السياسات الصحية + الادارة العامة للتخطيط الصحي	
								اعداد أداة تقييم على مستوى كل قطاع وإدارة عامة والرفع بها لمعالي الوزير	15	1444-04-01	1444-02-01				
								متابعة ورفع نماذج متابعة وتقييم الاداء الشهرية	20	1444-12-25	1444-04-02				
								تحليل النماذج المرفوعة	20	1444-12-25	1444-04-02				
								الرفع بالصعوبات والمعوقات التي تواجه الجهات العمل على اجراء الاصلاحات وتذليل الصعاب	20	1444-12-25	1444-04-02				
								تشكيل اللجنة الخاصة بفريق الاعداد	15	1443-06-12	1443-05-28				
								اصدار القرار الوزاري باللجنة	10	1443-06-17	1443-06-13				
								اعداد الدليل والرفع لمعالي الوزير للموافقة	35	1444-03-01	1444-01-01				
								البدء بتنفيذ الدليل والعمل عليه	40	1444-12-18	1444-03-15				
								تشكيل اللجنة الخاصة بفريق الاعداد	15	1443-06-12	1443-05-28				
								اصدار القرار الوزاري باللجنة	10	1443-06-17	1443-06-13				
								اعداد الدليل والرفع لمعالي الوزير للموافقة	35	1444-03-01	1444-01-01				
								البدء بتنفيذ الدليل والعمل عليه	40	1444-12-18	1444-03-15				
								تشكيل اللجنة الخاصة بفريق الاعداد	15	1443-06-12	1443-05-28				
								اصدار القرار الوزاري باللجنة	10	1443-06-17	1443-06-13				
								اعداد الدليل والرفع لمعالي الوزير للموافقة	35	1444-03-01	1444-01-01				
								البدء بتنفيذ الدليل والعمل عليه	40	1444-12-13	1444-03-15				
								أجمالي قيمة المشروع							
قطاع الطب العلاجي - الادارة العامة للخدمات الطبية		تدشين أنشطة برنامج اعتماد المستشفيات (أحسن) واطلاق جانزة (صنعاء) لجودة الخدمات		عدد المستشفيات المستهدفة	0	30	35	تشكيل لجنة	15	1443-06-07	1443-05-28	10	1443-06-07	قطاع الطب العلاجي - الادارة العامة للخدمات الطبية	
								اعداد ادلة واداة البرنامج الوطني لاعتماد المستشفيات ومعايير جودة الرعاية الصحية (أحسن)	60	1443-06-27	1443-06-08				
								الرفع الي معالي الوزير للاقرار	5	1443-06-27	1443-06-08				
								الطباعة والتجهيز	20	1444-01-10	1444-01-01				
								التحضير لعقد اللقاء الموسع	20	1443-07-04	1443-06-29				
								عقد لقاء موسع للتدشين	60	1443-07-18	1443-07-05				
								الخروج بنتائج اللقاء والموافقة على التنفيذ	20	1443-08-02	1443-07-19				
								تحديد المستشفيات المستهدفة	10	1443-07-13	1443-07-14				
								تشكيل اللجان والفرق الميدانية والتدريب	20	1443-07-27	1443-07-28				
								تنفيذ البرنامج على المرافق المستهدفة	50	1444-08-13	1444-01-01				
								الرفع بالنتائج الي معالي الوزير	20	1444-08-13	1444-01-01				
								تشكيل الفريق الفني	20	1444-01-10	1444-01-01				
								البدء في تجهيز النظام	60	1444-03-11	1444-01-11				
								اطلاق النظام على الشبكة الالكترونية	20	1444-12-24	1444-03-11				
أجمالي قيمة المشروع															



قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٤هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء (يوم)	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
قطاع الطب العلاجي - الادارة العامة لمشاركة المجتمع - الادارة العامة للخدمات الطبية + الادارة العامة لوحدة السياسات الصحية		كفاءة إدارة الموارد المالية للقطاع الصحي		تحديث وتطوير دليل الخدمات والمشاركة المجتمعية في التمويل الذاتي	نسبة الانجاز	0	100%	تشكيل الفريق الفني	10	5	1444-01-01	1444-01-05	1444-01-05	1444-01-05	قطاع الطب العلاجي - الادارة العامة لمشاركة المجتمع - الادارة العامة للخدمات الطبية + الادارة العامة لوحدة السياسات الصحية
								تحديث دليل الخدمات واستعادة التكلفة	20	30	1444-01-07	1444-02-06	1444-02-06	1444-02-06	
								الرفع بمسودة الدليل لمعالي الوزير للموافقة	10	10	1444-02-08	1444-02-17	1444-02-17	1444-02-17	
								التهنية والتحضير	40	15	1444-02-20	1444-03-05	1444-03-05	1444-03-05	
								تنفيذ الورشة	50	10	1444-03-07	1444-03-16	1444-03-16	1444-03-16	
								الرفع بالدليل لمعالي الوزير للاقرار النهائي	10	5	1444-03-17	1444-03-21	1444-03-21	1444-03-21	
								تحديد المستشفيات المستهدفة	10	10	1444-03-23	1444-04-02	1444-04-02	1444-04-02	
								تدريب المستشفيات المستهدفة والفريق	35	20	1444-04-03	1444-04-22	1444-04-22	1444-04-22	
								النزول الميداني وفق الدليل	35	40	1444-04-24	1444-06-04	1444-06-04	1444-06-04	
								التقييم والخروج بمصفوفة الإصلاحات	20	10	1444-06-05	1444-06-14	1444-06-14	1444-06-14	
								تشكيل لجنة المتابعة والتقييم	20	10	1444-06-16	1444-06-25	1444-06-25	1444-06-25	
								الرفع بالتقارير وتوصيات اللجنة	80	15	1444-06-26	1444-07-11	1444-07-11	1444-07-11	
								تحديد المستشفيات المستهدفة	20	5	1444-07-15	1444-07-19	1444-07-19	1444-07-19	
								التدريب على الدليل	30	30	1444-07-21	1444-08-20	1444-08-20	1444-08-20	
تطبيق التجربة على المستشفيات المستهدفة	50	125	1444-08-22	1444-12-28	1444-12-28	1444-12-28									
أجمالي قيمة المشروع															
قطاع الطب العلاجي - الادارة العامة للخدمات الطبية + هيئة مستشفى الثورة العام بالامانة + قطاع التخطيط - الادارة العامة للشؤون الهندسية - الادارة العامة للتجهيزات الطبية والصيانة		تأهيل وتوسعة قسم الحضائنة وعناية الأطفال بسعة ٣٠ سرير وقسم النساء والولادة وعملياتها وقسم المخ والاعصاب		نسبة الانجاز	0	100%	اعداد جداول الكميات والمواصفات والتكلفة التقديرية	10	60	1444-01-01	1444-03-01	1444-03-01	1444-03-01	قطاع الطب العلاجي - الادارة العامة للخدمات الطبية + هيئة مستشفى الثورة العام بالامانة + قطاع التخطيط - الادارة العامة للشؤون الهندسية - الادارة العامة للتجهيزات الطبية والصيانة	
							مخاطبة شركاء التنمية الصحية	10	30	1444-03-02	1444-04-01	1444-04-01	1444-04-01		
							التنفيذ والتوريد والتشغيل	80	265	1444-04-01	1444-12-29	1444-12-29	1444-12-29		
							اعداد جداول الكميات والمواصفات والتكلفة التقديرية	10	60	1444-01-01	1444-03-01	1444-03-01	1444-03-01		
							مخاطبة شركاء التنمية الصحية	10	30	1444-03-02	1444-04-01	1444-04-01	1444-04-01		
							تنفيذ اعمال التاهيل والترميم	80	265	1444-04-01	1444-12-29	1444-12-29	1444-12-29		
							تحديد الاحتياج من الأجهزة	10	30	1444-01-01	1444-01-30	1444-01-30	1444-01-30		
							مخاطبة شركاء التنمية الصحية	20	30	1444-02-02	1444-03-02	1444-03-02	1444-03-02		
							التوريد والتكيب والتشغيل	70	290	1444-03-04	1444-12-27	1444-12-27	1444-12-27		
							تحديد الاحتياج من الأجهزة	10	30	1444-01-01	1444-01-30	1444-01-30	1444-01-30		
							مخاطبة شركاء التنمية الصحية	20	30	1444-02-02	1444-03-02	1444-03-02	1444-03-02		
							التوريد والتكيب والتشغيل	70	290	1444-03-04	1444-12-27	1444-12-27	1444-12-27		
							متابعة اطلاق المبلغ المعتمد للهيئة من المالية	20	90	1443-05-28	1443-08-28	1443-08-28	1443-08-28		
							اعداد وثائق المناقصة	10	30	1444-01-01	1444-01-30	1444-01-30	1444-01-30		
							تنفيذ اجراءات المناقصة	15	60	1444-02-02	1444-04-02	1444-04-02	1444-04-02		
							استيراد الاجهزة	30	250	1444-04-04	1444-12-17	1444-12-17	1444-12-17		
							توريد وتركيب الجهاز وتدريب الكادر على تشغيلها	25	250	1444-04-04	1444-12-17	1444-12-17	1444-12-17		
							تحديد الاحتياج	10	30	1444-01-01	1444-01-30	1444-01-30	1444-01-30		
							مخاطبة شركاء التنمية الصحية	10	30	1444-02-02	1444-03-02	1444-03-02	1444-03-02		
							التوريد والتكيب والتشغيل	80	290	1444-03-04	1444-12-27	1444-12-27	1444-12-27		
							تحديد الاحتياج	10	30	1444-01-01	1444-01-30	1444-01-30	1444-01-30		
							مخاطبة شركاء التنمية الصحية	10	30	1444-02-02	1444-03-02	1444-03-02	1444-03-02		
							التوريد والتكيب والتشغيل	80	290	1444-03-04	1444-12-27	1444-12-27	1444-12-27		
							تحديد الاحتياجات للتاهيل والتجهيز	10	30	1444-01-01	1444-01-30	1444-01-30	1444-01-30		
مخاطبة شركاء التنمية الصحية	10	30	1444-02-02	1444-03-02	1444-03-02	1444-03-02									
تنفيذ التاهيل والتوريد والتكيب والتشغيل	80	290	1444-03-03	1444-12-26	1444-12-26	1444-12-26									
تحديد الاحتياجات من التجهيز والتأثيث	10	30	1444-01-01	1444-01-30	1444-01-30	1444-01-30									
مخاطبة شركاء التنمية الصحية	20	60	1444-02-02	1444-04-02	1444-04-02	1444-04-02									
تنفيذ التجهيز والتأثيث للوحدة	70	260	1444-04-04	1444-12-27	1444-12-27	1444-12-27									



قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٤هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الأجراء (يوم)	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الإجراء
								تاهيل قسم الصحة النفسية	10	تحديد الاحتياجات لعملية التاهيل	10	30	1444-01-01	1444-01-30	
								تاهيل قسم الصحة النفسية	10	مخاطبة شركاء التنمية الصحية	20	60	1444-02-02	1444-04-02	
								تاهيل قسم الصحة النفسية	10	تنفيذ التاهيل للقسم	70	260	1444-04-04	1444-12-27	
								توفير قسطرة قلبية وجهاز التروية القلبية	5	تحديد الاحتياجات	10	30	1444-01-01	1444-01-30	
								توفير قسطرة قلبية وجهاز التروية القلبية	5	مخاطبة شركاء التنمية الصحية	20	60	1444-02-02	1444-04-02	
								توفير قسطرة قلبية وجهاز التروية القلبية	5	التوريد والتركيب والتشغيل	70	260	1444-04-04	1444-12-27	
								توفير جهاز ميكروسكوب جراحة المخ والاعصاب	5	تحديد الاحتياجات	10	30	1444-01-01	1444-01-30	
								توفير جهاز ميكروسكوب جراحة المخ والاعصاب	5	مخاطبة شركاء التنمية الصحية	20	60	1444-02-02	1444-04-02	
								توفير جهاز ميكروسكوب جراحة المخ والاعصاب	5	التوريد والتركيب والتشغيل	70	260	1444-04-04	1444-12-27	
أجمالي قيمة المشروع															
								تاهيل العمليات المرحلة الأولى	8	اعداد جداول الكميات والمواصفات والتكلفة التقديرية	10	60	1444-01-01	1444-03-01	
								تاهيل العمليات المرحلة الأولى	8	مخاطبة شركاء التنمية الصحية	10	30	1444-03-02	1444-04-01	
								تاهيل العمليات المرحلة الأولى	8	تنفيذ اعمال التاهيل والترميم	80	265	1444-04-01	1444-12-29	
								تاهيل وترميم عدد من الأقسام	15	اعداد جداول الكميات والمواصفات والتكلفة التقديرية	10	60	1444-01-01	1444-03-01	
								تاهيل وترميم عدد من الأقسام	15	مخاطبة شركاء التنمية الصحية	10	30	1444-03-02	1444-04-01	
								تاهيل وترميم عدد من الأقسام	15	تنفيذ اعمال التاهيل والترميم	80	265	1444-04-01	1444-12-29	
								بناء مركز العزل	12	اعداد جداول الكميات والمواصفات والتكلفة التقديرية	10	60	1444-01-01	1444-03-01	
								بناء مركز العزل	12	مخاطبة شركاء التنمية الصحية	10	30	1444-03-02	1444-04-01	
								بناء مركز العزل	12	تنفيذ اعمال التاهيل والترميم	80	265	1444-04-01	1444-12-29	
								توفير ١١ جهاز تنفس اصطناعي وجهاز اشعة متحرك	10	تحديد الاحتياج	10	30	1444-01-01	1444-01-30	
								توفير ١١ جهاز تنفس اصطناعي وجهاز اشعة متحرك	10	مخاطبة شركاء التنمية الصحية	10	30	1444-02-02	1444-03-02	
								توفير ١١ جهاز تنفس اصطناعي وجهاز اشعة متحرك	10	التوريد والتركيب والتشغيل	80	290	1444-03-04	1444-12-27	
								توفير جهاز القسطرة الطرفية	8	اعداد وثائق المناقصة	10	90	1444-01-01	1444-04-01	
								توفير جهاز القسطرة الطرفية	8	تنفيذ اجراءات المناقصة	15	90	1444-02-02	1444-05-03	
								توفير جهاز القسطرة الطرفية	8	متابعة اطلاق المبلغ المعتمد للهيئة من المالية	20	90	1444-03-04	1444-06-04	
								توفير جهاز القسطرة الطرفية	8	استيراد الاجهزة	30	200	1444-06-07	1444-12-29	
								توفير جهاز القسطرة الطرفية	8	توريد وتركيب الجهاز وتدريب الكادر على تشغيلها	25	200	1444-06-07	1444-12-29	
								توفير جهاز الرنين المغناطيسي	8	متابعة اطلاق المبلغ المعتمد للهيئة من المالية	20	90	1444-01-01	1444-04-01	
								توفير جهاز الرنين المغناطيسي	8	تنفيذ اجراءات المناقصة	20	90	1444-04-01	1444-07-02	
								توفير جهاز الرنين المغناطيسي	8	استيراد الاجهزة	40	170	1444-07-03	1444-12-24	
								توفير جهاز الرنين المغناطيسي	8	توريد وتركيب الجهاز وتدريب الكادر على تشغيلها	20	170	1444-07-03	1444-12-24	
								تجهيز اقسام العمليات والعناية باجهزة التخدير وطاولات العمليات واسرة الرفود	6	تحديد الاحتياج	10	30	1444-01-01	1444-01-30	
								تجهيز اقسام العمليات والعناية باجهزة التخدير وطاولات العمليات واسرة الرفود	6	مخاطبة شركاء التنمية الصحية	10	30	1444-02-02	1444-03-02	
								تجهيز اقسام العمليات والعناية باجهزة التخدير وطاولات العمليات واسرة الرفود	6	التوريد والتركيب والتشغيل	80	290	1444-03-04	1444-12-27	
								توفير مناظير المسالك البولية	8	تحديد التجهيزات اللازمة للوحدة	10	30	1443-05-28	1443-06-27	
								توفير مناظير المسالك البولية	8	مخاطبة شركاء التنمية الصحية	10	30	1443-06-29	1443-07-29	
								توفير مناظير المسالك البولية	8	توريد التجهيزات اللازمة لوحدة المسالك	40	300	1444-01-01	1444-11-05	
								توفير مناظير المسالك البولية	8	التركيب والتشغيل والبدء بالعمل في الوحدة	40	300	1444-01-01	1444-11-05	
								توفير مناظير العظام والانف والاذن والحنجرة	5	تحديد التجهيزات اللازمة للوحدة	10	30	1444-01-01	1444-01-30	
								توفير مناظير العظام والانف والاذن والحنجرة	5	مخاطبة شركاء التنمية الصحية	10	30	1444-02-01	1444-03-01	
								توفير مناظير العظام والانف والاذن والحنجرة	5	توريد التجهيزات اللازمة لوحدة المسالك	40	290	1444-03-02	1444-12-25	
								توفير مناظير العظام والانف والاذن والحنجرة	5	التركيب والتشغيل والبدء بالعمل في الوحدة	40	290	1444-03-02	1444-12-25	



قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٤هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الأجراء (يوم)	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الإجراء
قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للخدمات الطبية + هيئة المستشفى - قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للشؤون الهندسية	تأهيل الهيئات الطبية	تأهيل وتجهيز هيئة مستشفى ذمار العام	نسبة الانجاز	100%	0	نسبة الانجاز	بناء مركز القلب	اعداد جداول الكميات والمواصفات والتكلفة التقديرية	10	1444-03-01	60	1444-01-01	1444-03-01	1444-03-01	المعنى بتنفيذ النشاط ، الإجراء
								مخاطبة شركاء التنمية الصحية	10	1444-04-01	30	1444-03-02	1444-04-01	1444-04-01	
								تنفيذ اعمال البناء	80	1444-12-29	265	1444-04-01	1444-04-01	1444-12-29	
								اعداد جداول الكميات والمواصفات والتكلفة التقديرية	10	1444-03-01	60	1444-01-01	1444-03-01	1444-03-01	
								مخاطبة شركاء التنمية الصحية	10	1444-04-01	30	1444-03-02	1444-04-01	1444-04-01	
								تنفيذ اعمال التاهيل والترميم	80	1444-12-29	265	1444-04-01	1444-04-01	1444-12-29	
								اعداد جداول الكميات والمواصفات والتكلفة التقديرية	10	1444-03-01	60	1444-01-01	1444-03-01	1444-03-01	
								مخاطبة شركاء التنمية الصحية	10	1444-04-01	30	1444-03-02	1444-04-01	1444-04-01	
								تنفيذ اعمال التاهيل والترميم	80	1444-12-29	265	1444-04-01	1444-04-01	1444-12-29	
								توفير استشاري السكري والغدد الصماء وتحفيزه	50	1443-06-27	30	1443-05-28	1443-06-27	1443-06-27	
								تجهيز الوحدة وتأثيرها	50	1443-08-29	60	1443-06-29	1443-08-29	1443-08-29	
								اعداد جداول الكميات والمواصفات والتكلفة التقديرية	10	1444-03-01	60	1444-01-01	1444-03-01	1444-03-01	
								مخاطبة شركاء التنمية الصحية	10	1444-04-01	30	1444-03-02	1444-04-01	1444-04-01	
								تنفيذ اعمال التاهيل والترميم	80	1444-12-29	265	1444-04-01	1444-04-01	1444-12-29	
								اعداد جداول الكميات والمواصفات والتكلفة التقديرية	10	1444-01-30	30	1444-01-01	1444-01-30	1444-01-30	
مخاطبة شركاء التنمية الصحية	20	1444-04-01	60	1444-02-01	1444-04-01	1444-04-01									
تنفيذ اعمال التاهيل والتجهيز	70	1444-12-27	260	1444-04-04	1444-12-27	1444-12-27									
أجمالي قيمة المشروع															
قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للخدمات الطبية + هيئة المستشفى - قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للشؤون الهندسية - الإدارة العامة للتجهيزات الطبية والصيانة	تأهيل وتجهيز هيئة مستشفى الثورة العام اب	نسبة الانجاز	100%	0	نسبة الانجاز	تأهيل وتجهيز مركز عناية الأطفال ومركز TFC	اعداد جداول الكميات والمواصفات والتكلفة التقديرية	10	1444-03-01	60	1444-01-01	1444-03-01	1444-03-01	المعنى بتنفيذ النشاط ، الإجراء	
							مخاطبة شركاء التنمية الصحية	10	1444-04-01	30	1444-03-02	1444-04-01	1444-04-01		
							تنفيذ اعمال التاهيل والترميم	80	1444-12-29	265	1444-04-01	1444-04-01	1444-12-29		
							اعداد وثائق المناقصة	10	1444-04-01	90	1444-01-01	1444-04-01	1444-04-01		
							تنفيذ اجراءات المناقصة	20	1444-07-03	90	1444-04-02	1444-07-03	1444-07-03		
							متابعة اطلاق المبلغ المعتمد للهيئة من المالية	10	1444-10-04	90	1444-07-04	1444-10-04	1444-10-04		
							استيراد الاجهزة	40	1444-12-25	80	1444-10-05	1444-12-25	1444-12-25		
							توريد وتركيب الجهاز وتدريب الكادر على تشغيلها	20	1444-12-25	80	1444-10-05	1444-12-25	1444-12-25		
							تحديد الاحتياج	10	1444-01-30	30	1444-01-01	1444-01-30	1444-01-30		
							مخاطبة شركاء التنمية الصحية	10	1444-03-02	30	1444-02-02	1444-03-02	1444-03-02		
							التوريد والتركيب والتشغيل	80	1444-12-27	290	1444-03-04	1444-12-27	1444-12-27		
							تحديد الاحتياج	10	1444-01-30	30	1444-01-01	1444-01-30	1444-01-30		
							مخاطبة شركاء التنمية الصحية	10	1444-03-02	30	1444-02-02	1444-03-02	1444-03-02		
							التوريد والتركيب والتشغيل	80	1444-12-27	290	1444-03-04	1444-12-27	1444-12-27		
							أجمالي قيمة المشروع								

قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ٢٠٢٤م

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء (يوم)	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للخدمات الطبية + هيئة المستشفى - قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للشؤون الهندسية - الإدارة العامة للتجهيزات الطبية والصيانة	تأهيل وتجهيز هيئة المستشفى الجمهوري صعدة			نسبة الانجاز	100%	0	إعادة تاهيل قسم العمليات	اعداد جداول الكميات والمواصفات والتكلفة التقديرية	10	1444-01-01	60	1444-03-01	1444-03-01	1444-03-01	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
								مخاطبة شركاء التنمية الصحية	20	1444-03-02	30	1444-04-01	1444-04-01	1444-04-01	
								تنفيذ اعمال التاهيل والترميم	70	1444-04-01	265	1444-12-29	1444-12-29	1444-12-29	
								اعداد جداول الكميات والمواصفات والتكلفة التقديرية	10	1444-01-01	60	1444-03-01	1444-03-01	1444-03-01	
								مخاطبة شركاء التنمية الصحية	10	1444-03-02	30	1444-04-01	1444-04-01	1444-04-01	
								تنفيذ اعمال التاهيل والترميم	80	1444-04-01	265	1444-12-29	1444-12-29	1444-12-29	
								تحديد الاحتياج	20	1444-01-01	30	1444-01-30	1444-01-30	1444-01-30	
								مخاطبة شركاء التنمية الصحية	20	1444-02-02	30	1444-03-02	1444-03-02	1444-03-02	
								التوريد والتركيب والتشغيل	60	1444-03-04	290	1444-12-27	1444-12-27	1444-12-27	
								تحديد الاحتياج	20	1444-01-01	30	1444-01-30	1444-01-30	1444-01-30	
								مخاطبة شركاء التنمية الصحية	20	1444-02-02	30	1444-03-02	1444-03-02	1444-03-02	
								التوريد والتركيب والتشغيل	60	1444-03-04	290	1444-12-27	1444-12-27	1444-12-27	
								تحديد الاحتياج	20	1444-01-01	30	1444-01-30	1444-01-30	1444-01-30	
								مخاطبة شركاء التنمية الصحية	20	1444-02-02	30	1444-03-02	1444-03-02	1444-03-02	
								التوريد والتركيب والتشغيل	60	1444-03-04	290	1444-12-27	1444-12-27	1444-12-27	
تحديد الاحتياج	20	1444-01-01	30	1444-01-30	1444-01-30	1444-01-30									
مخاطبة شركاء التنمية الصحية	20	1444-02-02	30	1444-03-02	1444-03-02	1444-03-02									
التوريد والتركيب والتشغيل	60	1444-03-04	290	1444-12-27	1444-12-27	1444-12-27									
أجمالي قيمة المشروع															
قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للخدمات الطبية + هيئة المستشفى - قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للشؤون الهندسية - الإدارة العامة للتجهيزات الطبية والصيانة	تأهيل وتجهيز هيئة المستشفى الجمهوري حجة ومبنى مركز الطوارئ الجراحي			نسبة الانجاز	100%	0	استكمال بناء وتاهيل مركز الطوارئ	اعداد جداول الكميات والمواصفات والتكلفة التقديرية	10	1444-01-01	60	1444-03-01	1444-03-01	1444-03-01	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
								مخاطبة شركاء التنمية الصحية	10	1444-03-02	30	1444-04-01	1444-04-01	1444-04-01	
								تنفيذ اعمال التاهيل والترميم	80	1444-04-01	265	1444-12-29	1444-12-29	1444-12-29	
								تحديد الاحتياج	20	1444-01-01	30	1444-01-30	1444-01-30	1444-01-30	
								مخاطبة شركاء التنمية الصحية	20	1444-02-02	30	1444-03-02	1444-03-02	1444-03-02	
								التوريد والتركيب والتشغيل	60	1444-03-04	290	1444-12-27	1444-12-27	1444-12-27	
								متابعة اطلاق المبلغ المعتمد للهيئة من المالية	20	1443-05-28	90	1443-08-28	1443-08-28	1443-08-28	
								اعداد وثائق المناقصة	10	1444-01-01	60	1444-03-01	1444-03-01	1444-03-01	
								تنفيذ اجراءات المناقصة	10	1444-01-01	60	1444-03-01	1444-03-01	1444-03-01	
								استيراد الاجهزة	40	1444-03-20	270	1444-12-23	1444-12-23	1444-12-23	
توريد وتركيب الجهاز وتدريب الكادر على تشغيلها	20	1444-03-20	270	1444-12-23	1444-12-23	1444-12-23									
أجمالي قيمة المشروع															
قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للخدمات الطبية + هيئة المستشفى - قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للشؤون الهندسية - الإدارة العامة للتجهيزات الطبية والصيانة	تأهيل وتجهيز هيئة مستشفى الحزم الجوف ومستشفى برط العنان			نسبة الانجاز	100%	0	تاهيل المرحلة الاولى من المبنى الجديد م / الحزم	اعداد جداول الكميات والمواصفات والتكلفة التقديرية	25	1444-01-01	60	1444-03-01	1444-03-01	1444-03-01	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
								مخاطبة شركاء التنمية الصحية	15	1444-03-02	30	1444-04-01	1444-04-01	1444-04-01	
								تنفيذ اعمال التاهيل والترميم	60	1444-04-01	260	1444-12-24	1444-12-24	1444-12-24	
								تحديد الاحتياج	20	1444-01-01	30	1444-01-30	1444-01-30	1444-01-30	
								مخاطبة شركاء التنمية الصحية	20	1444-02-02	30	1444-03-02	1444-03-02	1444-03-02	
								التوريد والتركيب والتشغيل	60	1444-03-04	290	1444-12-27	1444-12-27	1444-12-27	
								تحديد الاحتياجات اللازمة للمستشفى	20	1444-01-01	30	1444-01-30	1444-01-30	1444-01-30	
								مخاطبة شركاء التنمية الصحية	20	1444-01-02	60	1444-03-02	1444-03-02	1444-03-02	
التوريد والتركيب والتشغيل	60	1444-03-03	290	1444-12-26	1444-12-26	1444-12-26									
أجمالي قيمة المشروع															

قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٤هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء (يوم)	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء	
قطاع الطب العلاجي - الادارة العامة للخدمات الطبية + هيئة المستشفى - قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الادارة العامة للشؤون الهندسية - الادارة العامة للتجهيزات الطبية والصيانة	تأهيل وتجهيز مستشفى الكويت			نسبة الانجاز	0	100%	25	تأهيل وتجهيز مركز العزل . الدور الأول المبنى الجديد المرحلة الأولى	25	اعداد جداول الكميات والمواصفات والتكلفة التقديرية	25	60	1444-01-01	1444-03-01		
							15	مخاطبة شركاء التنمية الصحية	15	30	1444-03-02	1444-04-01				
							60	تنفيذ اعمال التاهيل والترميم	60	260	1444-04-01	1444-12-24				
							15	تأهيل وترميم مركز سوء التغذية (نص الدور الثاني)	15	60	1444-01-01	1444-03-01				
							15	مخاطبة شركاء التنمية الصحية	15	30	1444-03-02	1444-04-01				
							60	تنفيذ اعمال التاهيل والترميم	60	260	1444-04-01	1444-12-24				
							10	مركز وعناية أطفال (النص الثاني من الدور الثاني)	10	60	1444-01-01	1444-03-01				
							15	مخاطبة شركاء التنمية الصحية	15	30	1444-03-02	1444-04-01				
							60	تنفيذ اعمال التاهيل والترميم	60	260	1444-04-01	1444-12-24				
							20	استكمال تأهيل مركز العزل (الدور الثالث)	20	60	1444-01-01	1444-03-01				
							15	مخاطبة شركاء التنمية الصحية	15	30	1444-03-02	1444-04-01				
							60	تنفيذ اعمال التاهيل والترميم	60	260	1444-04-01	1444-12-24				
							15	تأهيل وترميم الدور الرابع للاورام السائلة	15	60	1444-01-01	1444-03-01				
							15	مخاطبة شركاء التنمية الصحية	15	30	1444-03-02	1444-04-01				
							60	تنفيذ اعمال التاهيل والترميم	60	260	1444-04-01	1444-12-24				
							10	تشغيل القسطرة القلبية	5	30	1443-05-28	1443-06-27				
							10	تشكيل الفريق الفني	10	30	1443-06-29	1443-07-29				
							40	تحديد الاحتياجات الضرورية	40	90	1443-08-01	1443-11-02				
							40	تركيب الاجهزة واللوزام	40	200	1443-11-04	1444-05-26				
							40	تشغيل القسطرة القلبية وبدء العمل بها	40	30	1444-01-01	1444-01-30				
20	تحديد الاحتياج	20	30	1444-02-02	1444-03-02											
20	مخاطبة شركاء التنمية الصحية	20	30	1444-02-02	1444-03-02											
60	التوريد والتركيب والتشغيل	60	290	1444-03-04	1444-12-27											
أجمالي قيمة المشروع																
قطاع الطب العلاجي - الادارة العامة للخدمات الطبية + هيئة المستشفى - قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الادارة العامة للشؤون الهندسية - الادارة العامة للتجهيزات الطبية والصيانة	تأهيل وتجهيز المستشفى الجمهوري المحويث			نسبة الانجاز	0	100%	30	توفير جهاز التخدير	30	تحديد الاحتياجات الضرورية	10	30	1444-01-01	1444-01-30		
							60	مخاطبة شركاء التنمية الصحية	60	60	1444-02-03	1444-04-03				
							60	التوريد والتركيب والتشغيل	60	260	1444-04-04	1444-12-27				
							10	تحديد الاحتياجات الضرورية	10	30	1444-01-01	1444-01-30				
							30	مخاطبة شركاء التنمية الصحية	30	60	1444-02-03	1444-04-03				
							60	التوريد والتركيب والتشغيل	60	260	1444-04-04	1444-12-27				
							10	اعداد الدراسة والمواصفات والتكلفة التقديرية	10	30	1444-01-01	1444-01-30				
30	مخاطبة شركاء التنمية الصحية	30	60	1444-02-03	1444-04-03											
60	تنفيذ البناء للمحرقة	60	260	1444-04-04	1444-12-27											
أجمالي قيمة المشروع																



قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٤هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء (يوم)	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للخدمات الطبية + هيئات المستشفيات التي تضم مراكز الغسيل الكلوي	توسيع وتطوير خدمات الغسيل الكلوي في الامانة والمحافظات			زيادة السعة الاستيعابية لمراكز الغسيل الكلوي	300	60	زيادة عدد اجهزة الغسيل الكلوي بمركز الغسيل الكلوي (الثورة بالامانة ٣٨ جهاز وكراسي)	تركيب التجهيزات وتدريب الكادر عليه	50	10	1444-04-01	90	1444-01-01	1444-04-01	
							تشغيل الاجهزة واستقبال الحالات ورفع لمعالي الوزير بالتقرير	50	10	1444-11-25	230	1444-04-02			
							تشغيل الاجهزة واستقبال الحالات ورفع لمعالي الوزير بالتقرير	50	5	1443-11-30	180	1443-05-28			
							تشغيل الاجهزة واستقبال الحالات ورفع لمعالي الوزير بالتقرير	50	5	1443-11-30	180	1443-05-28			
							اعداد جداول الكميات والمواصفات والتكلفة التقديرية	25	10	1444-03-01	60	1444-01-01			
							مخاطبة شركاء التنمية الصحية	15	10	1444-04-01	30	1444-03-02			
							تنفيذ اعمال التاهيل والترميم	60	10	1444-12-24	260	1444-04-01			
							اعداد جداول الكميات والمواصفات والتكلفة التقديرية	25	5	1444-03-01	60	1444-01-01			
							مخاطبة شركاء التنمية الصحية	15	5	1444-04-01	30	1444-03-02			
							تنفيذ اعمال التاهيل والترميم	60	5	1444-12-24	260	1444-04-01			
							اعداد جداول الكميات والمواصفات والتكلفة التقديرية	25	15	1444-03-01	60	1444-01-01			
							مخاطبة شركاء التنمية الصحية	15	15	1444-04-01	30	1444-03-02			
							تنفيذ اعمال البناء والتجهيز	60	15	1444-12-24	260	1444-04-01			
							تحديد الاحتياجات التدريبية	20	10	1443-12-01	30	1443-11-02			
							تنفيذ التدريب	60	10	1444-05-22	140	1444-01-01			
							تقييم التدريب	20	10	1444-06-06	10	1444-05-27			
							تحديد الاحتياجات اللازمة	10	5	1444-01-30	30	1444-01-01			
							مخاطبة شركاء التنمية الصحية	20	5	1444-04-03	60	1444-02-03			
							التوريد والتركيب والتشغيل	70	5	1444-12-27	260	1444-04-04			
							مراجعة السياسات الحالية	20	5	1444-03-01	60	1444-01-01			
							اجراء التعديلات والتحديث وفق التطورات	40	5	1444-05-02	60	1444-03-02			
							الرفع الي معالي الاخ الوزير للاقرار	10	5	1444-05-14	10	1444-05-05			
							تطبيق السياسات	30	5	1444-12-29	220	1444-05-17			
							اعداد مصفوفة الاحتياجات التشغيلية اللازمة لتشغيل مراكز الغسيل الكلوي خلال العام ٢٠٢٢م	20	20	1443-06-27	30	1443-05-28			
							مخاطبة شركاء التنمية الصحية عبر المجلس الاعلى وكتلة الصحة لتأمين النفقات التشغيلية خلال العام	10	20	1443-07-29	30	1443-06-29			
مخاطبة الجهات ممكنة التمويل كالهئية العامة للزكاة باحتياجات مراكز الغسيل الكلوي الاساسية لتحديد ما يمكنها دعمه خلال العام	10	20	1443-07-29	30	1443-06-29										
توثيق ما يتم وصوله بالاستلام المخزني الرسمي من تلك الاحتياجات	60	20	1444-12-25	350	1444-01-01										
مخاطبة شركاء التنمية الصحية عبر المجلس الاعلى وكتلة الصحة لتأمين النفقات التشغيلية خلال العام	30	15	1443-07-29	30	1443-06-29										
مخاطبة الجهات ممكنة التمويل كالهئية العامة للزكاة باحتياجات مراكز الغسيل الكلوي الاساسية لتحديد ما يمكنها دعمه خلال العام	30	15	1443-07-29	30	1443-06-29										
توثيق ما يتم وصوله بالاستلام المخزني الرسمي من تلك الاحتياجات	40	15	1444-12-25	350	1444-01-01										
أجمالي قيمة المشروع															



قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ٢٠٢٤هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء (يوم)	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء								
قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للخدمات الطبية + هيئات المستشفيات التي تضم مراكز الحروق				توسيع وتطوير خدمات رعاية الحروق وجراحة التجميل في الامانة وحجة والحديدة	نسبة الانجاز	0	100%	تجهيز وتأثيث مركز الحروق بحجة	30	تحديد الاحتياجات الرفع بالاحتياجات الخاصة بالمركز التوريد والصرف والتدريب والتشغيل والتدريب	20	30	1444-01-01	1444-01-30									
								تشغيل المركز وتدريب كادر مركز الحروق بهيئة المستشفى الجمهوري بحجة	40	تدريب كادر مركز الحروق اثناء العمل بهيئة المستشفى الجمهوري بحجة	30	180	1444-01-01	1444-07-03									
								اعداد دليل مراكز الحروق والتجميل الوطني	30	تشكيل الفريق اعداد مسودة الدليل الرفع لمعالي الاخ الوزير للاقرار تنفيذ العمل بالدليل والتعميم به	10	30	1443-06-29	1443-07-29									
									30		10	60	1444-01-01	1444-03-01									
									30		10	30	1444-03-02	1444-04-01									
									50		260	1444-04-02	1444-12-25										
								أجمالي قيمة المشروع															
								قطاع الطب العلاجي - مركز الاطراف والعلاج الطبيعي				توسيع وتطوير خدمات الاطراف الصناعية والعلاج الطبيعي في الامانة والمحافظات	نسبة انجاز التوسيع والتطوير	20%	50%	توفير احتياجات خدمات العلاج الطبيعي - المركز الرئيسي	25	تحديد الوضع الراهن وتحديد الفجوة والاحتياج توفير الأجهزة والمعدات بحسب القوائم والمواصفات المعدة ٥٠% .	10	30	1443-05-28	1443-06-27	
توفير احتياجات خدمات الاطراف الصناعية والأجهزة التعويضية - المركز الرئيسي	30	تحديد الاحتياج من مستلزمات الاطراف الصناعية توفير المستلزمات بحسب القوائم والمواصفات المعدة ٥٠% .	10	90	1443-05-28	1443-07-28																	
تاهيل وتدريب الكوادر الفنية في مجال الاطراف الصناعية والاجهزة التعويضية والعلاج الطبيعي وتقنية المعلومات - المركز الرئيسي والفروع	20	تحديد الاحتياج من الدورات التدريبية اعداد برامج تدريبية حسب كل دورة تنفيذ الدورات التدريبية	5	10	1443-05-28	1443-06-27																	
صيانة الاجهزة الطبية والالات والمعدات في المركز الرئيسي	25	تدريب وتاهيل العاملين للخط الانتاجي الجديد (مستلزمات الاطراف الصناعية) تقييم مخرجات الدورات التدريبية	45	350	1444-01-01	1444-12-25																	
	10	عمل خطة صيانة للاقسام كامله تنفيذ خطة الصيانة بشكل دوري (ربعية)	10	40	1444-11-17	1444-12-26																	
	90		350	1444-01-01	1444-12-25																		
أجمالي قيمة المشروع																							
قطاع الطب العلاجي - مركز الاطراف والعلاج الطبيعي - قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للشؤون الهندسية				بناء وتجهيز مراكز الاطراف الصناعية والعلاج الطبيعي بمحافظة صعدة - الحديدة	نسبة الانجاز	0	100%									بناء مركز الاطراف الصناعية والعلاج الطبيعي بمحافظة صعدة	40	اعداد جداول الكميات والمواصفات والتكلفة التقديرية مخاطبة شركاء التنمية الصحية تنفيذ اعمال البناء	30	60	1444-01-01	1444-03-01	
																بناء مركز الاطراف الصناعية والعلاج الطبيعي بهيئة م الثورة الحديدة	30	اعداد جداول الكميات والمواصفات والتكلفة التقديرية مخاطبة شركاء التنمية الصحية تنفيذ اعمال البناء	10	30	1444-01-01	1444-03-01	
																توفير احتياجات خدمات العلاج الطبيعي في صعدة + الحديدة	15	تحديد الوضع الراهن وتحديد الفجوة والاحتياج توفير الأجهزة والمعدات بحسب القوائم والمواصفات المعدة ٥٠% .	10	30	1443-05-28	1443-06-27	
								توفير احتياجات خدمات الاطراف الصناعية والأجهزة التعويضية في صعدة + الحديدة	15	تحديد الاحتياج من مستلزمات الاطراف الصناعية توفير المستلزمات بحسب القوائم والمواصفات المعدة ٥٠% .	10	60	1443-05-28	1443-07-28									
									90		320	1444-02-01	1444-12-25										
								أجمالي قيمة المشروع															



قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٤هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء (يوم)	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء						
قطاع الطب العلاجي - المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية	الوصول والحصول على خدمات المراكز التخصصية	الوصول والحصول على خدمات المراكز المتخصصة	المراكز المتخصصة	توسيع وتطوير خدمات مختبرات الصحة العامة المركزية القائمة وفي الامانة والمحافظات	عدد الفروع الجديدة	5	5	استكمال مراحل إصدار دليل إنشاء المختبرات الطبية ودليل الجودة الشاملة للمختبرات الطبية	15	أنجاز مشروع الأدلة الفرعية عقد ورشة عمل لمناقشة وإقرار الأدلة قبل رفعها إلى معالي الأخ وزير الصحة رفع مشاريع الأدلة إلى معالي الأخ وزير الصحة لاستكمال عملية الإصدار	50	90	1443-05-28	1443-08-28							
								توفير وتأهيل المباني للمختبرات المركزية في المحافظات المستهدفة	20	180	1443-05-28	1443-11-30									
								التوسع في فتح فروع مختبرات مركزية جديدة في خمس محافظات	15	30	350	1444-01-01	1444-12-25								
								توفير التجهيزات والتأثيث واحتياجات البنية التحتية من الأثاث المكتبي ومستلزمات الأتمتة	30	30	350	1444-01-01	1444-12-25								
								توفير المحاليل والمواد والأدوات اللازمة لتوسيع العمل في المختبرات الجديدة	30	30	350	1444-01-01	1444-12-25								
								تدريب وتأهيل الكادر لمواكبة التوسع في المختبرات المستهدفة	10	350	1444-01-01	1444-12-25									
								متابعة منظمة الصحة العالمية لاستكمال توريد الأجهزة المتأخرة والغير مطابقة من طلبية ٢٠٢٠م	10	350	1443-05-28	1444-05-23									
								استكمال تركيب وتشغيل الأجهزة التي تم توريدها استكمال أتمتة أنشطة المركز الرئيسي والفروع	25	350	1443-05-28	1444-05-23									
								استكمال أتمتة أنشطة المركز الرئيسي والفروع	25	350	1444-01-01	1444-12-25									
								توفير قطع الغيار وتنفيذ أعمال الصيانة للأجهزة والمعدات والأثاثات بالمركز الرئيسي وبعض الفروع	20	350	1444-01-01	1444-12-25									
								تركيب ثلاثة مركزية إضافية بالمركز الرئيسي بأمانة العاصمة صنعاء	20	60	1444-01-01	1444-03-01									
								إدخال فحوصات جديدة تلي احتياجات طلابي خدمات المركز	30	350	1443-05-28	1444-05-23									
								توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات المختبرات المركزية من المرضى والمؤسسات والهيئات	15	30	350	1444-01-01	1444-12-25								
								توفير المحاليل والأدوات المساعدة والمواد الكيميائية المطلوبة للعمل بمختلف أقسام المركز الرئيسي والفروع	30	350	1444-01-01	1444-12-25									
								توفير خدمات مجانية لأسر الشهداء والجرحى والأسرى والنازحين وأحفاد بلال وغيرهم من ذوي الاحتياجات الخاصة ومن الفقراء	30	350	1444-01-01	1444-12-25									
								تنفيذ حملات توعوية للتعريف بخدمات المركز الرئيسي وفروعه	10	350	1443-05-28	1444-05-23									
								إدخال وتطبيق برامج الجودة الداخلية والخارجية القائمة على التطبيق المباشر والعملي	10	25	350	1443-05-28	1444-05-23	1600000	76000	عدد المستفيدين	25	350	1444-01-01	1444-12-25	
								رفع كفاءة العاملين وتحسين مستوى دخل الموظف بالمركز الرئيسي والفروع	15	50	350	1443-05-28	1444-05-23				50	350	1444-01-01	1444-12-25	
								تحسين مستوى صرف المكافآت والحوافز للعاملين	50	350	1443-05-28	1444-05-23					50	350	1444-01-01	1444-12-25	
								عمل على توفير تأمين صحي للعاملين الملتزمين بالعمل	20	350	1444-01-01	1444-12-25					20	350	1444-01-01	1444-12-25	
								استكمال أتمتة أنشطة المركز الرئيسي والفروع	15	50	350	1443-05-28	1444-05-23				50	350	1443-05-28	1444-05-23	
								تدريب أجهزة الحاسوب قدر ما تتوفر من الموارد المالية أو عبر المنظمات	50	350	1444-01-01	1444-12-25					50	350	1444-01-01	1444-12-25	
								أجمالي قيمة المشروع													



قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٤هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء (يوم)	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
توسيع وتعزيز الخدمات الصحية لجميع المواطنين ودعم خدمات الطوارئ بما يستوعب طبيعة وظروف المرحلة ومستجاداتها	توسيع خدمات الطب العلاجي التشخيصية والعلاجية والتأهيلية الى ٧٠% نهاية الخطة	استكمال مشروع مبنى الوسائل التشخيصية وجراحة الاورام	نسبة انجاز المبنى	50%	100%	استكمال الاعمال الانشائية	استكمال الاعمال الانشائية والتشطيبات	90	150	1444-01-01	1444-06-02	صندوق مكافحة السرطان + المركز الوطني لعلاج الاورام			
							الاستلام الابتدائي لمبنى المشروع	10	30	1444-06-04	1444-07-04				
							التنسيق والتهيئة لموقع المحطة والوحدة	40	15	1444-01-01	1444-01-15				
							اعداد الدراسات الفنية والمخططات الانشائية والتخصصية	60	40	1444-01-16	1444-02-25				
							اعداد الوثائق النمطية للمناقصة	20	15	1444-03-01	1444-03-15				
							رفع وثائق المناقصة للجنة العليا للمناقصات لقرارها	10	30	1444-03-20	1444-04-19				
							انزال اعلان المناقصة وتلقي العطاءات	10	30	1444-04-21	1444-05-21				
							فتح المظاريف وتحليل العطاءات	30	38	1444-05-22	1444-06-29				
							رفع نتائج التحليل الى اللجنة العليا للمناقصات لاقرارها	10	30	1444-07-01	1444-07-30				
							ابرام العقود وتسليم الموقع للتنفيذ	20	19	1444-08-01	1444-08-19				
							البدء في اعمال التنفيذ بالمشروع	75	105	1444-09-01	1444-12-16				
							الاستلام الابتدائية للاعمال التخصصية	25	12	1444-12-17	1444-12-28				
أجمالي قيمة المشروع															
صندوق مكافحة السرطان + المركز الوطني اعلاج الاورام	استكمال مشروع المعجل الخطي للمعالجة الاشعاعية	نسبة الانجاز	50%	100%	التوريد والتكيب والفحص	توريد الجهاز	50	58	1444-01-01	1444-02-28					
						تركيب الجهاز	30	30	1444-03-01	1444-03-30					
						فحص واستلام الجهاز	20	30	1444-04-01	1444-05-01					
						تدريب الكوادر الطبية على استخدامه	50	40	1444-05-01	1444-06-10					
						التشغيل التجريبي	50	45	1444-06-15	1444-07-30					
						بدء التشغيل الفعلي	50	145	1444-08-01	1444-12-27					
						تقديم خدمة جلسات العلاج الاشعاعي للمرضى	50	145	1444-08-01	1444-12-27					
أجمالي قيمة المشروع															
المركز الوطني لعلاج الاورام + صندوق مكافحة السرطان	توسيع وتطوير خدمات المركز الوطني للاورام والوحدات القائمة في الامانة والمحافظات	نسبة انجاز التوسع والتطوير	0%	100%	التحضير والاعداد لانشاء مبنى العيادات الاستشارية والطوارئ وامراض سرطان الدم	استلام ساحة مبنى مختبر الاشغال	60	150	1444-01-01	1444-06-02					
						اعداد المخططات والتصاميم الهندسية	30	120	1444-06-01	1444-10-02					
						اعداد الكميات والمواصفات والتكلفة التقديرية	10	85	1444-10-03	1444-12-28					
						اعداد المواصفات الفنية والتكلفة التقديرية	20	20	1443-05-28	1443-06-17					
						اعلان المناقصة والتحليل والبيت وتوقيع العقد	30	70	1443-06-18	1443-08-28					
						الفحص والاستلام والتوريد وتركيب والتشغيل	50	70	1444-01-01	1444-03-11					
						توقيع عقد الصيانة مع وكيل الشركة المصنعة	40	60	1443-06-29	1443-08-29					
						توفير الكادر الفني	60	60	1444-01-01	1444-03-01					
						توقيع عقد الصيانة مع وكيل الشركة المصنعة	40	45	1443-05-28	1443-07-13					
						توفير الكادر الفني	60	60	1444-01-01	1444-03-01					
أجمالي قيمة المشروع															



قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ٢٠٢٤م

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	الناتج المستهدفة	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء (يوم)	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
المركز الوطني لعلاج الاورام + صندوق مكافحة السرطان	دعم وتوفير الادوية والمستلزمات الطبية لمرضى الاورام			نسبة انجاز التوفير والتوريد	100%	26%	توفير المحاليل المخبرية	تحديد الاحتياج واعداد المواصفات الفنية والتكلفة التقديرية	20	1443-05-28	20	1443-06-17			
								اعلان المناقصة والتحليل والبيت وتوقيع العقد	30	1443-06-18	70	1443-08-28			
								الفحص والاستلام والتوريد	50	1444-01-01	350	1444-12-25			
								تحديد الاحتياج واعداد المواصفات الفنية والتكلفة التقديرية	20	1443-05-28	20	1443-06-17			
								اعلان المناقصة والتحليل والبيت وتوقيع العقد	30	1443-06-18	70	1443-08-28			
								الفحص والاستلام والتوريد	50	1444-01-01	350	1444-12-25			
								تحديد الاحتياج واعداد المواصفات الفنية والتكلفة التقديرية	25	1443-06-29	90	1443-09-30			
								اعلان المناقصة والتحليل والبيت وتوقيع العقد	25	1443-09-30	90	1444-01-01			
								الفحص والاستلام والتوريد	50	1444-01-01	350	1444-12-25			
								تحديد الاحتياج واعداد المواصفات الفنية والتكلفة التقديرية	20	1443-06-29	28	1443-07-27			
								اعلان المناقصة والتحليل والبيت وتوقيع العقد	20	1443-07-28	75	1443-10-13			
								الفحص والاستلام والتوريد	60	1444-01-01	350	1444-12-25			
								تحديد الاحتياج واعداد المواصفات الفنية والتكلفة التقديرية	20	1443-08-29	20	1443-09-19			
								اعلان المناقصة والتحليل والبيت وتوقيع العقد	30	1443-09-20	70	1443-11-30			
								الفحص والاستلام والتوريد	50	1444-01-01	350	1444-12-25			
تحديد الاحتياج واعداد المواصفات الفنية والتكلفة التقديرية	20	1443-09-30	20	1443-10-19											
اعلان المناقصة والتحليل والبيت وتوقيع العقد	30	1443-10-20	70	1444-01-01											
الفحص والاستلام والتوريد	50	1444-01-01	350	1444-12-25											
أجمالي قيمة المشروع															
قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للخدمات الطبية - هيئة م الثورة الحديثة	استكمال مبنى الحميات في هيئة م الثورة الحديثة			نسبة الانجاز	100%	30%	تحديد الاعمال المتبقية للمبنى	10	1443-05-28	5	1443-06-02				
							استكمال بقية التشطيبات للمبنى	90	1443-06-03	30	1443-07-03				
							تحديد الاحتياجات اللازمة	10	1443-07-04	10	1443-07-13				
							توفير التجهيزات والاثاث الخاصة بالمبنى	90	1443-07-14	20	1443-08-03				
							الاستلام النهائي للمبنى	60	1443-08-04	285	1444-05-23				
الافتتاح والبداية بالعمل واستقبال المرضى	40	1443-08-04	285	1444-05-23											
أجمالي قيمة المشروع															
قطاع الوزير - المجلس الطبي	دراسة وتقييم الاخطاء الطبية والحد منها			نسبة الانجاز	100%	0%	دراسة وحصر وتقييم الأخطاء الطبية للاعوام ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ - ٢٢	30							
							تشكيل فريق إعداد الدراسة والتقييم	10	1443-05-28	2	1443-05-29				
							حصر الأخطاء الطبية	30	1444-01-01	60	1444-03-01				
							تحليل وتقييم الأخطاء الطبية وتحديد أسبابها ومخاطرها ومضاعفاتها	30	1444-03-04	60	1444-05-04				
							إعداد مسودة دراسة وحصر وتقييم الأخطاء الطبية	30	1444-05-05	30	1444-06-04				
							إعداد سياسات واجراءات الحد من الأخطاء الطبية	20	1444-06-06	60	1444-08-06				
							إعداد وتحديد معايير التعامل مع الشكاوى وإدارتها	20	1444-08-08	30	1444-09-08				
							تعميم وتوعية وتنقيف الكادر الصحي بسياسات الحد من الأخطاء الطبية وأخلاقيات المهن الطبية	20	1444-06-02	150	1444-11-04				
							التوعية والتنقيف المجتمعي بحقوق وواجبات المريض	10	1444-11-05	30	1444-12-04				
							تقييم الإجراءات التصحيحية للحد من الأخطاء الطبية	10	1444-11-06	47	1444-12-22				
							تنفيذ الإجراءات التصحيحية المنظمة	20	1444-01-01	350	1444-12-25				
الاعداد والتحضير للقاء	50	1444-01-01	350	1444-12-25											
تنفيذ اللقاء الموسع لمناقشة التشريعات الصحية والاطفاء الطبية	50	1444-01-01	350	1444-12-25											
أجمالي قيمة المشروع															



قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٤هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الأجراء (يوم)	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعني بتنفيذ النشاط ، الإجراء
قطاع الطب العلاجي - المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه				تحسين جودة سلامة ومأمونية خدمات نقل الدم ومشتقاته في المركز الرئيسي والفروع	عدد وحدات الدم المصرفية	57000	10000	توفير الاحتياجات والمستلزمات للمركز الرئيسي وفروعه	30	اعداد نماذج واستمارات التقييم المعياري	20	30	1443-05-28	1443-06-27	الهدف الفرعي المرحلي
										تشكيل اللجان	20	60	1443-06-29	1443-08-29	
										نزول اللجان	40	350	1444-01-01	1444-12-25	
										رفع التقارير	20	350	1444-01-01	1444-12-25	
										تحديد الاحتياجات من مستلزمات ومحاليل وحقائب دم وكواشف	20	30	1443-05-28	1443-06-27	
										الرفع بقائمة الاحتياج للوزارة لاعتمادها ومحاطبة شركاء التنمية الصحية لتوفيرها	20	30	1443-06-29	1443-07-29	
										متابعة شركاء التنمية الصحية لتوفير الاحتياجات	15	350	1444-01-01	1444-12-25	
										توريد الاحتياجات في حال توفرها	20	350	1444-01-01	1444-12-25	
										تقديم خدمات نقل الدم للمستفيدين مجاناً	25	350	1444-01-01	1444-12-25	
										عمل خطة تدريب الكوادر العاملة في مجال نقل الدم	30	30	1443-05-28	1443-06-27	
										الرفع للوزارة لاعتمادها ومحاطبة شركاء التنمية الصحية لتوفيرها	20	30	1443-06-29	1443-07-29	
										متابعة شركاء التنمية الصحية لتوفير الاحتياجات	15	260	1444-04-01	1444-12-24	
										إقامة الدورات في حال توفر الاحتياجات	25	260	1444-04-01	1444-12-24	
										الرفع بتقرير الإنجاز	10	260	1444-04-01	1444-12-24	
أجمالي قيمة المشروع															
قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للطوارئ - الإدارة العامة للعمليات المركزية				اعداد وتنفيذ سياسة لتفعيل نظام وخدمات الإحالة للنقل الاسعافي والتوسع فيها	نسبة انجاز السياسة	0	100%	اعداد خطة الانتشار الصحي	10	تجهيز الخطة	40	30	1443-05-28	1443-06-27	الهدف الفرعي المرحلي
										الرفع بالخطة لمعالي الاخ الوزير بالاعتماد	10	10	1443-06-29	1443-07-09	
										تنفيذ الخطة على مكاتب الصحة بالمحافظات	50	15	1444-02-12	1444-02-26	
										تحديد المحافظات المستهدفة والمرافق	5	10	1444-01-01	1444-01-10	
										اعداد خطة وآلية للنزول الميداني وتصميم استمارات التقييم	20	60	1444-01-12	1444-03-12	
										تشكيل لجنة النزول الميداني واصدار القرار	5	10	1444-03-13	1444-03-22	
										تقييم اقسام الطوارئ باداة التقييم للهيئات والمستشفيات	30	150	1444-03-23	1444-08-24	
										الرفع لمعالي الاخ الوزير بنتائج التقييم	10	150	1444-03-23	1444-08-24	
										تنفيذ الاصلاحات بموجب النتائج	30	120	1444-08-24	1444-12-25	
										تشكيل الفريق لاعداد البروتوكول	10	10	1443-05-28	1443-06-07	
										تجهيز مسودة البروتوكول	20	30	1443-06-09	1443-07-09	
										الرفع لمعالي الاخ الوزير للاعتماد	10	5	1443-07-11	1443-07-15	
										البدء بتنفيذ البروتوكول	60	300	1444-02-20	1444-12-24	
										تشكيل الفريق لاعداد الدليل	10	15	1443-05-28	1443-06-12	
										تجهيز مسودة الدليل التشغيلي	40	60	1443-07-19	1443-09-19	
										الرفع لمعالي الاخ الوزير بالدليل للاقرار والموافقة	10	10	1443-09-21	1443-09-30	
										البدء بتنفيذ الدليل والعمل عليه	40	300	1444-02-20	1444-12-24	
										إعداد وصياغة مسودة اللائحة بالمهام والواجبات	30	10	1443-05-28	1443-06-07	
										عقد اجتماع لعرض المسودة على رؤساء الهيئات والمستشفيات المركزية لعدد (٢٨) هيئة ومستشفى في عموم الجمهورية	35	10	1443-06-18	1443-06-27	
										الرفع بالمسودة النهائية للائحة لمعالي الوزير للموافقة لاصدار قرار	20	10	1443-07-20	1443-07-29	
										اصدار القرار وتعميمه على الهيئات والمستشفيات	15	5	1444-01-01	1444-01-05	
										تصميم نموذج الطوارئ والحوادث	10	15	1443-05-28	1443-06-12	
										التعميم لرؤساء الهيئات ومدراء مكاتب الصحة بالامانة والمحافظات برفع بيانات الطوارئ والحوادث بحسب النموذج المرفق	40	15	1443-06-29	1443-07-14	
										تفعيل شاشة الطوارئ والحوادث	30	60	1443-07-28	1443-09-28	
إعداد وتجهيز التقارير	20	350	1444-01-01	1444-12-25											



قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٤هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الأجراء (يوم)	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الإجراء
		جهوزية الطوارئ والاسعاف			نسبة انجاز النظام الالكتروني الخاص بآلية الاحالة	20%	100%	إعداد وتخطيط وتصميم نظام الكتروني خاص بآلية الاحالة في الهيئات والمستشفيات العامة	20	تصميم نظام خاص بآلية الاحالة ويتمثل بـ(تحليل وتصميم وتطوير النظام)	50	100	1443-05-28	1443-09-09	
								صيانة النظام لمدة سنة	50	350	1444-01-01	1444-12-25			
								أجمالي قيمة المشروع							
قطاع الوزير - الإدارة العامة للعمليات المركزية - الإدارة العامة للطوارئ				تدريب اطباء الطوارئ والمدرء المناوبين في الهيئات والمستشفيات المستهدفة و غرف العمليات بالمحافظات على نظام الاحالة	عدد المتدربين	0	447	تنفيذ التدريب في هيئات المستشفيات	50	اعداد المادة التدريبية	20	30	1443-07-28	1443-08-27	
								تنفيذ التدريب في هيئات المستشفيات	50	تحديد الهيئات المختارة	10	10	1444-01-01	1444-01-10	
								تنفيذ التدريب في هيئات المستشفيات	50	النزول وتنفيذ التدريب	50	300	1444-01-15	1444-11-19	
								تنفيذ التدريب في هيئات المستشفيات	20	الرفع بمخرجات نتائج التدريب	20	30	1444-11-01	1444-11-30	
								تنفيذ التدريب في هيئات المستشفيات	10	تحديد الهيئات المختارة	10	5	1444-01-01	1444-01-05	
								تنفيذ التدريب في هيئات المستشفيات	70	النزول وتنفيذ التدريب	70	300	1444-01-15	1444-11-19	
								تنفيذ التدريب في هيئات المستشفيات	20	الرفع بمخرجات نتائج التدريب	20	30	1444-11-01	1444-11-30	
أجمالي قيمة المشروع															
قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للطوارئ - الإدارة العامة للعمليات المركزية - الإدارة العامة لصحة الام والوليد				تطوير خدمات الطوارئ في الهيئات والمستشفيات وتحسين جودتها	نسبة الانجاز	0	100%	التوسع في اسرة العناية المركزية	20	تحديد المستشفيات ذات الاولوية من المحافظات تحديد احتياج كل مستشفى على حدة في اطار المحافظة	15	60	1443-05-28	1443-07-28	
								التوسع في اسرة العناية المركزية	20	مخاطبة شركاء التنمية الصحية بتوفير الاحتياج التوريد والتوزيع على المستشفيات	40	290	1444-03-02	1444-12-25	
								استكمال الطوارئ في هيئة م الجمهوري الامانة	15	اعداد جداول الكميات والمواصفات والتكلفة التقديرية التنفيذ واستكمال الاعمال في الطوارئ	30	60	1444-01-01	1444-03-01	
								استكمال الطوارئ في هيئة م الجمهوري الامانة	15	تحديد المستشفيات ذات الاولوية من المحافظات تحديد احتياج كل مستشفى على حدة في اطار المحافظة	10	60	1443-05-28	1443-07-28	
								استكمال الطوارئ في هيئة م الجمهوري الامانة	15	مخاطبة شركاء التنمية الصحية بتوفير الاحتياج التوريد والتوزيع على المستشفيات	35	60	1444-01-01	1444-03-01	
								استكمال الطوارئ في هيئة م الجمهوري الامانة	15	تحديد المستشفيات ذات الاولوية مخاطبة شركاء التنمية الصحية بتوفير الاحتياج التوريد والتوزيع على المستشفيات	40	290	1444-03-02	1444-12-25	
								استكمال الطوارئ في هيئة م الجمهوري الامانة	15	تجهيز غرف الإنعاش القلبي الرئوي لعدد ٢٠ مستشفى	20	60	1444-02-01	1444-04-01	
								استكمال الطوارئ في هيئة م الجمهوري الامانة	15	تجهيز غرف الإنعاش القلبي الرئوي لعدد ٢٠ مستشفى	70	260	1444-04-02	1444-12-25	
								استكمال الطوارئ في هيئة م الجمهوري الامانة	15	توفير عدد ٥ سيارات اسعاف لخدمات الطوارئ في المستشفيات	20	60	1444-02-01	1444-04-01	
								استكمال الطوارئ في هيئة م الجمهوري الامانة	15	توفير حوافز الفرق الطبية في مارب والحديدية	20	60	1444-02-01	1444-04-01	
								استكمال الطوارئ في هيئة م الجمهوري الامانة	15	توفير حوافز الفرق الطبية في مارب والحديدية	10	30	1444-01-01	1444-01-30	
								استكمال الطوارئ في هيئة م الجمهوري الامانة	15	توفير حوافز الفرق الطبية في مارب والحديدية	20	60	1444-02-01	1444-04-01	
								استكمال الطوارئ في هيئة م الجمهوري الامانة	15	توفير حوافز الفرق الطبية في مارب والحديدية	70	260	1444-04-02	1444-12-25	
								استكمال الطوارئ في هيئة م الجمهوري الامانة	15	توفير حوافز الفرق الطبية في مارب والحديدية	10	30	1444-01-01	1444-01-30	
								استكمال الطوارئ في هيئة م الجمهوري الامانة	15	توفير حوافز الفرق الطبية في مارب والحديدية	20	60	1444-02-01	1444-04-01	
استكمال الطوارئ في هيئة م الجمهوري الامانة	15	توفير حوافز الفرق الطبية في مارب والحديدية	70	260	1444-04-02	1444-12-25									
أجمالي قيمة المشروع															



قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٤هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء (يوم)	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء								
قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للخدمات الطبية - قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للشؤون الهندسية - الإدارة العامة للتجهيزات الطبية والصيانة				تأهيل المستشفيات المركزية والمحورية	نسبة الانجاز	0	100%	اعداد جداول الكميات والمواصفات والتكلفة التقديرية	30	تأهيل عدد ٤ مستشفيات		1443-08-28	1443-05-28	90	25								
								1443-09-29				1443-08-29	30	5									
								1444-01-30				1444-01-01	30	20									
								1444-12-25				1444-02-01	320	45									
								1444-12-25				1444-02-01	320	5									
								1444-03-01	1444-01-01	60	25	اعداد جداول الكميات والمواصفات والتكلفة التقديرية	20	تنفيذ اصحاب ماني للموقع العام في م باجل الحديدية	100%	0	نسبة الانجاز	تأهيل المستشفيات المركزية والمحورية	1444-04-01	1444-03-02	30	15	
								1444-12-24	1444-04-01	260	60												
								1444-03-01	1444-01-01	60	25												
								1444-04-01	1444-03-02	30	15	مخاطبة شركاء التنمية الصحية	30	بناء عيادات خارجية - مختبر - مغسلة مركزية في م باجل الحديدية	100%	0	نسبة الانجاز	تأهيل المستشفيات المركزية والمحورية	1444-12-24	1444-04-01	260	60	
								1444-01-30	1444-01-01	30	10												
								1444-04-01	1444-02-01	60	20												
								1444-12-25	1444-04-02	260	70												
								أجمالي قيمة المشروع															
								قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للخدمات الطبية - قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للشؤون الهندسية				بناء مستشفى جماعة في محافظات صعدة	نسبة الانجاز	0	100%	النزول الميداني لمعاينة موقع المشروع	30	اعداد الدراسات والتصاميم الهندسية		1444-01-10	1444-01-01	10	40
1444-02-10	1444-01-11	30	60																				
1444-03-11	1444-02-11	30	20	اعداد وثائق المناقصة	20	اعداد وثائق المناقصة والاعلان عنها وتحليل النتائج	100%									0	نسبة الانجاز	بناء مستشفى جماعة في محافظات صعدة	1444-04-11	1444-03-12	30	15	
1444-04-26	1444-04-12	15	20																				
1444-12-20	1444-04-27	230	25																				
1444-12-28	1444-12-21	8	20	تسليم الموقع للمقاول للبدء بالتنفيذ	50	البدء بتنفيذ البناء المرحلة الأولى	100%									0	نسبة الانجاز	استكمال ترميم وتأهيل مستشفى خم	1444-12-28	1444-12-21	8	20	
أجمالي قيمة المشروع																							
قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للخدمات الطبية - الإدارة العامة للشؤون الهندسية				استكمال ترميم وتأهيل مستشفى خم	نسبة الانجاز	0	100%	النزول الميداني لمعاينة موقع المشروع	30	اعداد الدراسات والتصاميم الهندسية		1444-01-10	1444-01-01	10	25								
								1444-02-10				1444-01-11	30	75									
								1444-03-11	1444-02-11	30	40	اعداد وثائق المناقصة	20	اعداد وثائق المناقصة والاعلان عنها وتحليل النتائج	100%	0	نسبة الانجاز	استكمال ترميم وتأهيل مستشفى خم	1444-04-11	1444-03-12	30	40	
								1444-04-26	1444-04-12	15	20												
								1444-12-20	1444-04-27	230	80												
								1444-12-28	1444-12-21	8	20	تسليم الموقع للمقاول للبدء بالتنفيذ	50	البدء بتنفيذ البناء المرحلة الأولى	100%	0	نسبة الانجاز	استكمال ترميم وتأهيل مستشفى خم	1444-12-28	1444-12-21	8	20	
								أجمالي قيمة المشروع															



قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٤هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الأجراء (يوم)	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعني بتنفيذ النشاط ، الإجراء
قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للخدمات الطبية - قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للشؤون الهندسية	تأهيل المستشفيات الريفية			نسبة الانجاز	100%	0	تأهيل 4 مستشفيات ريفية مختارة	اعداد جداول الكميات والمواصفات والتكلفة التقديرية	25	1443-08-28	90	1443-05-28	1443-08-28		
								مخاطبة شركاء التنمية الصحية	5	1443-09-29	30	1443-08-29			
								تحديد المستشفيات المستهدفة	20	1444-01-25	25	1444-01-01			
								البدء بتنفيذ اعمال التأهيل	45	1444-12-24	320	1444-01-30			
								استلام المشروع	5	1444-12-24	320	1444-01-30			
								تأهيل وتوسعة العمليات في م القناوص الحديدية	5	1444-03-01	60	1444-01-01			
								مخاطبة شركاء التنمية الصحية	15	1444-04-01	30	1444-03-02			
								تنفيذ اعمال التأهيل والترميم	60	1444-12-24	260	1444-04-01			
								اعداد جداول الكميات والمواصفات والتكلفة التقديرية	25	1444-03-01	60	1444-01-01			
								مخاطبة شركاء التنمية الصحية	15	1444-04-01	30	1444-03-02			
								تنفيذ اعمال التأهيل والترميم	60	1444-12-24	260	1444-04-01			
								اعداد جداول الكميات والمواصفات والتكلفة التقديرية	25	1444-03-01	60	1444-01-01			
								مخاطبة شركاء التنمية الصحية	15	1444-04-01	30	1444-03-02			
								تنفيذ اعمال التأهيل والترميم	60	1444-12-24	260	1444-04-01			
								اعداد جداول الكميات والمواصفات والتكلفة التقديرية	25	1444-03-01	60	1444-01-01			
								مخاطبة شركاء التنمية الصحية	15	1444-04-01	30	1444-03-02			
								تنفيذ اعمال التأهيل والترميم	60	1444-12-24	260	1444-04-01			
								اعداد جداول الكميات والمواصفات والتكلفة التقديرية	25	1444-03-01	60	1444-01-01			
								مخاطبة شركاء التنمية الصحية	15	1444-04-01	30	1444-03-02			
								تنفيذ اعمال التأهيل والترميم	60	1444-12-24	260	1444-04-01			
								اعداد جداول الكميات والمواصفات والتكلفة التقديرية	25	1444-03-01	60	1444-01-01			
								مخاطبة شركاء التنمية الصحية	15	1444-04-01	30	1444-03-02			
								تنفيذ اعمال التأهيل والترميم	60	1444-12-24	260	1444-04-01			
								اعداد جداول الكميات والمواصفات والتكلفة التقديرية	25	1444-03-01	60	1444-01-01			
								مخاطبة شركاء التنمية الصحية	15	1444-04-01	30	1444-03-02			
								تنفيذ اعمال التأهيل والترميم	60	1444-12-24	260	1444-04-01			
								اعداد جداول الكميات والمواصفات والتكلفة التقديرية	25	1444-03-01	60	1444-01-01			
								مخاطبة شركاء التنمية الصحية	15	1444-04-01	30	1444-03-02			
								تنفيذ اعمال التأهيل والترميم	60	1444-12-24	260	1444-04-01			
								اعداد جداول الكميات والمواصفات والتكلفة التقديرية	25	1444-03-01	60	1444-01-01			
								مخاطبة شركاء التنمية الصحية	15	1444-04-01	30	1444-03-02			
								تنفيذ اعمال التأهيل والترميم	60	1444-12-24	260	1444-04-01			
اعداد جداول الكميات والمواصفات والتكلفة التقديرية	25	1444-03-01	60	1444-01-01											
مخاطبة شركاء التنمية الصحية	10	1444-04-01	30	1444-03-02											
التنفيذ واستكمال اعمال البناء	70	1444-12-24	260	1444-04-01											
اعداد جداول الكميات والمواصفات والتكلفة التقديرية	25	1444-03-01	60	1444-01-01											
مخاطبة شركاء التنمية الصحية	10	1444-04-01	30	1444-03-02											
التنفيذ واستكمال اعمال التأهيل والتوسعة	70	1444-12-24	260	1444-04-01											

أجمالي قيمة المشروع



قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٤هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء (يوم)	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
الهدف الاستراتيجي - قطاع الطب العلاجي - الادارة العامة للخدمات الطبية + الادارة العامة للتعاون الفني والعلاقات الدولية				دعم المستشفيات بالطاقة البديلة(الشمسية) ومولدات كهربائية	نسبة الانجاز	0	100%	توفير الطاقة البديلة (الشمسية) للمستشفيات المستهدفة	60	تحديد المستشفيات المستهدفة	10	30	1444-01-01	1444-01-30	قطاع الطب العلاجي - الادارة العامة للخدمات الطبية + الادارة العامة للتعاون الفني والعلاقات الدولية
								مخاطبة شركاء التنمية الصحية التوريد والتشغيل في المستشفيات	20	20	60	1444-02-03	1444-04-03		
								تحديد المستشفيات المستهدفة	70	260	1444-04-04	1444-12-27			
								مخاطبة شركاء التنمية الصحية التوريد والتشغيل في المستشفيات	10	30	1444-01-01	1444-01-30			
								مخاطبة شركاء التنمية الصحية التوريد والتشغيل في المستشفيات	20	60	1444-02-03	1444-04-03			
								مخاطبة شركاء التنمية الصحية التوريد والتشغيل في المستشفيات	70	260	1444-04-04	1444-12-27			
قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الادارة العامة للشؤون الهندسية + الوحدات الفرعية				بناء وتخزين وتأهيل مخازن	نسبة الانجاز	0	100%	بناء مخازن في محافظة (الحديدة - وحجة - صنعا)	25	اعداد جداول الكميات والمواصفات والتكلفة التقديرية مخاطبة شركاء التنمية الصحية التنفيذ واستكمال الاعمال في المخازن	20	30	1444-01-01	1444-03-01	قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الادارة العامة للشؤون الهندسية + الوحدات الفرعية
								تأهيل وترميم مخازن الامداد الدوائي بديوان عام الوزارة وطاقة شمسية لمخازن الامداد	20	20	60	1444-01-01	1444-03-01		
								بناء مخزن التحصين بديوان عام الوزارة	10	10	30	1444-03-02	1444-04-01		
								بناء ورشة الصيانة بديوان عام الوزارة	10	10	30	1444-03-02	1444-04-01		
								تأهيل مخازن التغذية في الجرداء	15	15	45	1444-01-01	1444-03-01		
								تجهيزات رفوف ورافعات ونظام إطفاء للإمداد الدوائي والإضاءة	20	20	60	1444-01-01	1444-03-01		
								اعداد جداول الكميات والمواصفات والتكلفة التقديرية مخاطبة شركاء التنمية الصحية التنفيذ واستكمال الاعمال في المخازن	20	20	60	1444-01-01	1444-03-01		
								اعداد جداول الكميات والمواصفات والتكلفة التقديرية مخاطبة شركاء التنمية الصحية التنفيذ واستكمال الاعمال في المخازن	15	15	45	1444-03-02	1444-04-01		
								اعداد جداول الكميات والمواصفات والتكلفة التقديرية مخاطبة شركاء التنمية الصحية التنفيذ واستكمال الاعمال في المخازن	10	10	30	1444-03-02	1444-04-01		
								اعداد جداول الكميات والمواصفات والتكلفة التقديرية مخاطبة شركاء التنمية الصحية التنفيذ واستكمال الاعمال في المخازن	10	10	30	1444-03-02	1444-04-01		
								اعداد جداول الكميات والمواصفات والتكلفة التقديرية مخاطبة شركاء التنمية الصحية التنفيذ واستكمال الاعمال في المخازن	20	20	60	1444-01-01	1444-03-01		
								اعداد جداول الكميات والمواصفات والتكلفة التقديرية مخاطبة شركاء التنمية الصحية التنفيذ واستكمال الاعمال في المخازن	10	10	30	1444-03-02	1444-04-01		
								اعداد جداول الكميات والمواصفات والتكلفة التقديرية مخاطبة شركاء التنمية الصحية التنفيذ واستكمال الاعمال في المخازن	10	10	30	1444-03-02	1444-04-01		
								اعداد جداول الكميات والمواصفات والتكلفة التقديرية مخاطبة شركاء التنمية الصحية التنفيذ واستكمال الاعمال في المخازن	20	20	60	1444-01-01	1444-03-01		
								أجمالي قيمة المشروع							
قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الادارة العامة للشؤون الهندسية + الوحدات الفرعية				بناء مراكز عزل في المستشفيات الريفية والمحورية والعامة	نسبة الانجاز	0	100%	مركز العزل في مستشفى زبيد في الحديدة	25	اعداد جداول الكميات والمواصفات والتكلفة التقديرية مخاطبة شركاء التنمية الصحية تنفيذ أعمال البناء	25	30	1444-01-01	1444-03-01	قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الادارة العامة للشؤون الهندسية + الوحدات الفرعية
								مركز العزل في مستشفى معبر محافظة نمار	30	30	90	1444-01-01	1444-03-01		
								مركز العزل في مستشفى الضحي محافظة الحديدة	20	20	60	1444-01-01	1444-03-01		
								مركز العزل في مستشفى جبن محافظة الضالع	25	25	75	1444-01-01	1444-03-01		
								اعداد جداول الكميات والمواصفات والتكلفة التقديرية مخاطبة شركاء التنمية الصحية تنفيذ أعمال البناء	25	25	75	1444-01-01	1444-03-01		
								اعداد جداول الكميات والمواصفات والتكلفة التقديرية مخاطبة شركاء التنمية الصحية تنفيذ أعمال البناء	15	15	45	1444-03-02	1444-04-01		
								اعداد جداول الكميات والمواصفات والتكلفة التقديرية مخاطبة شركاء التنمية الصحية تنفيذ أعمال البناء	10	10	30	1444-03-02	1444-04-01		
								اعداد جداول الكميات والمواصفات والتكلفة التقديرية مخاطبة شركاء التنمية الصحية تنفيذ أعمال البناء	10	10	30	1444-03-02	1444-04-01		
								اعداد جداول الكميات والمواصفات والتكلفة التقديرية مخاطبة شركاء التنمية الصحية تنفيذ أعمال البناء	20	20	60	1444-01-01	1444-03-01		
								اعداد جداول الكميات والمواصفات والتكلفة التقديرية مخاطبة شركاء التنمية الصحية تنفيذ أعمال البناء	10	10	30	1444-03-02	1444-04-01		
أجمالي قيمة المشروع															



قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٤هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء (يوم)	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الادارة العامة للشؤون الهندسية + الوحدات الفرعية	تجهيز مراكز العزل في المستشفيات	نسبة الانجاز	0	100%	20	توفير ١٣٠ جهاز تنفس الاصطناعي	تحديد الاحتياج	25	1444-03-01	1444-01-01	60	1444-03-01	1444-01-01	60	1444-03-01
							مخاطبة شركاء التنمية الصحية	15	1444-04-01	1444-03-02	30	1444-04-01	1444-03-02	30	
							التوريد والتركيب والتشغيل	60	1444-12-24	1444-04-01	260	1444-12-24	1444-04-01	260	
							تحديد الاحتياج	25	1444-03-01	1444-01-01	60	1444-03-01	1444-01-01	60	
							مخاطبة شركاء التنمية الصحية	15	1444-04-01	1444-03-02	30	1444-04-01	1444-03-02	30	
							التوريد والتركيب والتشغيل	60	1444-12-24	1444-04-01	260	1444-12-24	1444-04-01	260	
							تحديد الاحتياج	25	1444-03-01	1444-01-01	60	1444-03-01	1444-01-01	60	
							مخاطبة شركاء التنمية الصحية	15	1444-04-01	1444-03-02	30	1444-04-01	1444-03-02	30	
							التوريد والتركيب والتشغيل	60	1444-12-24	1444-04-01	260	1444-12-24	1444-04-01	260	
							تحديد الاحتياج	25	1444-03-01	1444-01-01	60	1444-03-01	1444-01-01	60	
							مخاطبة شركاء التنمية الصحية	15	1444-04-01	1444-03-02	30	1444-04-01	1444-03-02	30	
							التوريد والتركيب والتشغيل	60	1444-12-24	1444-04-01	260	1444-12-24	1444-04-01	260	
							تحديد الاحتياج	25	1444-03-01	1444-01-01	60	1444-03-01	1444-01-01	60	
							مخاطبة شركاء التنمية الصحية	15	1444-04-01	1444-03-02	30	1444-04-01	1444-03-02	30	
							التوريد والتركيب والتشغيل	60	1444-12-24	1444-04-01	260	1444-12-24	1444-04-01	260	
أجمالي قيمة المشروع															
قطاع الطب العلاجي - الادارة العامة للخدمات الطبية - قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الادارة العامة للتجهيزات الطبية والصيانة	تشغيل المستشفيات الريفية والمحورية والعامة القائمة لتقديم خدماتها	عدد المستشفيات المستهدفة	80	140	35	توفير تجهيزات العمليات من اجهزة التخدير وطاولات العمليات	20	1444-01-30	1444-01-01	30	1444-01-30	1444-01-01	30	1444-01-30	
						مخاطبة شركاء التنمية الصحية	20	1444-03-02	1444-01-02	60	1444-03-02	1444-01-02	60		
						التوريد والتركيب والتشغيل	60	1444-12-26	1444-03-03	290	1444-12-26	1444-03-03	290		
						تحديد الاحتياجات اللازمة للمستشفيات	20	1444-01-30	1444-01-01	30	1444-01-30	1444-01-01	30		
						مخاطبة شركاء التنمية الصحية	20	1444-03-02	1444-01-02	60	1444-03-02	1444-01-02	60		
						التوريد والتركيب والتشغيل	60	1444-12-26	1444-03-03	290	1444-12-26	1444-03-03	290		
						اعداد مصفوفة الاحتياجات التشغيلية اللازمة لتشغيل المستشفيات خلال العام ٢٠٢٢م	20	1443-06-27	1443-05-28	30	1443-06-27	1443-05-28	30		
						مخاطبة شركاء التنمية الصحية عبر المجلس الاعلى وكتلة الصحة لتأمين النفقات التشغيلية خلال العام	10	1443-07-29	1443-06-29	30	1443-07-29	1443-06-29	30		
مخاطبة الجهات ممكنة التمويل كالهئية العامة للزكاة باحتياجات المستشفيات الاساسية لتحديد ما يمكنها دعمه خلال العام	10	1443-07-29	1443-06-29	30	1443-07-29	1443-06-29	30								
توثيق ما يتم وصوله بالاستلام المخزني الرسمي من تلك الاحتياجات	60	1444-12-25	1444-01-01	350	1444-12-25	1444-01-01	350								
أجمالي قيمة المشروع															
قطاع الطب العلاجي - الادارة العامة للخدمات الطبية - الادارة العامة للتعاون الفني والعلاقات الدولية	توفير النفقات التشغيلية الديزل والمياه والاكسجين للهيئات والمستشفيات	نسبة الانجاز	0	100%	60	توفير مادة الديزل لعدد ٤٥ مرفق بكمية ٥٨٠,٠٠٠ الف لتر شهريا	10	1444-05-23	1443-05-28	350	1444-05-23	1443-05-28	350	1444-05-23	
						مخاطبة شركاء التنمية الصحية	10	1444-06-24	1443-06-29	350	1444-06-24	1443-06-29	350		
						صرف النفقات من المحروقات	80	1444-12-25	1444-01-01	350	1444-12-25	1444-01-01	350		
						تحديد المرافق الصحية	10	1444-05-23	1443-05-28	350	1444-05-23	1443-05-28	350		
						مخاطبة شركاء التنمية الصحية	10	1444-06-24	1443-06-29	350	1444-06-24	1443-06-29	350		
						صرف النفقات من المياه	80	1444-12-25	1444-01-01	350	1444-12-25	1444-01-01	350		
						تحديد المرافق الصحية	10	1444-05-23	1443-05-28	350	1444-05-23	1443-05-28	350		
						مخاطبة شركاء التنمية الصحية	10	1444-06-24	1443-06-29	350	1444-06-24	1443-06-29	350		
صرف النفقات من الاوكسجين	80	1444-12-25	1444-01-01	350	1444-12-25	1444-01-01	350								
أجمالي قيمة المشروع															



قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٤هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء (يوم)	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
قطاع الطب العلاجي - الادارة العامة للخدمات الطبية - الادارة العامة للتعاون الفني والعلاقات الدولية	توفير الحوافز للكوادر الصحية			نسبة التوفير	0	100%	20	حوافز الكوادر في المراكز والوحدات الصحية	10	تحديد المراكز والوحدات الصحية المختارة	350	10	1444-01-01	1444-12-25	1444-12-25
							20	حوافز الكوادر في المستشفيات	20	مخاطبة شركاء التنمية الصحية	350	20	1444-01-01	1444-12-25	1444-12-25
							20	حوافز مراكز معالجة سوء التغذية الحاد الوخيم مع مضاعفات TFC لعدد ١٢٦٠	20	مخاطبة شركاء التنمية الصحية	350	20	1444-01-01	1444-12-25	1444-12-25
							20	حوافز العيادات الخارجية لمعالجة سوء التغذية الحاد بدون مضاعفات OTP لعدد ٥٨٣٨	20	مخاطبة شركاء التنمية الصحية	350	20	1444-01-01	1444-12-25	1444-12-25
							20	حوافز فرق الاستجابة السريعة في المديریات لعدد ٨٠٠	20	مخاطبة شركاء التنمية الصحية	350	20	1444-01-01	1444-12-25	1444-12-25
							20	حوافز مراكز معالجة سوء التغذية الحاد الوخيم مع مضاعفات TFC لعدد ١٢٦٠	20	مخاطبة شركاء التنمية الصحية	350	20	1444-01-01	1444-12-25	1444-12-25
							20	حوافز العيادات الخارجية لمعالجة سوء التغذية الحاد بدون مضاعفات OTP لعدد ٥٨٣٨	20	مخاطبة شركاء التنمية الصحية	350	20	1444-01-01	1444-12-25	1444-12-25
							20	حوافز فرق الاستجابة السريعة في المديریات لعدد ٨٠٠	20	مخاطبة شركاء التنمية الصحية	350	20	1444-01-01	1444-12-25	1444-12-25
							20	حوافز الكوادر في المراكز والوحدات الصحية	20	مخاطبة شركاء التنمية الصحية	350	20	1444-01-01	1444-12-25	1444-12-25
							20	حوافز الكوادر في المستشفيات	20	مخاطبة شركاء التنمية الصحية	350	20	1444-01-01	1444-12-25	1444-12-25
							20	حوافز مراكز معالجة سوء التغذية الحاد الوخيم مع مضاعفات TFC لعدد ١٢٦٠	20	مخاطبة شركاء التنمية الصحية	350	20	1444-01-01	1444-12-25	1444-12-25
							20	حوافز العيادات الخارجية لمعالجة سوء التغذية الحاد بدون مضاعفات OTP لعدد ٥٨٣٨	20	مخاطبة شركاء التنمية الصحية	350	20	1444-01-01	1444-12-25	1444-12-25
							20	حوافز فرق الاستجابة السريعة في المديریات لعدد ٨٠٠	20	مخاطبة شركاء التنمية الصحية	350	20	1444-01-01	1444-12-25	1444-12-25
							أجمالي قيمة المشروع								
قطاع الطب العلاجي - الادارة العامة للخدمات الطبية - الادارة العامة للتعاون الفني والعلاقات الدولية	تعزيز إدارة النفايات			عدد المرافق	0	100%	30	توفير أجهزة تعقيم وغسالات مركزية لعدد ٢٢ مرفق	10	تحديد المستشفيات المستهدفة	30	10	1444-01-01	1444-01-30	1444-01-30
							40	توفير محارق للمراكز والوحدات لعدد ٥٠ مرفق	30	الرفع بالاحتياجات الخاصة بالمرافق	30	10	2022-02-02	1443-07-30	1443-07-30
							20	تدريب العاملين في المراكز والوحدات لعدد ١٢٠ مركز على إدارة النفايات	30	التوريد والصرف	300	60	2022-03-05	1444-06-06	1444-06-06
							20	تدريب العاملين في المستشفيات لعدد ٢٠ مستشفى على إدارة مكافحة العدوى وإدارة النفايات	30	التدريب والتشغيل والتدريب	300	20	2022-03-05	1444-06-06	1444-06-06
							10	تدريب العاملين في المستشفيات لعدد ٢٠ مستشفى على إدارة مكافحة العدوى وإدارة النفايات	30	تحديد المستشفيات المستهدفة	30	10	2022-02-02	1444-01-30	1444-01-30
							10	تدريب العاملين في المستشفيات لعدد ٢٠ مستشفى على إدارة مكافحة العدوى وإدارة النفايات	30	الرفع بالاحتياجات الخاصة بالمرافق	30	10	2022-02-02	1443-07-30	1443-07-30
							10	تدريب العاملين في المستشفيات لعدد ٢٠ مستشفى على إدارة مكافحة العدوى وإدارة النفايات	30	انشاء المحارق والاستلام	300	80	2022-03-05	1444-06-06	1444-06-06
							10	تدريب العاملين في المستشفيات لعدد ٢٠ مستشفى على إدارة مكافحة العدوى وإدارة النفايات	30	اعداد خطة التدريب	30	20	2022-02-02	1444-01-30	1444-01-30
							10	تدريب العاملين في المستشفيات لعدد ٢٠ مستشفى على إدارة مكافحة العدوى وإدارة النفايات	30	مخاطبة مكاتب الصحة للرفع بالمرشحين	30	10	2022-02-02	1444-07-30	1444-07-30
							10	تدريب العاملين في المستشفيات لعدد ٢٠ مستشفى على إدارة مكافحة العدوى وإدارة النفايات	30	تنفيذ التدريب	300	60	2022-03-05	1444-06-06	1444-06-06
							10	تدريب العاملين في المستشفيات لعدد ٢٠ مستشفى على إدارة مكافحة العدوى وإدارة النفايات	30	الرفع بالتقرير لمعالي الوزير بنتائج التدريب	300	10	2022-03-05	1444-06-06	1444-06-06
							10	تدريب العاملين في المستشفيات لعدد ٢٠ مستشفى على إدارة مكافحة العدوى وإدارة النفايات	30	اعداد خطة التدريب	30	20	2022-02-02	1444-01-30	1444-01-30
							10	تدريب العاملين في المستشفيات لعدد ٢٠ مستشفى على إدارة مكافحة العدوى وإدارة النفايات	30	مخاطبة مكاتب الصحة للرفع بالمرشحين	30	10	2022-02-02	1444-03-02	1444-03-02
							10	تدريب العاملين في المستشفيات لعدد ٢٠ مستشفى على إدارة مكافحة العدوى وإدارة النفايات	30	تنفيذ التدريب	290	60	2022-03-05	1444-12-27	1444-12-27
10	تدريب العاملين في المستشفيات لعدد ٢٠ مستشفى على إدارة مكافحة العدوى وإدارة النفايات	30	الرفع بالتقرير لمعالي الوزير بنتائج التدريب	290	10	2022-03-05	1444-12-27	1444-12-27							
أجمالي قيمة المشروع															
قطاع الطب العلاجي - الادارة العامة للمخيمات الطبية	إقامة المخيمات الطبية التكافلية			عدد المخيمات المنفذة	0	20	15	اعداد الخطة السنوية	50	مخاطبة المحافظات لتحديد الاحتياجات	10	50	1443-05-28	1443-06-07	1443-06-07
							30	حشد الموارد	30	تحديد الاولويات (واستيعاب المناطق المحررة)	20	50	1443-06-08	1443-06-27	1443-06-27
							55	الاعداد والتحضير للمخيمات	70	مخاطبة جهات التمويل الداعمة المحتملة	28	30	1443-06-29	1443-07-27	1443-07-27
							55	الاعداد والتحضير للمخيمات	70	الاتفاق مع الجهات الممولة على ما سيتم تنفيذه	60	70	1443-07-28	1443-09-28	1443-09-28
							55	الاعداد والتحضير للمخيمات	70	النزول الميداني للمنطقة وتقييم المنشأة المخطط إقامة المخيم فيها	280	20	1444-03-04	1444-12-17	1444-12-17
							55	الاعداد والتحضير للمخيمات	70	تجهيز الكادر والاجهزة والادوية والمستلزمات	280	70	1444-03-04	1444-12-17	1444-12-17
							55	الاعداد والتحضير للمخيمات	70	الاعلان عن المخيم	280	10	1444-03-04	1444-12-17	1444-12-17
أجمالي قيمة المشروع															
قطاع الوزير - اللجنة العليا لرعاية أسر الشهداء والجرحى	تقديم الرعاية الطبية للجرحى والمعاقين وأسر الشهداء والمرابطین (تكافلي)			نسبة الانجاز	0	100%	35	تحديد منح المستشفيات والمراكز التخصصية العامة	20	تحديد المستشفيات وعملية التنفيذ	10	20	1443-05-28	1443-06-17	1443-06-17
							35	تحديد منح المستشفيات والمراكز التخصصية الخاصة	20	وضع آلية تنفيذ المنح العلاجية المجانية	10	20	1443-06-19	1443-06-28	1443-06-28
							35	تحديد منح المستشفيات والمراكز التخصصية الخاصة	70	حصر المراسلات والمستفيدين من المنح	320	70	1444-02-02	1444-12-26	1444-12-26
							35	تحديد منح المستشفيات والمراكز التخصصية الخاصة	10	تحديد المستشفيات وعملية التنفيذ	20	10	1443-05-28	1443-06-17	1443-06-17
							35	تحديد منح المستشفيات والمراكز التخصصية الخاصة	20	وضع آلية تنفيذ المنح العلاجية المجانية	10	20	1443-06-19	1443-06-28	1443-06-28
							35	تحديد منح المستشفيات والمراكز التخصصية الخاصة	70	حصر المراسلات والمستفيدين من المنح	320	70	1444-02-02	1444-12-26	1444-12-26
							30	توفير الادوية والمستلزمات الطبية لمؤسسة الشهداء ودائرة الخدمات الطبية العسكرية حسب المتوفر	20	تحديد الاحتياجات الضرورية	350	20	1443-05-28	1444-05-23	1444-05-23
							30	توفير الادوية والمستلزمات الطبية لمؤسسة الشهداء ودائرة الخدمات الطبية العسكرية حسب المتوفر	40	صرف الاحتياجات حسب المتوفر	350	40	1444-01-01	1444-12-25	1444-12-25
30	توفير الادوية والمستلزمات الطبية لمؤسسة الشهداء ودائرة الخدمات الطبية العسكرية حسب المتوفر	40	توفير المساعدات وغيرها لمؤسسة الشهداء	350	40	1444-01-01	1444-12-25	1444-12-25							
أجمالي قيمة المشروع															



قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٤هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء (يوم)	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للخدمات الطبية				تنفيذ زيارات الفرق الطبية الاستشارية الزائرة التكافلية	عدد الزيارات المنفذة	6	12	تنفيذ الزيارات	40	تحديد المستشفيات الزائرة والمزورة واغراض ومواعيد الزيارات واليات تنفيذها	50	20	1443-05-28	1443-06-17	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
										مخاطبة المستشفيات الزائرة ومكاتب الصحة بالمحافظة	30	60	1443-06-29	1443-08-29	
										الاعلان عن موعد تنفيذ الزيارة والتخصصات الزائرة	20	260	1444-04-01	1444-12-24	
										استقبال الحالات والتسجيل	20	250	1444-04-10	1444-12-23	
										اختيار الحالات المرضية في اطار اختصاصات الفريق الزائر	30	250	1444-04-10	1444-12-23	
										متابعة الحالات المرضية بعد التدخلات الجراحية	30	250	1444-04-10	1444-12-23	
										جمع تقارير تنفيذ الزيارات ورفع بها للقطاع المختص بالوزارة	20	250	1444-04-10	1444-12-23	
أجمالي قيمة المشروع															
قطاع الوزير - اللجنة الطبية العليا				تنظيم وترتيب عملية السفر للعلاج في الخارج والسعي لكسر الحصار المفروض على بلادنا	نسبة الانجاز	0	100%	تنفيذ الفعاليات والوقفات الاحتجاجية وحملات الدعم المناصرة لرفع معاناة المرضى اليمنيين	20	استقبال وتسجيل وفرز حالات السفر الى الخارج	80	350	1444-01-01	1444-12-25	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
										تشكيل اللجان الخاصة بعملية التسجيل والفرز	20	30	1443-05-28	1443-06-27	
										استقبال الطلبات من المرضى تسجيلها وفرز حالات السفر الى الخارج للمرضى	80	350	1444-01-01	1444-12-25	
										توحيد جهة اصدار القرار الطبي للخارج	10	30	1443-05-28	1443-06-27	
										دراسة الطلبات المقدمة من المرضى للسفر الى الخارج	30	350	1444-01-01	1444-12-25	
										فرز الحالات حسب التشخيص المرضى	30	350	1444-01-01	1444-12-25	
										عقد الاجتماعات للاطباء الاختصاصيين	40	350	1444-01-01	1444-12-25	
										البت في التقارير الطبية	20	350	1444-01-01	1444-12-25	
										تشكيل لجنة لترتيب الفعاليات	20	30	1443-05-28	1443-06-27	
										تحديد الوقفات والفعاليات	30	350	1444-01-01	1444-12-25	
تنفيذ الفعاليات والوقفات الاحتجاجية وحملات الدعم والمناصرة	50	350	1444-01-01	1444-12-25											
استقبال الطلبات من المرضى والجهات المعنية	20	350	1444-01-01	1444-12-25											
عقد الاجتماعات الدورية للجنة لبيت في الطلبات	40	350	1444-01-01	1444-12-25											
تنفيذ الاجراءات واصدار قرارات نسبة العجز	40	350	1444-01-01	1444-12-25											
أجمالي قيمة المشروع															
قطاع الوزير - الهيئة العليا للادوية والمستلزمات الطبية				تطوير الليات تسجيل الدواء واستيراد بما يعزز كسر الاحتكار والمقاطعة الاقتصادية في اطار الثوابت الوطنية	نسبة الانجاز	0	100%	تحديث وتطوير آليات التسجيل	50	تكليف لجنة تحديث وتطوير آليات التسجيل	20	60	1443-05-28	1443-07-28	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
										تحديث وتطوير الآلية	50	180	1444-01-01	1444-07-03	
										اقرار الآلية	30	60	1444-07-04	1444-09-04	
										تكليف لجنة بتحديث وتطوير آليات الإستيراد	20	60	1443-05-28	1443-07-28	
										تحديث وتطوير الآلية	50	180	1444-01-01	1444-07-03	
										اقرار الآلية	30	60	1444-07-04	1444-09-04	
أجمالي قيمة المشروع															
قطاع الوزير - الهيئة العليا للادوية والمستلزمات الطبية				تنظيم ومراقبة اسعار الدواء	نسبة الانجاز	0	100%	اعداد لانحة تسعيرة الادوية والمستلزمات الطبية	50	تكليف لجنة إعداد مسودة اللانحة	10	30	1443-05-28	1443-06-27	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
										مراجعة الاسعار الحالية والآليات المتبعة	40	60	1444-02-01	1444-04-01	
										إعداد مسودة اللانحة بالآلية التسعير المقترحة	40	60	1444-04-03	1444-06-03	
										إقرار اللانحة	10	30	1444-06-05	1444-07-05	
										مراجعة الاسعار المسجلة والفعلية وتثبيتها بسعر الجمهور	30	180	1443-05-28	1443-11-30	
										الزام المستوردين بتثبيت الاسعار على العبوات الخارجية	30	350	1444-01-01	1444-12-25	
تحديث الاسعار التي تم مراجعتها وتثبيتها على التطبيق	40	350	1444-01-01	1444-12-25											
أجمالي قيمة المشروع															



قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٤هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء (يوم)	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
تأمين الاحتياج من الدواء بجودة عالية وفق السياسات الدوائية الوطنية المعتمدة وبما يلبي الاحتياج الوطني ويحقق رضاء المستفيدين وصولاً الى الاكتفاء الذاتي	رفع مستوى التغطية من الاحتياج الدوائي بما يعادل ١٠% زيادة لعام ٢٠٢٢م	دواء آمن يلبي الاحتياج ويحقق الرضا		تطوير وتسهيل آليات وصول الدوية الامراض المزمنة الى مستحقيها من المواطنين في الامانة والمحافظات	نسبة الانجاز	0	100%	دراسة فنية ومالية حول المشروع لعدد ثمان صيدليات	10	1443-06-27	30	1443-05-28	1443-06-27	قطاع الوزير - الهيئة العليا للدوية والمستلزمات الطبية + الادارة العامة لبرنامج الامداد الدوائي	
								التسويق مع مكاتب الصحة بالتجهيزات	45	1444-01-02	180	1443-06-29	1444-01-02		
								التشغيل	45	1444-12-25	350	1444-01-01	1444-12-25		
								تركيب الأنظمة في الصيدليات	40	1444-12-25	350	1444-01-01	1444-12-25		
								تشغيل النظام	60	1444-12-25	350	1444-01-01	1444-12-25		
أجمالي قيمة المشروع															
تأمين الاحتياج من الدواء بجودة عالية وفق السياسات الدوائية الوطنية المعتمدة وبما يلبي الاحتياج الوطني ويحقق رضاء المستفيدين وصولاً الى الاكتفاء الذاتي	رفع مستوى التغطية من الاحتياج الدوائي بما يعادل ١٠% زيادة لعام ٢٠٢٢م	دواء آمن يلبي الاحتياج ويحقق الرضا		توفير مخزون دوائي وطني من المصادر ذات الجودة وبأسعار مناسبة	نسبة الانجاز	0	100%	تشكيل الفريق	10	1443-06-27	30	1443-05-28	1443-06-27	الهيئة العليا للدوية والمستلزمات الطبية	
								مراجعة آلية الاحتساب الحالية	40	1444-03-01	60	1444-01-01	1444-03-01		
								اعداد مسودة الآلية المناسبة لاحتساب الاحتياج الدوائي الوطني	40	1444-05-04	60	1444-03-04	1444-05-04		
								إقرار الآلية	10	1444-06-04	30	1444-05-05	1444-06-04		
								تشكيل الفريق	20	1443-06-12	15	1443-05-28	1443-06-12		
								اعداد مسودة الاصدار	50	1444-06-02	150	1444-01-01	1444-06-02		
								مراجعة وإقرار وطباعة الاصدار	30	1444-09-06	90	1444-06-05	1444-09-06		
								تحديد مجالات التعاون المطلوبة وفق الاولويات والاحتياج	30	1444-03-01	60	1444-01-01	1444-03-01		
								التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية في الدول الشقيقة	30	1444-07-05	120	1444-03-04	1444-07-05		
								توقيع برونوكولات وتفاهات مع الجهات المعنية في الدول الشقيقة لتبادل ومشاركة المعلومات والتجارب	40	1444-12-18	160	1444-07-07	1444-12-18		
أجمالي قيمة المشروع															
تأمين الاحتياج من الدواء بجودة عالية وفق السياسات الدوائية الوطنية المعتمدة وبما يلبي الاحتياج الوطني ويحقق رضاء المستفيدين وصولاً الى الاكتفاء الذاتي	رفع مستوى التغطية من الاحتياج الدوائي بما يعادل ١٠% زيادة لعام ٢٠٢٢م	دواء آمن يلبي الاحتياج ويحقق الرضا		توسيع البنى التحتية للفدرات التحليلية للمختبر الوطني للرقابة الدوائية	نسبة الانجاز	0	100%	تحليل الوضع الراهن للمختبر	10	1443-06-27	30	1443-05-28	1443-06-27	قطاع الوزير - الهيئة العليا للدوية والمستلزمات الطبية	
								إعداد تقرير للوضع الراهن	60	1444-04-01	90	1444-01-01	1444-04-01		
								تسليم مسودة التقرير واعتمادها	20	1444-07-04	90	1444-04-03	1444-07-04		
								إنزال مناقصة	20	1443-07-28	60	1443-05-28	1443-07-28		
								تنفيذ التأهيل	60	1444-09-04	240	1444-01-01	1444-09-04		
								الإستلام من المقاول	20	1444-11-06	60	1444-09-06	1444-11-06		
								إنزال مناقصة/مناقصات بالاجهزة المطلوبة	20	1444-03-01	60	1444-01-01	1444-03-01		
								تنفيذ المناقصة/المناقصات والتوريد	80	1444-12-27	290	1444-03-04	1444-12-27		
								إعداد آلية لتقييم أداء موظفي المختبر من قبل مدير المختبر وإقرارها	15	1443-06-27	30	1443-05-28	1443-06-27		
								تنفيذ التقييم شهرياً وتوضيح الزيادة في إنتاج كل موظف	20	1444-12-25	350	1444-01-01	1444-12-25		
صرف الزيادة شهرياً وفقاً للتقييم	40	1444-12-25	350	1444-01-01	1444-12-25										
رفد المختبر بكوادر جديد لمواجهة التوسع في المهام	25	1444-12-25	350	1444-01-01	1444-12-25										
أجمالي قيمة المشروع															
تأمين الاحتياج من الدواء بجودة عالية وفق السياسات الدوائية الوطنية المعتمدة وبما يلبي الاحتياج الوطني ويحقق رضاء المستفيدين وصولاً الى الاكتفاء الذاتي	رفع مستوى التغطية من الاحتياج الدوائي بما يعادل ١٠% زيادة لعام ٢٠٢٢م	دواء آمن يلبي الاحتياج ويحقق الرضا		توفير دوية الامراض المزمنة والنوعية وغيرها المتاحة للمواطنين مجاناً عبر البرنامج الوطني للامداد الدوائي	نسبة توفير الدوية الامراض المزمنة والنوعية	0	100%	احتساب الاحتياج	10	1443-06-27	30	1443-05-28	1443-06-27	قطاع الوزير - الهيئة العليا للدوية والمستلزمات الطبية + الادارة العامة لبرنامج الامداد الدوائي	
								الإعلان عن مناقصة فتح المظاريف تحليل المناقصة	40	1444-12-25	350	1444-01-01	1444-12-25		
								توريد الأدوية	40	1444-12-25	350	1444-01-01	1444-12-25		
								توزيع الأدوية	10	1444-12-25	350	1444-01-01	1444-12-25		
								التنسيق مع المنظمات (إدارة التعاون الفني للتخاطب)	10	1443-06-27	30	1443-05-28	1443-06-27		
								استقبال الأدوية	30	1444-12-25	350	1444-01-01	1444-12-25		
توزيع الأدوية (مجاني للمواطنين)	60	1444-12-25	350	1444-01-01	1444-12-25										
أجمالي قيمة المشروع															



قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٤هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء (يوم)	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
قطاع السكان - الادارة العامة لصحة الام والوليد				توسيع خدمات الطوارئ التوليدية والوليدية الأساسية والشاملة صحة الام والوليد للمستشفيات وم / الأمومة والطفولة	عدد المستشفيات والمراكز	50	25	توفير التجهيزات والمعدات اللازمة للمرافق الصحية (للمستشفيات والمراكز)	25	تحديد الإحتياج بالتنسيق مع مكاتب الصحة في المحافظات	10	90	1443-06-29	1443-09-30	
								مخاطبة شركاء التنمية الصحية لتوفير الإحتياج	10	30	1443-07-28	1443-08-27			
								متابعة شركاء التنمية لتوفير المطلوب	16	350	1444-01-01	1444-12-25			
								التوزيع وفق خطط التوزيع المعتمدة	54	350	1444-01-01	1444-12-25			
								متابعة التوريدات في المرافق الصحية	10	350	1444-01-01	1444-12-25			
								توفير الأدوية والمستلزمات (للمستشفيات والمراكز)	25	تحديد الإحتياج بالتنسيق مع مكاتب الصحة في المحافظات وشركاء التنمية الصحية	10	50	1443-06-29	1443-08-19	
								مخاطبة شركاء التنمية الصحية لتوفير الإحتياج	10	20	1443-07-28	1443-08-17			
								متابعة شركاء التنمية لتوفير المطلوب	16	350	1444-01-01	1444-12-25			
								التوزيع وفق خطط التوزيع المعتمدة	54	350	1444-01-01	1444-12-25			
								متابعة التوريدات في المرافق الصحية	10	350	1444-01-01	1444-12-25			
								الرفع بالخطط لتمويلها من قبل شركاء التنمية الصحية	8	90	1443-06-29	1443-09-30			
								تدريب وبناء القدرات أثناء الخدمة للكوادر الصحية على حزمة خدمات صحة الأم والوليد	15	التخاطب مع المحافظات لرفع المرشحين بعد الحصول على الموافقة من قبل شركاء التنمية الصحية	7	60	1443-09-30	1443-11-30	
								تنفيذ التدريب والإشراف على التدريب	45	160	1444-01-01	1444-06-12			
								الإشراف الفني الداعم والمتابعة والتقييم لما بعد التدريب من خلال الزيارات الميدانية	40	150	1444-07-04	1444-12-05			
								توفير عدد ٢٠٠ حاضنة و٢٠ جهاز تنفس اطفال	10	تحديد الإحتياج بالتنسيق مع مكاتب الصحة في المحافظات	10	45	1443-05-28	1443-07-13	
								مخاطبة شركاء التنمية الصحية لتوفير الإحتياج	10	20	1443-05-28	1443-06-17			
								اعداد خطط التوزيع	16	90	1443-07-29	1443-10-29			
								التوزيع وفق خطط التوزيع المعتمدة	54	350	1444-01-01	1444-12-25			
								متابعة التوريدات والتشغيل في المرافق الصحية	10	350	1444-01-01	1444-12-25			
								مخاطبة شركاء التنمية الصحية وهيئة الأوقاف	10	30	1444-01-01	1444-01-30			
								متابعة شركاء التنمية الصحية وهيئة الأوقاف	15	50	1444-02-01	1444-03-21			
								تنفيذ الدراسات الهندسية وتقدير الإحتياج	20	60	1444-03-22	1444-05-22			
								تنفيذ المشروع	45	200	1444-05-23	1444-12-15			
								الأشراف والمتابعة للنشاط	10	200	1444-05-23	1444-12-15			
								تشكيل اللجنة الفنية وإصدار قرار التكليف	20	20	1444-01-04	1444-01-23			
								اعداد الشروط المرجعية واعتمادها	20	90	1444-01-24	1444-04-24			
								توقيع العقد مع الشركة المنفذة	20	20	1444-04-25	1444-05-15			
								التخاطب مع الجهة المانحة لدعم التمويل	10	15	1444-05-16	1444-05-30			
تنفيذ المرحلة الثانية التطويرية من البرنامج	10	200	1444-06-01	1444-12-23											
المتابعة والتقييم للبرنامج	20	200	1444-06-01	1444-12-23											
التنسيق مع شركاء التنمية الصحية لتحديد المحافظات والمديرية المستهدفة	10	30	1444-01-01	1444-01-30											
التخاطب مع مكاتب الصحة في المحافظات المستهدفة حول النظام والمناطق المستهدفة	10	30	1444-02-01	1444-03-01											
تنفيذ البرنامج في المديرية المستهدفة	50	280	1444-03-02	1444-12-15											
المتابعة والإشراف	30	120	1444-05-04	1444-09-05											
اجمالي قيمة المشروع															
قطاع الرعاية الصحية الاولية - ادارة المراكز والوحدات الصحية - الإدارة العامة للتعاون الفني والعلاقات الدولية				نسبة الانجاز		0	100%	تحديد المراكز والوحدات المستهدفة	10	30	1444-01-01	1444-01-30			
								اعداد التصاميم	20	270	1444-02-01	1444-11-05			
								تنفيذ اعمال الترميم والتأهيل	70	270	1444-02-01	1444-11-05			
								توفير الأدوية والمستلزمات	30	تحديد الإحتياج بالتنسيق مع مكاتب الصحة في المحافظات وشركاء التنمية الصحية	7	60	1444-01-01	1444-03-01	
								مخاطبة شركاء التنمية الصحية لتوفير الإحتياج	5	30	1444-03-02	1444-04-01			
								متابعة شركاء التنمية لتوفير المطلوب	24	250	1444-04-02	1444-12-15			
								التوزيع وفق الخطط المعتمدة	44	250	1444-04-02	1444-12-15			
								متابعة التوريدات في المرافق الصحية	20	250	1444-04-02	1444-12-15			
								تحديد المرافق	10	30	1444-01-01	1444-01-30			
								مخاطبة شركاء التنمية الصحية	20	30	1444-02-01	1444-03-01			
صرف النفقات على المرافق شهريا	70	290	1444-03-02	1444-12-25											



قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ٢٠٢٤م

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء (يوم)	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء	
أجمالي قيمة المشروع																
قطاع السكان - الإدارة العامّة لصحة الام والوليد	صحة الأم والوليد	تأهيل مياحي الطوارئ التوليدية والوليدية في الهيئات والمستشفيات	عدد المرافق المؤهلة	7	2	20	تجهيز وتأثيث وتشغيل الطوارئ التوليدية والوليدية في هيئة مستشفى الثورة محافظة اب	متابعة شركاء التنمية الصحية	20	1443-10-29	30	1443-09-30	1443-10-29	1443-09-30	متابعة إدارة المستشفى	
								متابعة إدارة المستشفى	15	1444-03-04	30	1444-02-04	1444-03-04	1444-02-04		
								تنفيذ التجهيز والتأثيث والتشغيل	45	1444-12-28	290	1444-03-05	1444-12-28	1444-03-05		
								المتابعة والتقييم لعملية التنفيذ	20	1444-12-28	290	1444-03-05	1444-12-28	1444-03-05		
								متابعة شركاء التنمية الصحية	20	1443-10-29	30	1443-09-30	1443-10-29	1443-09-30		
								متابعة إدارة المستشفى	15	1444-03-04	30	1444-02-04	1444-03-04	1444-02-04		
								تنفيذ التأهيل والتأثيث والتشغيل	45	1444-12-28	290	1444-03-05	1444-12-28	1444-03-05		
								المتابعة والتقييم لعملية التنفيذ	20	1444-12-28	290	1444-03-05	1444-12-28	1444-03-05		
								متابعة شركاء التنمية الصحية	20	1443-10-29	30	1443-09-30	1443-10-29	1443-09-30		
								متابعة إدارة المستشفى	15	1444-03-04	30	1444-02-04	1444-03-04	1444-02-04		
								تنفيذ التأهيل والتأثيث والتشغيل	45	1444-12-28	290	1444-03-05	1444-12-28	1444-03-05		
								المتابعة والتقييم لعملية التنفيذ	20	1444-12-28	290	1444-03-05	1444-12-28	1444-03-05		
								متابعة شركاء التنمية الصحية	20	1443-10-29	30	1443-09-30	1443-10-29	1443-09-30		
								متابعة إدارة المستشفى	15	1444-03-04	30	1444-02-04	1444-03-04	1444-02-04		
								تنفيذ التأهيل والتأثيث والتشغيل	45	1444-12-28	290	1444-03-05	1444-12-28	1444-03-05		
								المتابعة والتقييم لعملية التنفيذ	20	1444-12-28	290	1444-03-05	1444-12-28	1444-03-05		
								متابعة شركاء التنمية الصحية	20	1443-10-29	30	1443-09-30	1443-10-29	1443-09-30		
								متابعة إدارة المستشفى	15	1444-03-04	30	1444-02-04	1444-03-04	1444-02-04		
								تنفيذ التأهيل والتأثيث والتشغيل	45	1444-12-28	290	1444-03-05	1444-12-28	1444-03-05		
								المتابعة والتقييم لعملية التنفيذ	20	1444-12-28	290	1444-03-05	1444-12-28	1444-03-05		
متابعة شركاء التنمية الصحية	20	1443-10-29	30	1443-09-30	1443-10-29	1443-09-30										
متابعة إدارة المستشفى	15	1444-03-04	30	1444-02-04	1444-03-04	1444-02-04										
تنفيذ التأهيل والتأثيث والتشغيل	45	1444-12-28	290	1444-03-05	1444-12-28	1444-03-05										
المتابعة والتقييم لعملية التنفيذ	20	1444-12-28	290	1444-03-05	1444-12-28	1444-03-05										
تجهيز وتأثيث وتشغيل الطوارئ التوليدية والوليدية في مستشفى الأمومة والطفولة القناوص محافظة الحديدة	15	1444-12-28	290	1444-03-05	1444-12-28	1444-03-05										
تجهيز وتأثيث وتشغيل الطوارئ التوليدية والوليدية في مستشفى الأمومة والطفولة محافظة المحويت	10	1444-12-28	290	1444-03-05	1444-12-28	1444-03-05										
المتابعة والتقييم لعملية التنفيذ	20	1444-12-28	290	1444-03-05	1444-12-28	1444-03-05										
أجمالي قيمة المشروع																
قطاع السكان - الإدارة العامّة لصحة الام والوليد	القبالة لكل قرية نظام ثلاث سنوات	عدد القابلات التي تم تأهيلهن (في المعاهد الصحية الحكومية والأهلية)	100	250	60	تأهيل القابلات طويل المدى لمدة ثلاث سنوات	تحديد الاحتياج من خلال جمع البيانات المتوفرة في نظام الأمداد اللوجستي والمعلوماتي (بيانات القابلات) والمعاهد الحكومية والخاصة	8	1443-08-29	60	1443-06-29	1443-08-29	1443-06-29	1443-08-29	1443-06-29	تحدد الاحتياج من خلال جمع البيانات المتوفرة في نظام الأمداد اللوجستي والمعلوماتي (بيانات القابلات) والمعاهد الحكومية والخاصة
							التنسيق مع المعاهد الصحية الأهلية لتدريب القابلات نظام ٣ سنوات بحسب توجيهات الوزارة	8	1443-11-01	120	1443-06-29	1443-11-01	1443-06-29	التنسيق مع المعاهد الصحية الأهلية لتدريب القابلات نظام ٣ سنوات بحسب توجيهات الوزارة		
							التخاطب مع شركاء التنمية الصحية لتوفير الدعم للتدريب بحسب الخطة	5	1443-10-29	30	1443-09-30	1443-10-29	1443-09-30	التخاطب مع شركاء التنمية الصحية لتوفير الدعم للتدريب بحسب الخطة		
							البدء بالتدريب لعدد ٢٥٠ قابلة لمدة ٣ سنوات (الكلفة لسنة واحدة)	55	1446-08-01	1095	1443-06-29	1446-08-01	1443-06-29	البدء بالتدريب لعدد ٢٥٠ قابلة لمدة ٣ سنوات (الكلفة لسنة واحدة)		
							متابعة التأهيل خلال سنوات الدراسة	24	1446-08-01	1095	1443-06-29	1446-08-01	1443-06-29	متابعة التأهيل خلال سنوات الدراسة		
							تحديد الكادر التدريسي	10	1443-07-29	30	1443-06-29	1443-07-29	1443-06-29	تحديد الكادر التدريسي		
							تحديد البرامج التدريبية	10	1443-08-28	30	1443-07-29	1443-08-28	1443-07-29	تحديد البرامج التدريبية		
							تنفيذ التدريب مع كوادر الصحة الإيجابية	60	1444-08-02	120	1444-04-01	1444-08-02	1444-04-01	تنفيذ التدريب مع كوادر الصحة الإيجابية		
							المتابعة والتقييم لنتائج التدريب	20	1444-08-02	120	1444-04-01	1444-08-02	1444-04-01	المتابعة والتقييم لنتائج التدريب		
							تحديد الاحتياج بالتنسيق مع المعهد العالي للعلوم الصحية وفروعة وشركاء التنمية الصحية	10	1443-08-19	50	1443-06-29	1443-08-19	1443-06-29	تحديد الاحتياج بالتنسيق مع المعهد العالي للعلوم الصحية وفروعة وشركاء التنمية الصحية		
							مخاطبة شركاء التنمية الصحية لتوفير الاحتياج	10	1443-08-17	20	1443-07-28	1443-08-17	1443-07-28	مخاطبة شركاء التنمية الصحية لتوفير الاحتياج		
							متابعة شركاء التنمية الصحية لتوفير المطلوب	16	1444-07-13	90	1444-04-12	1444-07-13	1444-04-12	متابعة شركاء التنمية الصحية لتوفير المطلوب		
							التوزيع وفق الخطة المتفق عليها	54	1444-10-14	90	1444-07-14	1444-10-14	1444-07-14	التوزيع وفق الخطة المتفق عليها		
متابعة التوريدات في المعاهد الحكومية المستهدفة	10	1444-12-15	60	1444-10-15	1444-12-15	1444-10-15	متابعة التوريدات في المعاهد الحكومية المستهدفة									
أجمالي قيمة المشروع																



قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي
مصنوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٤هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الأجراء (يوم)	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الإجراء
قطاع الرعاية الصحية الاولية - الادارة العامة لصحة الاسرة - ادارة صحة الطفل				توسيع خدمات الرعاية التكاملية لصحة الطفل في المرافق الصحية والمجتمع	عدد المرافق الصحية المفعلة بخدمات الرعاية التكاملية لصحة الطفل	2000	50	الإمداد بالأدوية والمطبوعات والمستلزمات الطبية ومحلول الإرواء وادوية النشاط الإيصالي التكاملية للمرافق الصحية بالمحافظات	50	تحديد الاحتياج بالتنسيق مع مكاتب الصحة في المحافظات وبحسب العبء المرضي والأطفال المستهدفين	20	30	1443-05-28	1443-06-27	
										الرفع بخطة الاحتياج الى شركاء التنمية الصحية لتوفيرها	20	60	1443-07-01	1443-09-01	
										متابعة توفير وتوريد الأدوية والمستلزمات والمطبوعات والرفع بخطة التوزيع للمحافظات	45	150	1444-03-02	1444-08-03	
										متابعة توزيع وتوريد الأدوية من المحافظات لمكاتب الصحة في المديرية	15	140	1444-08-04	1444-12-25	
										اعداد خطة الاحتياج للتدريب	25	30	1443-05-28	1443-06-27	
										الرفع بترشيحات المتدربين	30	30	1443-07-01	1443-07-30	
										الرفع بطلب تمويل التدريب	30	60	1443-07-30	1443-09-30	
										تنفيذ الدورات التدريبية	15	350	1444-01-01	1444-12-25	
										اعداد خطة الاشراف الفني الداعم	40	60	1443-05-29	1443-07-29	
										الرفع بطلب تمويل الاشراف	40	60	1443-08-01	1443-10-01	
النزول الاشرافي الفني الداعم والرفع بتقارير التقييم	20	350	1444-01-01	1444-12-25											
أجمالي قيمة المشروع															
قطاع الرعاية الصحية الاولية - الادارة العامة لصحة الاسرة - البرنامج الوطني للصحة النفسية				توسيع خدمات الصحة النفسية في الامانة والمحافظات	عدد الأقسام والعيادات التي تم تأهيلها	3	12	تاهيل مستشفى الامل للامراض النفسية المرحلة الثانية	20	اعداد جداول الكميات والمواصفات والتكلفة التقديرية	25	60	1444-01-01	1444-03-01	
										مخاطبة شركاء التنمية الصحية	15	30	1444-03-02	1444-04-01	
										تنفيذ اعمال التاهيل	60	265	1444-04-01	1444-12-29	
										تحديد المستشفيات في المحافظات المستهدفة	10	30	1443-05-28	1443-06-27	
										النزول الميداني للمحافظات والمستشفيات المستهدفة لتحديد الاحتياج	20	60	1444-02-01	1444-04-01	
										مخاطبة شركاء التنمية الصحية لتاهيل الأقسام والعيادات المستهدفة	45	60	1444-04-02	1444-06-02	
										متابعة تنفيذ التاهيل	25	160	1444-06-03	1444-11-15	
										تحديد الاحتياج من التجهيزات	10	30	1444-01-01	1444-01-30	
										مخاطبة شركاء التنمية الصحية	20	20	1444-02-01	1444-02-20	
										توفير التجهيزات والأدوات التشخيصية الطبية للصحة النفسية	50	200	1444-02-21	1444-09-14	
										اعداد آلية وخطة التوزيع	20	60	1444-09-15	1444-11-15	
										التنسيق مع المجلس اليمني للأختصاصات الطبية في آليات التحفيز وإجراءات الإعلان عن فتح باب القبول لتخصص الصحة النفسية	5	30	1443-08-29	1443-09-29	
										الإعلان من قبل المجلس ومتابعة مستوى الإقبال والعمل على مناصرة وتسهيل القبول لزيادة الإقبال	15	60	1444-05-02	1444-07-02	
										البدء بالدراسة في مواقع التدريب ووضع آلية من قبل المجلس للاستفادة من المتدربين في رفق المصحات والمستشفيات النفسية بالمتدربين أثناء التدريب	60	120	1444-07-03	1444-11-04	
										متابعة سير التدريب ومخرجاته والتقدم الحاصل	20	50	1444-11-05	1444-12-24	
الرفع بخطة التدريب لتمويلها من قبل شركاء التنمية الصحية	10	30	1443-05-28	1443-06-27											
التخاطب مع المحافظات والجهات ذات العلاقة لرفع المرشحين بعد الحصول على الموافقة من قبل شركاء التنمية الصحية	10	60	1443-07-28	1443-09-28											
تنفيذ التدريب والإشراف على التدريب	50	120	1444-04-02	1444-08-03											
الإشراف والمتابعة لما بعد التدريب من خلال الزيارات الميدانية	30	120	1444-04-02	1444-08-03											
تدريب الكادر النفسي في مجال الإسعافات النفسية الأولية	60	55		20					الرفع بخطة التدريب لتمويلها من قبل شركاء التنمية الصحية	10	30	1443-05-28	1443-06-27		
التخاطب مع المحافظات والجهات ذات العلاقة لرفع المرشحين بعد الحصول على الموافقة من قبل شركاء التنمية الصحية									10	60	1443-07-28	1443-09-28			
تنفيذ التدريب والإشراف على التدريب									50	120	1444-04-02	1444-08-03			
الإشراف والمتابعة لما بعد التدريب من خلال الزيارات الميدانية	30	120	1444-04-02	1444-08-03											



قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٤هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الأجراء (يوم)	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعني بتنفيذ النشاط ، الإجراء																																																																																												
أجمالي قيمة المشروع																																																																																																											
قطاع الرعاية الصحية الاولية - الادارة العامة للتغذية الوقائية والعلاجية				توسيع خدمات التغذية الوقائية على مستوى المرافق الصحية والمجتمع	عدد متطوعات تغذية وصحة المجتمع اللاتي تم تدريبهن	13866	600	تدريب عدد ٦٠٠ متطوعة صحة وتغذية المجتمع	25	تحديد المديرية المستهدفة اختيار المتطوعات المؤهلات بحسب المعايير تدريب متطوعات صحة وتغذية المجتمع في المديرية المستهدفة	15	30	1443-06-29	1443-07-29																																																																																													
																عدد الأطفال المستفيدين من التغذية الوقائية	50000	150000	20	تطبيق برنامج تغذية الرضع وصغار الأطفال لعدد ١٥٠٠٠٠ طفل	30	280	1444-02-03	1444-11-17																																																																																			
																										عدد الامهات المستفيدات من التغذية الوقائية	30000	120000	25	توزيع التغذية الوقائية للأطفال دون العامين وللامهات الحوامل والمرضعات في المديرية ذات الاختطار العالي لسوء التغذية	15	30	1444-01-03	1444-02-02																																																																									
																																				عدد السياسات المنجزة والمعتمدة	0	1	20	اعداد سياسات تنفيذ عمل العيادات المتنقلة اعداد خطة اشراف	30	60	1444-01-03	1444-10-08																																																															
																																														اعداد مسودة السياسات	50	60	1444-02-05	1444-04-05																																																									
																																																				الرفع لمعالي الوزير لافقرار السياسات وتعميمها	20	30	1444-04-06	1444-05-06																																																			
																																																										اعداد استمارات الاشراف	20	30	1444-01-03	1444-02-02																																													
																																																																إقرارها من الأخ وكيل قطاع الرعاية الصحية الأولية	20	15	1444-02-05	1444-02-19																																							
																																																																						النزول الميداني للاشراف والرفع بالتقارير	60	180	1444-04-06	1444-10-08																																	
																																																																												أجمالي قيمة المشروع																															
																																																																												قطاع الرعاية الصحية الاولية - الادارة العامة لصحة الام والوليد - البرنامج الوطني للتحصين الصحي الموسع				الامداد باللقاحات وسلسلة التبريد	عدد أستمارات الصرف والتوريد	0	20	توفير وتوزيع اللقاحات	70	اعداد خطة الاحتياج من اللقاحات والمستلزمات لعام ٢٠٢٢م مخاطبة شركاء التنمية الصحية لتوفير اللقاحات متابعة شركاء التنمية الصحية لتوفير اللقاحات وتوريدها	10	30	1443-05-28	1443-06-27																	
																																																																																												عدد ثلاجات الطاقة الشمسية الموزعة	2150	400	30	تعزيز سلسلة التبريد بالثلاجات التي تعمل بالطاقة الشمسية	50	350	1444-01-01	1444-12-25							
																																																																																																						التوزيع والإمداد وفق خطط التوزيع المعتمدة ومتابعة التوريدات من المحافظات	20	350	1444-01-01	1444-12-25	
عمل خطة توزيع للثلاجات وتوزيعها وتركيبها وتشغيلها	40	350	1444-01-01	1444-12-25																																																																																																							
						رفع التقارير بالتركيب والتشغيل	10	350	1444-01-01	1444-12-25																																																																																																	
												أجمالي قيمة المشروع																																																																																															



قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ٢٠٢٤هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء (يوم)	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعني بتنفيذ النشاط ، الاجراء
قطاع الرعاية الصحية الاولية - الادارة العامة لصحة الام والوليد - البرنامج الوطني للتحصين الصحي الموسع	تعزيز خدمات الرعاية الصحية الاولية، ومكافحة الأمراض والترصد الوبائي، والمحافظة على مستوى عالٍ من تحصين الأطفال والأمهات للوقاية من حدوث أوبئة بالأمراض الخاضعة للتحصين والحد من تفاقم مشكلة سوء التغذية	استدامة خدمات الرعاية الصحية الأولية لتحقيق النتائج المستهدفة خلال الخطة	التحصين الروتيني	توسيع خدمات التحصين الروتيني في المواقع الثابتة والمجتمع	عدد المرافق المشغلة	3030	132	تشغيل جميع المرافق الصحية المعتمدة والثابتة والمغلقة والعملية جزئياً بخدمات التحصين في المستوى الأول والثاني أستمرار دعم المرافق المحددة	20	تحديد المرافق الصحية مع المحافظات التي سيتم دعمها	20	30	1443-06-27	1443-05-28	1443-06-27
								مخاطبة الجهات الداعمة لتوفير الميزانيات المطلوبة لتنفيذ هذه الأنشطة في الوقت المحدد للعام ٢٠٢٢م	30	1444-12-25	1444-01-01	1444-12-25			
								دعم المرافق الصحية ذات الاحتياج	40	1444-12-25	1444-01-01	1444-12-25			
								استلام بلاغات التغطية بالفحاحات لكل ربع	10	1444-12-25	1444-01-01	1444-12-25			
								اعداد الاطار الزمني لتنفيذ الأنشطة الايصالية التكاملية	20	1443-06-27	1443-05-28	1443-06-27			
								مخاطبة الجهات الداعمة والرفع بالخطط الفنية والمالية لتوفير الميزانيات المطلوبة وتنفيذ مراحل ايصالي تكاملي	60	1444-12-25	1444-01-01	1444-12-25			
								استلام البلاغات وتقييم تغطية الأنشطة الايصالية	20	1444-12-25	1444-01-01	1444-12-25			
								اعداد الخطة الفنية والمالية لبناء قدرات كادر مقدمي خدمات التحصين	20	1443-06-27	1443-05-28	1443-06-27			
								مخاطبة شركاء التنمية الصحية لتمويل خطة بناء القدرات	15	1443-06-27	1443-05-28	1443-06-27			
								تنفيذ تدريب بناء القدرات لمشرفين التحصين	40	1444-12-25	1444-01-01	1444-12-25			
								رفع التقرير الفني	25	1444-12-25	1444-01-01	1444-12-25			
								اعداد الكشوفات بالتنسيق مع المحافظات	40	1444-12-25	1444-01-01	1444-12-25			
								الرفع بكشوفات الاستحقاق ومخاطبة الجهات الداعمة لتوفير الميزانية	40	1444-12-25	1444-01-01	1444-12-25			
								متابعة عملية الصرف والإستلام	20	1444-12-25	1444-01-01	1444-12-25			
								اعداد الخطة الفنية والمالية لتنفيذ الأنشطة	30	1444-03-02	1444-01-02	1444-03-02			
مخاطبة شركاء التنمية الصحية للتمويل لتوفير الميزانيات والفحاحات والمستلزمات للتنفيذ	15	1444-03-03	1444-01-03	1444-03-03											
تنفيذ وتغطية الفئات المستهدفة في المحافظات رفع التقرير النهائي	40	1444-12-28	1444-01-04	1444-12-28											
رفع التقرير النهائي	15	1444-12-29	1444-01-05	1444-12-29											
أجمالي قيمة المشروع															
قطاع الرعاية الصحية الاولية - الادارة العامة لصحة البيئة	خدمات صحة البيئة على مستوى المديرية	توسيع خدمات صحة البيئة في مجال الغذاء والماء	عدد الكوادر المدربة	0	88	8	55	تنفيذ الزيارات الاشرافية والمتابعة والتقييم لأنشطة فروع مكاتب صحة البيئة في بعض المحافظات والمدريات	20	إعداد خطة إشراف وتقييم تنفيذ الزيارات الاشرافية في بعض المحافظات والمديريات	30	320	1444-12-25	1444-02-01	1444-12-25
								فتح اقسام جديدة لخدمات صحة البيئة في مجال الغذاء والماء والبيئة لعدد ٨ مديريات	20	رفع التقرير الفني إلى قيادة الوزارة مخاطبة الفروع بتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير الفني	20	320	1444-12-25	1444-02-01	1444-12-25
								تدريب كوادر صحة البيئة وفرق الاستجابة السريعة على المستوى المركزي والمحافظات على جودة ومراقبة المياة	25	تحديد المديرية المستهدفة مخاطبة المحافظات بتغطية أماكن التوسع بالكادر فتح الأقسام الجديدة وممارستها لانشطتها	20	30	1443-06-27	1443-05-28	1443-06-27
								الرفع بتشريحات المشاركين	20	1443-10-29	1443-08-29	1443-10-29			
								تنفيذ التدريب	60	1443-11-01	1443-09-01	1443-11-01			
								الرفع بالتقرير النهائي	20	1443-11-01	1443-09-01	1443-11-01			
								تدريب كوادر صحة البيئة وفرق الاستجابة السريعة على المستوى المركزي والمحافظات على جودة ومراقبة المياة	25	1444-03-01	1444-01-01	1444-03-01			
								تقييم المستوى الخدمي لصحة البيئة في مجال صحة الغذاء والماء (المطاعم - معامل الايسكريم والعصائر الطبيعية - محطات المعالجة الجزئية للمياه)	88	1444-12-25	1444-03-02	1444-12-25			
								رفع التقرير النهائي للنزول	20	1444-12-25	1444-03-02	1444-12-25			
								تحديد المحافظات المستهدفة	20	1444-03-01	1444-01-01	1444-03-01			
								تنفيذ النزول الميداني لتقييم مستوى الالتزام بالاشتراطات الصحية	60	1444-12-25	1444-03-02	1444-12-25			
								رفع التقرير النهائي للنزول	20	1444-12-25	1444-03-02	1444-12-25			
								تحديد المحافظات المستهدفة	20	1444-03-01	1444-01-01	1444-03-01			
								التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتوزيع الحقائب	40	1444-12-25	1444-03-02	1444-12-25			
								توزيع الحقائب	40	1444-12-25	1444-03-02	1444-12-25			
أجمالي قيمة المشروع															



قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٤هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء (يوم)	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعني بتنفيذ النشاط ، الاجراء	
قطاع الرعاية الصحية الاولية - المركز الوطني للتثقيف والاعلام الصحي والسكاني					مركز مؤهل ومجهز	30%	100%	تأهيل المركز الوطني للتثقيف	20	إنشاء منظومة مراقبة حديثة تغطي المركز عمل عروض سعر لشراء الأجهزة والكاميرات والمستلزمات المطلوبة	40	60	1444-01-01	1444-03-01	المعني بتنفيذ النشاط ، الاجراء	
									30	شراء كاميرات ومستلزمات التصوير الأخرى	30	300	1444-01-05	1444-11-09		
									20	إعادة تأهيل الاستديوه الإذاعي والتلفزيوني و عمل التكتيم لتحسين جودة العمل	20	90	1444-02-03	1444-05-04		
									20	اصلاح وإعادة تأهيل عربة السينما والباص بعد خروجها من الخدمة	20	90	1444-04-06	1444-07-07		
									20	اعداد تصور لتأهيل القاعة التدريبية واهم الاحتياجات المطلوبة للقاعة	20	30	1444-01-04	1444-02-03		
									20	تنفيذ تأهيل القاعة بشراء مستلزمات التدريب والاحتياجات الخاصة	20	150	1444-02-05	1444-07-07		
									20	اعداد اهم الاحتياجات الخاصة بمستلزمات التصوير التلفزيوني والفوتوغرافي	20	30	1444-02-05	1444-03-05		
									التوعية الصحية من خلال الاعلام الجماهيري والتواصل الاجتماعي	60	اعداد وإنتاج وإخراج وبث مواد إعلامية فنية تتناول التوعية والرسائل الصحية الخاصة بالأمراض والأوبئة	60	320	1444-01-01		1444-11-25
										40	اعداد وتصميم رسائل التوعية الصحية وبثها في قنوات التواصل الاجتماعي (السوشل ميديا)	40	320	1444-01-01		1444-11-25
										التوعية من خلال انتاج محتوى تثقيفي حول السلامة المرورية (فاشات تلفزيونيه وإذاعيه وتصميم بطانق توعويه)	5	التواصل مع الشركاء في إعداد مادة علمية واعتمادها تحتوي على رسائل مباشرة للفئة المستهدفة حول السلامة المرورية	5	60		1443-05-28
								25			إعداد وإنتاج وإخراج فاشات تلفزيونية وتنويهات إذاعية حول السلامة المرورية	25	120	1444-03-03	1444-07-04	
								20			إعداد بطانق التوعية الصحية الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي بجميع انماطه المستخدمة في اليمن تعكس رسائل التوعية بالسلامة المرورية	20	90	1444-03-03	1444-06-03	
								30			بث الفاشات والتنويهات الإذاعية في القنوات والمحطات المحلية	30	30	1444-04-04	1444-05-04	
								15			انتاج المادة التوعويه من خلال مطبوعات تسهدف السيارات والسائقين لوسائل النقل	15	30	1444-06-06	1444-07-06	
								5			قياس اثر نجاح الأنشطة التوعويه وكتابة التقارير	5	120	1444-06-07	1444-10-08	
								انتاج محتوى تثقيفي حول السلامة الغذائية (فلاشات تلفزيونيه وإذاعيه وتصميم بطانق توعويه)			5	مخاطبة مجموعه من أطباء التغذية واعداد واعتماد رسائل صحيه حول مخاطري المواد المضافه ليكون المحتوى التثقيفي المصاحب للنشاط	5	60	1443-05-28	1443-07-28
											5	مخاطبة والتنسيق والاجتماع مع الشركاء لعمل خطة عمل لمواجهة مشكلة الإضافات الغذائية الخطرة	5	60	1443-05-28	1443-07-28
									20		إعداد وإنتاج وإخراج فاشات تلفزيونية وتنويهات إذاعية تعكس رسائل الصحية الخاصة بالإضافات الغذائية الخطيرة	20	60	1443-06-29	1443-08-29	
									15		إعداد وإنتاج بطانق خاصة بالرسائل الصحية يتم تداولها بشكل مكثف في جميع وسائل التواصل المجتمعي	15	60	1444-06-11	1444-08-11	
									15	انتاج المادة التوعويه تنويهات تلفزيونية صوتيه ومرنيه	15	60	1444-08-12	1444-10-12		
20	بث الفاشات التوعويه في القنوات المحلية ومحطات الإذاعية	20	120	1444-08-13	1444-12-14											



قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ٢٠١٤ هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء (يوم)	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعني بتنفيذ النشاط ، الاجراء
						0	2	مراجعة وتحديث أدلة التثقيف الصحي بما يتوافق مع الهوية الإيمانية واليمانية لعدد ٤ أدلة	10	بث رسائل التوعية الصحية في جميع مواقع السوشيل ميديا وبطاني التوعية	15	120	1444-08-14	1444-12-15	
										قياس أثر نجاح الحملة وكتابة التقارير	5	120	1444-08-15	1444-12-16	
										تشكيل لجنة المراجعة والتحديث	10	30	1443-05-28	1443-06-27	
										تحديد الأدلة المراد تحديثها وتطويرها	50	60	1443-06-29	1443-08-29	
										إعداد مسودة الأدلة المحدثة	20	30	1444-10-11	1444-11-11	
										الرفع بمسودة الأدلة المحدثة	10	30	1444-11-13	1444-12-12	
										الإقرار	10	30	1444-11-24	1444-12-23	
										اعداد الخطة الفنية والمالية ،	10	30	1444-01-01	1444-01-30	
										مخاطبة الجهات المانحة بتمويل التدريب	20	30	1444-02-01	1444-03-01	
										تحضير تنفيذ البرنامج التدريبي	20	60	1444-03-02	1444-05-02	
										ورشه مهارات التخطيط وكتابة التقارير والمشارير والإدارة المالية	10	220	1444-05-03	1444-12-15	
										ورشه مهارات انشاء منصات التواصل الاجتماعي وادارتها بشكل مهني	10	220	1444-05-03	1444-12-15	
										ورشه مهارات التصوير الاضائة والإخراج وكتابة السيناريو	30	220	1444-05-03	1444-12-15	
										مخاطبة امانة العاصمة لتحديد الأماكن والموقفه على نصب اللوحات	15	36	1444-01-01	1444-02-06	
										توفير مساحات إعلامية للتثقيف والتوعية	70	50	1444-02-06	1444-03-26	
										تركيب وتثبيت للوحات الحديدية الثابتة في الشوارع	15	30	1444-03-27	1444-04-26	
										إعادة تأهيل اللوحات المساحة الخاصة للتثقيف الصحي في مختلف مديريات امانة العاصمة لعدد ٢١٢ لوحة	10	35	1444-03-06	1444-07-18	
										أجمالي قيمة المشروع					
قطاع الرعاية الصحية الاولية - المركز الوطني للتثقيف والاعلام الصحي والسكاني						1000	5000	التوعية المباشرة من خلال متطوعات التثقيف الصحي والجلسات المنزلية الخاصة بتعديل السلوكيات والممارسات الخاطئة	40	عمل خطة عمل تشمل جميع المديريات المستهدفة في تغيير الممارسات والسلوكيات الخاطئة	15	30	1443-06-29	1443-07-29	
										اعداد الرسائل الصحية الخاصة بالممارسات الخاطئة في المجتمع	15	30	1443-05-28	1443-06-27	
										عمل تنشيط وتدريب لعمل متطوعات التثقيف الصحي في المديريات والمحافظات حول مهارات الاتصال بتغيير السلوكيات والممارسات الخاطئة	40	270	1444-03-05	1444-12-08	
										عمل الجلسات التثقيف الصحي بتعديل السلوكيات والممارسات الخاطئة في المنازل من خلال المتطوعات التثقيف الصحي	30	270	1444-03-06	1444-12-09	
										اعداد فلاتشات وتنويهات للتوعية الجماهيرية عبر الاعلام الجماهيري والتأكيد على السلوكيات الخاطئة في الرسائل الصحية	30	120	1444-03-05	1444-07-06	
										إعلامية فنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر استخداما من المجتمع حيث تتناول الممارسات الخاطئة والسلوكيات المؤثرة سلباً على انتشار الامراض بين أوساط المجتمع	35	120	1444-01-06	1444-05-07	
										تنفيذ التوعية من خلال بث الرسائل الصحية في الاعلام الجماهيري والاذاعات والتلفزيون وغيرها والتي تحدث تغيير في سلوكيات المجتمع والتنبيه للسلوكيات المهددة للصحة	35	210	1444-05-11	1444-12-13	
صفحة ٣١															



قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ٢٠٢٤ هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء (يوم)	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
						0	5	تشجيع مبادرات تغيير السلوك ايجابياً للحد من مخاطر القات	30	وضع المبادئ التوجيهية والسياسة الوطنية لمواجهة اضرار القات	20	60	1444-03-10	1444-05-10	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
										اعداد دليل مهاري للمساعدة على مواجهة اضرار القات	20	60	1444-05-12	1444-07-12	
										عداد وتصميم رسائل توعوية حول مخاطر القات يتم تقديمها في الكتاب المدرسي	15	210	1444-03-12	1444-10-14	
										التوعية من خلال عمل مسلسل توعوي صحي يناقش اضرار القات	30	60	1443-05-28	1443-07-28	
										اعداد اداة للمتابعة والتقييم لقياس مستوى التنفيذ	15	30	1444-11-21	1444-12-20	
أجمالي قيمة المشروع															
قطاع الرعاية الصحية الاولية - وحدة تنسيق الخدمات المجتمعية						9	5	تحديث ومراجعة الأدلة التدريبية الخاصة بالعمال الصحي المجتمعي	40	تشكيل لجنة إعداد الشروط المرجعية	20	30	1443-05-28	1443-06-27	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
										المراجعة المكتبية لأدبيات العامل الصحي المجتمعي	20	70	1444-02-02	1444-04-12	
										إعداد مسودة الشروط المرجعية وتحديث المهام	20	30	1444-05-04	1444-06-03	
										الرفع بمسودة الشروط المرجعية لقيادة الوزارة لاعتمادها	20	60	1444-07-06	1444-09-06	
										التعاقد مع خبير وطني	20	90	1444-07-30	1444-11-01	
										تسمية فريق العمل وإصدار قرار بتشكيل الفريق	15	15	1443-05-28	1443-06-12	
										عقد اجتماعات وحلقات عمل لفريق العمل	20	90	1443-06-13	1443-09-14	
										اعداد مسودة الأدلة التدريبية الخاصة بالعمال الصحي المجتمعي	10	40	1444-04-01	1444-05-11	
										الرفع بمسودة الأدلة التدريبية لقيادة الوزارة	20	50	1444-06-04	1444-07-24	
										عقد ورشة إقرار الدليل التدريبي والشروط المرجعية للعمال الصحي المجتمعي	35	60	1444-08-01	1444-10-01	
أجمالي قيمة المشروع															
قطاع الرعاية الصحية الاولية - وحدة تنسيق الخدمات المجتمعية						2000	200	توسيع خدمات العامل الصحي المجتمعي لعدد ٢٠٠٠	40	تحديد المحافظات والمديريات المستهدفة وكم العدد المطلوب بحسب الزمام السكاني الثاني والثالث	10	30	1443-05-28	1443-06-27	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
										اختيار ومقابلة المرشحات في زمامهن السكاني	20	180	1444-02-01	1444-08-03	
										تدريب العامل الصحي المجتمعي على الجزئيات التدريبية	70	320	1444-02-02	1444-12-26	
										طباعة السجلات والتقارير الخاصة بالعمال الصحي المجتمعي	15	240	1444-02-01	1444-10-04	
										توفير الامداد	35	340	1444-01-01	1444-12-15	
										دفع الحوافز الخاصة بالعمال الصحي المجتمعي	35	340	1444-01-02	1444-12-16	
										رفع التقارير والبيانات	15	340	1444-01-03	1444-12-17	
أجمالي قيمة المشروع															
قطاع الرعاية الصحية الاولية - الادارة العامة لمكافحة الامراض والترصد						0	40	الترصد الالكتروني التكاملي في حساسية سرعة الإبلاغ عن الامراض والايونة	50	تنفيذ البحث النشط عن الحالات في سجلات المرافق الصحية	30	180	1444-04-01	1444-10-03	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
										عقد الاجتماعات الفنية مع كوادر الترصد الوبائي لمناقشة الأداء والمؤشرات	30	240	1444-04-01	1444-12-04	
										الاشراف والتحقق من جودة البيانات والرفع المنشرات والتقاير الاسبوعية	40	220	1444-04-02	1444-11-15	
										تحديد المناطق التي ظهرت فيها إندارات بحدوث فاشيات	20	220	1444-04-01	1444-11-14	
										النزول الميداني للاستجابة السريعة للاندراجات الوبائية والفاشيات والرفع بالتقارير الشهرية	80	240	1444-04-01	1444-12-04	
أجمالي قيمة المشروع															

قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٤هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء (يوم)	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
قطاع الرعاية الصحية الاولية - الادارة العامة لمكافحة الامراض والترصد	المكافحة المتكاملة للملاريا والأمراض المنقولة بالبعوض				عدد المرافق الصحية التي تم تزويدها بالأدوية وأشرطة الفحص السريع	٩٩٨	٢١٢ مرفق صحي	رفع طلب الشراء ومتابعة توفير الناموسيات من المنظمات الداعمة	20	100	1444-04-01	1444-07-12			
								اعداد خطة التوزيع الفنية والمالية	20	150	1444-04-01	1444-09-03			
								نقل الناموسيات الى المحافظات والمديريات المستهدفة	20	150	1444-04-01	1444-09-03			
								البدء بتنفيذ حملتي توزيع الناموسيات الى المواطنين المستهدفين	40	90	1444-04-05	1444-07-06			
								متابعة توفير الادوية من المنظمات المانحة	40	120	1444-01-04	1444-05-05			
								اعداد خطة التوزيع الفنية والمالية	20	60	1444-04-15	1444-06-15			
								نقل الادوية واشربة الفحص السريع الى المرافق الصحية	40	90	1444-06-18	1444-09-19			
								اعداد الخطط المالية والفنية للتدريب والمستهدفين	20	30	1443-07-28	1443-08-27			
								تدريب المتطوعات المجتمعات على التشخيص والمعالجة للحالات البسيطة	40	90	1444-04-07	1444-07-08			
								التدريب في مواقع العمل للكوادر الصحية في المرافق الصحية	40	160	1444-07-11	1444-12-22			
								اعداد الخطة الفنية والمالية	20	60	1444-01-03	1444-03-03			
								مخاطبة الجهات المانحة بالتمويل	20	30	1444-03-04	1444-04-03			
								البدء بتنفيذ نزولات التفتيش الحشري ورفع التقارير	60	180	1444-04-04	1444-10-06			
								اعداد الخطة الفنية والمالية	30	60	1444-01-03	1444-03-03			
								مخاطبة الجهات المانحة بالتمويل	30	30	1444-03-04	1444-04-03			
البدء بالاشراف على المرافق	40	160	1444-04-04	1444-09-16											
أجمالي قيمة المشروع															
قطاع الرعاية الصحية الاولية - الادارة العامة لمكافحة الامراض والترصد	مكافحة الامراض والترصد الوبائي				عدد حالات السل المكتشفة	9000	1000	متابعة توفير المستلزمات والمحاليل المخبرية لتشخيص السل	30	120	1444-04-01	1444-08-02			
								عقد دوره تدريبية في مجال "إدارة المرضى المشتبه إصابتهم بالسل في مراكز السل الرئيسية"	15	210	1443-09-29	1444-05-02			
								تشخيص حالات السل المشتبهة	15	240	1443-09-30	1444-06-03			
								توفير أجهزة الجين اكسيرت وتوزيعها على مختبرات السل في بعض المحافظات	20	120	1444-02-05	1444-06-06			
								متابعة توفير محاليل لاجهزة الجين اكسيرت	20	180	1443-09-29	1444-04-01			
								متابعة توفير ادوية الخط الاول المضادة للسل وتوزيعها على المحافظات	20	120	1444-04-01	1444-08-02			
								متابعة توفير ادوية الخط الثاني	40	150	1444-04-01	1444-09-03			
								عمل فحوصات تقييمية لحالات السل المقاوم للأدوية قبل واثناء العلاج بالخط الثاني	20	150	1444-01-04	1444-06-05			
								متابعة توفير الادوية المساعدة لمرضى السل المقاوم للأدوية المتعدده	20	150	1444-01-05	1444-06-06			
قطاع الرعاية الصحية الاولية - الادارة العامة لمكافحة الامراض والترصد	الاستجابة لمكافحة مرض السل							معالجة حالات السل والسل المقاوم بادويه الخط الاول والثاني	35						



قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ٢٠٢٤هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء (يوم)	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
					عدد تقارير التقييم	0	4	المتابعة والتقييم لمراكز السل في المحافظات والمديرية ولكوادر العاملة في اطار برنامج السل	15	تنفيذ الزيارات الاشرافية من الوحدة المركزية الى مراكز السل الرئيسية في المحافظات وبعض المديرية تنفيذ زيارات الاشراف المنتظمة من المحافظات الى المديرية ومتابعة وتقييم أنشطة مكافحة السل في المديرية عقد الاجتماع السنوي لمنسقي وفني مختبرات السل بالمديرية لتقييم المؤشرات والنتائج المسجلة في المديرية عقد الاجتماع التقييمي السنوي لمنسقي السل ومشرفي مختبرات السل بمحافظة الجمهورية للوقوف على النتائج المسجلة من تقييم المؤشرات في التقارير الواردة من المحافظات	30 30 20 20	60 150 140 150	1444-04-05 1444-01-02 1443-12-02 1444-01-04	1444-06-05 1444-06-03 1444-04-23 1444-06-05	
أجمالي قيمة المشروع															
					عدد خريجي البرنامج التدريبي للوبائيات الحقلية (نظام سنتين)	40	10	تأهيل أخصائيين في مجال الوبائيات المتقدمة (نظام سنتين)	60	تنفيذ مؤتمر التخرج للدفعة الخامسة دراسة اللغة الإنجليزية للمقبولين في مركز اللغات دورة ابتدائية في مقدمة الوبائيات والصحة العامة اجتماعات الموجهين على المتدربين في البرامج الصحية توزيع المتدربين على البرامج الصحية للتدريب العملي واعداد التقارير	30 20 20 10 20	60 90 40 100 100	1443-06-29 1443-06-29 1444-04-07 1444-05-03 1444-08-12	1443-08-29 1443-09-30 1444-05-17 1444-08-13 1444-11-23	قطاع الرعاية الصحية الاولية - الادارة العامة لمكافحة الامراض والترصد
					عدد خريجي البرنامج التدريبي للوبائيات الحقلية (نظام تمكين)	110	24	تدريب كوادر الترصد في اساسيات الوبائيات الحقلية (نظام تمكين)	40	تنفيذ المرحلة الاولى من التدريب النظري تنفيذ النزول الميداني الاول للتطبيق العملي تنفيذ المرحلة الثانية من التدريب النظري تنفيذ النزول الميداني الثاني للتطبيق العملي تنفيذ المرحلة الاخيرة من التدريب النظري	20 20 20 20 20	30 30 30 30 60	1443-09-30 1444-04-03 1444-05-05 1444-06-05 1444-07-11	1443-10-29 1444-05-03 1444-06-04 1444-07-05 1444-09-11	
أجمالي قيمة المشروع															
					نسبة الزيادة في عدد الخريجين من حملة شهادة الزمالة العربية واليمنية وشهادة الاختصاص اليمني (الماجستير) والدبلومات سنويًا	4000	5%	البدء في إجراءات الإعلان وتحديد الشروط والأعداد التي سيتم قبولها في كل تخصص التدريب والتأهيل في مختلف برامج الزمالة العربية واليمنية والماجستير والدبلومات للتخصصات الطبية والصحية عقد وتنفيذ الامتحانات الكتابية الأولية والنهاية والسريرية العملية والأوسكي محليا وبنظام المجلس العربي (online) وكذلك امتحانات الزمالة اليمنية والماجستير والدبلومات	3	الاعلان عن فتح بابا القبول واستقبال طلبات القبول للزمالة العربية واليمنية والماجستير والدبلومات بحسب التخصصات مراجعة ملفات المتقدمين واستيفانها ومطابقتها للشروط المعطى عنها وعقد الامتحانات التنافسية الكتابية والمقابلة الشخصية لتحديد الأطباء المقبولين للتدريب ضمن برامج الزمالة العربية واليمنية مراجعة ملفات المتقدمين وعقد الامتحان الكتابي، واختيار قائمة المؤهلين للمقابلة في برامج شهادة الاختصاص اليمنية والدبلوم إعداد كشوفات المقبولين في الزمالة العربية وإرسال استمارات التسجيل للتدريب لدى الأمانة العامة للمجلس العربي للاختصاصات الصحية إعداد القرار الوزاري للمقبولين متابعة توزيع المتدربين على مختلف مراكز التدريب المعتمدة تحديد مواعيد الامتحانات الكتابية الاولى والنهاية والسريري (العملي) وامتحانات الأوسكي للزمالة محليا وبنظام المجلس العربي (online) تكاليف اللجان المتخصصة وتحديد الكلفة المالية للتدريب وللأمتحانات ومراكز عقد الامتحانات والتحصير والتجهيز رفع النتائج للزمالة اليمنية والماجستير والدبلومات لمعالي الوزير لاعتمادها وإعلاتها في موقع المجلس اليمني للاختصاصات الطبية والصحية	100 20 15 25 15 25 40 40 20	40 45 30 45 10 60 350 350 350	1444-01-04 1444-02-14 1444-04-01 1444-05-03 1444-06-09 1444-06-19 1444-01-01 1444-01-01 1444-01-01	1444-02-13 1444-03-29 1444-05-01 1444-06-17 1444-06-18 1444-08-19 1444-12-25 1444-12-25 1444-12-25	



قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٤هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الأجراء (يوم)	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعني بتنفيذ النشاط ، الإجراء									
قطاع الوزير - المجلس اليمني للاختصاصات الطبية والصحية + المعهد العالي للعلوم الصحية		التغطية العادلة بالكادر					14	8	3	تدريب لجان متخصصة للنزول وتقييم سير عملية التدريب في المراكز التدريبية	50	350	1444-01-01	1444-12-25	المعني بتنفيذ النشاط ، الإجراء									
										رفع تقارير لجان التقييم حول مراكز التدريب وسير عملية التدريب	50	350	1444-01-01	1444-12-25										
										فتح تخصص مساق امراض وجراحة الأورام	7	تجهيز البرنامج	15	30		1444-01-01	1444-01-30							
												تحديد المدربين والمنسقين	5	20		1444-02-01	1444-02-20							
										فتح تخصص مساق امراض وجراحة الأورام	7	فتح باب التسجيل والقبول للأطباء	40	300		1444-02-21	1444-12-25							
												اعتماد حوافز المتدربين بما يشجع الدراسة في التخصص	40	300		1444-12-26	1445-11-01							
										تصميم ٤ برامج أكاديمية تخصصية جديدة لمساق البكالوريوس التطبيقي تلبية احتياجات التنمية في القطاع الصحي	4									الدراسات الأولية لاستحداث البرامج الأكاديمية الجديدة	15	10	1444-01-01	1444-01-10
																				عقد ٢ ورش عمل للتدريب وتنفيذ توصيف البرامج	85	330	1444-01-11	1444-12-15
										توصيف برنامج البكالوريوس التطبيقي للتخدير والانعاش	3									عقد ورشة عمل لتوصيف مقررات برنامج التخدير والانعاش	20	350	1444-01-01	1444-12-25
																				عقد ورشة عمل مراجعة وإقرار توصيف مقررات برنامج التخدير والانعاش	80	350	1444-01-01	1444-12-25
										توصيف برنامج البكالوريوس التطبيقي في الطوارئ والعمليات	3									عقد ورشة عمل لتوصيف مقررات برنامج العمليات	20	350	1444-01-01	1444-12-25
																				عقد ورشة عمل مراجعة وإقرار توصيف مقررات برنامج العمليات	80	350	1444-01-01	1444-12-25
										توصيف برنامج البكالوريوس التطبيقي لتغذية الانسان	3									عقد ورشة عمل لتوصيف مقررات برنامج التغذية	20	350	1444-01-01	1444-12-25
																				عقد ورشة عمل مراجعة وإقرار توصيف مقررات برنامج التغذية	80	350	1444-01-01	1444-12-25
										توصيف برنامج البكالوريوس التطبيقي للرعاية النفسية	3									عقد ورشة عمل لتوصيف مقررات برنامج الرعاية النفسية	20	350	1444-01-01	1444-12-25
																				عقد ورشة عمل مراجعة وإقرار توصيف مقررات برنامج الرعاية النفسية	80	350	1444-01-01	1444-12-25
										تطوير تصميم ٨ برامج أكاديمية تخصصية من مساق الدبلوم العام إلى مساق البكالوريوس التطبيقي	3									الدراسات الأولية لتطوير البرامج الأكاديمية	30	10	1443-05-28	1443-06-07
																				عقد ورش عمل لتطوير توصيف البرامج الثمانية (القبالة، التمرريض، الأشعة، العلاج الطبيعي، صحة المجتمع، الصيدلة، المختبرات، المعلومات الصحية)	70	4	1443-06-19	2022-01-25
										توصيف برنامج البكالوريوس التطبيقي للأشعة التشخيصية	3									عقد ورشة عمل تطوير توصيف مقررات برنامج الأشعة التشخيصية	10	15	1444-01-01	1444-01-15
																				عقد ورشة عمل مراجعة وإقرار تطوير توصيف مقررات برنامج الأشعة التشخيصية	90	15	1444-01-15	1444-01-29
توصيف برنامج البكالوريوس التطبيقي للتمرريض	3								عقد ورشة عمل تطوير توصيف مقررات برنامج التمرريض	10	15	1444-02-01	1444-02-15											
									عقد ورشة عمل مراجعة وإقرار تطوير توصيف مقررات برنامج التمرريض	90	15	1444-02-15	1444-02-29											

قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٤هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء (يوم)	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعني بتنفيذ النشاط ، الاجراء						
					عدد البرامج المطورة من مساقات دبلوم عام إلى مساقات البكالوريوس تطبيقي			توصيف برنامج البكالوريوس التطبيقي صحة المجتمع	3	عقد ورشة عمل تطوير توصيف مقررات برنامج صحة المجتمع	20	15	1444-03-01	1444-03-15	المعني بتنفيذ النشاط ، الاجراء						
								توصيف برنامج البكالوريوس التطبيقي الصيدلة	3	عقد ورشة عمل تطوير توصيف مقررات برنامج الصيدلة	20	15	1444-04-01	1444-04-15							
								توصيف برنامج البكالوريوس التطبيقي القبالة	3	عقد ورشة عمل تطوير توصيف مقررات برنامج القبالة	10	15	1444-05-01	1444-05-15							
								توصيف برنامج البكالوريوس التطبيقي العلاج الطبيعي	3	عقد ورشة عمل تطوير توصيف مقررات برنامج العلاج الطبيعي	10	15	1444-06-01	1444-06-15							
								توصيف برنامج البكالوريوس التطبيقي المختبرات الطبية	3	عقد ورشة عمل تطوير توصيف مقررات برنامج المختبرات الطبية	10	15	1444-07-01	1444-07-15							
								توصيف برنامج البكالوريوس التطبيقي المعلومات الصحية	3	عقد ورشة عمل تطوير توصيف مقررات برنامج المعلومات الصحية	20	15	1444-08-01	1444-08-15							
								تنفيذ دورة تدريبية في تطوير القدرات الإدارية والإشرافية للقيادات الأكاديمية في المعهد	3	إعداد خطة التدريب وتحديد الاحتياجات التدريبية	10	10	1444-01-01	1444-01-10							
								تنفيذ دورة تدريبية في تطوير القدرات الإدارية والإشرافية للقيادات الأكاديمية في فروع المعهد	3	عقد الدورة التدريبية لعدد ٣٠ عضو من القيادات الأكاديمية للمعهد لفروع المعهد	90	4	1444-02-03	1444-02-06							
								تنفيذ دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس في مجال استخدام التكنولوجيا في التعليم الصحي	8	إعداد خطة التدريب وتحديد الاحتياجات التدريبية	20	15	1444-02-02	1444-02-16							
								تنفيذ دورة تدريبية في مجال الإشراف والتدريب الميداني	3	عقد الدورة التدريبية لعدد ٣٠ عضو من أعضاء هيئة التدريس للمعهد وفروعه	80	6	1444-03-12	1444-03-17							
					أجمالي قيمة المشروع																

قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٤هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء (يوم)	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
تحقيق كفاية وكفاءة الكادر العامل في القطاع الصحي وتنميته وتنظيم مهنة	تنمية الموارد البشرية الصحية والطبية وفق خارطة الاحتياج الوطنية			التوسع في فروع المجلس اليمني للاختصاصات الطبية والصحية على مستوى المحافظات والتخصصات النوعية	عدد فروع المجلس الجديدة في مختلف المحافظات	5	5	فتح فروع جديدة للمجلس اليمني للاختصاصات الطبية والصحية في مختلف التخصصات المتاحة	50	تحديد المحافظات التي سيتم فتح فروع جديدة أو التوسع في أنشطة المجلس اليمني فيها	25	350	1444-01-01	1444-12-25	قطاع الوزير - المجلس اليمني للاختصاصات الطبية والصحية
										تشكيل لجان لتقييم مراكز التدريب بالمحافظات التي سيتم اعتمادها كمركز تدريبي	25	350	1444-01-01	1444-12-25	
										تعميم اللانحة العامة والتنظيمية والمالية للمجلس اليمني على فروع المجلس بالمحافظات	25	350	1444-01-01	1444-12-25	
										البدء في الإعلانات عن بدء عملية التسجيل والقبول بحسب الشروط المعتمدة للقبول وبدء عملية التدريب	25	350	1444-01-01	1444-12-25	
										إصدار القرار الوزاري باعتماد الفرع للبدء بعملية التدريب والتأهيل للكادر الطبي والصحي	10	350	1444-01-01	1444-12-25	
										تحديد المستشفيات والمراكز التدريبية المعتمدة وعدد المتدربين في كل مركز تدريبي	25	350	1444-01-01	1444-12-25	
										مراجعة ملفات المتقدمين وعقد الامتحان الكتابي، واختيار قائمة المؤهلين للمقابلة في برامج شهادة الاختصاص اليمنية والدبلوم	15	350	1444-01-01	1444-12-25	
										عقد الامتحانات الكتابية الأولية والنهائية والامتحانات السريرية بحسب الجدول الزمني للبرنامج التدريبي	25	350	1444-01-01	1444-12-25	
										إصدار الشهادات للخريجين واعتمادها وتوقيعها من وزير الصحة العامة والسكان - رئيس المجلس اليمني	25	350	1444-01-01	1444-12-25	
										أجمالي قيمة المشروع					
توسيع فروع المعهد العالي للعلوم الصحية				التوسع في فروع المعهد العالي للعلوم الصحية	عدد الفروع	10	1	تجهيز المبني ومعامل المهارات وفق القوائم والامكانيات المتاحة م الجوف	20	عقد اجتماع مجلس المعهد بحضور مدير الفرع لمناقشة وإقرار إجراءات التأسيس وآلية متابعتها	10	7	1444-01-01	1444-01-07	قطاع الوزير - المعهد العالي للعلوم الصحية
										اعداد قوائم الاحتياجات للمعامل حسب الامكانيات المتاحة وتوفير الممكن منها	20	10	1444-02-03	1444-02-12	
										الإشراف على عملية التجهيز	30	60	1444-03-01	1444-05-01	
										تشكيل لجنة للنزول الميداني لتقييم جاهزية المبني ورفع تقرير للوزارة بنتائج التقييم	40	15	1444-05-15	1444-05-29	
										الإشراف على توفير الكادر وفق المعايير المعتمدة	30	60	1444-06-01	1444-08-01	
										الإشراف على عملية التسجيل والقبول	30	30	1444-09-15	1444-10-14	
										الإشراف على تنفيذ الخطة الدراسية	40	70	1444-10-15	1444-12-25	
										إعداد مخطط مواقع الكاميرات	5	2	1443-05-28	1443-05-29	
										تنفيذ إجراءات شراء الكاميرات ومتطلبات النظام	35	20	1443-06-05	1443-06-24	
										تركيب الكاميرات وضبط وتجربة عمل النظام	40	20	1443-06-29	1443-07-19	
										تشغيل النظام	20	1	1443-07-20	1443-07-20	
										التعاقد وتصميم الموقع	20	20	1443-05-28	1443-06-17	
										إنشاء موقع إلكتروني للمعهد على الشبكة العنكبوتية	20%	100%	1443-06-18	1443-07-18	
										تجميع البيانات والمعلومات من جميع إدارات وأقسام ومرافق المعهد وفروعه	20	30	1443-06-18	1443-07-18	
										إدخال البيانات والمعلومات	60	45	1443-07-09	1443-08-23	
جمع وتأهيل بيانات قطاع الشؤون الأكاديمية	15	120	1444-01-01	1444-05-02											
تصميم وإنشاء قاعدة البيانات	15	20	1444-05-03	1444-05-22											
تدريب الكادر	35	15	1444-05-23	1444-06-07											
إدخال البيانات	35	90	1444-06-08	1444-09-09											
أجمالي قيمة المشروع															
إعداد سياسات القبول في التعليم الطبي والصحي				إعداد سياسات القبول في التعليم الطبي والصحي	نسبة انجاز السياسة	0	100%	تقييم واقع سياسة القبول على مستوى مؤسسات التعليم الصحي العام والخاص	50	وضع آلية للتقييم تراعي قياس مستوى رضا الأطراف ذات العلاقة وفي ضوء التجارب الإقليمية والعالمية الحديثة	20	50	1444-01-01	1444-02-20	قطاع الطب العلاجي - الإدارة العامة للخدمات الطبية - المجلس اليمني للاختصاصات الطبية والصحية - المعهد العالي للعلوم الصحية
										تنفيذ عملية التقييم واعداد تقرير بنتائجه	50	60	1444-03-05	1444-05-05	
										مناقشة تقرير التقييم مع الأطراف ذات العلاقة والخروج بموجهات عامة لتطوير السياسة	30	50	1444-05-08	1444-06-27	
										وضع تصور أولي للسياسة وإجراءات تنفيذها وتقييمها	30	60	1444-06-28	1444-08-28	
										مناقشة التصور مع الأطراف ذات العلاقة وتعديلها وفقاً لنتائج المناقشة	40	60	1444-08-29	1444-10-29	
إقرار السياسة ونشرها	30	55	1444-11-01	1444-12-25											



قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٤هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء (يوم)	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء																																
أجمالي قيمة المشروع																																															
قطاع السكان - الإدارة العامة لصحة الام والوليد - الإدارة العامة للموارد البشرية - الإدارة العامة لوحدة السياسات الصحية - مستشفيات الامومة والطفولة	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء (يوم)	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء																																
																20	إعداد سياسة لإدارة وتشغيل مستشفيات الامومة والطفولة بواسطة كادر نسائي فني واداري																														
																25	تنفيذ السياسة بمستشفى تجريبي واحد على مستشفى الامومة والطفولة صعدة																														
																15	تقييم نتيجة تنفيذ السياسة																														
																20	نقل التجربة الى مستشفى ثاني																														
																20	تنفيذ السياسة لتشغيل أقسام النساء والولادة بكادر نسائي في ٢ مستشفيات																														
																أجمالي قيمة المشروع																															
																قطاع الوزير - الإدارة العامة للموارد البشرية - الإدارة العامة للخدمات الطبية - المستشفيات	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء (يوم)	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء																
																																25	اعداد خطة تنفيذية لتقليص الكوادر الادارية للحد الأدنى في المرافق الصحية واعادة التوزيع														
																																25	تطبيق الخطة على مستشفى تجريبي في امانة العاصمة														
																																25	تقييم نتيجة تنفيذ الخطة														
																																25	تنفيذ الخطة على مستشفى آخر كمرحلة ثانية														
																																أجمالي قيمة المشروع															



قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ٢٠٢٤ هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء (يوم)	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعني بتنفيذ النشاط ، الاجراء
قطاع الوزير - المجلس الطبي الاعلى				تنفيذ اختبارات الكفاءة المهنية لخريجي الجامعات الطبية والمعاهد الصحية وعقد المؤتمرات الطبية	نسبة إنجاز التقييم والتصنيف	0	100%	تشكيل فريق إعداد معايير تصنيف المؤسسات التعليمية والتدريبية الطبية ومعايير تقييم برامجها	5	1444-01-01	20	1444-01-20			
								دراسة الوضع الراهن لمؤسسات التعليم الطبي ومراكز التدريب وبرامجها التعليمية	35	1444-01-21	120	1444-05-22			
								إعداد معايير تقييم وتصنيف مؤسسات التعليم ومراكز التدريب الطبي ومعايير توصيف برامجها	50	1444-05-23	150	1444-10-24			
								أقرار المعايير وتعميمها على مؤسسات التعليم ومراكز التدريب الطبي	10	1444-10-25	60	1444-12-25			
								تحديد مواعيد الامتحانات للمتقدمين	20	1444-01-01	350	1444-12-25			
								عقد الامتحانات الكفاءة	40	1444-01-01	350	1444-12-25			
								الاعلان عن النتائج	40	1444-01-01	350	1444-12-25			
								تشكيل فريق تحديد الاحتياجات المهنية لخريجي الجامعات والمعاهد الصحية والاحتياجات التدريبية للتعليم والتدريب المستمر	10	1444-01-01	10	1444-01-10			
								تحديد الاحتياجات المهنية لخريجي الجامعات والمعاهد الصحية والاحتياجات التدريبية للتعليم والتدريب المستمر	20	1443-06-04	30	1443-07-04			
								تنفيذ خطة الاحتياجات التدريبية	70	1443-08-04	60	1443-10-04			
عقد المؤتمرات العلمية الطبية في المجالات الطبية التخصصية	15	1444-01-01	350	1444-12-25											
أجمالي قيمة المشروع															
قطاع الوزير - ادارة البرامج الثقافية الایمانية والیمانية				تنفيذ البرامج الثقافية والایمانية وتعزيز الهوية للكادر الصحي والطبي	نسبة التنفيذ	0	100%	انشاء ادارة الثقافة القرآنية وتنمية القدرات والمهارات	15	1443-05-28	20	1443-06-17			
								تكاليف مسنول للادارة	15	1443-06-18	20	1443-07-08			
								تحديد الاحتياجات والعمل على توفيرها	70	1443-06-23	30	1443-07-23			
								اعداد الخطط	50	1443-07-24	30	1443-08-23			
								التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ الخطط وتحديد اماكن اقامة كل دورة	50	1444-01-01	350	1444-12-25			
								تعيين القائمين على تنفيذ إقامة الفعاليات الثقافية الأسبوعية وترتيب اقامتها	10	1443-05-28	5	1443-06-02			
								توفير الوسائل والتجهيزات اللازمة	30	1443-05-28	30	1443-06-27			
								تنفيذ البرنامج الثقافي الاسبوعي والفتايات النوعية	60	1444-01-01	350	1444-12-25			
								تشكيل اللجان التحضيرية	25	1444-01-01	350	1444-12-25			
								التحضير والتجهيز والاعداد	25	1444-01-01	350	1444-12-25			
اقامة الفعاليات والمناسبات	50	1444-01-01	350	1444-12-25											
تطبيق برنامج المرابطة في الجبهات	25	1443-06-22	30	1443-07-22											
توفير متطلبات تنفيذ الخطة بالتنسيق مع الجهات المعنية	25	1443-07-24	30	1443-08-23											
تنفيذ الخطة وفق الجداول الزمنية الموضوعية	50	1444-01-01	350	1444-12-25											
أجمالي قيمة المشروع															
قطاع الوزير - الهيئة العليا للادوية والمستلزمات الطبية				دعم المنتج الدوائي الوطني والصناعات الدوائية الوطنية	نسبة إنجاز السياسات	0	100%	تشكيل لجنة تضم إدارة الصناعة الدوائية المحلية وإدارة التسجيل وإدارة الرقابة	10	1444-01-01	30	1444-01-30			
								إعداد مسودة حزمة السياسات	40	1444-02-01	180	1444-08-03			
								عقد ورشة عمل لمناقشة السياسات المعدة بمشاركة الجهات المعنية خارج الهيئة	40	1444-08-04	120	1444-12-05			
								الرفع بالرؤية الى مجلس الإدارة لإقرارها	10	1444-12-06	20	1444-12-25			
								تشكيل اللجنة التحضيرية	10	1443-05-28	30	1443-06-27			
								اعداد برنامج المؤتمر	30	1444-02-01	90	1444-05-02			
								عقد المؤتمر	60	1444-05-03	230	1444-12-25			
								متابعة استكمال تجهيز المصنع	40	1444-01-01	350	1444-12-25			
افتتاح مصنع دوائي جديد تم انشاءه من قبل احد مستثمري القطاع الخاص	30	1444-01-01	350	1444-12-25											
افتتاح المنشأة	20	1444-01-01	350	1444-12-25											



قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ٢٠١٤ هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء (يوم)	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء
أجمالي قيمة المشروع															
الهدف الاستراتيجي	يصل الى (%٢٥) نهاية الخطة			توفير مدخلات للصناعات الدوائية بالاستفادة من المصادر الطبيعية المتوفرة في البيئة المحلية	نسبة الانجاز	0	100%	تنفيذ مسح اولي للنبات والاعشاب الطبية المتوفرة في بيئات محلية مختارة	50	التنسيق والإتفاق مع هيئة البحوث الزراعية	10	60	1444-01-01	1444-03-01	قطاع الوزير - الهيئة العليا للدوائية والمستلزمات الطبية
								تكاليف فريق من الجهات المعنية بتنفيذ المسح	5	30	1443-07-28	1443-08-27			
								صرف المستحقات	10	30	1444-01-01	1444-01-30			
								تنفيذ المسح	55	180	1444-02-01	1444-08-03			
								اعداد تقرير بنتائج المسح	20	60	1444-08-04	1444-10-04			
								تكاليف فريق من الجهات المعنية بإعداد مسودة الدراسة	20	60	1443-05-28	1443-07-28			
								إعداد مسودة الدراسة	40	100	1444-01-01	1444-04-11			
								إقرار الدراسة من مجلس إدارة الهيئة	40	50	1444-04-12	1444-06-02			
أجمالي قيمة المشروع															
الهدف الاستراتيجي	تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي، وصناعة الدواء بما يدعم توفر الخدمات الصحية والأدوية للمواطنين بمستويات كافية وجودة تحقق رضى المواطنين			اعداد خارطة للاستثمار في القطاع الصحي وفق الأولويات والمعايير الوطنية	نسبة انجاز الخارطة	0	100%	انشاء وحدة الاستثمار الصحي	20	اصدار القرار بالوحدة	40	60	1444-01-01	1444-03-01	قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الادارة العامة لوحدة السياسات الصحية + الادارة العامة للخدمات الطبية + الادارة العامة للمعلومات والبحوث الصحية
								تشكيل لجنة الاستثمار الصحي	10	60	1443-05-28	1443-07-28			
								عقد الاجتماعات لاعداد مسودة اللائحة	20	30	1444-01-01	1444-01-30			
								اصدار اللائحة والقرار من معالي الوزير	30	60	1444-02-02	1444-04-02			
								تشكيل الفرق اللازمة	10	30	1444-01-01	1444-01-30			
								دراسة التوزيع الحالي للمنشآت والخدمات الصحية المتوفرة على مستوى المحافظات	20	60	1443-05-28	1443-07-28			
								دراسة الفجوة وتقدير الاحتياج من الخدمات الصحية على مستوى المحافظات	20	60	1443-06-29	1443-08-29			
								تحديد الاماكن والاحتياج من الخدمات الصحية ذات الاولوية المطلوب تغطيتها	15	30	1443-09-01	1443-09-30			
								اعداد دليل ومسودة الخارطة	15	30	1443-11-02	1443-12-01			
								اقرار الخارطة من معالي الوزير	10	20	1443-12-02	1443-12-21			
								اشهار الخارطة والقوائم المشجعة للاستثمار	10	100	1444-01-01	1444-04-11			
								الاعداد والتحضير للقاء	15	350	1444-01-01	1444-12-25			
								عقد اللقاء التشاوري الخاص بالاستثمار ضمن المؤتمر العام للاستثمار	30	65	1444-01-01	1444-12-25			
								الرفع بنتائج اللقاء	20	350	1444-01-01	1444-12-25			
								تحديد المتطلبات على مستوى الخدمات	20	30	1444-04-01	1444-05-01			
اعداد الآلية المحددة لأولويات الخدمات النوعية المطلوب توجيه الاستثمار اليها وإقرارها	80	235	1444-05-02	1444-12-29											
أجمالي قيمة المشروع															



قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ٢٠١٤ هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء (يوم)	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعنى بتنفيذ النشاط ، الاجراء							
قطاع الوزير - الهيئة العليا للادوية والمستلزمات الطبية + برنامج الامداد الدوائي - الهيئات والمستشفيات	رفع نسبة مساهمة استثمارات القطاع الصحي	الاستثمار في القطاع الصحي	البرنامج الاستثماري للقطاع الصحي	عدد الصيدليات	0	10	دراسة جدوى تفصيلية لمشروع فتح الصيدليات الوطنية في الهيئات والمستشفيات العامة	اعداد الالية المحددة لاولويات الخدمات النوعية المطلوب توجيه الاستثمار اليها واقرارها	20	1444-01-01	30	1444-01-30										
								تشكيل الفريق وإصدار القرار الوزاري اعداد واصدار دراسة الجدوى	80	1443-05-28	10	1443-06-07										
								الرفع بمسودة الدراسة الى معالي الوزير للاقرار	20	1444-01-01	10	1444-01-10										
								تكليف الفريق المختص التقني توفير الاحتياجات اللازمة	30	1444-01-01	60	1444-03-01										
								اعداد النظام الالي لعملية الصيدليات في المستشفيات	50	1444-01-01	60	1444-03-01										
								اعداد النظام واصداره	20	1444-01-01	80	1444-03-21										
								عقد الاجتماعات الخاصة باعداد الليل اصدار اللانحة والدليل والاقرار والاعتماد	40	1444-03-22	10	1444-04-01										
								اصدار اللانحة والدليل والاقرار والاعتماد	40	1444-04-02	20	1444-04-21										
								تدريب المدربين عليه	10	1444-04-23	10	1444-05-03										
								تحديد المستشفيات العامة والمركزية المستهدفة تجهيز الدراسات الهندسية والتصاميم	20	1444-05-04	40	1444-06-13										
								انزال اعلان المناقصات	25	1444-06-14	30	1444-07-14										
								البدء بتنفيذ الاعمال	5	1444-07-15	160	1444-12-26										
								تحديد احتياجات المستشفيات	20	1444-07-20	155	1444-12-26										
								شراء التجهيزات والتاثيث	20	1444-07-20	155	1444-12-26										
								التركيب والتشغيل والبدء بالعمل في الصيدليات	155	1444-07-20	155	1444-12-26										
								تشكيل الفريق لاعداد الدراسة	10	1443-05-28	155	1443-11-05										
								اعداد الدراسة والرفع بها الى معالي الاخ الوزير للموافقة	90	1444-01-01	155	1444-06-07										
								عمل دراسة مشروع استعادة كلفة البلاد للادوية ذات الاحتياج الملح والتي تعاني من شحة أو احتكار لها	30	1444-01-01	350	1444-12-25										
								اختيار الادوية (تحديد القائمة)	30	1444-01-01	350	1444-12-25										
								توزيعها على الصيدليات الوطنية	40	1444-01-01	350	1444-12-25										
أجمالي قيمة المشروع																						
قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الادارة العامة للمعلومات والبحوث الصحية + مستشفيات المحافظات + مراكز الغسيل الكلوي + مكاتب الصحة	استكمال الأتمتة وانزال النظام لعدد ٢٥ من المستشفيات ومراكز الغسيل الكلوي ومخازن مكاتب الصحة	عدد المستشفيات المستهدفة	45	25	اعداد خطة تنفيذ المشروع وإقرارها	10	اختيار المستشفيات المستهدفة واعتمادها	20	1443-05-28	60	1443-07-28											
							تجهيز خطة التنفيذ والاقرار من معالي الوزير اصدار تكاليف لفرق المتابعة	20	1444-01-01	350	1444-12-25											
							متابعة تجهيز البنية التحتية للشبكي للمستشفيات المستهدفة	80	1444-01-01	350	1444-12-25											
							تكليف فرق النزول الميداني للمستشفيات إعداد و تهيئة الأنظمة الآلية على مستوى كل مستشفى	15	1444-01-01	350	1444-12-25											
							تشغيل الأنظمة وتدريب كوادر المستشفيات	50	1444-01-01	350	1444-12-25											
							تحديد المراكز المستهدفة	10	1444-01-01	10	1444-01-10											
							تحديد وتوفير الاحتياجات الاساسية لتشغيل النظام بناء واعداد النظام	25	1444-01-01	350	1444-12-25											
							تشغيل النظام وتدريب كوادر مراكز الغسيل اصدار تكاليف لفرق المتابعة الفنية	35	1444-01-01	350	1444-12-25											
							تشغيل النظام وتدريب كوادر مراكز الغسيل اصدار تكاليف لفرق المتابعة الفنية	30	1444-01-01	350	1444-12-25											
							اصدار تكاليف لفرق المتابعة الفنية	20	1444-02-01	320	1444-12-25											
							متابعة استكمال تجهيز البنية التحتية للشبكي لمكاتب الصحة ومخازنها للمحافظات المستهدفة	80	1444-02-01	320	1444-12-25											
							أجمالي قيمة المشروع															



قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٤هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الاجراء (يوم)	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعني بتنفيذ النشاط ، الاجراء
النظام الوطني للمعلومات الصحية واعتماد الأساليب والتطبيقات الحديثة لإدارة المعلومات على مستوى المؤسسات والمرافق الصحية بما يعزز من إدارة النظام الصحي	تأسيس نظام معلوماتي إلكتروني وربطه شبكياً بكافة مستويات النظام الصحي بمعدل (٢%) سنوياً تراكمياً	النظام الوطني لتقنية المعلومات الصحية		تحديث وتطوير الخارطة الصحية الرقمية	نسبة انجاز الخارطة	0%	100%	تحديد واعتماد مصادر البيانات التي ستستخدم	20	توفير البيانات المحدثة واللازمة لتشغيل نظام الخارطة الصحية الرقمية	40	30	1443-06-27	1443-05-28	قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للمعلومات والبحوث الصحية +
								مراجعة البيانات والتحقق من صحتها	40	350	1444-12-25	1444-01-01			
								تهيئة البيانات المحدثة للاستخدام ضمن الخارطة الصحية الرقمية	40	350	1444-12-25	1444-01-01			
								توفير التجهيزات والأدوات والبرامج الأساسية	50	350	1444-12-25	1444-01-01			
								البدء بتشغيل وتفعيل نظام الخارطة الصحية الرقمية المحدثة	50	350	1444-12-25	1444-01-01			
								تحديد المحافظات والمديريات والبرامج المستهدفة	10	30	1444-01-30	1444-01-01			
								تدريب الكوادر العاملة على النظام	30	320	1444-12-25	1444-02-01			
								توفير وتوزيع أجهزة الحاسوب اللازمة لادخال البيانات في النظام	30	320	1444-12-25	1444-02-01			
تنفيذ العمل وإدخال البيانات وبناء لوحة المعلومات في التقارير	30	320	1444-12-25	1444-02-01											
أجمالي قيمة المشروع															
النظام الوطني للمعلومات الصحية	اعداد الدليل الوطني للمؤشرات الصحية			نسبة الانجاز	0%	100%	اعداد هيكلية الدليل	20	الاعداد والتحضير	70	30	1444-01-30	1444-01-01	قطاع التخطيط والتنمية الصحية - الإدارة العامة للمعلومات والبحوث + الإدارة العامة لوحدة السياسات الصحية	
							اعداد اداة جمع البيانات من المصادر الداخلية والخارجية	70	60	1444-04-01	1444-02-01				
							جمع البيانات من مصادرها الداخلية والخارجية	35	60	1444-06-02	1444-04-02				
							تحليل وتفسير البيانات	30	30	1444-07-03	1444-06-03				
							اعداد المسودة الاولى	35	30	1444-08-03	1444-07-04				
							عقد ورشة عمل لمناقشة وقرار الدليل	50	30	1444-09-04	1444-08-04				
							مراجعة وتنقيح الدليل وفق التوصيات	40	30	1444-10-04	1444-09-05				
							الرفع بوثيقة الدليل النهائية لمعالي الوزير لاعتمادها	10	16	1444-10-20	1444-10-05				
							الاجراء الفني لدليل المؤشرات	35	30	1444-11-21	1444-10-21				
							طباعة عدد ٥٠٠ نسخة	30	16	1444-12-07	1444-11-22				
التعميم والتوزيع والنشر في موقع الوزارة الالكتروني	35	22	1444-12-29	1444-12-08											
أجمالي قيمة المشروع															
العمل على تعميم تطبيق نظم التأمين الصحي لجميع السكان	تأسيس نظام التأمين الصحي للوصول إلى تغطية ٢% من المستهدفين بالتأمين الصحي نهاية الخطة	نظام تأمين صحي		نسبة الانجاز	0	100%	استكمال التأسيس والتركييب	20	تجهيز المقر (بينة العمل) وتحديث الهوية	20	20	90	1444-05-02	1444-02-01	قطاع الوزير - الهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي
							تركيب منظومة (كاميرات مراقبة)	20	90	1444-05-02	1444-02-01				
							تحديث هوية الهيئة (تصميم الشعار- اللون - السلوجن - البروفایل - الادبيات) وفعالية تشيئها	20	60	1444-03-01	1444-01-01				
							طباعة اللوحات الخارجية والداخلية والارشادية والادبيات الورقية	20	30	1444-04-01	1444-03-02				
							انشاء وتصميم الموقع الالكتروني بما يتناسب مع نشاط الهيئة	20	90	1444-07-03	1444-04-02				
							تشكيل لجنة لأعداد الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي	15	10	1444-02-10	1444-02-01				
							اعداد الهيكل التنظيمي	20	30	1444-03-02	1444-02-02				
							اعداد التوصيف الوظيفي	25	90	1444-06-04	1444-03-04				
							اعداد اللانحة التنظيمية	25	60	1444-08-06	1444-06-06				
							الرفع لمعالي الوزير للمصادقة	15	20	1444-08-27	1444-08-08				
أجمالي قيمة المشروع															
تعديل قانون التأمين الصحي				نسبة الانجاز	0	100%	اصدار قرار بتشكيل لجنة	20	التهيئة وجمع البيانات لتعديل مشروع القانون	80	50	10	1444-01-10	1444-01-01	قطاع الوزير - الهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي
							تحديد جوانب القصور في التشريعات الحالية	80	20	1444-02-03	1444-01-14				
							إعداد المسودة الأولية	30	60	1444-04-05	1444-02-05				
							الرفع الى مجلس الإدارة للمناقشة	20	30	1444-05-07	1444-04-07				
							الرفع لمعالي الوزير	20	20	1444-05-28	1444-05-09				
							إعداد وصياغة المسودة النهائية للقانون	30	30	1444-06-29	1444-05-30				
أجمالي قيمة المشروع															



قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي
مصفوفة الخطة التنفيذية لـ (وزارة الصحة العامة والسكان) لعام ١٤٤٤ هـ

الهدف الاستراتيجي	الهدف الفرعي المرحلي	المبادرة	البرنامج	المشروع	مؤشرات المشروع	خط الاساس	النتائج المستهدفة	الأنشطة	وزن النشاط	الاجراءات	وزن الاجراء	مدة الأجراء (يوم)	بداية تنفيذ الاجراء	نهاية تنفيذ الاجراء	المعني بتنفيذ النشاط ، الإجراء
-------------------	-------------------------	----------	----------	---------	----------------	--------------	----------------------	---------	---------------	-----------	----------------	-------------------------	---------------------	---------------------	-----------------------------------

اجمالي عام الخطة

m.zabidi9

عدد الاهداف الاستراتيجية ٨ اهداف

عدد الاهداف الفرعية (المرحلية) 9 اهداف

عدد المبادرات ١٦ مبادرة

عدد البرامج ١١ برنامج

عدد المشاريع ٩٢ مشروع

عدد الأنشطة ٤١٨ نشاط

عدد الإجراءات ١٣٩١ اجراء

رئيس الوحدة التنفيذية بالجهة

د/ عبدالملك محمد الصنعاني

الاسم
التوقيع

رئيس الجهة
أ.د/ طه أحمد المتوكل

الاسم
التوقيع