



## الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

الجهة الرئيسية:		وزارة الصحة العامة والسكان		الجهة التابعة لها إن وجدت:	
المحور في خطة المرحلة الأولى:		المحور التاسع - محور الصحة		المجال:	
الإعمدة أثناء من خطة المرحلة الأولى		مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط		مسئولية التنفيذ	
المبادرة	النشاط	وزن النشاط	مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	الربع الأول	الربع الثاني
				الربع الثالث	الربع الرابع
<b>الهدف الاستراتيجي الأول:</b>					
<b>تطوير نظم وآليات الإدارة والتنسيق للخدمات الصحية ورقابة فاعليتها وجودتها على كافة المستويات وتحفيز المشاركة المجتمعية في الإدارة والمراقبة</b>					
تعزيز دور وزارة الصحة العامة في إدارة النظم الصحي وآليات المتابعة والإشراف ومراجعة وتطوير تشريعات وهيئة الوزارة والمؤسسات الصحية	مراجعة وتحديث الوضع التنظيمي للوزارة والوحدات التابعة لها وإعادة هيكلته	5	مسودة اللائحة التنظيمية المقترحة	✓	إصدار قرار تشكيل لجنة من أصحاب الخبرة والخبراء المهنيين لدراسة ومراجعة الهيكل التنظيمي للوزارة وفروعها
				✓	عقد اجتماعات لمراجعة الهيكل الحالي ودراسة الوضع
				✓	إعداد الآراء والمقترحات للتحديث
				✓	إعداد المسودة الأولية المقترحة وعقد ورشة إقرار
اصدار مسودة مشروع القانون	اعداد مشروع قانون الطب الشعبي (البديل - التكميلي)	3	اصدار مسودة مشروع القانون	✓	تشكيل لجنة من وزارة الصحة العامة والسكان ووزارة الشؤون القانونية لاعداد مشروع القانون
				✓	عقد عدة جلسات لاعداد مسودة مشروع القانون
				✓	اعداد مسودة مشروع القانون وعقد ورشة إقرار
				✓	الرفع بالمسودة الى معالي وزير الصحة العامة والسكان الى مجلس الوزراء
عدد الزيارات الاشرافية	تنفيذ الزيارات الاشرافية المركزية من قبل قيادات وزارة الصحة	11	عدد الزيارات الاشرافية	✓	تنفيذ الزيارات الى المحافظات ومكاتب الصحة والمرافق الصحية لتفقد الوضع وللقاء بقيادات السلطة المحلية واتخاذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة
				✓	تشكيل لجنة لاعداد الأدلة والمعايير للوحدات والمراكز الصحية
				✓	اعداد دليل للوحدات والمراكز
				✓	إعداد أداة التقييم
تقييم الخدمات الصحية في عدد 1300 وحدة ومركز صحي بحسب المعايير	تقييم الخدمات الصحية في عدد 1300 وحدة ومركز صحي بحسب المعايير	15	نتائج التحليل	✓	تحليل نتائج المسح والرفع بها
				✓	صدور قانون انشاء صندوق مكافحة السرطان
				✓	متابعة وزارة الشؤون القانونية لانتهاج من الصياغة القانونية النهائية لمشروع اللائحة التنفيذية لقانون انشاء الصندوق
				✓	رفع مشروع اللائحة لمعالي وزير الصحة العامة والسكان لرفعها لدولة رئيس مجلس الوزراء لإصدارها
اصدار قانون صندوق مكافحة السرطان	إعداد وإصدار اللائحة لقانون صندوق مكافحة السرطان	25	اصدار القانون اصدار اللائحة التنظيمية	✓	متابعة رئاسة الوزراء لإصدار اللائحة بقرار من مجلس رئاسة الوزراء
				✓	اعداد المسودة الأولى للهيكل التنظيمي للصندوق
				✓	عرض مشروع الهيكل على مجلس إدارة الصندوق للاعتماد
				✓	الرفع بمسودة المشروع لمعالي وزير الصحة العامة والسكان
اعداد مشروع الهيكل التنظيمي لصندوق مكافحة السرطان وقراره	اعداد مشروع الهيكل التنظيمي لصندوق مكافحة السرطان وقراره	20	اصدار الهيكل	✓	اصدار قرار وزاري بتشكيل فريق اعداد الاستراتيجية
				✓	عقد اجتماعات خاصة بالفريق الوطني لاعداد الاستراتيجية الوطنية
				✓	عقد ورشة لمناقشة المسودة الاستراتيجية وقرارها
				✓	إقرار الاستراتيجية والرفع بها لمعالي الوزير
اعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السرطان والوقاية منه	اعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السرطان والوقاية منه	25	اصدار الاستراتيجية	✓	تشكيل فريق من الجهات ذات العلاقة
				✓	مباشرة فريق العمل مهامه وعقد اجتماعاته
				✓	اعداد مسودة الدليل
				✓	مناقشة وإقرار مسودة الدليل في ورشة تخصصية
إصدار دليل	إعداد مشروع الدليل النمطي لوحدات ومراكز معالجة السرطان	30	اصدار الدليل	✓	إقرار الدليل من معالي وزير الصحة العامة والسكان
				✓	إعداد مسودة الدليل
				✓	مناقشة وإقرار مسودة الدليل في ورشة تخصصية
				✓	إقرار الدليل من معالي وزير الصحة العامة والسكان



## الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

الجهة الرئيسية:		وزارة الصحة العامة والسكان		الجهة التابعة لها ان وجدت:	
		المحور في خطة المرحلة الأولى:			
المحور في خطة المرحلة الأولى:		المحور التاسع - محور الصحة		المجال:	
الأعمدة أدناه من خطة المرحلة الأولى		مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	وزن النشاط		النشاط
مسئولية التنفيذ					
المعنيين المشاركين من الجهات الأخرى	المسئول الرئيسي عن التنفيذ في الجهة	الاجراءات التنفيذية			
		الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع
إصدار قانون الهيئة العليا للادوية والمستلزمات الطبية ينظم عملها	إعادة تنظيم الهيئة العليا للادوية ومراجعة قانون الهيئة	100	مسودة مشروع القانون	إصدار قرار تشكيل لجنة لدراسة ومراجعة القانون الحالي	✓
				أقرار مسودة المشروع من اللجنة المكلفة	✓
				الرفع بمسودة مشروع القانون الى وزير الصحة العامة والسكان لإقراره	✓
تعزيز دور الوزارة في التخطيط والتقييم لتطبيق النظام الصحي على المستوى المركزي	أصدار قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجان وطنية فرعية بالمحافظات للتنسيق بين وزارة الصحة العامة والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة على المستوى المركزي واللامركزي والتنسيق القطاعي في جميع الأحوال والظروف	60	أصدار القرار ين	إصدار القرار من مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوزارية	✓
				عقد إجتماعات للجنة الوزارية للتنسيق القطاعي	✓
				إصدار القرار على مستوى المحافظات	✓
عدد الفعاليات	أقامة الفعاليات الرسمية والوطنية والدينية على المستوى المركزي والمحافظات	40	عدد الفعاليات	تنفيذ الفعاليات	✓
				تقييم ميداني لعدد 3 مرافق صحية من مختلف المستويات	✓
				إصدار مسودة اللائحة التنفيذية للمجتمع المحدثة + دليل مشاركة المجتمع	✓
مراجعة وتحديث اللائحة التنفيذية لمشاركة المجتمع متضمنة تفسيرية للخدمات وإعداد دليل مشاركة المجتمع	مراجعة وتحديث اللائحة التنفيذية لمشاركة المجتمع متضمنة تفسيرية للخدمات وإعداد دليل مشاركة المجتمع	40	إصدار مسودة اللائحة التنفيذية للمجتمع المحدثة + دليل مشاركة المجتمع	تقديم مكتبي في ديوان عام الوزارة للخروج بمشروع تحديث اللائحة التنظيمية لمشاركة المجتمع تضمن الانتقال نحو المشاركة الفعلية وإعداد مسودة الدليل	✓
				إقامة ورشة عمل للجهات المعنية لمناقشة وإقرار مشروع اللائحة المالية والدليل	✓
				الرفع بمشروع اللائحة المالية والدليل لمعالي الوزير للإقرار	✓
عدد برامج التوعية	تنفيذ برنامج توعوي بأهمية مشاركة المجتمع في تحسين الخدمات الصحية	60	عدد برامج التوعية	اعداد برامج توعية حول أهمية مشاركة المجتمع لتحسين وتقديم أفضل الخدمات لديمومة واستمرارية الخدمات الطبية	✓
				تشكيل لجنة لمراجعة حزمة الخدمات الصحية ومن ثم الخروج بالمسودة الأولية لحزمة خدمات (MSP)	✓
				عرض ومناقشة الحزمة المحدثة مع كتلة الصحة	✓
مراجعة حزمة الخدمات الأدنى (MSP) بما يتلائم مع الاحتياج وتطورات الوضع وفقاً للأدلة والمعايير النمطية	مراجعة حزمة الخدمات الأدنى (MSP) بما يتلائم مع الاحتياج وتطورات الوضع وفقاً للأدلة والمعايير النمطية	30	وثيقة الحزمة المحدثة من (MSP)	التعميم بحزمة خدمات الحد الأدنى المحدثة على المعنيين والمحافظات وشركاء التنمية الصحية	✓
				تشكيل لجنة من اصحاب الخبرة والكفاءة لأعداد الدليل الاجرائي لأعمال المنظمات الأممية والمحلية والدولية في القطاع الصحي	✓
				إصدار الدليل	✓
اعداد دليل التنسيق لمدخلات عمل المنظمات والهيئات الداعمة للقطاع الصحي متضمنا السياسات والإجراءات والآليات المنظمة لعمل المنظمات والتي تضمن الاستفادة المثلى من دعم المنظمات	اعداد دليل التنسيق لمدخلات عمل المنظمات والهيئات الداعمة للقطاع الصحي متضمنا السياسات والإجراءات والآليات المنظمة لعمل المنظمات والتي تضمن الاستفادة المثلى من دعم المنظمات	20	إصدار الدليل	عقد اجتماعات للجنة لإعداد مسودة الدليل الاجرائي لوضع الآليات والجراءات والضوابط اللازمة لتنسيق مدخلات عمل المنظمات مع وضع الية المراقبة والتقييم والمتابعة لتدخلات هذه المنظمات لضمان الاستفادة المثلى من الدعم المقدم متضمنة النماذج النمطية لكافة ما سبق ذكره مع وضع الدورة المستقبلية وتحديد الجدول الزمني اللازم لاستكمال الإجراءات	✓
				عقد ورشه عمل للإقرار	✓
				الرفع بالدليل لوزير الصحة لإقراره	✓
خطة الإستجابة	اعتماد آليات مع شركاء التنمية الصحية من أجل تنفيذ سياسات وأولويات وزارة الصحة العامة	10	خطة الإستجابة	اعداد خطة الإستجابة الإنسانية لعام 2020	✓
				التنسيق مع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومراجعة خطة الإستجابة	✓
				عقد لقاء موسع مع شركاء التنمية الصحية بالتنسيق مع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية لحشد الموارد والتوجهات في إطار أولويات وخطة الوزارة 2020م	✓



## الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

		الجهة الرئيسية:				وزارة الصحة العامة والسكان		المحور في خطة المرحلة الأولى:	
		الجهة التابعة لها ان وجدت:				المحور التاسع - محور الصحة		المحور في خطة المرحلة الأولى	
		المجال:				الأعمدة ادناه من خطة المرحلة الأولى			
مسئولية التنفيذ		فترة تنفيذ الاجراء (ربع سنوي)				مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط		المبادرة	
المعنيين المشاركين من الجهات الأخرى	المسؤول الرئيسي عن التنفيذ في الجهة	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	وزن النشاط	النشاط		
المجلس الأعلى لإداره وتنسيق الشؤون الإنسانية (السيمشا)	الإدارة العامة للتعاون الفني	✓				10	إعتماد اليات وأدوات تنسيق مشتركة مع المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية	لثة دعم البنية التحتية الصحي بما يكفل تحقيق	
	الإدارة العامة للتعاون الفني	✓				30	اعداد خارطة الكترونية لمدخلات وتوزيع دعم المنظمات يتم تحديثها بالشكل المستمر (دائش بورد)		
قطاعات الوزارة + مكاتب الصحة بالمحافظات		✓				5	تنفيذ اللقاء التطبيقي الموسع الأول للمستشفيات والهيئات والمحافظات في مستشفى جبلة محافظة اب		
قطاعات الوزارة + مكاتب الصحة بالمحافظات		✓				5	عقد لقاءات توجيهية تشاورية لكل محافظة على حده في أمارة العاصمة لعدد 13 محافظة لمدة 13 يوم		
قطاعات الوزارة + مكاتب الصحة بالمحافظات		✓				15	اعداد وتحديث الأدلة والمعايير والامناط الوطنية لتقديم الخدمات الصحية الوقائية والطبية (العلاجية والتشخيصية) والتأهيلية على كافة المستويات وبما يراعي العدالة في توزيعها مع مراعاة خصوصية المرأة	تطوير نظام خارطة البنية التحتية للمرافق الصحية وتطبيق المعايير	
قطاعات الوزارة + مكاتب الصحة بالمحافظات		✓				5	تنفيذ اللقاء التشاوري الموسع لعدد 2000 مشارك شمل كل مستويات النظام الصحي لإستعراض ومناقشة وإقرار الأدلة والمعايير والامناط الوطنية للخدمات الصحية		
الإدارة العامة للخدمات + مكاتب الصحة بالمحافظات		✓				15	تنفيذ النزول الميداني لتقييم المستشفيات الحكومية (فنياً و مالياً وإدارياً) وتصنيفها		
قطاعات الوزارة + مكاتب الصحة بالمحافظات		✓				5	تنفيذ اللقاء التطبيقي الموسع الثاني للمستشفيات والهيئات والمحافظات في هيئة مستشفى الثورة في محافظة الحديدة		



## الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

الجهة الرئيسية:		وزارة الصحة العامة والسكان		الجهة التابعة لها إن وجدت:	
المحور في خطة المرحلة الأولى:		المحور التاسع - محور الصحة		المجال:	
الاعتماد أدناه من خطة المرحلة الأولى				فترة تنفيذ الإجراء (ربع سنوي)	
المبادرة	النشاط	وزن النشاط	مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	الرجوع الأول	الرجوع الثاني
				الرجوع الثالث	الرجوع الرابع
الوطنية النمطية لإنشاء وتجهيز وتشغيل المرافق الصحية وفق معايير تراعي العدالة في توزيع الخدمات الصحية	تنفيذ النزول الميداني للمستشفيات الحكومية لمتابعة مستوى تنفيذ الإصلاحات المحددة في النزول السابق	15	عدد تقارير المتابعة والتقييم	عقد لقاء لإستعراض نتائج التقييمات السابقة مع المعنيين	
				مراجعة وتحديث أدوات التقييم للمرافق الصحية العامة فنياً ومالياً وإدارياً	
				إقرار المراجعة والتحديث	
				عمل خطة نزول للتقييم والمراجعة والمتابعة لما تم تنفيذه من تقييمات سابقة	
				البحث عن التمويل لتنفيذ التقييم والمتابعة	
				تنفيذ خطة النزول على مراحل لعدد 13 محافظة (المرحلة الأولى 2020)	
				تحليل نتائج التقييم	
				الإعلان عن النتائج على مراحل وإتخاذ الإجراءات التصحيحية	
إصدار الأدلة	إعداد وإقرار الأدلة والبروتوكولات الموحدة لمختبرات الطبية التشخيصية ودليل الجودة الشاملة	5	إصدار الأدلة	تشكيل لجنة لإعداد الأدلة الوطنية للمختبرات الطبية التشخيصية ودليل الجودة الشاملة للمختبرات	
				إعداد مشروع الدليل الوطني للمختبرات الطبية التشخيصية	
				استكمال إعداد دليل الجودة الشاملة في المختبرات الطبية التشخيصية	
				عقد ورشتي عمل خاصة لمناقشة مشروع الدليل الوطني للمختبرات ودليل الجودة الشاملة	
				إقرار الأدلة واعتمادها	
				الرفع لمعالي الوزير بالأدلة	
نتائج التقييم لبنوك الدم	تقييم مستوى تطبيق الدليل الشامل لخدمات نقل الدم في 5 فروع من الإجراءات والمعايير الوطنية للعمل في مراكز بنوك الدم وإنشائها وتجهيزها	5	نتائج التقييم لبنوك الدم	تشكيل اللجنة لإعداد الدليل	
				وضع خطة العمل	
				النزول الميداني	
				الرفع بالتقرير ونتائج التقييم	
				عقد إجتماعات ربعية بين قيادة الوزارة ومدراء عموم مكاتب الصحة لمتابعة مستوى تنفيذ الخطط عبر الفيديو كونفرنس (الإتصال المرئي)	
إصدار الدليل	إعداد وإقرار الدليل النمطي الموحد لوحدات ومراكز علاج الأورام	5	إصدار الدليل	تشكيل فريق من الجهات ذات العلاقة	
				مباشرة فريق العمل مهامه وعقد إجتماعاته	
				إعداد مسودة الدليل	
				مناقشة وإقرار مسودة الدليل في ورشة تخصصية	
نتائج الدراسة	إعداد دراسة إنشاء مدينة طبية بسعة 1000 سرير وتحديد موقعها وتوفير الأرض اللازمة لإقامة المشروع وإصدار قرار إنشائها	5	نتائج الدراسة	اعتماد الدليل من قبل معالي وزير الصحة العامة والسكان	
				تحديد الموقع المقترح للمدينة ورفع الأسقاط الجوي	
				رفع مذكرة لإمانة العاصمة لتسليم نسخة من الدراسات السابقة المعدة من الفريق الهندسي السابق بالاشتراك مع مكتب الصحة في الأمانة	
				تشكيل وتكليف فريق هندسي من جميع التخصصات لمراجعة الدراسات السابقة	
وضع خلاصة لكل مكونات الدراسة					



## الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

الجهة الرئيسية:		وزارة الصحة العامة والسكان			
المحور في خطة المرحلة الأولى:		المحور التاسع - محور الصحة			
المبادرة		الأعمدة اثنان من خطة المرحلة الأولى			
المبادرة	النشاط	وزن النشاط	مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	الاجراءات التنفيذية	
المسئولية التنفيذ	المسئول الرئيسي عن التنفيذ في الجهة	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع
الادارة العامة للمعلومات والبحوث	الادارة العامة للمعلومات والبحوث	15	مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	اعداد وإقرار مشروع تحديث برنامج HA	√
				اعداد قرار انشاء وحدة الخارطة الصحية ضمن النظام الوطني للمعلومات الصحية	√
				اعداد و إقرار خطة لتشغيل الوحدة على المستوى المركزي	√
تأسيس نظام لقواعد وضوابط الاختيار والتعيين لشغل وظائف الإدارة على مستوى كافة المرافق الصحية	إعداد لائحة الوصف الوظيفي لشاغلي وظائف الإدارة الصحية ومعايير وشروط شغلها على كافة مستويات النظام الصحي	60	مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	إصدار قرار بتشكيل لجنة من فريق فني متخصص لإعداد اللائحة	√
				عقد اجتماعات لإعداد مسودة اللائحة وإقرارها	√
				الرفع بالمسودة لمعالي الوزير لإقرارها	√
اعداد دليل الثقافة التنظيمية المؤسسية	إعداد دليل الثقافة التنظيمية المؤسسية	40	مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	إصدار قرار بتشكيل لجنة لإعداد دليل الثقافة التنظيمية المؤسسية	√
				عقد اجتماعات لإعداد مسودة الدليل لإقرارها	√
				الرفع بالمسودة لمعالي الوزير لإقرارها	√
<b>توسيع وتعزيز الخدمات الصحية لجميع المواطنين ودعم خدمات الطوارئ بما يستوعب طبيعة وظروف المرحلة ومستجدياتها</b>					
<b>الهدف الاستراتيجي الثاني:</b>					
شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة للشؤون الهندسية + مكاتب الصحة بالمحافظات	20	عدد المستشفيات التي تم تاهيلها	تحديد أسماء المستشفيات المقترحة ذات الأولوية (5+8)	√
				تحديد نوع التدخل للاسماء المقترحة (كلي ، جزئي )	√
				تحديد الاحتياج لعدد 8 مستشفى ريفي و5 مستشفيات محورية	√
				الرفع لشركاء التنمية الصحية بكشف الاحتياجات ونوع التدخل للمستشفيات المقترحة	√
				اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعلان المناقصة وفتح المظاريف والتحليل	√
شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة للتجهيزات الطبية والصيانة + الإدارة العامة للخدمات والطوارئ + مكاتب الصحة بالمحافظات	25	قائمة التجهيزات الموردة + خطة التوزيع	متابعة شركاء التنمية الصحية للبدء في إجراءات التنفيذ	√
				تحديد الاحتياجات واعداد جداول الكميات ومواصفات الفنية	√
				اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعلان المناقصة وفتح المظاريف والتحليل	√
				مخاطبة شركاء التنمية لتوفير الاحتياجات	√
				متابعة شركاء التنمية لتوفير الاحتياجات	√
شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة للخدمات والطوارئ + البرنامج الوطني للامداد الدوائي + الإدارة العامة للتعاون الفني الدولي	15	قائمة الأدوية الموردة	توريد ما تم توفيرة من قبل شركاء التنمية والفحص الفني والتكريب والتشغيل	√
				تقدير الاحتياجات الدوائية المطلوبة للمرافق وفقاً للاولويات	√
				اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعلان المناقصة وفتح المظاريف والتحليل	√
				مخاطبة المنظمات لتوفير الاحتياجات	√
				متابعة المنظمات لتوفير الاحتياجات	√
شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة للخدمات للطوارئ والادارة العامة للخدمات	20	نسبة ما تم توفيره من احتياجات المستشفيات	توريد ما تم توفيرة من قبل المنظمات	√
				توزيع ما يتم توريده من الاحتياجات	√
				تحديد الاحتياجات الخاصة بالنفقات التشغيلية للمستشفيات المستهدفة.	√
				مخاطبة شركاء التنمية الصحية لتوفير الاحتياجات الخاصة بالمستشفيات المستهدفة.	√
				متابعة توفير الاحتياجات وخطط التوزيع واستلام وتوريد المحروقات والنفقات للمستشفيات المستهدفة.	√

تفعيل المستشفيات الريفية لتقديم خدمات مباشرة لسكان الريف وهم غالبية الشعب اليمني الشخصية وعلاجية وتأهيلية



## الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

		الجهة التابعة لها ان وجدت:				وزارة الصحة العامة والسكان		الجهة الرئيسية:	
		المجال:				المحور التاسع - محور الصحة		المحور في خطة المرحلة الأولى:	
مسئولية التنفيذ		فترة تنفيذ الاجراء (ربع سنوي)				الاعمة ادناه من خطة المرحلة الأولى			
المعنيين المشاركين من الجهات الأخرى	المسئول الرئيسي عن التنفيذ في الجهة	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	وزن النشاط	النشاط	المبادرة
		الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع				
شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة للطوارئ والخدمات				√	عدد الكادر المحفز	20	تأمين حوافز الكادر الطبي والفني المساعد الأساسي لعدد 48 مستشفى ريفي و23 مستشفى محوري والمتضمنه خدمات الطوارئ التوليدية والوليدية الشاملة	على أن تشمل خدمات
					√				
		√	√	√	√				
		√	√	√	√				
					√				
شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة للشؤون الهندسية + مكاتب الصحة بالمحافظات				√	نسبة إعادة التأهيل	10	إعادة تأهيل 12 مستشفى مركزي و8 مرجعية في المحافظات وتوفير تكاليف ترميم ما يلزم فيها وصيانة مبانيتها لتقديم الخدمات الصحية العلاجية وخدمات الطوارئ التوليدية والوليدية الشاملة	تعزيز استمرار المستشفيات المركزية ومستشفيات المحافظات بتقديم خدماتها لسكان الحضر (المدن) مواكبة للزيادة السكانية وليس الوحدة التنفيذية
					√				
			√						
			√						
		√	√						
شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة للتجهيزات الطبية والصيانة + الإدارة العامة للخدمات والطوارئ + مكاتب الصحة بالمحافظات				√	قائمة التجهيزات الموردة	20	تقليص الفجوة الحالية في تجهيزات الـ 12 مستشفى مركزي و8 مرجعية اللازمة لتفعيلها وتقديم الخدمات فيها لتقديم الخدمات الصحية العلاجية وخدمات الطوارئ التوليدية والوليدية الشاملة	
					√				
					√				
			√	√					
		√	√						
شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة للتجهيزات الطبية والصيانة + الإدارة العامة للخدمات والطوارئ + مكاتب الصحة بالمحافظات				√	عدد الأجهزة	20	توفير أجهزة نوعية للمستشفيات المرجعية كالأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي	
					√				
					√				
			√	√					
		√	√						
شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة للخدمات والطوارئ + البرنامج الوطني للإمداد الدوائي + الإدارة العامة للتعاون الفني الدولي				√	قائمة الأدوية الموردة	15	توفير قائمة الأدوية للمستشفيات الـ 12 المركزية و8 مرجعية وفقاً لاحتياجها الفعلي لتقديم الخدمات الصحية العلاجية وخدمات الطوارئ التوليدية والوليدية الشاملة	
					√				
					√				
			√	√					
		√	√	√					
شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة للخدمات والطوارئ والخدمات				√	نسبة التوريد	15	تأمين احتياجات المستشفيات الـ 12 المركزية و8 مرجعية من المياه والمحروقات والأكسجين وباقي النفقات اللازمة لتقديم الخدمات الصحية العلاجية وخدمات الطوارئ التوليدية والوليدية الشاملة	
					√				
		√	√	√					



## الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

الجهة الرئيسية:		وزارة الصحة العامة والسكان		الجهة التابعة لها ان وجدت:				
		المحور في خطة المرحلة الأولى:		المجال:				
المبادرة		النشاط		مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط		المحور التاسع - محور الصحة		
						الأعمدة أثناء من خطة المرحلة الأولى		
المبادرة		النشاط		مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط		الاجراءات التنفيذية		
						الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث
المسئولية التنفيذ		الاجراءات التنفيذية		فترة تنفيذ الاجراء (ربع سنوي)		المسئولية التنفيذ		
المسئولية التنفيذ		الاجراءات التنفيذية		فترة تنفيذ الاجراء (ربع سنوي)		المسئولية التنفيذ		
شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة للطوارئ والخدمات	عدد الكادر المحفز	20	تأمين حوافز الكادر الطبي والفني المساعد الأساسي لتفعيل المستشفيات الـ 12 المركزية والـ 8 المرجعية المستهدفة لتقديم الخدمات الصحية العلاجية وخدمات الطوارئ التوليدية والوليدية الشاملة	✓	✓	✓	✓
				اعداد قائمة الإحتياج من كادر المستشفيات وفقاً للدلة النمطية والفجوة الحاصلة بين الوضع الحالي والنمطي.	✓	✓	✓	✓
				اعداد خطة دعم الفرق الطبية وفقاً للاحتياجات وتوجهات الوزارة لتأمين الحوافز ومخاطبة شركاء التنمية لتوفيرها.	✓			
شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة للصحة الإيجابية	نتائج المراجعة	10	تشكيل وتكليف لجنة للمراجعة والتحديث	✓			
				رفع المقترح لمعالي وزير الصحة العامة والسكان	✓			
				تنفيذ الندوة الوطنية لصحة الأم والوليد المركزية وعلى مستوى المحافظات	✓	✓	✓	✓
				إقرار المراجعة والتحديث من قبل وزارة الصحة وتعميم التحديث	✓			
				ادماج التحديث ضمن التدخلات والأنشطة الخاصة بالصحة الإيجابية	✓	✓	✓	✓
				تحديث الاستراتيجية الوطنية للصحة الإيجابية	✓			
الإشراف ومتابعة التنفيذ	✓	✓	✓	✓				
شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة للشؤون الهندسية + قطاع السكان الإدارة العامة للصحة الإيجابية + مكاتب الصحة بالمحافظات	عدد الدراسات	10	تحديد المحافظات والمستشفيات المقترحة	✓			
				تكليف فريق من الإدارات المعنية للنزول الميداني للمحافظات المستهدفة للرفع المبني للاحتياج	✓			
				تشكيل وتكليف فريق هندسي من جميع التخصصات بالنزول للرفع بالدراسات	✓	✓		
مخاطبة شركاء التنمية الصحية لتوفير الدعم ومتابعة ذلك	✓	✓						
شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة للتجهيزات الطبية والصيانة + الإدارة العامة للصحة الإيجابية + مكاتب الصحة بالمحافظات	نسبة التوريد	20	تحديد الإحتياج بالتنسيق مع المستشفيات المستهدفة	✓			
				اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعلان المناقصة وفتح المظاريف والتحليل	✓			
				مخاطبة شركاء التنمية الصحية بالاحتياج	✓			
				متابعة شركاء التنمية الصحية لتوفير الإحتياج	✓			
				توريد التجهيزات وفحصها وتركيبها	✓			
شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة للصحة الإيجابية + وزارة المالية + شركاء التنمية الصحية	قائمة الأدوية الموردة	15	تقدير الإحتياج من الأدوية للمستشفيات المستهدفة	✓			
				اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعلان المناقصة وفتح المظاريف والتحليل	✓			
				مخاطبة شركاء التنمية الصحية بالاحتياج	✓			
				متابعة توفير الأدوية وتوريدها وخطط التوزيع ونقل ووصول الكميات	✓	✓	✓	
				متابعة إجراءات الاستلام والصرف والتوريد في المستشفيات والمرافق الصحية	✓	✓	✓	
شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة للخدمات والطوارئ والخدمات	عدد الكوادر المحفزة	15	اعداد قائمه الإحتياج من كادر المستشفيات وفقاً للدلة النمطية والفجوة الحاصلة بين الوضع الحالي والنمطي.	✓			
				اعادة توزيع الكادر الأجنبي وفقاً للتخصصات ذات الإحتياج وبحسب الأولوية والامكان.	✓	✓	✓	✓
				اعداد خطة دعم الفرق الطبية وفقاً للاحتياجات وتوجهات الوزارة لتأمين الحوافز ومخاطبة شركاء التنمية لتوفيرها.	✓			

تطوير وتوفير خدمات الأمومة والطفولة بما يؤمن خطة



## الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

الجهة الرئيسية:		وزارة الصحة العامة والسكان		الجهة التابعة لها ان وجدت:
		المحور التاسع - محور الصحة		
المحور في خطة المرحلة الأولى:		المحور في خطة المرحلة الأولى:		
المبادرة		النشاط	وزن النشاط	مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط
الاعتماد اثناء من خطة المرحلة الأولى				
مسئولية التنفيذ		الاجراءات التنفيذية		
المعنيين المشاركين من الجهات الأخرى		المرحلة الأولى	المرحلة الثانية	المرحلة الثالثة
المسئول الرئيسي عن التنفيذ في الجهة		المرحلة الأولى	المرحلة الثانية	المرحلة الثالثة
المجلس الاعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية + وزارة المالية	الإدارة العامة للصحة الإنجابية + شركاء التنمية الصحية	✓		
			✓	
			✓	
شركاء التنمية الصحية + مؤسسة يمان	الإدارة العامة للصحة الإنجابية + مكاتب الصحة في المحافظات		✓	
			✓	
		✓	✓	
شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة للشؤون الهندسية + الإدارة العامة للصحة الإنجابية + قطاع الطب العلاجي + الهيئات	✓	✓	
			✓	
			✓	
		✓	✓	
			✓	
		✓	✓	
		✓	✓	
شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة للتجهيزات والصيانة		✓	
			✓	
			✓	
		✓	✓	✓
شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة للشؤون الهندسية + الصحة الإنجابية + مكاتب الصحة بالمحافظات + البرنامج الدوائي للإمداد الدوائي		✓	
			✓	
			✓	
			✓	
		✓	✓	✓
		✓	✓	✓
اتحاد المستشفيات الخاصة	مكتب رئيس اللجنة العليا لرعاية الجرحى وأسر الشهداء (وزير الصحة العامة والسكان)	✓		
			✓	
		✓	✓	✓

عن وثائق الأبحاث والموايد بما يتناسب مع معدل النمو السكاني





## الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

		الجهة التابعة لها ان وجدت:				وزارة الصحة العامة والسكان		الجهة الرئيسية:	
		المجال:				المحور التاسع - محور الصحة		المحور في خطة المرحلة الأولى:	
		فترة تنفيذ الإجراء (ربع سنوي)				الإعمدة أثناء من خطة المرحلة الأولى			
مسئولية التنفيذ		الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	وزن النشاط	النشاط	المبادرة
اتحاد منتجي ومستوردي الأدوية	مكتب رئيس اللجنة العليا لرعاية الجرحى وأسر الشهداء (وزير الصحة العامة والسكان)	✓	✓	✓	✓	التنسيق مع اتحاد منتجي ومستوردي الأدوية لتوفيرها	10	توفير الدعم بالأدوية والمستلزمات الطبية لمؤسسة الشهداء والجرحى ومؤسسة يمن ثبات ودائرة الخدمات الصحية العسكرية من منتجي ومستوردي الأدوية	قائمة الأدوية الموفيرة
		✓	✓	✓	✓	متابعة توفير الأدوية			
مكتب رئيس اللجنة العليا لرعاية الجرحى وأسر الشهداء (وزير الصحة العامة والسكان)	مكتب رئيس اللجنة العليا لرعاية الجرحى وأسر الشهداء (وزير الصحة العامة والسكان)	✓	✓	✓	✓	تنفيذ الزيارات العيدية	5	تنفيذ زيارات عديدة للجرحى في المستشفيات مع تقديم هدايا عيدية بالتنسيق مع مسنولي الدولة	عدد الزيارات
		✓	✓	✓	✓	اعداد خطة بالاحتياج للمخيمات بالتنسيق مع المحافظات	20	تنفيذ عدد 50 مخيم طبي مجاني للنازحين وأسر الشهداء والجرحى والمناطق المحرومة	عدد المستفيدين من المخيمات
شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة للمخيمات + الإدارة العامة للتخطيط + المستشفيات المرجعية (الهيئات) والمركزية	✓	✓	✓	✓	اعداد الدليل الوطني للمخيمات			
		✓	✓	✓	✓	البحث عن مصادر تمويل			
		✓	✓	✓	✓	الرفع بالتقارير لما تم إنجازه من مخيمات			
الإدارة العامة لصحة الاسرة	الإدارة العامة لصحة الاسرة	✓	✓	✓	✓	مراجعة وتحديث مسودة الدليل	5	مراجعة وتحديث دليل الاكتشاف والتدخل المبكر للإعاقة	نتائج المراجعة
		✓	✓	✓	✓	البحث عن تمويل لعمل ورشة عمل لمناقشة وإقرار الدليل			
شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة للشؤون الهندسية + مكاتب الصحة بالمحافظات + مركز الاطراف والعلاج الطبيعي	✓	✓	✓	✓	تحديد ورفع احداثيات الموقع المقترح من قبل مكتب الصحة صعدة وتسليم أرض في حجة والحديدة	5	اعداد دراسات لإنشاء مراكز أطراف صناعية في صعدة وحجة والحديدة	نسخة الدراسة
		✓	✓	✓	✓	تسليم المواقع المقترح في محافظة صعدة للمكتب الاستشارية للجنة الصليب الأحمر			
		✓	✓	✓	✓	مناقشة المخططات والتصاميم لمركز الأطراف لصعدة مع المكتب الاستشاري واعتماد الدراسات			
		✓	✓	✓	✓	متابعة لجنة الصليب الأحمر للبدء في إجراءات التنفيذ			
شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة للخدمات و الطوارئ والخدمات + مركز الاطراف والعلاج الطبيعي	✓	✓	✓	✓	نزول فريق هندسي من الشئون الهندسية لرفع الموقع المقترح للحديدة وحجة	15	تقديم خدمات العلاج الطبيعي والأطراف الصناعية بالإمامة وفروعه تغز-الحديدة - صعدة	عدد المستفيدين
		✓	✓	✓	✓	اعداد جداول الكميات والمواصفات والتكلفة التقديرية لموقعي حجة والحديدة			
		✓	✓	✓	✓	اعداد قاعدة البيانات لنوع الخدمات وعدد المستفيدين واطافة الزيادة المتوقعة خلال العام			
		✓	✓	✓	✓	اعداد مصفوفة الاحتياجات اللازمة لتقديم تلك الخدمات من كادر وتأهيل وأجهزة ومستلزمات ونفقات تشغيل وغيره			
شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة لصحة الاسرة + برنامج الصحة النفسية	✓	✓	✓	✓	حشد الموارد اللازمة لتوفير الاحتياجات اللازمة أعلاه عبر التمويل الحكومي أو الدعم الدولي	5	تقييم وتشخيص الوضع الحالي لخدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي على كل مستوى في 6 محافظات	تقارير التقييم
		✓	✓	✓	✓	اعداد اليات المتابعة والتقييم لتقديم الخدمات وضمان جودتها وكفايتها ورضى المستفيدين منها			
		✓	✓	✓	✓	التنسيق مع الإدارات ذات العلاقة			
		✓	✓	✓	✓	اعداد منهجية وأدوات التقييم			
		✓	✓	✓	✓	تكوين وتدريب فريق التقييم			
		✓	✓	✓	✓	تنفيذ التقييم			
		✓	✓	✓	✓	تحليل البيانات وكتابة تقرير التقييم			
شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة لصحة الاسرة + برنامج الصحة النفسية	✓	✓	✓	✓	رفع نتائج التقييم للإدارة	5	اجراء تحليل لدعم المقدم من الشركاء لمعرفة وأشراك كافة الأطراف المتعلقة بتطوير سياسات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي	نتائج التحليل
		✓	✓	✓	✓	تكليف فريق جمع المعلومات والتحليل			
		✓	✓	✓	✓	تحليل البيانات واستخلاص النتائج وصياغتها في تقرير نهائي			
شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة لصحة الاسرة + برنامج الصحة النفسية	✓	✓	✓	✓	رفع التقرير الى قيادة الوزارة للاطلاع والموافقة عليه	5		
		✓	✓	✓	✓				

الاهتمام بالجرحى والمعاقين وأسر الشهداء والمصابين



## الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

		الجهة التابعة لها ان وجدت:				وزارة الصحة العامة والسكان			الجهة الرئيسية:
		المجال:				المحور التاسع - محور الصحة			المحور في خطة المرحلة الأولى:
مسئولية التنفيذ		فترة تنفيذ الاجراء (ربع سنوي)				الأعمدة اثناء من خطة المرحلة الأولى			
المعنيين المشاركين من الجهات الأخرى	المسئول الرئيسي عن التنفيذ في الجهة	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	وزن النشاط	النشاط	المبادرة
		الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع				
شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة لصحة الأسرة + برنامج الصحة النفسية				√	عدد المحاضر	5	تشكيل مجموعة عمل فنية لوضع سياسات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي ودعم اعتمادها من قبل السلطات الوطنية والشركاء المعنيين لاعداد خمسة أدلة على الأقل وتحديث الاستراتيجية	
					√				
					√				
					√				
		√	√						
		√	√						
شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة لصحة الأسرة + برنامج الصحة النفسية				√	عدد البرامج التدريبية المصممة	5	تشكيل مجموعة عمل متخصصة في إعداد برنامج تدريبي في مجال تقديم خدمات الصحة النفسية	
					√				
					√				
					√				
شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة لصحة الأسرة + برنامج الصحة النفسية				√	عدد المناطق المستفيدة	5	تطوير برنامج تدريبي للصحة النفسية بالتعاون مع المؤسسات التعليمية ووضع اليه او نظام للتوسع في التدريب على جميع المستويات	
					√				
					√				
					√				
شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة لصحة الأسرة + برنامج الصحة النفسية				√	تنفيذ الدورة	5	تدريب مدربين لعدد 15 مدرب على الأقل حول الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي المبني على المجتمع للمساعدة في القيام بالتدريب وفقا لخطة الوزارة	
					√				
					√				
					√				
شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة لصحة الأسرة + برنامج الصحة النفسية + وحدة تنسيق شبكة العامل الصحي المجتمعي				√	عدد المتدربين	5	تدريب عدد 100 عامل صحة مجتمعي على الأقل حول الصحة النفسية والدعم النفسي المجتمعي	
					√				
					√				
					√				
شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة للشؤون الهندسية + مكاتب الصحة بالمحافظات + الإدارة العامة للخدمات والطوارئ				√	عدد المراكز المؤهلة	5	إعادة تأهيل 15 مركز غسيل كلوي و 6 وحدات ومراكز علاج الأورام في الأمانة والمحافظات على مراحل	
					√				
		√	√						
شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة للشؤون الهندسية + مكاتب الصحة بالمحافظات + الإدارة العامة للخدمات والطوارئ				√	الدراسة	5	تقدير حجم التدخل اللازم لإنشاء 6 مراكز غسيل في الأمانة والمحافظات ذات الكثافة السكانية الأكبر (الأمانة ، اب والحديدة) والمحافظات التي لا يوجد فيها مراكز غسيل كلوي (عمران ، ريمة ، الجوف ، الضالع)	
					√				
		√	√						

التوسع في مراكز الـ



## الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

المجال:		الجهة التابعة لها إن وجدت:				وزارة الصحة العامة والسكان		الجهة الرئيسية:		
						المحور التاسع - محور الصحة		المحور في خطة المرحلة الأولى:		
						الأعمدة اثناء من خطة المرحلة الأولى		المبادرة		
مسئولية التنفيذ	المسئول الرئيسي عن التنفيذ في الجهة	الاجراءات التنفيذية				مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	وزن النشاط	النشاط	المبادرة	
										ربع الأول
شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة للتجهيزات الطبية والصيانة + مكاتب الصحة بالمحافظات + الإدارة العامة للخدمات والطوارئ	تحديد الاحتياجات واعداد جداول الكميات والمواصفات الفنية			√		قائمة التجهيزات عدد أجهزة الغسيل الكلوي الموردة	10	تقليل الفجوة الحالية من تجهيزات ال 15 مركز غسيل كلوي موجودة حالياً وزيادة سعتها الضرورية واللازمة لتفعيلها وتقديم الخدمات فيها	غسيل الكلوي وزيادة القدرة الاستيعابية للمراكز الموجودة والاهتمام بمراكز معالجة السرطان (الأورام) والعمل على عدم انقطاع الاموية الد
		مخاطبة شركاء التنمية لتوفير الاحتياجات			√					
		متابعة شركاء التنمية لتوفير الاحتياجات			√					
شركاء التنمية الصحية	البرنامج الوطني للامداد الدوائي + الإدارة العامة للخدمات والطوارئ + الإدارة العامة للتعاون الفني الدولي	توريد ما تم توفيره من الاحتياجات من قبل شركاء التنمية والفحص الفني والتكريب والتشغيل			√		قائمة الأدوية الموردة	15	توفير قائمة الأدوية والمحاليل لـ 15 مركز غسيل كلوي و 6 وحدات ومراكز علاج الأورام وفقاً لاحتياجها الفعلي	
		تقدير الاحتياجات الدوائية المطلوبة للمراكز المستهدفة وفقاً للولويات			√					
		اتخاذ الإجراءات القانونية لإعلان المناقصات وفتح المظاريف والتحليل			√					
		مخاطبة المنظمات لتوفير الاحتياجات			√					
شركاء التنمية الصحية	البرنامج الوطني للامداد الدوائي + الإدارة العامة للخدمات والطوارئ + الإدارة العامة للتعاون الفني الدولي	متابعة المنظمات لتوفير الاحتياجات			√		قائمة الأدوية الموردة	15	توفير الأدوية لزراعي الكلى وأدوية المناعة	
		توريد الاحتياجات التي يتم توفيرها من قبل المنظمات			√					
		توزيع الاحتياجات التي يتم توريدها			√					
		تقدير الاحتياجات الدوائية المطلوبة للمراكز المستهدفة وفقاً للولويات			√					
وزارة المالية	البرنامج الوطني للامداد الدوائي	اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعلان المناقصات وفتح المظاريف والتحليل			√		قائمة الأدوية الموردة	15	تأمين احتياجات 15 مراكز غسيل كلوي و 6 وحدات ومراكز علاج الأورام من النفقات التشغيلية الضرورية لإستمرار تقديم الخدمات فيها	
		توريد الأدوية			√					
		توزيع الأدوية التي يتم توريدها			√					
شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة للخدمات والطوارئ	تعدد الاحتياجات الخاصة بالنفقات التشغيلية لمراكز الغسيل ووحدات علاج الأورام.			√		نسبة التوفير	15	تأمين حوافز الكادر الطبي والفني المساعد الأساسي لتفعيل مراكز الغسيل الـ 15 وعلاج الأورام الـ 6 المستهدفة	
		مخاطبة شركاء التنمية لتوفير الاحتياجات الخاصة بمراكز الغسيل ووحدات علاج الأورام.			√					
		متابعة توفير الاحتياجات وخطط التوزيع واستلام المحروقات والنفقات لمراكز الغسيل ووحدات علاج الأورام.			√					
شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة للطوارئ والخدمات	اعداد قائمة الاحتياج من كادر مراكز الغسيل الكلوي ووحدات الأورام وفقاً للأدلة المنطوية والفجوة الحاصلة بين الوضع الحالي والنمطي.			√		عدد الكوادر المحفزة	10	تأمين حوافز الكادر الطبي والفني المساعد الأساسي لتفعيل مراكز الغسيل الـ 15 وعلاج الأورام الـ 6 المستهدفة	
		اعداد خطة دعم حوافز كادر مراكز الغسيل ووحدات الأورام لتأمين الحوافز ومخاطبة شركاء التنمية الصحية لتوفيرها.			√					
شركاء التنمية الصحية	البرنامج الوطني للامداد الدوائي + المركز الوطني لعلاج الأورام + الإدارة العامة للتعاون الفني الدولي	تحديث وتحديد قائمة الأدوية الأساسية للأورام ضمن القائمة الوطنية للأدوية الأساسية			√		وجود قائمة مرجعية لأدوية السرطان + ما يتم توفيره من أدوية السرطان	5	تحديث لقائمة صرف العلاجات في مراكز معالجة الأورام	
		تقدير الاحتياجات الدوائية المطلوبة لمراكز معالجة الأورام			√					
		مخاطبة المنظمات لتوفير الاحتياجات الدوائية المطلوبة أو شرائها في ضوء الامكانيات المتاحة			√					
		اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعلان المناقصات وفتح المظاريف والتحليل			√					
		متابعة المنظمات لتوفير الاحتياجات			√					
		توريد ما يتم توفيره من الاحتياجات من قبل المنظمات			√					
		توزيع ما يتم توريده من الاحتياجات			√					
برنامج الامداد الدوائي		اعداد رؤية تتضمن توسيع شبكة الصيدليات المركزية على مرحلتين			√		عدد الصيدليات المركزية الجديدة	5	توسيع شبكة الصيدليات المركزية في مراكز المحافظات	
		فتح 3 صيدليات في المحافظات ذات أولوية			√					
		انزال نظام الأتمتة للصيدليات			√					



## الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

الجهة الرئيسية:		وزارة الصحة العامة والسكان		الجهة التابعة لها ان وجدت:	المجال:	
		المحور في خطة المرحلة الأولى:				
المحور في خطة المرحلة الأولى:		المحور التاسع - محور الصحة		الاجراءات التنفيذية	فترة تنفيذ الاجراء (ربع سنوي)	
الإعمدة أدناه من خطة المرحلة الأولى		مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	وزن النشاط			النشاط
المبادرة	النشاط			وزن النشاط	مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	
		المسؤول الرئيسي عن التنفيذ في الجهة	المعنيين المشاركين من الجهات الأخرى			
تعزيزية لمرضى السرطان	ادخال نظام مخزني آلي لبرنامج الإمداد الدوائي وربطه بمخازن مكاتب الصحة في المحافظات	5	الألية المقترحة	تنفيذ نزول ميداني الى مخازن مكاتب الصحة في المحافظات	الربع الأول	✓
				اعداد تقرير حول القدرات الإمدادية في المحافظات والتوصيات اللازمة للإرتقاء بها وتعزيز جودتها	الربع الثاني	✓
				اعداد مقترح تفصيلي بألية الإمداد المطلوبة	الربع الثالث	✓
				اعداد النظام المخزني الآلي	الربع الرابع	✓
				البدء بتطبيق النظام	الربع الأول	✓
توفير أدوية الأمراض المزمنة والنوعية والتخصصية وأمراض الدم عبر برنامج الإمداد الدوائي	قائمة الأدوية	10	قائمة الأدوية	تحديد الاحتياج من أدوية الأمراض المزمنة والأدوية النوعية والتخصصية	الربع الأول	✓
				اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعلان المناقصات وفتح المظاريف والتحليل	الربع الثاني	✓
				مخاطبة شركاء التنمية الصحية لتوفير الاحتياجات	الربع الثالث	✓
				متابعة التوريد	الربع الرابع	✓
				توريد ما تم توفيره	الربع الأول	✓
تعزيز خدمات الطوارئ والإسعاف والتوسع فيها وتوفير سيارات إسعاف جديدة ببل التي	اعادة تأهيل 5 مراكز طوارئ في المحافظات والطرق السريعة	15	عدد مراكز الطوارئ	تحديد أسماء المراكز المقترحة لإعادة التأهيل	الربع الأول	✓
				رفع المقترحات الى شركاء التنمية لاستكمال الدراسات والبدء في إجراءات التنفيذ	الربع الثاني	✓
				متابعة شركاء التنمية للبدء في اجراءات التنفيذ	الربع الثالث	✓
تقليل الفجوة الحالية في التجهيزات ل 5 مراكز طوارئ	عدد مراكز وأقسام الطوارئ	25	قائمة الأدوية الموردة	تحديد الاحتياجات واعداد جداول الكميات والمواصفات الفنية	الربع الأول	✓
				مخاطبة شركاء التنمية لتوفير الاحتياجات	الربع الثاني	✓
				متابعة شركاء التنمية لتوفير الاحتياجات	الربع الثالث	✓
				توريد ما تم توفيره من الاحتياجات من قبل شركاء التنمية والفحص الفني والتكيب والتشغيل	الربع الرابع	✓
توفير قائمة أدوية ل 5 مراكز للطوارئ	قائمة الأدوية الموردة	10	عدد السيارات	تقدير الاحتياجات الدوائية المطلوبة للمراكز المستهدفة وفقاً للاولويات	الربع الأول	✓
				اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعلان المناقصات وفتح المظاريف والتحليل	الربع الثاني	✓
				مخاطبة المنظمات لتوفير الاحتياجات	الربع الثالث	✓
				متابعة المنظمات لتوفير الاحتياجات	الربع الرابع	✓
				توريد ما يتم توفيره من الاحتياجات من قبل المنظمات	الربع الأول	✓
				توزيع ما يتم توريده من الاحتياجات	الربع الثاني	✓
				اعداد قاعدة البيانات الخاصة بالمتوفر من سيارات الإسعاف والفجوة بين الوضع الحالي والنمطي.	الربع الثالث	✓
توفير عدد 100 سيارة إسعاف وفقاً للاحتياج	عدد السيارات	25	عدد السيارات	مخاطبة شركاء التنمية لتوفير الاحتياج من سيارات الإسعاف ومتابعة توفيرها.	الربع الأول	✓
				توفير وتوزيع السيارات بحسب خطة الاحتياج	الربع الثاني	✓
المشاركة في تأمين الخدمات الطارئة والصحية في المناسبات والتجمعات الوطنية والدينية وغيرها على المستوى المركزي والمحافظات	عدد الفعاليات التي تم تأمين الخدمة فيها	5	عدد السيارات	التنسيق مع الجهات ذات العلاقة	الربع الأول	✓
				توفير السيارات والأدوية والمستلزمات اللازمة لحاجة الجموع	الربع الثاني	✓
					الربع الثالث	✓
					الربع الرابع	✓



## الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

		الجهة الرئيسية:				وزارة الصحة العامة والسكان		المحور في خطة المرحلة الأولى:		
		الجهة التابعة لها ان وجدت:				المحور التاسع - محور الصحة		الأعمدة أدناه من خطة المرحلة الأولى		
		المجال:				مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط		وزن النشاط	المبادرة	
		فترة تنفيذ الإجراء (ربع سنوي)				مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط		النشاط	المبادرة	
		الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط		النشاط	المبادرة	
		الاجراءات التنفيذية				مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط		النشاط	المبادرة	
شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة للخدمات والطوارئ				√	عدد الكوادر المحفزين	20	تأمين حوافز الكادر الطبي والفني المساعد الأساسي لتفعيل مراكز الطوارئ الـ 5	خروج عن الخدمة	
		√	√	√						
		√	√	√						
مكاتب الصحة في المحافظات	الإدارة العامة للخدمات والطوارئ +			√		عدد الفرق الطبية	10	تنفيذ تبادل زيارات بين مستشفيات محورية ومركزية لعدد 6 فرق طبية	إيجاد حلول إبداعية لسد العجز في التغطية للسكان للخدمات الصحية وذلك بتجميع مبادرات من	
					√					
					√					
		√	√	√						
المجلس الطبي	المجلس اليمني للتخصصات الطبية		√			خطة الدراسة	5	تنفيذ دراسة حول التدريب الحقل لأطباء مسافات البورد في المستشفيات المحورية والمركزية في المحافظات		
		√								
شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة للصحة الإيجابية + المعهد العالي للعلوم الصحية وفروعه + مكاتب الصحة بالمحافظات				√	قرار انشاء إدارة القابلات	10	توفير القابلات المجتمعات على مستوى كل قرية لتغطية 38388 قرية على المستوى الوطني نظام 3 سنوات بحلول 2030		
		√	√	√	√					
		√	√	√						
				√	√					
					√					
						√				
						√				
						√				
						√				
				√	√	√	√			
شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة لصحة الأسرة + برنامج التحصين الموسع		√	√	√	عدد النقاط الصحية العاملة	25	إنشاء نقاط صحية عدد 132 في المستوى الثالث في المناطق ذات الكثافة السكانية		
		√	√	√	√					
		√	√	√	√					
		√	√	√	√					
		√	√	√	√					
		√	√	√	√					



## الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

الجهة الرئيسية:		وزارة الصحة العامة والسكان		الجهة التابعة لها ان وجدت:			
المحور في خطة المرحلة الأولى:		المحور التاسع - محور الصحة		المجال:			
الاعمدة ادناه من خطة المرحلة الأولى		مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط		فترة تنفيذ الإجراء (ربع سنوي)			
المبادرة	النشاط	وزن النشاط	الاجراءات التنفيذية	الربع الأول	الربع الثاني		
				الربع الثالث	الربع الرابع		
لعملي المجتمع والإشراف عليهم لضمان نجاح هذه المبادرة	توسيع شبكة العامل الصحي المجتمعي لعدد 2000 عامل صحي مجتمعي	20	تحديد المحافظات والمديريات المستهدفة وكم العدد المطلوب بحسب الزمام السكاني الثاني والثالث للمرافق الصحية	✓			
			عمل تهيئة في المديريات الجديدة لتعريفهم بشبكة العامل الصحي المجتمعي		✓	✓	
			اختيار ومقابلة المرشحات في زمامهن السكاني		✓	✓	✓
			تدريب العامل الصحي المجتمعي علىالجزيئات التدريبية		✓	✓	✓
			يتم التدريب على السجلات والتقارير والاستمارات بعد اكمالهن التدريب		✓	✓	✓
			يتم توقيع عقود العمل وتوفير الامدادات		✓	✓	✓
			الإشراف الفني الداعم على العاملات الى مقر اعمالهن		✓	✓	✓
			رفع التقارير الشهرية والبيانات عن كل مايقمن به من خدمات		✓	✓	✓
تقارير الزيارات	الوصول الى جميع المنازل بالتنوع المباشرة ورفع مستوى الوعي الصحي وتغيير الممارسات والسلوكيات التي تؤثر سلباً على الصحة وتعزيز الدور الوقائي من الامراض المنتشرة او ما تتطلبه المستجندات والتدخل اثناء الطوارئ وتفعيل نظام الاحالة واكتشاف الحالات والتبليغ عنها	20	الزيارات المنزلية لمتطوعات التنقيف الصحي وعمل جلسات التنقيف الصحي في المنازل لتغيير الممارسات الصحية غير السليمة الى سليمة مع تفعيل نظام الاحالة من المتطوعة الى المرفق الصحي	✓	✓	✓	
			الاستجابة السريعة في التنقيف في حالة انتشار أوبئة او ظهور جانحات وذلك من خلال تنفيذ حملة مكثفة بانشطة التوعية الصحية تشمل جميع المناطق التي تحتاج لذلك	✓	✓	✓	
نسخة الدراسة	دراسة لتقدير حجم الضرر الناتج على منشآت القطاع الصحي	100	تحديد أسماء المرافق الصحية المتضررة جراء العدوان			✓	
			تحديد حجم الضرر ( جزئي ، كلي )		✓		
نسخة المقترح	رفع مقترح تخصيص مبلغ لمواجهة حالات الكوارث والطوارئ كحالات إنتشار الأوبئة	100	رفع دراسة لتقدير ميزانية لدراسة حجم الضرر ورفعها للجهات العليا	✓	✓		
			تحديد الإحتياج ورفعها الى رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية			✓	
إعادة تأهيل وتشغيل ما تسبب العدوان في خروجه عن الخدمة من المرافق الصحية	العمل على رفع موازنة الصحة العامة والسكان بصورة متدرجة تتناسب مع توسع الخدمات		الإدارة العامة للشؤون الهندسية + مكاتب الصحة بالمحافظات			✓	
	وكيل قطاع الرعاية الصحية الأولية + مدير عام الشؤون المالية		وزارة المالية + المجالس المحلية + شركاء التنمية الصحية			✓	



## الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

الجهة الرئيسية:		وزارة الصحة العامة والسكان		الجهة التابعة لها ان وجدت:	
المحور في خطة المرحلة الأولى:		المحور التاسع - محور الصحة		المجال:	
الاعمدة ادناه من خطة المرحلة الأولى				فترة تنفيذ الاجراء (ربع سنوي)	
المبادرة	النشاط	وزن النشاط	مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	الاجراء التنفيذية	مسئولية التنفيذ
				الربع الأول	الربع الثاني
				الربع الثالث	الربع الرابع
<b>الهدف الاستراتيجي الثالث:</b>					
تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية ومكافحة الامراض والترصد الوبائي والمحافظة على مستوى عالي من تحصين الأطفال والامهات للوقاية من حدوث اوبئة بالامراض الخاضعة للتحصين والحد من تفاقم مشكلة سوء التغذية					
إعداد دراسة لإنشاء وحدة مختبرات وطنية لفحص ورقابة اللقاحات	إعداد دراسة لإنشاء وحدة مختبرات وطنية لفحص ورقابة اللقاحات	20	نتائج الدراسة	اعداد دراسة جدوى لإنشاء وحدة فحوصات اللقاحات والامصال	✓
				العمل على فحص اللقاحات بما هو متوفر حالياً من محاليل	✓
				مناقشة المنظمات من أجل توفير المحاليل والتجهيزات غير المتوفرة في البلد	✓
				تشكيل لجنة مشتركة من المركز الوطني لمختبرات الصحة المركزية ومن الهيئة العليا للأدوية لإعداد مسودة الدليل	✓
إعداد دليل فحص اللقاحات والامصال وقياس الأثر	إعداد دليل فحص اللقاحات والامصال وقياس الأثر	40	مسودة الدليل	اعداد مسودة الدليل من قبل اللجنة المشكلة لذلك الغرض	✓
				عمل ورشة لمناقشة المشروع وإقراره تمهيدا لإصدار الدليل من قبل معالي وزير الصحة العامة والسكان	✓
تشكيل لجنة من السلطات العليا للفصل في النزاع	تشكيل لجنة من السلطات العليا للفصل في النزاع	40	قرار تشكيل اللجنة	تشكيل لجنة رئاسية من اجل استلام المبنى للهيئة	✓
				متابعة اللجنة لاستلام المبنى	✓
				استلام المبنى	✓
اعداد الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية	اعداد الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية	5	اصدار الاستراتيجية	تشكيل لجنة متخصصة لاعداد الاستراتيجية	✓
				عقد الاجتماعات الدورية مع اللجنة لاعداد الاستراتيجية	✓
				اصدار الاستراتيجية وطباعتها	✓
				الرفع لقيادة الوزارة للموافقة والإقرار	✓
تنفيذ برامج التثقيف الصحي في التوعية المرتبط بمكافحة الأمراض والترصد	تنفيذ برامج التثقيف الصحي في التوعية المرتبط بمكافحة الأمراض والترصد	10	عدد برامج التثقيف	طباعة بروشورات وسجلات واستمارات تفصي وغيره للامراض الممنعة بالتحصين	✓
				إعداد وتجهيز وطباعة منشورات التوعية وتعريف الحالة والية معالجة الكوليرا بالإضافة الى دليل معالجة الكوليرا	✓
				طباعة منشورات وملصقات تثقيفية منوعة للوقاية من الملاريا وكذلك كتيبات تعليمية وتدريبية للسياسة العلاجية والتشخيص المخبري	✓
				تنفيذ جلسات توعوية لتغيير السلوك الخاص بالملاريا لعدد 50 ألف منزل	✓
				تطوير وتحديث أدلة وبحوث واستراتيجيات وسياسات خاصة بإجراءات العمل الخاصة بمكافحة الإيدز	✓
				رفع وعي المجتمع بطرق وأساليب الوقاية من مرض الإيدز ومكافحته عبر وسائل الإعلام المختلفة	✓
				طباعة وتوزيع المواد الاعلامية والتوعوية المتنوعة لفئات المجتمع المختلفة بمكافحة الإيدز	✓
				الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة داء الكلب مع الجهات ذات العلاقة	✓
				اعداد بروشورات توعوية حول الوقاية والمكافحة للإنفلونزا	✓
				طباعة الاستمارات والبوسترات الخاصة ببرنامح الإنذار المبكر والاستجابة السريعة وتوزيعها للمرافق الصحية	✓
تأهيل البنية التحتية الخاصة بتدخلات مكافحة الأمراض والترصد	نسبة الاتجاز من البنى التحتية	5		العمل على ادخال الفحص الزراعي للكوليرا في مختبرات الصحة المركزيه بالمحافظات ومختبرات بعض المستشفيات	✓
				توسعة النظام الالكتروني للترصد (الايديوز) للمرافق الصحية المتبقية العاملة في الجمهورية اليمنية وعددها 450 مرفق صحي لشراء موبايلات لضباط الترصد لرفع البيانات	✓
				تنفيذ المسح البيئي لفيروس شلل الأطفال في بعض محافظة	✓



## الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

الجهة الرئيسية:		وزارة الصحة العامة والسكان		الجهة التابعة لها إن وجدت:
		المحور في خطة المرحلة الأولى:		
المحور في خطة المرحلة الأولى:		المحور التاسع - محور الصحة		المجال:
المبادرة		الأعمدة أثناء من خطة المرحلة الأولى		
النشاط		مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط		
وزن النشاط		الاجراءات التنفيذية		
مبادرة		الربع الأول		
مبادرة		الربع الثاني		
مبادرة		الربع الثالث		
مبادرة		الربع الرابع		
تجهيز وتأتيث مراكز عزل ومعالجة الأمراض المعدية مثل الكوليرا والدفتيريا	نسبة الاتجاز من التأتيت	15	متابعه استكمال ترميم وتأتيث 18 وحدة عزل ومعالجه لامراض الدفتيريا	الإدارة العامة للترصد ومكافحة الامراض + الإدارة العامة للشئون الهندسية
			متابعه بناء 50 مركز معالجة للكوليرا في 13 محافظة ذات الخطورة العالية	
			متابعه التوسع في مركز معالجة للكوليرا اضافي للمناطق الموبونه خلال موسم الكوليرا	
توفير نفقات تشغيلية لبرامج مكافحة الأمراض والترصد	نسبة ما تم توفيره من النفقات التشغيلية	5	توفير نفقات تشغيلية للامراض المنعنه للتحصين ونقل عينات من المحافظات الى المستوى المركزي	شركاء التنمية الصحية + المجلس الأعلى لإدارة و تنسيق الشئون للإنسانية + وزارة المالية
			توفير نفقات تشغيلية لمنسقي ترصد الشلل والحصبة لعدد 38 منسقا في كافة محافظات الجمهورية ومواقع التهاب السحايا البكتيري	
			متابعه توفير نفقات تشغيلية لبرنامج الاسهالات والكوليرا بما فيها جمع العينات وتجهيزها ونقلها وتوفير الحوافر للكادر المركزي	
			دعم الفريق الطبي المتنقل لزيارة مخيمات اللاجئين والنازحين في المحافظات بشكل دوري لاكتشاف على حالات السل ومعالجتها	
			دعم ضبط الجودة لمختبرات السل (اعادة قراءة الشرايح)	
			دعم كلفة ارسال شرايح البصاق من مختبرات السل الطرفية الى المختبرات المرجعية لاعادة فحصها بهدف ضبط الجودة	
			دعم تكلفة ارسال عينات البصاق للفحص الزراعي للسل المقاوم للادوية من المختبرات الطرفية الى المختبرات المرجعية	
			دعم البرنامج السل وفروعه بنفقات تشغيل	
			مخاطبه الصحة العالمية توفير رصيد شهري لضباط الترصد في المواقع الصحية المرتبطة الكترونيا بواقع 3500 ريال شهريا	
			توفير الميزانية التشغيلية للمستوى المركزي لبرنامج الإنذار المبكر	
			متابعه تدريب ضباط الترصد الوبائي في المرافق الصحية والأطباء والمخبرين والتمريض ومدخلي البيانات في المواقع المختارة للأمرض المنعنه بالتحصين	
			متابعه تدريب العاملين الصحيين في مراكز معالجة الاسهالات على تسجيل الحالات وادارتها ومكافحة العدوى في الجمهورية	
			عقد دورات تدريبية للعاملين الصحيين في المراكز والوحدات الصحية على ادارة الحالات المفترض اصابتها بالسل	
			تدريب الكوادر الصحية (في موقع العمل) على السياسة الوطنية لتدبير حالات الملاريا وتدريب فنيين المختبرات على التشخيص المجهرى	
			تدريب وتاهيل الكوادر الصحية ومقدمي الخدمات العلاجية والوقائية لتحسين وتعزيز نظام التسجيل للحالات والتشخيص والمعالجة لمكافحة الابدز	
بدء دراسة اللغة الإنجليزية للدفعة الخامسة في الوبائيات الحقلية				
الدورة الأولى في مقدمة علم الوبائيات (شهر كامل) للوبائيات الحقلية				
دورة في النوانح الصحية لبرنامج الوبائيات الحقلية				
دورة في الاستقصاء الوبائي لبرنامج الوبائيات الحقلية				
دورة في الاستجابة السريعة لبرنامج الوبائيات الحقلية				
دورة الأمن والسلامة الحيويين لبرنامج الوبائيات الحقلية				
متابعة تنفيذ الدورات التدريبية لفرق الترصد للأنتلوزا أطباء ومخبرين وعاملين صحن دورة تدريبية على مستوى المحافظات المستهدفة				
ورشه لاعداد وتطوير الدليل الوطني لمكافحة العدوى				
متابعه تدريب ضباط الترصد في المرافق الصحية على النظام الالكتروني والتحديثات الاتي أدخلت في النظام				

تنفيذ برامج الترصد الوبائي  
ئيس الوحدة التنفيذية





## الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

الجهة الرئيسية:		وزارة الصحة العامة والسكان		الجهة التابعة لها ان وجدت:								
		المحور في خطة المرحلة الأولى:										
المحور في خطة المرحلة الأولى:		المحور التاسع - محور الصحة		المجال:								
		الإعمدة أدناه من خطة المرحلة الأولى										
المبادرة	النشاط	وزن النشاط	مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	الاجراءات التنفيذية								
				الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع					
9				تدريب مدخلي البيانات على الإدخال الإلكتروني للقائمة الخطية للأمراض	√	√						
				متابعة تدريب فرق الاستجابة السريعة على مستوى المحافظة والمديرية على الإدخال الإلكتروني عبر نظام الأيديوز	√	√						
				تدريب كوادر الإدارة العامة لمكافحة الأمراض على اعداد الخطط ورفع التقارير وتقديم العروض التقديمية وكتابة المحاضر	√							
				تدريب متطوعي الترصد المجتمعي للترصد على الأمراض الممنعة بالتحصين في المديرية عالية الخطورة	√	√						
توفير حوافز مالية للعاملين في مكافحة الأمراض والترصد	عدد الكوادر المحفزة	10		متابعه توفير حوافز مستحقات العاملين في 18 مراكز عزل	√	√	√	√				
				متابعه توفير الحوافز للعاملين الصحيين في مراكز علاج الاسهالات وزوايا الإرواء	√	√	√	√				
				متابعة صرف حوافز لمُسقي السِل ومشرفي مختبرات السِل في المحافظات	√	√	√	√				
				متابعة صرف حوافز مقابل الأداء لعدد أربعة موظفين من كل مركز لمكافحة السِل المقاوم للدوية المتعدده	√	√	√	√				
				متابعه توفير المستحقات لفرق الاستجابة	√	√	√	√				
توفير الادوية والتجهيزات والمحاليل المخبرية والمستلزمات الطبية الخاصة بمكافحة الأمراض والترصد الوبائي	قائمة الادوية والمستلزمات الموردة	15		توفير المصل المضاد للدفتيريا لمراكز العزل الخاصة بمرض الدفتيريا	√	√						
				متابعه توفير محاليل ومستلزمات مخبرية للمواقع التي يتم الرصد فيها للأمراض الممنعة بالتحصين	√	√	√					
				متابعة توفير الادوية والمحاليل المخبرية والمستلزمات الطبية الخاصة بمرض الكوليرا وتوزيعها على مكاتب الصحة بالمحافظات		√	√					
				تزويد مراكز الحجر الصحي بأجهزة حرارية ثيرمو فلاش			√					
				متابعة شراء وتوزيع محاليل ومستلزمات مخبرية لمختبرات السِل		√						
				متابعة شراء وتوفير المستلزمات الطبية والتشخيصية و الادوية والناموسيات والمبيدات الخاصة بأنشطة الملاريا بمختلف انواعها وجرعها	√	√						
				شراء وتوفير مبيدات الرش الضبابي والبرقي و اشربة الفحص السريع لتشخيص حمى الشيكوجونيا وحمى غرب النيل وحمى الضنك		√						
				توفير وشراء 500 مضخة رش ضبابي محمولة للملاريا		√						
				توفير وشراء 1000 مضخة رش اثر باقى سعة 8 لتر او 10 لتر لبرنامج الملاريا		√						
				توفير المستلزمات والتجهيزات واجهزة الفحص PCR - CD4 - ELIZA و المحاليل الخاصة بالفحوصات السريعة و الادوية المضادة وتزويد مواقع تقديم الخدمات العلاجية والوقائية لمرضى العوز المناعي البشري في المحافظات	√	√						
				متابعة توفير لقاحات وأمسال داء الكلب و أدوية الأمراض المدارية	√							
				توفير الادوية و اللقاحات الخاصة بالانفلونزا		√						
				تقديم التقارير	5			الإشراف على أنشطة الأمراض المشمولة بالتحصين في محافظات الجمهورية	√	√		
								الإشراف الميداني والتقييم لمراكز معالجة الكوليرا في محافظات الجمهورية	√	√	√	√
								تنفيذ الزيارات الإشرافية النصف سنوية المنتظمة من الوحدة المركزية الى مراكز السِل الرئيسية في بعض المحافظات وبعض المديرية	√	√		
تنفيذ اشراف مركزي للملاريا لمتطوعات صحة المجتمع في المديرية المستهدفه	√	√	√					√				
تنفيذ زيارات اشراف وتقييم ومتابعة لمواقع تقديم الخدمات العلاجية والوقائية لمكافحة الأيدز	√	√	√					√				
معالجه ومتابعة الحالات المصابه بالجرب والجذام	√	√										



## الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

		الجهة التابعة لها ان وجدت:				وزارة الصحة العامة والسكان		الجهة الرئيسية:
		المجال:				المحور التاسع - محور الصحة		المحور في خطة المرحلة الأولى:
		فترة تنفيذ الاجراء (ربع سنوي)				الأعمدة أثناء من خطة المرحلة الأولى		
		الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	وزن النشاط	المبادرة
مسئولية التنفيذ	المسئول الرئيسي عن التنفيذ في الجهة	الاجراءات التنفيذية						
المعنيين المشاركين من الجهات الأخرى		الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع			
شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة لمكافحة الأمراض والترصد	√	√			عدد محاضرات الاجتماعات	5	عدد الاجتماعات الفنية الدورية الخاصة بمكافحة الأمراض والترصد
		√						
			√	√				
					√			
شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة لمكافحة الأمراض والترصد	√	√	√	√	عدد الحملات المنفذة	10	تنفيذ الحملات الخاصة بمكافحة الأمراض والترصد الوبائي
		√						
		√	√	√	√			
		√	√	√	√			
			√	√				
					√			
شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة لمكافحة الأمراض والترصد	√	√	√	√	نسخة من التقارير والنشرات	5	إصدار التقارير والنشرات الوبائية اليومية والإسبوعية والشهرية لأهم الأمراض الوبائية
المنظمات الدولية + شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة لصحة الأسرة + برنامج التحصين الموسع + مكاتب الصحة بالمحافظات	√	√	√	√	مستوى التنفيذ لبرامج وآليات الإشراف	15	تنفيذ برامج إشراف داعم للمرافق الصحية المستهدفة بالمديرية ذات الأولوية
				√				
		√		√				
		√	√	√	√			
				√	√			
				√	√			
		√	√	√	√			
المنظمات الدولية + شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة لصحة الأسرة + برنامج التحصين الموسع + مكاتب الصحة بالمحافظات		√	√		عدد المستهدفين	15	بناء قدرات العاملين الصحيين لتعزيز التحصين الثابت
		√		√				
				√				
		√	√	√				
			√	√				
			√	√				

تعزيز تقديم خدمات التحصين الروتيني في المرافق الصحية وتحسينها



## الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

		الجهة الرئيسية:				وزارة الصحة العامة والسكان		المحور في خطة المرحلة الأولى:	
		الجهة التابعة لها إن وجدت:				المحور التاسع - محور الصحة		المحور في خطة المرحلة الأولى:	
		المجال:				الأعمدة اثنان من خطة المرحلة الأولى			
مسئولية التنفيذ		فترة تنفيذ الإجراء (ربع سنوي)				مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	وزن النشاط	النشاط	المبادرة
المغنيين المشاركين من الجهات الأخرى	المسئول الرئيسي عن التنفيذ في الجهة	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع				
المنظمات الدولية + شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة لصحة الأسرة + برنامج التحصين الموسع + مكاتب الصحة بالمحافظات	✓	✓	✓	✓	اعداد الاطار الزمني لجميع الأنشطة الإضافية المعززة للتحصين الروتيني والتي تشمل الأنشطة الإيضالية التكاملية وكذلك الحملات الروتينية مثل حملات الشلل والحصبة وكذلك الحملات التطهيرية حسب الوضع الوبائي للأمراض المعدية متابعة المنظمات الداعمة لتوفير الميزانيات المطلوبة لتنفيذ هذه الأنشطة بناءً على التكلفة المالية التي تم إرسالها	نسبة التغطية بالتحصين الروتيني	20	تنفيذ الحملات والأنشطة الإيضالية التكاملية (بواقع 6 أنشطة) وبحسب الوضع الوبائي
		✓	✓	✓	✓				
المنظمات الدولية + شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة لصحة الأسرة + برنامج التحصين الموسع + مكاتب الصحة بالمحافظات	✓	✓	✓	✓	متابعة المنظمات الداعمة لتوفير اللقاحات الروتينية والمستلزمات والمطبوعات اللازمة الإمداد الربيعي باللقاحات والمستلزمات من المخازن المركزية إلى المحافظات الإمداد الشهري باللقاحات والمستلزمات من المحافظات إلى المديرات	نسبة تغطية الإمداد	25	توفير اللقاحات والإمداد
		✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓				
المنظمات الدولية + شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة لصحة الأسرة + المركز الوطني للتغذية والإعلام الصحي + برنامج التحصين الموسع		✓			متابعة الجهات الداعمة لتنفيذ فعاليات توعوية بمناسبة اسبوع التحصين الإقليمي إبريل 2020 تنفيذ فعاليات توعوية حول التحصين بتركيز وخصوصية عالية في مناطق الرفض والمناطق ذات الخطورة والمديرات المتدنية عقد لقاءات مع كل من أطباء الأطفال والنساء والولادة وعمادة وأساتذة الجامعات والكليات العلمية ورجال الدين للتعريف باللقاحات الجديدة وأهميتها متابعة المنظمات الداعمة لتوفير التلجعات الشمسية المطلوبة	عدد الفعاليات	10	رفع مستوى الوعي الصحي المجتمعي
		✓	✓						
		✓	✓						
المنظمات الدولية + شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة لصحة الأسرة + برنامج التحصين الموسع	✓	✓	✓	✓	تنفيذ دورة تدريبية خارجية للمهندسين المغنيين بسلسلة التبريد من المركز والمحافظات تركيب عدد 7 غرف تبريد لمخازن المديرات في المحافظات التالية( صنعاء- أماتة- البيضاء- الحديدة - مارب- ريمة- المحويت) توفير المحروقات للمولدات المخازن المركزية و13محافظات	مستوى تغطية السلسلة	15	تعزيز سلسلة التدريب وتوفير تلجعات شمسية
					✓				
			✓	✓	✓				
المنظمات الدولية + شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة لصحة الأسرة		✓			الدورة التدريبية للأطباء في مجال الرعاية التكاملية لصحة الطفل IMCI لمدة 8 أيام ولعدد (20طبيب) عشر دورات تدريبية تكاملية للكوادر الصحية المساعدة لحزمة خدمات الرعاية الصحية الأولية لمدة 16 يوم ولعدد 240 عامل صحي من محافظات (البيضاء، الجوف، ريمة، صنعاء، صنعاء، أماتة العاصمة، المحويت، ذمار، إب، تعز) أدى عشر دورة تدريبية تشيئية في مجال الرعاية التكاملية لصحة الطفل IMCI لمدة 6 أيام ولعدد 360 عامل من محافظات (البيضاء، الجوف، ريمة، صنعاء، صنعاء، أماتة العاصمة، المحويت، ذمار، إب، تعز) عشر ورش تعريفية ببرنامج الرعاية التكاملية لصحة الطفل مدة الورشة 3 أيام ولعدد 200 مشارك (مدراء الصحة بالمديرات ومسؤولي البرامج) من محافظات (حجة، الحديدة، البيضاء، الجوف، ريمة، صنعاء، صنعاء، المحويت، ذمار، إب، تعز) أثنى عشر دورة تدريبية في السجلات والتقارير الرعاية التكاملية لصحة الطفل مدة الدورة 3 أيام لعدد 288 عامل صحي من محافظات (حجة، الحديدة، البيضاء، الجوف، ريمة، صنعاء، صنعاء، أماتة العاصمة، المحويت، ذمار، إب، تعز)	عدد الكوادر الصحية المدربة	30	التدريب وبناء القدرات للكوادر الصحية المساعدة والأطباء
		✓	✓	✓					
		✓	✓	✓					
		✓	✓						
		✓		✓					
المنظمات الدولية + شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة لصحة الأسرة	✓	✓	✓	✓	البحث عن تمويل للنزول الإشرافي الربيعي على الكوادر الصحية العاملة في مجال الرعاية التكاملية لصحة الطفل لعدد 2721 مرفق صحي بمحافظة (حجة، الحديدة، البيضاء، الجوف، ريمة، صنعاء، صنعاء، أماتة العاصمة، المحويت، ذمار، إب، تعز)	عدد المرافق الصحية التي تم زيارتها	30	الإشراف والتقييم والمتابعة لتطبيق استراتيجيات الرعاية التكاملية لصحة الطفل بالمرافق الصحية

ن الإستجابة لمواجهة الأمراض السارية المستهدفة باللقاحات

تقديم خدمات الرعاية التكاملية للطفل



## الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

		الجهة الرئيسية:				وزارة الصحة العامة والسكان		المحور في خطة المرحلة الأولى:	
		الجهة التابعة لها ان وجدت:				المحور التاسع - محور الصحة		الأعمدة ادناه من خطة المرحلة الأولى	
		المجال:							
مسئولية التنفيذ		فترة تنفيذ الاجراء (ربع سنوي)				مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط		وزن النشاط	المبادرة
المعنيين المشاركين من الجهات الأخرى	المسئول الرئيسي عن التنفيذ في الجهة	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الاجراءات التنفيذية		النشاط	
شركاء التنمية الصحية المنظمات الولاية +	الادارة العامة لصحة الاسرة		√	√		متابعة توفير وتوزيع المطبوعات الخاصة بالرعاية التكاملية لصحة الطفل لضمان استمرار تطبيق الاستراتيجية بالمرفق الصحية لعدد 3649 مرفق صحي لعموم محافظات الجمهورية	عدد المرفاق الصحية التي تم تزويدها بالأدوية والمطبوعات والمستلزمات	40	الإمداد بالأدوية والمطبوعات والمستلزمات الطبية ومحلول الإرواء وادوية النشاط الإيصالي التكاملي
			√	√		متابعة توفير وتوزيع الأدوية الأساسية للرعاية التكاملية لصحة الطفل ومحلول الجفاف لعدد 3649 مرفق صحي لعموم محافظات الجمهورية			
		√	√	√	√	متابعة توفير وتوزيع أدوية النشاط الإيصالي التكاملي للمديرية المستهدفة والفرق الصحية المتحركة لعدد 10253 جلسة لجميع محافظات الجمهورية			
		√	√	√	√	متابعة توفير مستلزمات النشاط الإيصالي التكاملي للمديرية المستهدفة والفرق الصحية المتحركة لعدد 10253 جلسة لجميع محافظات الجمهورية			
شركاء التنمية الصحية	المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزي + الإدارة العامة للتخطيط				√	تشكيل لجنة لإعداد وصياغة مسودة الدليل	اصدار الدليل النمطي	5	إعداد واعتماد الدليل النمطي الموحد للمختبرات الطبية التشخيصية
					√	إعداد مسودة الدليل			
				√		عمل ورشة عمل لمناقشة وإقرار الدليل			
شركاء التنمية الصحية	المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزي + الإدارة العامة للتخطيط				√	اصدار الدليل وتعميمه على المختبرات ومكاتب الصحة بالمحافظات لمتابعة تطبيقه واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه المخالفين	اصدار الدليل المعياري للجودة	10	اعتماد دليل الجودة الشاملة ( الدليل المعياري ) للخدمات التشخيصية المختبرية
					√	تشكيل لجنة لإعداد دليل الجودة الشاملة في المختبرات الطبية			
			√			إعداد مسودة الدليل			
شركاء التنمية الصحية	المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزي + البرنامج الوطني للامداد الدوائي				√	تنفيذ ورشة عمل لمناقشة وإقرار الدليل	قوائم المحاليل والأدوية والمستلزمات	20	توفير المحاليل والمواد والأدوات المساعدة للمختبرات المركزية بصورة منتظمة وتوفير محاليل امراض الفشل الكلوي و زارعي الكلى والفحوصات التخصصية الأخرى
					√	اصدار الدليل وتعميمه على المختبرات ومكاتب الصحة بالمحافظات و متابعة تطبيقه واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه المخالفين			
				√		تحديد الاحتياجات واعداد جداول المواصفات والكميات			
		√	√			اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعلان المناقصة وفتح المظاريف والتحليل			
شركاء التنمية الصحية	المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزي + البرنامج الوطني للامداد الدوائي				√	مخاطبة شركاء التنمية الصحية لتوفير الاحتياجات	نسبة التجهيزات المتوفرة	25	توفير التجهيزات للفروع الجديدة القائمة وتوفير احتياجاتها من المحاليل والمواد والأدوات المساعدة ؛ والتوسع في فتح 7 فروع جديدة في محافظات (ذمار - شبوة - عمران - حجة - البيضاء - لحج - ريمة)
					√	متابعة شركاء التنمية الصحية للتوفير			
				√		التوريد والفحص الفني والتركييب والتدريب			
		√	√			تحديد الاحتياجات واعداد جداول المواصفات والكميات			
شركاء التنمية الصحية	المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزي + الإدارة العامة للتجهيزات الطبية والصيانة				√	اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعلان المناقصة وفتح المضاريف والتحليل	نسبة التجهيزات المتوفرة	25	توفير التجهيزات للفروع الجديدة القائمة وتوفير احتياجاتها من المحاليل والمواد والأدوات المساعدة ؛ والتوسع في فتح 7 فروع جديدة في محافظات (ذمار - شبوة - عمران - حجة - البيضاء - لحج - ريمة)
					√	مخاطبة شركاء التنمية الصحية لتوفير الاحتياجات			
				√		متابعة شركاء التنمية الصحية للتوفير			
		√	√			التوريد والفحص الفني والتركييب والتدريب			

تطوير وتحديث وتوسيع الخدمات



## الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

		الجهة التابعة لها ان وجدت:				وزارة الصحة العامة والسكان		الجهة الرئيسية:	
		المجال:				المحور التاسع - محور الصحة		المحور في خطة المرحلة الأولى:	
مسئولية التنفيذ		فترة تنفيذ الاجراء (ربع سنوي)				الاعمدة اثناء من خطة المرحلة الأولى			
المستفيدين المشاركين من الجهات الأخرى	المسئول الرئيسي عن التنفيذ في الجهة	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	وزن النشاط	النشاط	المبادرة
شركاء التنمية الصحية	المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزي + الإدارة العامة للشؤون الهندسية	✓	✓			نسبة الانجاز	20	استكمال إنشاء وتجهيز مختبر الطوارئ للخدمات التشخيصية المخبرية للمرضى والذي سيعمل في الفترة المسائية والليلية وايام العطل الرسمية ودفع الفروع لفتح مختبرات الطوارئ مع توفير احتياجاتها الأساسية من المحاليل والمواد والأدوات المساعدة	التشخيصية المخبرية في المختبر المركزي وفروعه
			✓						
		✓							
		✓							
					✓				
					✓				
		✓	✓	✓					
		✓	✓						
شركاء التنمية الصحية	المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزي + الإدارة العامة للشؤون الهندسية				✓	نسبة الانجاز	5	إعادة تأهيل وتحديث وتطوير المعامل الفنية بالمركز والفروع	
					✓				
			✓	✓					
		✓							
شركاء التنمية الصحية	المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزي	✓	✓	✓	✓	عدد المحفزين	10	توفير الحوافز وتحسين معدل توزيع المكافآت بما يؤدي الى تحسين نصيب العاملين بصورة عامة	
		✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓				
شركاء التنمية الصحية	المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية + الإدارة العامة للتجهيزات الطبية والصيانة				✓	نسبة الانجاز	5	توفير قطع الغيار والصيانة المستمرة لمولدات الكهرباء والأجهزة والمعدات والمباني وأجهزة التبريد والتكييف والمعقمات ... الخ	
					✓				
		✓	✓						
شركاء التنمية الصحية	المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه + الإدارة العامة للتخطيط				✓	نسخة الدليل	5	اقرار واعتماد دليل إجراءات بنك الدم وترجمته والبدء بتطبيقه وتنفيذه	
					✓				
			✓	✓					
		✓	✓						
شركاء التنمية الصحية + وزارة المالية	المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه + الإدارة العامة للشؤون الهندسية				✓	نسبة الانجاز	20	إعادة التأهيل للمركز وفروعه بـ3 محافظات (اب، الحديدة، حجة)	
		✓	✓						



## الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

		الجهة التابعة لها ان وجدت:				وزارة الصحة العامة والسكان		الجهة الرئيسية:	
		المجال:				المحور التاسع - محور الصحة		المحور في خطة المرحلة الأولى:	
		فترة تنفيذ الاجراء (ربع سنوي)				الاعتماد اثناء من خطة المرحلة الأولى			
مسئولية التنفيذ		الاجراءات التنفيذية				مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	وزن النشاط	النشاط	المبادرة
المستفيدين المشاركين من الجهات الأخرى	المسئول الرئيسي عن التنفيذ في الجهة	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع				
شركاء التنمية الصحية	المركز الوطني لنقل الدم وابحاثه + الادارة العامة للشئون الهندسية				√	نسبة الانجاز	15	إنشاء فرع لبنك الدم في صعدة	
					√				
		√	√						
		√							
شركاء التنمية الصحية	المركز الوطني لنقل الدم وابحاثه + الادارة العامة للتجهيزات الطبية والصيانة + الفروع في المحافظات				√	قائمة التجهيزات الموردة	20	توفير التجهيزات الطبية والمحاليل للمركز وفروعه بـ 3 محافظات (اب، الحديدية، حجة)	
					√				
		√	√	√					
		√							
شركاء التنمية الصحية	المركز الوطني لنقل الدم وابحاثه + الادارة العامة للتجهيزات الطبية والصيانة + الفروع في المحافظات				√	قائمة المستلزمات والمحاليل الموردة	15	توفير المستلزمات الطبية والمحاليل للمركز وفروعه بـ 3 محافظات (اب، الحديدية، حجة)	
					√				
		√	√	√	√				
		√	√						
شركاء التنمية الصحية	وزارة المالية + شركاء التنمية الصحية				√	عدد الكادر المحفز	10	حوافز الكوادر الفنية والإدارية للمركز وفروعه بـ 3 محافظات (اب، الحديدية، حجة)	
		√	√	√	√				
		√							
شركاء التنمية الصحية	المركز الوطني لنقل الدم وابحاثه + الفروع في المحافظات				√	عدد المشاركين	5	تدريب الكوادر العاملين في مجال نقل الدم	
					√				
		√	√	√	√				
		√	√	√	√				
شركاء التنمية الصحية	المركز الوطني لنقل الدم وابحاثه + الفروع في المحافظات				√	سندات الصرف والتوريد	5	توفير نفقات التشغيل لبنك الدم وفروعه بـ 3 محافظات (اب، الحديدية، حجة)	
					√				
		√	√	√	√				
شركاء التنمية الصحية	وزارة المالية + شركاء التنمية الصحية				√	البيانات والتقارير	5	تنفيذ نظام المراقبة والإشراف على جميع بنوك الدم في المستشفيات	
					√				
		√	√						
		√	√						

العمل على توسيع وتحسين جودة الخدمات التشخيصية وبنوك الدم



## الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

الجهة الرئيسية:		وزارة الصحة العامة والسكان				المحور التاسع - محور الصحة		المبادرة	الجهة التابعة لها ان وجدت:
		المحور في خطة المرحلة الأولى:				المحور في خطة المرحلة الأولى:			
		الأعمدة اثناء من خطة المرحلة الأولى				مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	وزن النشاط		
المسئول الرئيسي عن التنفيذ في الجهة	المسئولون المشاركون من الجهات الأخرى	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الاجراءات التنفيذية	النشاط	وزن النشاط	مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط
منظمة الهجرة IOM	الإدارة العامة للمخيمات				√	تحديد امكان التدخل بحسب خطة الوزارة في 3 محافظات(اب-صنعاء-نمار)	ادخال نظام القسامم الصحية للنازحين	25	عدد القسامم المستخدمة
					√	تحديد التدريب فيما يخص النازحين في حالة النزوح			
					√	وضع الية تنفيذية للاستفادة من نظام القسامم			
		√	√	√	√	تنفيذ الالية خلال العام واعداد التقارير			
الإدارة العامة للمخيمات + الإدارة العامة للمعلومات والبحوث + الإدارة العامة للتخطيط + الإدارة العامة للتعاون الفني + الإدارة العامة للخدمات والطوارئ	الإدارة العامة للمخيمات + الإدارة العامة للمعلومات والبحوث + الإدارة العامة للتخطيط + الإدارة العامة للتعاون الفني + الإدارة العامة للخدمات والطوارئ				√	تقييم وأقرار منهجية التقييم	تقييم الإحتياج لمناطق النزوح	25	نتائج تقرير التقييم
					√	وضع خطط لتنفيذ المنهجية			
		√	√	√	√	تنفيذ الخطة واعداد التقارير للتنفيذ			
الإدارة العامة للمعلومات والبحوث + الإدارة العامة للمخيمات الطبية	الإدارة العامة للمعلومات والبحوث + الإدارة العامة للمخيمات الطبية				√	اعداد التقرير السنوي وعلان النتائج في ورشة	أتمتة الإدارة العامة للمخيمات	10	مقترح النظام
						عمل تصور ومقترح لنظام المعلومات			
الإدارة العامة للمخيمات الطبية + الإدارة العامة للتخطيط	الإدارة العامة للمخيمات الطبية + الإدارة العامة للتخطيط				√	تم التضمن في الهدف الاستراتيجي الثاني	تنفيذ عدد 36 مخيم طبي مجاني	40	عدد المخيمات المنفذة
شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة للشؤون الهندسية				√	تحديد أسماء المراكز والوحدات حسب الأولوية	عدد المرافق المصانة	20	صيانة المباني والبنى التحتية للمراكز والوحدات الصحية عدد 1332 مركز ووحدة صحية في جميع مديريات الجمهورية لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية وخدمات الصحة الإيجابية
					√	تحديد نوع الاستهداف ( جزئي ، كلي )			
			√			تحديد الأولوية للمنظمات الداعمة للتدخل في صيانة وترميم عدد 480مركز ووحدة حسب أولويات التشغيل			
شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة للتجهيزات الطبية				√	متابعة تنفيذ الصيانة والبنى التحتية	توفير النواقص من التجهيزات الطبية الأساسية للمراكز والوحدات الصحية عدد 1332 وصيانة التي تحتاج منها الصيانة لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والصحة الإيجابية	30	توفيرها
					√	تحديد الإحتياجات واعداد جداول الكميات والمواصفات الفنية			
					√	اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعلان المناقصة وفتح المظاريف والتحليل			
		√	√	√	√	مخاطبة شركاء التنمية لتوفير الإحتياجات			
شركاء التنمية الصحية	البرنامج الوطني للإمداد الدوائي				√	متابعة شركاء التنمية لتوفير الإحتياجات	نسبة التوفير من الادوية	20	توريد ما تم توفيره من الإحتياجات من قبل شركاء التنمية والفحص الفني والتركيب والتشغيل
					√	تقدير الإحتياج من الأدوية للمراكز والوحدات الصحية على ضوء الزمام السكاني الذي تخدمه هذه المرافق			
					√	اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعلان المناقصة وفتح المظاريف والتحليل			
					√	الرفع يطلب لتوفير الادوية الى شركاء التنمية الصحية			
		√	√	√	√	متابعة توفير الادوية وتوريدها وخطط التوزيع ونقل ووصول الكميات			
		√	√	√	√	الإشراف على اجراءات الاستلام والصرف والتوريد وترشيد الاستهلاك عبر النزول والتقارير الدورية وغيرها			
شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة للصحة الإيجابية + الإدارة العامة لصحة الاسرة				√	اعداد مصفوفة الإحتياج من الكادر وفقا للادلة النمطية والفجوة الحاصلة بين الوضع الحالي والنمطي	نسبة التوفير	20	توفير الحوافز الشهرية للكادر الأساسي اللازم لتشغيل المراكز والوحدات الصحية لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والصحة الإيجابية
					√	متابعة توفير الحوافز عبر الإدارة العامة للتعاون الفني والدولي			
		√	√	√	√	متابعة إجراءات الصرف والتسليم			

وضع الخطط اللازمة لتلبية الحاجة الصحية بمخيمات النازحين وحالات الطوارئ أينما وجدت

تفعيل الوحدات والمراكز الصحية لتقديم حزمة خدمات الرعاية الصحية الأولية مباشرة لس غالبية الشعب اليمني



## الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

الجهة الرئيسية:		وزارة الصحة العامة والسكان		الجهة التابعة لها ان وجدت:			
		المحور في خطة المرحلة الأولى:		المجال:			
المبادرة		التشاطر		مؤشر التحقق من تنفيذ التشاطر		الاعمدة اثناء من خطة المرحلة الأولى	
						وزن التشاطر	مؤشر التحقق من تنفيذ التشاطر
المبادرة		التشاطر		مؤشر التحقق من تنفيذ التشاطر		فترة تنفيذ الاجراء (ربع سنوي)	
						الربع الأول	الربع الثاني
شركاء التنمية الصحية	الادارة العامة للصحة الايجابية + الادارة العامة لصحة الاسرة	10	توفير النفقات الضرورية لتشغيل المراكز والوحدات الصحية لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والصحة الإيجابية	نسبة التوفير	دراسة احتياج المرافق من النفقات التشغيلية الشهرية والسنوية بحسب الدليل النمطي	✓	
						✓	
						✓	
						✓	
المجلس الاعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الانسانية + شركاء التنمية الصحية من المنظمات الدولية والمحلية	الادارة العامة للتغذية الوقائية والعلاجية + مكاتب الصحة بالمحافظات	5	عدد المسوح المنفذة التقرير الفني النهائي لكل مسح	تدريب فرق المسح الميداني عند توفر الميزانية من الشركاء الدوليين نزول ميداني لجمع البيانات في العينات المستهدفة عند توفر الميزانية من الشركاء الدوليين الرفع بالتقرير الفني الاولي	✓	✓	
					✓	✓	
					✓	✓	
					✓	✓	
المجلس الاعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الانسانية +شركاء التنمية الصحية من المنظمات الدولية والمحلية	الادارة العامة للتغذية الوقائية والعلاجية (ادارة طوارئ التغذية )+مكاتب الصحة بالمحافظات	5	عدد المرافق الصحية التي تعمل بالترصد التغذوي التقارير الفنية الشهرية من المرافق	تدريب الكوادر العاملة في الترصد التغذوي عند توفر الميزانية من قبل الشركاء (منظمة الصحة العالمية )	✓	✓	
					✓	✓	
					✓	✓	
					✓	✓	
المجلس الاعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الانسانية +شركاء التنمية الصحية من المنظمات الدولية والمحلية	الادارة العامة للتغذية الوقائية والعلاجية (ادارة طوارئ التغذية )+مكاتب الصحة بالمحافظات	5	عدد المديرية التي تم تنفيذ الفرز فيها التقارير الشهرية	رفع خطة التنفيذ الى منظمة اليونيسيف تدريب الكوادر الصحية في المرافق المستهدفة بعد توفر الميزانية من منظمة اليونيسيف تقديم خدمات الفرز التغذوي في المرافق الصحية	✓	✓	
					✓	✓	
					✓	✓	
					✓	✓	
المجلس الاعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الانسانية +شركاء التنمية الصحية من المنظمات الدولية والمحلية	الادارة العامة للتغذية الوقائية والعلاجية ( ادارة التغذية الوقائية والعلاجية ) +مكاتب الصحة بالمحافظات	8	عدد مراكز الـTFC التي تم تاهيلها في المحافظات والمديرية المستهدفة. التقارير الشهرية	تدريب الكوادر الطبية والصحية العاملة في مراكز الـ(TFC) بعد توفر الميزانية من الشركاء الدوليين تقديم خدمات معالجة سوء التغذية الحاد الوخيم مع المضاعفات عند توفر الميزانية من الشركاء الدوليين	✓	✓	
					✓	✓	
					✓	✓	
					✓	✓	
المجلس الاعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الانسانية +شركاء التنمية الصحية من المنظمات الدولية والمحلية	الادارة العامة للشؤون الهندسية +الادارة العامة للتجهيزات الطبية والصيانة +الادارة العامة للتغذية الوقائية والعلاجية ( ادارة التغذية الوقائية والعلاجية ) +مكاتب الصحة بالمحافظات	5	عدد مراكز الـTFC التي تم تاهيلها في المحافظات والمديرية المستهدفة	تحديد أسماء المراكز المقترحة رفع الاسماء المقترحة الى شركاء التنمية الصحية الداعمة مراجعة الدراسات المقدمة من المكاتب الاستشارية التابعة لشركاء التنمية متابعة شركاء التنمية للبدء في اجراءات التنفيذ الاشراف على تنفيذ المشاريع	✓	✓	
					✓	✓	
					✓	✓	
					✓	✓	





## الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

مسئولية التنفيذ		الجهة التابعة لها ان وجدت:				وزارة الصحة العامة والسكان		الجهة الرئيسية:	
		المجال:				المحور التاسع - محور الصحة		المحور في خطة المرحلة الأولى:	
		فترة تنفيذ الاجراء (ربع سنوي)				الأعمدة اثناء من خطة المرحلة الأولى		المبادرة	
المعنيين المشاركين من الجهات الأخرى	المسئول الرئيسي عن التنفيذ في الجهة	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	وزن النشاط	النشاط	المبادرة
المجلس الاعلى لإدارة وتسيق الشئون الانسانية +شركاء التنمية الصحية من المنظمات الدولية والمحلية	الإدارة العامة للتغذية الوقائية والعلاجية ( ادارة التغذية الوقائية والعلاجية ) +مكاتب الصحة بالمحافظات				✓	تحديد المديرية والمرافق المستهدفة بالتوسع فيها	8	التوسع في مراكز معالجة سوء التغذية الحاد الوخيم والمتوسط بدون مضاعفات OTP لتغطية كافة المرافق الصحية في الجمهورية بواقع عدد 150 مرفق صحي) وهي الفجوة الحالية.	
				✓	✓	رفع واعداد خطة التوسع مع الشركاء الدوليين			
		✓	✓	✓	✓	تدريب الكوادر الطبية والفنية العاملة في مراكز المعالجة الخارجية OTP عند توفر الميزانية من الشركاء الدوليين			
		✓	✓	✓		تقديم خدمات معالجة سوء التغذية الحاد الوخيم بدون مضاعفات			
المجلس الاعلى لإدارة وتسيق الشئون الانسانية +شركاء التنمية الصحية من المنظمات الدولية والمحلية	الإدارة العامة للتغذية الوقائية والعلاجية ( ادارة التغذية الوقائية والعلاجية ) +مكاتب الصحة بالمحافظات				✓	تحديد المديرية المراد التوسع فيها	5	التوسع في برنامج التغذية الوقائية للأطفال دون الخامسة والامهات الحوامل والمرضعات بحسب المديرية ذات الأولوية، (من 128 الى 184 مديرية )	
					✓	رفع خطة التوسع الى الشركاء الدوليين			
		✓	✓	✓	✓	تدريب الكوادر المنفذة للمشروع من العاملين الصحيين ومتطوعات صحة وتغذية المجتمع عند توفر الميزانيات من الشركاء الدوليين			
		✓	✓	✓		تحديد نقاط التوزيع وتوزيع المواد الغذائية الوقائية للامهات والأطفال			
المجلس الاعلى لإدارة وتسيق الشئون الانسانية +شركاء التنمية الصحية من المنظمات الدولية والمحلية	الإدارة العامة للتغذية الوقائية والعلاجية ( ادارة التغذية الوقائية والعلاجية ) +مكاتب الصحة بالمحافظات				✓	تحديد المديرية وتحديد المرافق الصحية المراد التوسع فيها	5	التوسع في اركان وزوايا المشورة في المرافق الصحية (من 1143 لعام 2019 الى 1500 نهاية 2020)	
					✓	رفع خطة التوسع لمنظمة اليونيسيف لاعتمادها والموافقة عليها			
		✓	✓	✓	✓	تدريب العاملات الصحيات في المراكز والوحدات التي تم اعتمادها على دليل المشورة التغذوية عند توفر الميزانية التشغيلية من المنظمات الدولية الشريكة			
		✓	✓	✓		تقديم خدمات المشورة للامهات التي تقوم بزيارة المرافق الصحية عند توفر الميزانية التشغيلية من المنظمات الدولية الشريكة			
المجلس الاعلى لإدارة وتسيق الشئون الانسانية +شركاء التنمية الصحية من المنظمات الدولية والمحلية	الإدارة العامة للتغذية الوقائية والعلاجية ادارة التغذية الانبوبية والعلاجية في المستشفيات )+الإدارة العامة للشئون الهندسية+الإدارة العامة للتجهيزات الطبية والصيانة+مكاتب الصحة بالمحافظات				✓	مسح ميداني للمستشفيات المرجعية في الامانة والمستشفى الجمهوري بصعد لتقييم الوضع التغذوي في العناية المركزه	7	عدد وحدات التغذية العلاجية الانبوبية والوريديه في العناية المركزية للمستشفيات المرجعية بامانة العاصمة (8) مستشفيات + المستشفى الجمهوري في صعده	
					✓	اعداد الدليل الوطني الخاص بالتغذية الانبوبية والوريديه في المستشفيات			
					✓	عقد ورشة عمل لمناقشة وإقرار دليل التغذية الانبوبية والوريديه في المستشفيات عند توفر الميزانية التشغيلية من المنظمات الدولية الشريكة			
					✓	اعداد مناقصات للمحاليل التغذوية (الانبوبية والوريديه) عند توفر الميزانية من الشركاء الدوليين			
					✓	اعداد مناقصات للمستلزمات والأجهزة اللازمة لغرف التغذية في العناية المركزه عند توفر الميزانية من الشركاء الدوليين			
		✓	✓			اعداد الدليل التنفيذي لإدارة التغذية في المستشفيات والمرافق الصحية عند توفر الميزانية من الشركاء الدوليين			
المجلس الاعلى لإدارة وتسيق الشئون الانسانية +شركاء التنمية الصحية من المنظمات الدولية والمحلية	الإدارة العامة للتغذية الوقائية والعلاجية ( ادارة السلامة الغذائية والتغذية الصحية) +مكاتب الصحة بالمحافظات				✓	تقييم الوضع الحالي الخاص بالجهات ذات العلاقة السلامة الغذائية والتغذية الصحية	5	تأسيس إدارة السلامة الغذائية والتغذية الصحية في المستوى المركزي في الإدارة العامة بالوزارة والمحافظات	
					✓	التعاقد مع مستشارين من خبراء لإعداد الخطط الاستراتيجية وأدلة السلامة الغذائية والتغذية الصحية على ضوء الرؤية الوطنية عند توفر الميزانية من الشركاء الدوليين			
					✓	تشكيل فريق عمل من الوزارة والجهات ذات العلاقة لمناقشة اعداد الرؤية للسلامة الغذائية الصحية ومناقشتها عند توفر الميزانية من الشركاء الدوليين			
		✓	✓			استصدار قوانين بحسب المخرجات المقررة في ورش العمل والاجتماعات مع الجهات ذات العلاقة			

التنسيق مع المنظمات الدولية لتوسيع



## الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

الجهة الرئيسية:		وزارة الصحة العامة والسكان		المحور في خطة المرحلة الأولى:		المحور التاسع - محور الصحة	
		المحور في خطة المرحلة الأولى		الأعمدة ادناه من خطة المرحلة الأولى		المحور في خطة المرحلة الأولى	
الجهة التابعة لها ان وجدت:		وزارة الصحة العامة والسكان		المحور في خطة المرحلة الأولى		المحور التاسع - محور الصحة	
المجال:		وزارة الصحة العامة والسكان		المحور في خطة المرحلة الأولى		المحور التاسع - محور الصحة	
مسئولية التنفيذ		وزارة الصحة العامة والسكان		المحور في خطة المرحلة الأولى		المحور التاسع - محور الصحة	
المسؤول الرئيسي عن التنفيذ في الجهة		وزارة الصحة العامة والسكان		المحور في خطة المرحلة الأولى		المحور التاسع - محور الصحة	
المعنيين المشاركين من الجهات الأخرى		وزارة الصحة العامة والسكان		المحور في خطة المرحلة الأولى		المحور التاسع - محور الصحة	
فترة تنفيذ الإجراء (ربع سنوي)		وزارة الصحة العامة والسكان		المحور في خطة المرحلة الأولى		المحور التاسع - محور الصحة	
الاجراءات التنفيذية		وزارة الصحة العامة والسكان		المحور في خطة المرحلة الأولى		المحور التاسع - محور الصحة	
الربع الأول		وزارة الصحة العامة والسكان		المحور في خطة المرحلة الأولى		المحور التاسع - محور الصحة	
الربع الثاني		وزارة الصحة العامة والسكان		المحور في خطة المرحلة الأولى		المحور التاسع - محور الصحة	
الربع الثالث		وزارة الصحة العامة والسكان		المحور في خطة المرحلة الأولى		المحور التاسع - محور الصحة	
الربع الرابع		وزارة الصحة العامة والسكان		المحور في خطة المرحلة الأولى		المحور التاسع - محور الصحة	
مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط		وزارة الصحة العامة والسكان		المحور في خطة المرحلة الأولى		المحور التاسع - محور الصحة	
وزن النشاط		وزارة الصحة العامة والسكان		المحور في خطة المرحلة الأولى		المحور التاسع - محور الصحة	
النشاط		وزارة الصحة العامة والسكان		المحور في خطة المرحلة الأولى		المحور التاسع - محور الصحة	
المبادرة		وزارة الصحة العامة والسكان		المحور في خطة المرحلة الأولى		المحور التاسع - محور الصحة	
المجلس الاعلى لإدارة وتنسيق الشئون الانسانية +شركاء التنمية الصحية من المنظمات الدولية والمحلية	الادارة العامة للتغذية الوقائية والعلاجية ( ادارة التغذية الوقائية والعلاجية ) +مكاتب الصحة بالمحافظات	إعداد وتحديث الحقائب التدريبية بعد توفر الميزانية من الشركاء الدوليين	✓				
		إعداد وتحديث الحقائب التدريبية	✓				
		إختبار أسماء المتدربين بحسب الفئة المستهدفة المعتمدة	✓	✓	✓		
		تحديد أماكن التدريب المناسبة	✓	✓	✓		
		تنفيذ التدريب بعد توفر الميزانية التشغيلية من الشركاء الدوليين	✓	✓	✓		
المجلس الاعلى لإدارة وتنسيق الشئون الانسانية +شركاء التنمية الصحية من المنظمات الدولية والمحلية	الادارة العامة للتغذية الوقائية والعلاجية ( ادارة السلامة الغذائية والتغذية الصحية ) +مكاتب الصحة بالمحافظات	تشكيل فريق طوارئ التغذية في المحافظات	✓	✓	✓	✓	
		الرفع بتقرير الإنجاز	✓	✓	✓	✓	
		إعداد وتحديث الحقائب التدريبية	✓				
		إختبار أسماء المتدربين بحسب الفئة المستهدفة المعتمدة	✓	✓	✓		
		تحديد أماكن التدريب المناسبة بعد التنسيق مع الشركاء	✓	✓	✓		
المجلس الاعلى لإدارة وتنسيق الشئون الانسانية +شركاء التنمية الصحية من المنظمات الدولية والمحلية	الادارة العامة للتغذية الوقائية والعلاجية ( ادارة السلامة الغذائية والتغذية الصحية ) +مكاتب الصحة بالمحافظات	تنفيذ التدريب بعد توفر الميزانية التشغيلية من الشركاء الدوليين	✓	✓	✓	✓	
		الرفع بتقرير الإنجاز	✓	✓	✓	✓	
		إعداد وتحديث الحقائب التدريبية بعد توفر الميزانية من الشركاء الدوليين	✓				
		إختبار أسماء المتدربين بحسب الفئة المستهدفة المعتمدة	✓	✓	✓		
		تحديد أماكن التدريب المناسبة	✓	✓	✓		
المجلس الاعلى لإدارة وتنسيق الشئون الانسانية +شركاء التنمية الصحية من المنظمات الدولية والمحلية	الادارة العامة للتغذية الوقائية والعلاجية ( ادارة السلامة الغذائية والتغذية الصحية ) +مكاتب الصحة بالمحافظات	تنفيذ التدريب بعد توفر الميزانية التشغيلية من الشركاء الدوليين	✓	✓	✓	✓	
		الرفع بتقرير الإنجاز	✓	✓	✓	✓	
		إعداد وتحديث الحقائب التدريبية بعد توفر الميزانية من الشركاء الدوليين	✓				
		إختبار أسماء المتدربين بحسب الفئة المستهدفة المعتمدة	✓	✓	✓		
		تحديد أماكن التدريب المناسبة	✓	✓	✓		
المجلس الاعلى لإدارة وتنسيق الشئون الانسانية +شركاء التنمية الصحية من المنظمات الدولية والمحلية	الادارة العامة للتغذية الوقائية والعلاجية ( ادارة التغذية الانبوبية والوريديه في المستشفيات والمرافق الصحية ) +مكاتب الصحة بالمحافظات	إعداد وتحديث الحقائب التدريبية الخاصة بالتدريب على دليل التغذية الانبوبية والوريديه بعد توفر الميزانية من الشركاء الدوليين	✓				
		إختبار أسماء المتدربين بحسب الفئة المستهدفة المعتمدة	✓	✓	✓		
		تحديد أماكن التدريب المناسبة	✓	✓	✓		
		عقد دورة تدريبية تاسيساً لتدريب مدربين بعدد 10 اخصائيي تغذية على دليل التغذية الانبوبية بعد توفر الميزانية من الشركاء الدوليين	✓	✓	✓		
		عقد دورة تدريب مدربين لعدد 10 اخصائي تغذية على دليل التغذية الانبوبية بعد توفير الميزانية من الشركاء الدوليين	✓	✓	✓		
المجلس الاعلى لإدارة وتنسيق الشئون الانسانية +شركاء التنمية الصحية من المنظمات الدولية والمحلية	الادارة العامة للتغذية الوقائية والعلاجية ( ادارة طوارئ التغذية ) +مكاتب الصحة بالمحافظات	عقد ( دورات تدريبية لتدريب الكادر المستهدف في العناية المركزية للمستشفيات المستهدفة بعد توفر الميزانية من الشركاء الدوليين	✓	✓	✓		
		الرفع بتقرير الإنجاز	✓	✓	✓		
		إعداد وتحديث الحقائب التدريبية بعد توفر الميزانية من الشركاء الدوليين	✓				
		إختبار أسماء المتدربين بحسب الفئة المستهدفة المعتمدة	✓	✓	✓		
		تحديد أماكن التدريب المناسبة	✓	✓	✓		
المجلس الاعلى لإدارة وتنسيق الشئون الانسانية +شركاء التنمية الصحية من المنظمات الدولية والمحلية	الادارة العامة للتغذية الوقائية والعلاجية ( ادارة طوارئ التغذية ) +مكاتب الصحة بالمحافظات	تنفيذ التدريب بعد توفر الميزانية التشغيلية من الشركاء الدوليين	✓	✓	✓	✓	
		الرفع بتقرير الإنجاز	✓	✓	✓	✓	
		إعداد وتحديث الحقائب التدريبية بعد توفر الميزانية من الشركاء الدوليين	✓				
		إختبار أسماء المتدربين بحسب الفئة المستهدفة المعتمدة	✓	✓	✓		
		تحديد أماكن التدريب المناسبة	✓	✓	✓		

مبادرات الصحة العامة



## الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

		الجهة التابعة لها ان وجدت:				وزارة الصحة العامة والسكان		الجهة الرئيسية:	
		المجال:				المحور التاسع - محور الصحة		المحور في خطة المرحلة الأولى:	
		فترة تنفيذ الاجراء (ربع سنوي)				الأعمدة أدناه من خطة المرحلة الأولى			
مسئولية التنفيذ		الاجراء التنفيذية				مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	وزن النشاط	النشاط	المبادرة
المعنيين المشاركين من الجهات الأخرى	المسئول الرئيسي عن التنفيذ في الجهة	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع				
المجلس الاعلى لإدارة وتنسيق الشئون الانسانية +شركاء التنمية الصحية من المنظمات الدولية والمحلية	الإدارة العامة للتغذية الوقائية والعلاجية ( إدارة طوارئ التغذية ) +مكاتب الصحة بالمحافظات	✓	✓	✓	✓	إختيار أسماء المتدربين بحسب الفئة المستهدفة المعتمدة	5	تدريب كادر طوارئ التغذية في التردد التغويي بعدد 31 دورة لعدد 860 عامل صحي	
		✓	✓	✓	✓	تحديد أماكن التدريب المناسبة			
		✓	✓	✓	✓	تنفيذ التدريب بعد توفر الميزانية التشغيلية من الشركاء الدوليين			
		✓	✓	✓	✓	الرفع بنقير الإنجاز			
المجلس الاعلى لإدارة وتنسيق الشئون الانسانية +شركاء التنمية الصحية من المنظمات الدولية والمحلية	الإدارة العامة للتغذية الوقائية والعلاجية ( ادارة التغذية الوقائية والعلاجية ) +مكاتب الصحة بالمحافظات	✓	✓	✓	✓	التنسيق مع المنظمات الداعمة بتوفير المواد العلاجية لكافة المراكز والوحدات المستهدفة	7	توفير التغذية العلاجية (لمبى سب ، لمبى نت) لكافة المراكز العاملة في معالجة سوء التغذية	
		✓	✓	✓	✓	اعداد خطط التوزيع بما يتناسب مع الاحتياج			
		✓	✓	✓	✓	ترحيل المواد من المخازن المركزية الى جميع لمرافق الصحية بعد توفر الميزانية من الشركاء الدوليين			
		✓	✓	✓	✓	التنسيق مع المحافظات والجهات ذات العلاقة لتسهيل وصول المواد العلاجية الى المرافق المستهدفة			
المجلس الاعلى لإدارة وتنسيق الشئون الانسانية +شركاء التنمية الصحية من المنظمات الدولية والمحلية	المركز الوطني للاعلام والتثقيف الصحي + الإدارة العامة للتغذية الوقائية والعلاجية ( ادارة التغذية الوقائية والعلاجية ) +مكاتب الصحة بالمحافظات	✓	✓	✓	✓	ورشه عمل لتحديد الأشخاص المعنيين بمتابعة الحملة-وتحديد المهمات والأدوار	7	عمل حملة إعلامية تترافق أسبوع الرضاعة الطبيعية وتوفير المطبوعات والمطبوعات وايصال الرسائل الصحية لتغيير الممارسات الخاطئة في الرضاعة الطبيعية في المجتمع	
		✓	✓	✓	✓	تحديد الأنشطة-واللوحات الإعلانية وطباعتها			
		✓	✓	✓	✓	الاتفاق على الندوات -تحديد أسماء الأطباء لعمل الندوات الطبية			
		✓	✓	✓	✓	تحديد مدارس نموذجية لإقامة توعية للمدارس الثانوية(مدربات المشورة)			
المجلس الاعلى لإدارة وتنسيق الشئون الانسانية +شركاء التنمية الصحية من المنظمات الدولية والمحلية	المركز الوطني للاعلام والتثقيف الصحي + الإدارة العامة للتغذية الوقائية والعلاجية ( ادارة التغذية الوقائية والعلاجية ) +مكاتب الصحة بالمحافظات	✓	✓	✓	✓	اعداد القوائم بالمحافظات والمديريات والقرى التي تعمل فيها متطوعات صحة وتغذية المجتمع واختيار المديرية ذات الاولوية	5	عدد جلسات التوعية التي تمت التقارير الشهرية من المتطوعات عدد الحملات التي نفذت	
		✓	✓	✓	✓	اعداد الرسائل الخاصة بالتوعية حول سوء التغذية			
		✓	✓	✓	✓	اختيار الرسائل التغذوية والصحية بما يتناسب مع الثقافة الخاصة بالمجتمع			
		✓	✓	✓	✓	طباعة الرسائل التغذوية واعداد الفلاشات والبوسترات التي سيتم استخدامها خلال حملات التوعية عند توفر الميزانية من الشركاء الدوليين			
		✓	✓	✓	✓	اقامة ورشات عمل للمتطوعات في كيفية تنفيذ حملات التوعية التغذوية المباشرة وغير المباشرة عند توفر الميزانية من الشركاء الدوليين			
		✓	✓	✓	✓	التنسيق مع مكاتب الصحة بالمحافظات والمديريات ومسئولي التغذية الى جانب مسئولو التثقيف بمكاتب الصحة بالمحافظات والمديريات لتنفيذ هذه الحملات			
المجلس الاعلى لإدارة وتنسيق الشئون الانسانية +شركاء التنمية الصحية من المنظمات الدولية والمحلية	المركز الوطني للاعلام والتثقيف الصحي + الإدارة العامة للتغذية الوقائية والعلاجية ( ادارة التغذية الوقائية والعلاجية ) +مكاتب الصحة بالمحافظات	✓	✓	✓	✓	اعداد الفلاشات في المركز الوطني للتثقيف والاعلام الصحي	3	عدد المساحات الإعلامية (ساعة/سنة) عدد الفلاشات التي تم بثها عدد وقائمة بالفتوات والأذاعات التي تم البث فيها	
		✓	✓	✓	✓	التنسيق مع وزارة الاعلام والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون وعمل اتفاق بذلك			
		✓	✓	✓	✓	التنفيذ عبر القنوات ذات الاختصاص			
		✓	✓	✓	✓				

### تحقيق كفاية وكفاءة الكادر العامل في القطاع الصحي وتنمية وتنظيم مهنة

### الهدف الاستراتيجي الرابع:

الهدف الاستراتيجي الرابع:	عدد آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 62 لعام 2018 متضمنة اعداد آليات للإشراف والمتابعة	40	نسخة من الآلية	تشكيل فريق عمل متخصص لعمل آلية تنفيذية عقد اجتماعات فريق العمل مناقشة وإقرار الآلية والرفع بها لاعتمادها	✓	✓	الإدارة العامة للطوارئ والخدمات
توفير الحوافز للكوادر العاملة في المناطق الريفية وفق المستويات المحددة في دليل الخدمة الريفية	عدد الكوادر المحفزة	60		اعداد قائمة بأسماء مؤدي الخدمة الريفية في المستشفيات وتحديد الحافز لهم وفق المستويات الريفية المتواجدين بها. متابعة توفير الحافز عبر التنسيق مع الإدارة العامة للتعاون الفني وعبر المستشفيات المستفيدة.	✓	✓	وزارة الخدمة المدنية + مجلس الوزراء



## الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

الجهة الرئيسية:		وزارة الصحة العامة والسكان		الجهة التابعة لها ان وجدت:	
المحور في خطة المرحلة الأولى:		المحور التاسع - محور الصحة		المجال:	
الأعمدة اثناء من خطة المرحلة الأولى				فترة تنفيذ الإجراء (ربع سنوي)	
المبادرة	النشاط	وزن النشاط	مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	الربع الأول	الربع الثاني
شركاء التنمية الصحية	قطاع السكان و الإدارة العامة للصحة الإيجابية	3	مبادرة مسودة الخطة	اعداد قاعدة البيانات للكوادر الصحية المتوفرة	√
				تحديد الاحتياجات ونوعه على ضوء المعايير الوطنية للصحة الإيجابية	√
				وضع خطة لتوفير الاحتياجات على عدة مراحل	√
شركاء التنمية الصحية	قطاع السكان و الإدارة العامة للصحة الإيجابية، المجلس اليمني للاختصاصات الطبية	5	عدد الكوادر التي تم تدريبها	المشاركة والإشراف من قبل قطاع السكان و الإدارة العامة للصحة الإيجابية في الامتحانات النهائية للدفعة الأولى 2019	√
				رفع الطلب الى شركاء التنمية الصحية بالتنسيق مع المجلس اليمني للاختصاصات الطبية للدفعة الثانية 2020-2021	√
				اختيار المشاركين من المحافظات المستهدفة للدفعة الثانية	√
				الرفع بالأسماء الى المجلس اليمني للاختصاصات الطبية	√
				تنفيذ التدريب خلال عام كامل والإشراف على التدريب من قبل الإدارة العامة للصحة الإيجابية	√
شركاء التنمية الصحية	قطاع السكان و الإدارة العامة للصحة الإيجابية	5	عدد الكوادر التي تم تدريبها	رفع الطلب الى شركاء التنمية الصحية بالتنسيق مع المجلس اليمني للاختصاصات الطبية	√
				اختيار المشاركين من المحافظات المستهدفة	√
				الرفع بالأسماء الى المجلس اليمني للاختصاصات الطبية	√
				البدء بالتدريب خلال عامين بعد الحصول على الموافقة على الدعم من قبل شركاء التنمية الصحية وبالتنسيق مع المجلس اليمني للاختصاصات الطبية	√
				الإشراف على التدريب من قبل الإدارة العامة للصحة الإيجابية	√
شركاء التنمية الصحية	قطاع السكان و الإدارة العامة للصحة الإيجابية	3	عدد القابلات المدربات	رفع الطلب الى شركاء التنمية الصحية بالتنسيق مع المعهد العالي للعلوم الصحية	√
				اختيار المشاركين من المحافظات المستهدفة بحسب معايير الاختيار	√
				التدريب خلال 3 أعوام	√
شركاء التنمية الصحية	قطاع السكان و الإدارة العامة للصحة الإيجابية	2	عدد المشاركين	الإشراف على التدريب من قبل الإدارة العامة للصحة الإيجابية	√
				التخاطب مع شركاء التنمية الصحية لدعم التدريب	√
				التخاطب مع المحافظات للرفع بالمرشحين	√
شركاء التنمية الصحية	قطاع السكان و الإدارة العامة للصحة الإيجابية	2	عدد المشاركين	تنفيذ التدريب والإشراف من قبل الإدارة العامة للصحة الإيجابية	√
				المتابعة والتقييم من خلال الإشراف الداعم الميداني للمتدربين بعد التدريب	√
				رفع الطلب الى صندوق الأمم المتحدة للسكان لتوفير التجهيزات و كلفة التدريب	√
				التخاطب مع مكاتب الصحة في المحافظات للرفع بالمشاركين	√
				التدريب والإشراف على التدريب خلال فترة التدريب من قبل الإدارة العامة للصحة الإيجابية	√
شركاء التنمية الصحية	قطاع السكان و الإدارة العامة للصحة الإيجابية	2	عدد المشاركين	الحصول على البيانات بالشكل المنتظم والمستمر و التغذية الراجعة	√
				استخدام البيانات من قبل الوزارة و قطاع السكان و الصحة الإيجابية في اتخاذ القرارات	√
				رفع الطلب الى شركاء التنمية الصحية	√
				التخاطب مع مكاتب الصحة في المحافظات للرفع بالمرشحين	√
				التدريب والإشراف على التدريب خلال فترة التدريب	√
شركاء التنمية الصحية	قطاع السكان و الإدارة العامة للصحة الإيجابية	2	عدد المشاركات	المتابعة بعد التدريب في الميدان من قبل الإدارة العامة للصحة الإيجابية من خلال الإشراف الداعم	√
				الحصول على البيانات من الميدان بالشكل المنتظم	√
				رفع الطلب الى شركاء التنمية الصحية	√



## الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

		الجهة التابعة لها ان وجدت:				وزارة الصحة العامة والسكان		الجهة الرئيسية:	
		المجال:				المحور التاسع - محور الصحة		المحور في خطة المرحلة الاولى:	
مسئولية التنفيذ		فترة تنفيذ الاجراء (ربع سنوي)				الاعمدة اثناء من خطة المرحلة الاولى			
		الربع الاول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	وزن النشاط	النشاط	المبادرة
مكاتب الصحة في المحافظات + شركاء التنمية الصحية	قطاع السكان و الإدارة العامة للصحة الإيجابية			√		رفع الطلب الى شركاء التنمية الصحية	عدد المشاركين	2	تدريب مدربين لعدد 24 مدرب على الرعاية الأساسية لحديثي الولادة لمدة خمسة أيام لعدد دورتين
		√	√			التخاطب مع مكاتب الصحة في المحافظات للرفع بالمرشحين			
		√	√			التدريب والإشراف على التدريب خلال فترة التدريب من قبل الإدارة العامة للصحة الإيجابية			
		√	√			المتابعة بعد التدريب في الميدان من قبل الإدارة العامة للصحة الإيجابية من خلال الإشراف الداعم			
مكاتب الصحة في المحافظات + شركاء التنمية الصحية	قطاع السكان و الإدارة العامة للصحة الإيجابية			√		الحصول على البيانات بالشكل المنتظم والمستمر	عدد المشاركات	2	تنفيذ (2) دورات تدريبية في مجال "الطوارئ التوليدية والوليدية" لمدة (6) أيام، ولعدد (20) متدرب من الأطباء
				√		رفع الطلب الى شركاء التنمية الصحية			
		√	√			التخاطب مع مكاتب الصحة في المحافظات للرفع بالمرشحين			
		√	√			التدريب والإشراف على التدريب خلال فترة التدريب من قبل الإدارة العامة للصحة الإيجابية			
مكاتب الصحة في المحافظات + شركاء التنمية الصحية	قطاع السكان و الإدارة العامة للصحة الإيجابية			√		المتابعة بعد التدريب في الميدان من قبل الإدارة العامة للصحة الإيجابية من خلال الإشراف الداعم	عدد المشاركين	2	تدريب عدد 100 مقدم خدمات في الرعاية الأساسية لحديثي الولادة لعدد 5 دورات ولمدة 5 أيام لكل دورة ولعدد 20 مشارك في كل دورة
		√				الحصول على البيانات بالشكل المنتظم والمستمر			
		√				رفع الطلب الى شركاء التنمية الصحية			
		√				التخاطب مع مكاتب الصحة في المحافظات للرفع بالمرشحين			
مكاتب الصحة في المحافظات + شركاء التنمية الصحية	قطاع السكان و الإدارة العامة للصحة الإيجابية + المجلس اليمني للتخصصات الطبية		√			التدريب والإشراف على التدريب خلال فترة التدريب من قبل الإدارة العامة للصحة الإيجابية	عدد المشاركين	2	تنفيذ دورة واحدة في مجال "العناية بحديثي الولادة" لمدة (3) أشهر ولعدد (22) متدرب من الكادر التمريضي في أقسام حديثي الولادة والحضانة
		√				التدريب خلال فترة 3 اشهر			
		√				التنسيق من المجلس اليمني للاختصاصات الطبية لعملية التدريب			
		√				الإشراف على التدريب خلال فترة التدريب من قبل الإدارة العامة للصحة الإيجابية حتى فترة التخرج			
مكاتب الصحة في المحافظات + شركاء التنمية الصحية	قطاع السكان و الإدارة العامة للصحة الإيجابية + المجلس اليمني للتخصصات الطبية			√		الحصول على البيانات بالشكل المنتظم والمستمر (6)	عدد المشاركين	2	تنفيذ (1) دورات تدريبية في مجال "التخدير في عمليات الطوارئ التوليدية والوليدية" لمدة (3) أشهر ولعدد (20) متدرب من فتي التخدير
		√				رفع الطلب الى شركاء التنمية الصحية بالتنسيق مع المجلس اليمني للتخصصات الطبية			
		√				التدريب خلال فترة 3 اشهر			
		√				التنسيق من المجلس اليمني للاختصاصات الطبية لعملية التدريب			
قطاع الرعاية الصحية الأولية + قطاع الطب العلاجي	الإدارة العامة للطوارئ والخدمات + الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية			√		الإشراف على التدريب خلال فترة التدريب من قبل الإدارة العامة للصحة الإيجابية حتى فترة التخرج	عدد من تم تدريبهم	3	تدريب 100 من كوادر المستشفيات لتقديم خدمات الرعاية التنفسية
				√		الحصول على البيانات بالشكل المنتظم والمستمر (6)			
				√		اعداد خطة التدريب.			
				√		مخاطبة المستشفيات لاختيار وترشيح المستهدفين بالتدريب ورفعها للوزارة.			
		√	√	√		البدء بتنفيذ الدورات في المستشفيات المستهدفة.			



## الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

		الجهة الرئيسية:				وزارة الصحة العامة والسكان			
		الجهة التابعة لها ان وجدت:				المحور في خطة المرحلة الأولى:			
		المجال:				المحور التاسع - محور الصحة			
		فترة تنفيذ الاجراء (ربع سنوي)				الأعمدة أدناه من خطة المرحلة الأولى			
		مسنولية التنفيذ				الأعمدة أدناه من خطة المرحلة الأولى			
		المسئول الرئيسي عن التنفيذ في الجهة				مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط			
		المعنيين المشاركين من الجهات الأخرى				وزن النشاط			
		الاجراءات التنفيذية				النشاط			
		الربع الأول				المبادرة			
		الربع الثاني							
		الربع الثالث							
		الربع الرابع							
شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة للطوارئ والخدمات + الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية				√	اعداد خطة التدريب.	خطة التدريب	3	تدريب 270 من كوادر المستشفيات المستهدفة عدد 91 مستشفى على معالجة النفايات الطبية
					√	مخاطبة المستشفيات لاختيار وترشيح المستهدفين بالتدريب ورفعها للوزارة. مخاطبة شركاء التنمية الصحية لتوفير ميزانية التدريب ومتابعة توفيرها. تشكيل لجان علمية لكل تخصص لإعداد المناهج التدريبية وخطة التدريب			
المجلس اليمني للاختصاصات الطبية					√	مناقشة الخطط التدريبية مع المجلس وإقرارها	عدد الملتحقين	3	تأهيل في برنامج الزمالة العربية لعدد 15 تخصص
					√	تحديد ومعاينة مراكز التدريب لكل تخصص بحسب المعايير المعتمدة في المجلس العربي للتخصصات الطبية			
					√	الحصول على اعتماد التخصصات من المجلس العربي			
					√	تكليف منسق في كل تخصص للتحضير والبدء بتنفيذ التدريب على التخصصات المعتمدة			
المجلس اليمني للاختصاصات الطبية					√	تشكيل لجان علمية لكل تخصص لإعداد المناهج التدريبية وخطة التدريب	عدد الملتحقين	3	تأهيل في برنامج الزمالة اليمنية لعدد 9 تخصصات
					√	مناقشة الخطط التدريبية مع المجلس وإقرارها			
					√	تحديد ومعاينة مراكز التدريب لكل تخصص بحسب المعايير المعتمدة في المجلس العربي للتخصصات الطبية			
					√	الحصول على اعتماد التخصصات من المجلس اليمني			
المجلس اليمني للاختصاصات الطبية					√	تكليف منسق في كل تخصص للتحضير والبدء بتنفيذ التدريب على التخصصات المعتمدة	عدد الملتحقين	3	تأهيل في برنامج الماجستير للتخصصات الطبية لعدد 8 تخصص
					√	تشكيل لجان علمية لكل تخصص لإعداد المناهج التدريبية وخطة التدريب			
					√	مناقشة الخطط التدريبية مع المجلس وإقرارها			
					√	تحديد ومعاينة مراكز التدريب لكل تخصص بحسب المعايير المعتمدة في المجلس العربي للتخصصات الطبية			
المجلس اليمني للاختصاصات الطبية					√	الحصول على اعتماد التخصصات من المجلس اليمني	عدد الملتحقين	3	تأهيل في برنامج الدبلومات للتخصصات الطبية لعدد 1 تخصص
					√	تكليف منسق في كل تخصص للتحضير والبدء بتنفيذ التدريب على التخصصات المعتمدة			
					√	تشكيل لجان علمية لكل تخصص لإعداد المناهج التدريبية وخطة التدريب			
					√	مناقشة الخطط التدريبية مع المجلس وإقرارها			
المجلس اليمني للاختصاصات الطبية					√	تحديد ومعاينة مراكز التدريب لكل تخصص بحسب المعايير المعتمدة في المجلس العربي للتخصصات الطبية	عدد الملتحقين	3	فتح مراكز تدريب جديدة في أمانة العاصمة والمحافظات
					√	الحصول على اعتماد التخصصات من المجلس اليمني			
					√	تكليف منسق في كل تخصص للتحضير والبدء بتنفيذ التدريب على التخصصات المعتمدة			
					√	وضع المعايير الواجب توفرها في مراكز التدريب الخاصة بطلاب التخصصات الطبية المعتمدة في المجلس وفق المرجعيات الإقليمية والدولية			
المجلس اليمني للاختصاصات الطبية					√	إقرار واعتماد مراكز التدريب ومتابعة التزامها بالمعايير	عدد مراكز التدريب الجديد	5	
					√	إعادة التقييم لمراكز التدريب كل 3 سنوات			
المجلس اليمني للاختصاصات الطبية					√	إعداد استمارة التقييم لمراكز التدريب المعتمدة في المجلس	تقارير التقييم	3	تقييم مراكز التدريب المعترف بها
					√	عمل تجربة لاستمارة التقييم			
					√	وضع وتنفيذ خطة التقييم			
					√	إعداد تقارير التقييم ورفعها للجهات لقيادة المجلس لاتخاذ الإجراءات المناسبة			
المجلس اليمني للاختصاصات الطبية					√	إعداد قائمة بأسماء العاملين والمستحقات المالية المناسبة لكل منهم بحسب طبيعة مهامهم	كشوفات الصرف والاستلام	3	مستحقات التدريب والنفقات السنوية للمجلس اليمني للاختصاصات الطبية
					√	متابعة توفير مستحقات التدريب من رسوم المجلس اليمني			
					√	دبلوماسية واحدة خاصة بالطوارئ الوليدية من اليونيسيف بالتعاون مع الصحة الانجابية			



## الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

		الجهة الرئيسية:				وزارة الصحة العامة والسكان		المحور في خطة المرحلة الأولى:	
		الجهة التابعة لها ان وجدت:				المحور التاسع - محور الصحة		المحور في خطة المرحلة الأولى:	
		المجال:				الأعمدة أثناء من خطة المرحلة الأولى			
		فترة تنفيذ الاجراء (ربع سنوي)				مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط		المبادرة	
		الاجراءات التنفيذية				وزن النشاط		النشاط	
		مسنولية التنفيذ				مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط		المبادرة	
		المسؤول الرئيسي عن التنفيذ في الجهة				مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط		المبادرة	
		المعنيين المشاركين من الجهات الأخرى				مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط		المبادرة	
		الربع الأول				مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط		المبادرة	
		الربع الثاني				مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط		المبادرة	
		الربع الثالث				مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط		المبادرة	
		الربع الرابع				مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط		المبادرة	
	المعهد العالي للعلوم الصحية	✓				استكمال تطوير البرنامج التعليمي دبلوم فني تمرريض	3	تحسين وتطوير المناهج والبرامج التطبيقية التقنية المتكاملة للمعهد العالي للعلوم الصحية بما يحقق الجودة وفقاً للمعايير الوطنية	عدد المناهج والبرامج المطورة
	المعهد العالي للعلوم الصحية	✓				استكمال تطوير برنامج دبلوم فني قبالة	2	دراسة استحداث برامج تعليمية جديدة تتوافق مع احتياجات المجتمع	نسخة الدراسة
	المعهد العالي للعلوم الصحية	✓	✓			استكمال تطوير برنامج دبلوم المساعد الطبي	2	تأهيل وتدريب أعضاء هيئة التدريس والإداريين	عدد المتدربين
	المعهد العالي للعلوم الصحية	✓				تطوير برنامج دبلوم صحة عامة	2	تعزيز إدارة تقديم الخدمة التعليمية في المعهد العالي للعلوم الصحية	نتائج التقييم الذاتي
	المعهد العالي للعلوم الصحية	✓				تطوير برنامج دبلوم الأشعة التشخيصية	2	تطوير قدرات مراكز خدمة المجتمع (المجمع الصحي للأمومة والطفولة ، ومركز العلاج الطبيعي، ومركز التدريب أثناء الخدمة)	عدد الدورات و المستفيدين من الخدمة
	المعهد العالي للعلوم الصحية	✓	✓	✓		تطوير برنامج دبلوم معلومات صحية	2	عقد الاجتماعات الربعية للجنة العليا للتأهيل والتدريب	مستوى تنفيذ مهام اللجنة
	المعهد العالي للعلوم الصحية	✓	✓			تطوير برنامج الترخيز مستوى الدبلوم العام	2	تشكيل فريق فني متخصص لعمل لائحة منظمة للمنح الداخلية	مسنودة وثيقة نظام المنح الداخلية
	المعهد العالي للعلوم الصحية	✓	✓			تطوير برنامج الطوارئ والإسعاف مستوى الدبلوم العام	2	إعداد المسودة النهائية للائحة واعتمادها من معالي وزير الصحة العامة والسكان	إعداد المسودة النهائية للائحة واعتمادها من معالي وزير الصحة العامة والسكان
	المعهد العالي للعلوم الصحية	✓	✓	✓		إعداد وتنفيذ 4 دورات تدريبية في مجال طرق التدريس تستهدف 120 عضو من أعضاء هيئة التدريس للمعهد وفروعه	2	إعادة تشكيل أعضاء اللجنة العليا للتأهيل والتدريب وإصدار القرار الوزاري التحضير لعقد الاجتماعات الدورية	مستوى تنفيذ مهام اللجنة
	المعهد العالي للعلوم الصحية	✓	✓	✓		إعداد وتنفيذ 3 دورات تدريبية في مجال التقييم الأكاديمي تستهدف 120 عضو من أعضاء هيئة التدريس للمعهد وفروعه	2	تقوم الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة العليا	تشكيل فريق فني متخصص لعمل لائحة منظمة للمنح الداخلية
	المعهد العالي للعلوم الصحية	✓	✓	✓		إعداد وتنفيذ 3 دورات تدريبية في مجال التخطيط التشغيلي تستهدف 70 شخص من الكادر الإداري للمعهد	2	مراجعة اللائحة مع المعنيين	مراجعة اللائحة مع المعنيين
	المعهد العالي للعلوم الصحية	✓	✓	✓	✓	تنفيذ التقييم الذاتي	2	إعداد المسودة	إعداد المسودة
	المعهد العالي للعلوم الصحية	✓	✓			تطوير إستراتيجية المعهد الثالثة 2020-2024م وخطتها التنفيذية وبمشاركة جميع الأطراف ذات العلاقة	2	تطوير قدرات مراكز خدمة المجتمع (المجمع الصحي للأمومة والطفولة ، ومركز العلاج الطبيعي، ومركز التدريب أثناء الخدمة)	عدد الدورات و المستفيدين من الخدمة
	المعهد العالي للعلوم الصحية	✓	✓	✓	✓	تطوير علاقة المعهد مع الشركاء الداعمين	2	عقد الاجتماعات الربعية للجنة العليا للتأهيل والتدريب	مستوى تنفيذ مهام اللجنة
	المعهد العالي للعلوم الصحية	✓	✓	✓	✓	زيادة ساعات تشغيل المجمع الصحي للأمومة والطفولة	2	تشكيل فريق فني متخصص لعمل لائحة منظمة للمنح الداخلية	مسنودة وثيقة نظام المنح الداخلية
	المعهد العالي للعلوم الصحية	✓	✓	✓	✓	تفعيل دور مركز التدريب أثناء الخدمة في تنفيذ البرامج التدريبية	2	إعداد المسودة	إعداد المسودة
	المعهد العالي للعلوم الصحية	✓	✓	✓	✓	تنفيذ دورات تدريبية للكادر والطلاب في مجال الإسعافات الأولية والإخلاء ونقل المصابين والجرحى لعدد 300 مشارك ذكوراً وإناث	2	مراجعة اللائحة مع المعنيين	مراجعة اللائحة مع المعنيين
	المعهد العالي للعلوم الصحية	✓	✓	✓	✓	تشغيل مركز العلاج الطبيعي لتقديم خدماته للمجتمع	2	إعداد المسودة	إعداد المسودة
	المعهد العالي للعلوم الصحية	✓	✓	✓	✓	إعادة تشكيل أعضاء اللجنة العليا للتأهيل والتدريب وإصدار القرار الوزاري التحضير لعقد الاجتماعات الدورية	2	إعداد المسودة	إعداد المسودة
	المعهد العالي للعلوم الصحية	✓	✓	✓	✓	تقوم الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة العليا	2	إعداد المسودة	إعداد المسودة
	المعهد العالي للعلوم الصحية	✓	✓	✓	✓	تشكيل فريق فني متخصص لعمل لائحة منظمة للمنح الداخلية	2	إعداد المسودة	إعداد المسودة
	المعهد العالي للعلوم الصحية	✓	✓	✓	✓	إعداد المسودة النهائية للائحة واعتمادها من معالي وزير الصحة العامة والسكان	2	إعداد المسودة	إعداد المسودة



## الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

		الجهة الرئيسية:				وزارة الصحة العامة والسكان		المحور التاسع - محور الصحة	
		المجال:				المحور في خطة المرحلة الأولى:		الأعمدة ادناه من خطة المرحلة الأولى	
مسئولية التنفيذ		فترة تنفيذ الاجراء (ربع سنوي)				مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	وزن النشاط	النشاط	المبادرة
المعنيين المشاركين من الجهات الأخرى	المسئول الرئيسي عن التنفيذ في الجهة	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع				
					√	التنسيق مع المجلس اليمني للاختصاصات الطبية لتشكيل لجنة علمية للإشراف على عملية التدريب			
					√	اعداد برنامج التدريب			
					√	تحديد خارطة التدريب الزمنية واماكن التدريب			
				√		اعلان قبول طلبات التخصص في كل المجالات المعتمدة	عدد المسابقات	2	فتح مسابقات طبية تخصصية في مجال الأورام
				√		تحديد اسماء المتدربين واخطارهم بذلك واستيفاء الاجراءات الادارية			
				√		تنفيذ البرنامج التأهيلي من خلال المجلس			
				√		مراجعة التقارير الدورية عن سير عملية التأهيل ورفعها للقيادات العليا			
			√	√		تحديد المحافظات المستهدفة بالتدريب وخطط التدريب	عدد الدورات التدريبية المقامة وعدد الكوادر المؤهلة	2	عقد دورات تدريبية للكوادر الطبية بالمحافظات المزمع فتح وحدات علاجية فيها لتقديم الخدمات الطبية لمرضى السرطان
			√	√		تحديد اسماء المتدربين من كل محافظة بالتنسيق مع مكاتب الصحة بالمحافظات			
			√			تنفيذ البرنامج التدريبي			
				√		تشكيل لجنة فنية متخصصة			
				√		مراجعة اللوائح والتشريعات ذات الصلة			
			√			عمل مسودة اولية للدليل	مسودة النسخة	2	إعداد أدلة ومعايير التدريب في المعاهد الصحية ( العام- الموازي - الخاص)
			√			مناقشة المسودة مع المعنيين			
			√			إعداد المسودة النهائية لإقرارها			
				√		توفير قاعات تدريب في مركز التثقيف والاعلام الصحي ومستلزمات القاعات التدريبية	وجود المركز	2	فتح مركز تدريب في مجال تقديم الرسالة الصحية والتثقيف الصحي والتصميم والتصوير والإخراج لتطوير الكوادر الصحية والقطاع الخاص
			√			توفير الوسائل المساعدة ووسائل العرض في التدريب			
			√			توفير المادة التدريبية واعتمادها في التدريب في مجال التثقيف واعداد الرسائل والإنتاج والتصوير والإخراج وكتابة السيناريوهات			
			√			اعتماد المركز كمركز تدريب معتمد في مجال التثقيف والإعلام الصحي			
			√	√		تدريب العاملين الصحيين على رسائل الأساسية للتثقيف والاعلام الصحي والخاصة ببرنامج (+5)	عدد المتدربين	2	تدريب العاملين الصحيين في المحافظات علي الرسائل الصحية في تقديم التوعية الصحية
			√	√		تعزيز المهارات للعاملين الصحيين في تغيير الممارسات والسلوكيات لدى المجتمع والتوعية الصحية			
			√	√		تدريب العاملين الصحيين على رفع التقارير في النوعية الصحية			
			√	√		تدريب بواقع 25 عامل صحي من المديرية المستهدفة			
				√		اعداد الخطة التدريبية			
				√	√	اعداد الحقايب التدريبية واعتمادها من قبل الوزارة			
				√		البحث عن تمويل لإقامة الدورات وفقا للخطة بالتنسيق مع الوزارة ومنظمة الصحة العالمية والإدارات المعنية التابعة للوزارة	تحسن مستويات الأداء لدى العاملين وكشوفات المتدربين	2	تنفيذ عدد(14) من الدورات التدريبية القصيرة والمتوسطة وورشات العمل بحسب خطة المركز التدريبية السنوية وبما يغطي الإحتياج التدريبي والعلمي للعاملين بمركز المختبر المركزي والفروع مع إشراك بعض المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة (الدورات ستنفذ في المركز الرئيسي وبعض الفروع) متوسط عدد المتدربين لكل دورة من 28 - 36 متدرب لكل دورة
			√	√		توفير الإحتياجات اللازمة لكل دورة وتحديد اعداد المشاركين واماكن تنفيذ كل دورة			
			√	√	√	تنفيذ الدورات وفقا للخطة التدريبية للمركز			





## الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

		الجهة الرئيسية:				وزارة الصحة العامة والسكان		المحور في خطة المرحلة الأولى:	
		المجال:				المحور التاسع - محور الصحة		الأعمدة أذناه من خطة المرحلة الأولى	
مسئولية التنفيذ		فترة تنفيذ الإجراء (ربع سنوي)				مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	وزن النشاط	النشاط	المبادرة
المعنيين المشاركين من الجهات الأخرى	المسؤول الرئيسي عن التنفيذ في الجهة	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع				
					√	التنسيق مع المجلس اليمني للاختصاصات الطبية لتشكيل لجنة علمية للإشراف على عملية التدريب			
					√	اعداد برنامج التدريب	برنامج المساق	فتح مساق ماجستير في تخصص المختبرات التشخيصية	2
					√	تحديد خارطة التدريب الزمنية			
				√	اعلان قبول طلبات التخصص				
				√	تحديد أسماء المتدربين وأخطارهم بذلك واستيفاء الإجراءات الإدارية				
				√	تنفيذ البرنامج التأهيلي والتدريبي				
					√	تشكيل اللجنة التحضيرية	نتائج المؤتمر ؛ والبيان الختامي والتوصيات	إقامة المؤتمر الأول للخدمات التشخيصية المختبرية الطبية وطباعة أوراق المؤتمر	2
					√	تحديد مواضع المؤتمر والمشاركين			
					√	الإعلان عن المؤتمر			
					√	مراجعة الورق العلمية			
					√	تنفيذ المؤتمر			
	مكتب التنسيق	√	√	√	√	ارسال عدد 16 مرشحين للتدريب	عدد الملتحقين	الابتعاث الخارجي لتدريب مدربين في الإدارة الصحية من الوزارة والمحافظات	2
	مكتب الوزير	√	√			التنسيق مع المجلس اليمني للاختصاصات الطبية لضم مدراء عموم مكاتب الصحة ومدراء عموم ديوان الوزارة في مساق ماجستير إدارة صحية	عدد المتدربين	عمل دورات تدريبية في الإدارة الصحية من قبل المدربين لقيادات الوزارة ومدراء العموم ونوابهم ومدراء البرامج	2
	مكتب الوزير + المجلس الطبي الأعلى	√	√	√	√	عقد الفعاليات والندوات والمؤتمرات الطبية والصحية والعلمية	عدد الفعاليات	تنظيم وتنفيذ المؤتمرات والندوات والفعاليات الطبية والعلمية	2
جامعة صنعاء + مركز الدراسات والبحوث	الإدارة العامة للمعلومات والبحوث				√	تشكيل لجنة فنية مكونة من مختصين من الوزارة	مسودة الدراسة	اعداد مسودة دراسة لإنشاء مركز للبحوث الطبية والصحية	10
					√	عقد اجتماعات لتحديد الآلية المتبعة لعمل الدراسة			
					√	عمل مسودة الدراسة			
					√	الرفع بالمسودة الى معالي الوزير			
الإدارة العامة للمعلومات والبحوث + الإدارة العامة للتخطيط	الإدارة العامة للمعلومات والبحوث + الإدارة العامة للتخطيط				√	تشكيل لجنة فنية متخصصة	مسودة الدليل	إعداد دليل البحوث الصحية	10
					√	اعداد المسودة الاولية للدليل			
					√	الرفع بالمسودة الأولية للدليل			
الإدارة العامة للمعلومات والبحوث + الإدارة العامة للتخطيط	الإدارة العامة للمعلومات والبحوث + الإدارة العامة للتخطيط				√	عقد الاجتماع الأول للجنة الوطنية للبحوث الصحية والطبية	خطة اللجنة	تفعيل لجنة البحوث الصحية	15
					√	تشكيل لجنة مصغرة لاعداد خطة عمل اللجنة			
وزارة التعليم العالي + الجامعات + المراكز البحثية المتخصصة	صندوق مكافحة السرطان + المركز الوطني لعلاج الاورام	√	√	√		وضع آلية تنسيق مع كليات الطب في عدد من الجامعات الحكومية والخاصة لإدراج البحوث في مجال السرطان ضمن بحوث التخرج للطلاب فيها	آلية التنسيق	التنسيق مع كليات الطب والمعاهد الطبية لتضمين البحوث في مجال السرطان كجزء من بحوثها الدراسية	10
وزارة التعليم العالي + الجامعات + المراكز البحثية المتخصصة	صندوق مكافحة السرطان + المركز الوطني لعلاج الاورام	√	√			اعداد مسودة الدراسة لإنشاء مركز بحثي حكومي يعنى بأمراض السرطان	مسودة الدراسة	دراسة إنشاء مركز بحثي رسمي يعنى بأمراض السرطان في الجمهورية اليمنية	10



## الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

		الجهة الرئيسية:				وزارة الصحة العامة والسكان		المحور في خطة المرحلة الأولى:		
		المجال:				المحور التاسع - محور الصحة		الأعمدة اذناه من خطة المرحلة الأولى		
مسئولية التنفيذ		فترة تنفيذ الإجراء (ربع سنوي)				مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	وزن النشاط	النشاط	المبادرة	
المعنيين المشاركين من الجهات الأخرى	المسئول الرئيسي عن التنفيذ في الجهة	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع					
				√		إصدار قرار تشكيل لجنة مراجعة التوصيف الوظيفي بالتنسيق مع المجلس الطبي	مسودة الدليل	100	مراجعة الوصف الوظيفي واعداد الدليل الوطني لتصنيف المهن الصحية والطبية للقطاع الصحي	التصنيف الواضح للمهن الصحية والطبية وإعادة الوصف الوظيفي وتقييم الأداء للعاملين في المؤسسات الصحية وتطبيق مبدأ التواب والعقاب
				√		مراجعة اللاوائح ذات الصلة				
	الإدارة العامة للموارد البشرية + المجلس الطبي			√		عقد إجتماعات لإعداد مسودة الدليل وتحديث الوصف الوظيفي				
			√			عقد ورشة عمل لمناقشة مسودة الدليل والوصف مع المعنيين				
		√				الرفع لمعالي الوزير بمسودة الدليل والوصف الوظيفي				
				√		إصدار قرار تشكيل لجنة لدراسة الوضع الوظيفي المزدوج للقطاعين بأمانة العاصمة كمرحلة أولى لأولويتها وتكديس الكادر بها	اللائحة التنظيمية	100	إعداد لائحة تنظم عمل الكوادر الصحية بين القطاعين العام والخاص	دراسة الوضع الوظيفي المزدوج لممارسي المهن الطبية والصحية
	اتحاد المستشفيات الخاصة + الجهات ذات العلاقة		√	√		دراسة الوضع الحالي والتعرف على الاختلالات				
	الإدارة العامة للموارد البشرية + مكتب الصحة بالأمانة		√			وضع الحلول والمعالجات لهذه الاختلالات مع الجهات ذات العلاقة من اتحاد المستشفيات الخاصة والخروج بمقترحات الحلول				
			√			إعداد مسودة لائحة تنضم عمل الكوادر الصحية بين القطاعين				
			√			الرفع لمعالي الوزير للموافقة				
		√				البدء بتنفيذ الإجراءات				

### الهدف الاستراتيجي الخامس:

تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي وصناعة الدواء بما يدعم توفر الخدمات الصحية والأدوية للمواطنين بمستويات كافية وجودة تحقق رضى المواطنين

رقم المبادرة	المبادرة	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	وزن النشاط	النشاط	المبادرة
	الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية			√		تقييم وضع المختبر والرفع بالاحتياج المطلوب لتحسين الاداء	20	رفع القدرة التحليلية للمختبر الوطني لرقابة الجودة الدوائية	نسبة الزيادة في عدد الأصناف المحللة
			√			توظيف عدد 10 صيادلة مؤهلين او التعاقد			
			√			اعداد مواصفات الاجهزة المطلوبة			
		√	√			تجهيز مناقصة لشراء الاجهزة الاعلان عن المناقصة وتنفيذها			
	الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية			√		تم تجهيز البرنامج واشهاره	10	اعداد تطبيق الكتروني لاشهار قوائم الاصناف واسعارها	تجهيز البرنامج -- عدد الاصناف التي تم اشهارها في التطبيق
		√	√	√	√	تحديث البرنامج بالاسعار المحدثه			
		√	√			تحديث البرنامج بالمعلومات عن الادوية			
				√		تحديث البرنامج باضافة الشكاوى الى البرنامج			
	الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية			√		اعداد خطة السنوية للنزول الروتيني على الشركات والمصانع والمعامل وتجار الجملة	20	عدد حملات النزول الميداني للتفتيش	النزول الميداني للتفتيش على الأدوية المقلدة والمزورة والمهربية (المتابعة والتقييم) في الشركات والمصانع
				√		اقرار الخطط من رئاسة الهيئة			
		√	√	√	√	تنفيذ الخطة وتقييم الاداء			

الرقابة



## الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

الجهة الرئيسية:		وزارة الصحة العامة والسكان		المحور في خطة المرحلة الأولى:		المحور التاسع - محور الصحة		
		المبادرة		النشاط		مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط		
المجال:		الأعمدة أثناء من خطة المرحلة الأولى		وزن النشاط		الجهة التابعة لها إن وجدت:		
مسئولية التنفيذ		الفترة تنفيذ الإجراء (ربع سنوي)		الاجراءات التنفيذية		المجال:		
المسئول الرئيسي عن التنفيذ في الجهة		الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الجهات الأخرى المشاركة من الجهات الأخرى		
الهيئة العليا للأدوية والمسئوليات الطبية	تشكيل لجنة للنزول لتقييم العمل في المنافذ الجمركية الحالية والمقترحة والرفع بالاحتياجات والمتطلبات لذلك	✓				عدد المكاتب التي تم انشائها في المنافذ الجمركية	5	استحداث مكاتب للهيئة في المنافذ الجمركية للتأكد من مطابقة الأوصاف للوثائق الرسمية
			✓					
			✓	✓				
			✓					
الهيئة العليا للأدوية والمسئوليات الطبية	تشكيل هيئة التحرير وإصدار قرار بها التعاقد مع جهة للتسيق والطباعة والتوزيع. طباعة المجلة في موعدها	✓				إصدار اربعة اعداد سنوياً	5	إصدار مجلة البلسم
			✓					
		✓	✓	✓	✓			
الهيئة العليا للأدوية والمسئوليات الطبية	مخاطبة الشركات المسجلة بالهيئة بالشروط والمتطلبات لفتح مكاتب علمية استكمال الوثائق الخاصة بفتح المكاتب العلمية إصدار التراخيص النزول الميداني للتأكد من التزام ممارسة المكاتب لنشاطها وفقاً للوائح النافذة واتخاذ الإجراءات ضد المخالفين	✓				عدد التراخيص التي تم إصدارها	5	إصدار تراخيص المكاتب العلمية للشركات لتنظيم الترويج الدوائي
			✓					
		✓	✓	✓	✓			
السلطات المحلية بالمحافظات والمديريات	إدارة العامة للصيدلة + برنامج الامداد الدوائي + مكاتب الصحة بالمحافظات	✓				عدد الصيدليات المقيمة	15	النزول الميداني للتفتيش على الادوية المقلدة والمزورة والمهربة (المتابعة والتقييم) في الصيدليات والمرافق الصحية على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات
			✓					
			✓					
		✓	✓	✓	✓			
			✓					
السلطات المحلية بالمحافظات والمديريات	إدارة العامة للصيدلة + برنامج الامداد الدوائي	✓				توفر البيانات	5	تأسيس نظام معلومات لتنفيذ المتابعة والتنفيذ
			✓					
السلطات المحلية بالمحافظات والمديريات	إدارة العامة للصيدلة + مكاتب الصحة بالمحافظات	✓	✓			عدد الصيدليات المقيمة	15	النزول الميداني للمنشآت الصيدلانية لمتابعة مستوى تنفيذ الإصلاحات المحددة في النزول السابق
		✓	✓					
		✓	✓					
		✓	✓					
		✓						

على استيراد الأدوية وتصنيعها محلياً والتعامل بها والإعلان عنها



## الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

الجهة الرئيسية:		وزارة الصحة العامة والسكان		المحور التاسع - محور الصحة					
		المحور في خطة المرحلة الأولى:		الأعمدة أدناه من خطة المرحلة الأولى					
المجال:		المحور في خطة المرحلة الأولى:		المبادرة	النشاط	مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط			
الجهة التابعة لها ان وجدت:		المحور في خطة المرحلة الأولى:		المبادرة	النشاط	مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط			
المسئولية التنفيذ		فترة تنفيذ الإجراء (ربع سنوي)		الاجراءات التنفيذية					
المعنيين المشاركين من الجهات الأخرى		الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	المسئول الرئيسي عن التنفيذ في الجهة			
الهيئة العليا للأدوية والمجلس اليمني للاختصاصات الطبية	التنسيق مع المجلس اليمني للأختصاصات الطبية لتشكيل لجنة علمية لدراسة فتح المساق	√				خطة التدريب	40	فتح مساق دراسات عليا (ماجستير مهني) في التصنيع الدوائي	تطوير مهنة الصيدلة والدواء
			√						
				√					
					√				
الهيئة العليا للأدوية + الإدارة العامة للصيدلة	تشكيل فريق من المختصين والخبراء	√				مسودة الدليل	40	اصدار دليل اخلاقيات مهنة الصيدلة	مراقبة وتقييم الاستثمار في القطاع الصحي في مجال معالجة الامراض التي يذهب
			√						
				√					
					√				
الإدارة العامة للصيدلة والتموين الطبي + والشئون القانونية + الهيئة العليا للأدوية	مراجعة قانون الصيدلة والدواء والرفع بالملاحظات والتوصيات	√				مسودة المراجعة	20	مراجعة قانون الصيدلة والدواء	مراقبة وتقييم الاستثمار في القطاع الصحي في مجال معالجة الامراض التي يذهب
			√						
				√					
					√				
مكتب الوزير + مكتب الصحة العامة في الأمانة + الإدارة العامة للشئون القانونية	تشكيل لجنة بمشاركة اتحاد المستشفيات الخاصة				√	قائمة التصانيف	30	تنفيذ المرحلة الأولى من تصنيف وتوصيف مستشفيات القطاع الخاص والمنشآت الخاصة تطبيقاً لما ورد في الأدلة النمطية المعيارية بمديريات أمانة العاصمة لعدد 10 مديريات	مراقبة وتقييم الاستثمار في القطاع الصحي في مجال معالجة الامراض التي يذهب
					√				
					√				
					√				
					√				
					√				
					√				
					√				
					√				
					√				
					√				
					√				
الإدارة العامة للمنشآت الطبية الخاصة + مكاتب الصحة في المحافظات	تشكيل لجنة بمشاركة اتحاد المستشفيات الخاصة				√	قائمة التصانيف	20	تنفيذ المرحلة الثانية من تصنيف وتوصيف المنشآت الطبية الخاصة تطبيقاً لما ورد في الأدلة النمطية في المحافظات للمديريات ذات الأولوية	مراقبة وتقييم الاستثمار في القطاع الصحي في مجال معالجة الامراض التي يذهب
					√				
					√				
					√				
					√				
					√				
					√				
					√				
					√				
					√				
					√				
					√				



## الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

الجهة الرئيسية:		وزارة الصحة العامة والسكان				الجهة التابعة لها ان وجدت:	
المحور في خطة المرحلة الأولى:		المحور التاسع - محور الصحة				المجال:	
الاعمدة ادناه من خطة المرحلة الأولى		مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط				مسئولية التنفيذ	
المبادرة	النشاط	وزن النشاط	الاجراءات التنفيذية			المسؤول الرئيسي عن التنفيذ في الجهة	
			الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	
القادرون من المرضى لعلاجها بالخارج	عمل خارطة للمنشآت الطبية الخاصة لتحليل الوضع الراهن للمنشآت الطبية الخاصة كما ونوعاً	15	✓			ادارة العامة للمنشآت الطبية الخاصة + وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والاصغر	
	تحديد أولويات المشاريع المراد استثمارها في القطاع الصحي	10	✓	✓		ادارة العامة للمنشآت الطبية الخاصة + الادارة العامة للمعلومات والبحوث	
	النزول الميداني للمنشآت الطبية الخاصة لمتابعة مستوى تنفيذ الإصلاحات المحددة في النزول السابق بما في ذلك أمانة العاصمة	25	✓	✓	✓	✓	ادارة العامة للصيدلة + مكاتب الصحة بالمحافظات والمدريات
	مراجعة تحليل النزول السابق مراجعة وتحديث أدوات التقييم عمل خطة نزول على مراحل النزول الميداني على مراحل للمحافظات والمدريات ذات الاولوية ادخال البيانات وتحليلها وتصنيفها والرفع بالتقارير			✓			
تشجيع الاستثمار في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومنتجاتها	التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاعادة تفعيل شركة يدكو ودورها الريادي كشركة وطنية ولاهية خط انتاج المحاليل الوحيد في البلد	20		✓		وزارة التجارة والصناعة + شركة يدكو	
	إقامة مؤتمرات وندوات وفعاليات لمنتجي الأدوية المحلية	10	✓	✓	✓	الهيئة العليا للدوائية والمستلزمات الطبية	
	اعداد دليل ممارسات التصنيع الجيد GMP المحلي	15		✓		الهيئة العليا للدوائية والمستلزمات الطبية	
اعداد خارطة طريق مزممة لتطبيق شروط ممارسات التصنيع الدوائي الجيد في المصانع المحلية	اعداد خارطة طريق مزممة لتطبيق شروط ممارسات التصنيع الدوائي الجيد في المصانع المحلية	20		✓		الهيئة العليا للدوائية والمستلزمات الطبية	
	عمل خطة مزممة لإصلاح الاختلالات واستيفاء شروط منح شهادة ( GMP ) اصدار شهادات ( GMP ) للمصانع المستوفية للشروط			✓			
التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتأهيل الكوادر البشرية واعتماد مناهج تدريبية عملية لدى كليات الصيدلة في مجالات الصناعة الدوائية	عمل مؤتمراً بالتنسيق مع جامعة صنعاء لعميل شراكة بين كلية الصيدلة واتحاد مصنعي الدواء في اليمن من اجل تذليل الصعوبات التي تواجه الطالب في الجانب العملي الميداني السعي لانجاز مذكرة تفاهم بين كلية الصيدلة واتحاد منتجي الادوية للتدريب العملي للطلاب	15		✓		الهيئة العليا للدوائية والمستلزمات الطبية	
	السعي لدى الجهات ذات الاختصاص لمنح تسهيلات ومزايا جمركية لمدخلات الصناعة الدوائية المحلية للأدوية	5		✓		الهيئة العليا للدوائية والمستلزمات الطبية	



## الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

الجهة الرئيسية:		وزارة الصحة العامة والسكان		الجهة التابعة لها ان وجدت:				
المحور في خطة المرحلة الأولى:		المحور التاسع - محور الصحة		المجال:				
الاعتماد اثناء من خطة المرحلة الأولى				فترة تنفيذ الإجراء (ربع سنوي)				
المبادرة	النشاط	وزن النشاط	مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	الاجراءات التنفيذية	مسئولية التنفيذ			
				الربع الأول	الربع الثاني			
				الربع الثالث	الربع الرابع			
ألية الأساسية والفعالة والمأمونة	الحد من تسجيل بدائل جديدة (خارجية) من الأدوية التي تفي الصناعة المحلية بتوفير نسبة كبيرة من احتياج السوق لتشجيع الاكتفاء الذاتي.	5	مسودة المقترحات للاصناف المحصورة+ عدد الاصناف المحلية التي تم تسجيلها	اعداد دراسة لالية ايقاف استيراد 10 اصناف وحصرها على الصناعة المحلية ورفعها لمعالي الاخ الوزير	√			
				تسهيل الإجراءات ومنح الاولوية في جميع المعاملات في الهيئة للصناعة المحلية		√		
				تشكيل لجنة لاعداد مسودة اللائحة			√	
				دراسة التجارب الناجحة في هذا المجال			√	
دعم وتشجيع الاكتفاء الذاتي الدوائي وتشجيع التسويق المحلي للدوائية	اعتماد نظام التصنيع لدى الغير (لدى المصانع المحلية) لاصحاب مشاريع الصناعة الدوائية حتى استكمال مصانعهم، مما يتيح زيادة عدد الاصناف وزيادة المصانع مستقبلا	10	اللائحة	تشكيل لجنة لاعداد مسودة اللائحة				
				دراسة التجارب الناجحة في هذا المجال				
				تجهيز المسودة النهائية للدراسة				
				اقرارها من اللجنة الفنية ورفعها الى معالي الاخ الوزير لاعتمادها واصدارها	√	√		
دعم وتشجيع الاكتفاء الذاتي الدوائي وتشجيع التسويق المحلي للدوائية	مراجعة وتحديث السياسة الوطنية للصيدلة والدواء	20	مسودة السياسة الوطنية	مراجعة السياسة الدوائية وتحديثها		√		
				الرفع بمسودة السياسة الدوائية المحدثة وإقرارها		√		
				الاشهار والبدء بالتطبيق		√		
				التنسيق لمراجعة القائمة الوطنية الأساسية للدواء			√	
دعم وتشجيع الاكتفاء الذاتي الدوائي وتشجيع التسويق المحلي للدوائية	مراجعة وتحديث القائمة الوطنية الأساسية للدواء	20	القائمة الوطنية المحدثة	الرفع بالقائمة المحدثة للإقرار		√		
				اصدار القائمة الوطنية		√		
				مراجعة الدليل السابق	√	√	√	
				اعداد مسودة	√			
دعم وتشجيع الاكتفاء الذاتي الدوائي وتشجيع التسويق المحلي للدوائية	تحديث الدليل العلاجي الوطني	15	النسخة المحدثة	عقد ورشة من جميع المختصين لمناقشة المسودة والرفع بها لمعالي الوزير	√			
				تجهيز المسودة النهائية بعد الاخذ بجميع الملاحظات المرفوعة من اللجان ورفعها الى معالي الاخ الوزير		√		
				اقرارها من معالي الاخ الوزير	√			
				تحديد المواضيع المراد استهدافها وتجهيز المادة العلمية الخاصة بها			√	
دعم وتشجيع الاكتفاء الذاتي الدوائي وتشجيع التسويق المحلي للدوائية	عدد الفعاليات التوعوية	15		التنسيق مع الثقيف والاعلام الصحي لنشرها		√		
				تنفيذ فعاليات تناول المواضيع المستهدفة والتنسيق مع الجانب الاعلامي تناول خطورة المقاومة البكتيرية للمضادات الحيوية ومخاطر الأدوية المزيفة والمهربة		√		
				الاستفادة من التجارب السابقة ومنشورات منظمة الصحة العالمية في هذا المجال			√	
				تجهيز المسودة النهائية			√	
دعم وتشجيع الاكتفاء الذاتي الدوائي وتشجيع التسويق المحلي للدوائية	نشر الوعي الدوائي بجودة المنتجات الوطنية	10	عدد البلاغات التي تم تسجيلها عبر البرنامج	اصدار قواعد ممارسات تسويق الأدوية مع ميثاق الشرف للترويج الدوائي وفقاً للمعايير العالمية بما في ذلك المعايير الأخلاقية لمنظمة الصحة العالمية للترويج للعقاقير الطبية		√		
				تجهيز المسودة النهائية			√	
				الرفع الى معالي الوزير			√	
				تجهيز البرنامج واطلاقه			√	
دعم وتشجيع الاكتفاء الذاتي الدوائي وتشجيع التسويق المحلي للدوائية	عمل حملة اعلامية مرافقة لمعرض الدواء اليمني	10	عدد النشرات التوعوية	اعداد برنامج للتقيد الدوائي للتقصي على الاثار الجانبية للدوائية المتداولة		√		
				نشر الوعي الدوائي بجودة المنتجات الوطنية			√	



## الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

الجهة الرئيسية:		وزارة الصحة العامة والسكان		الجهة التابعة لها ان وجدت:	
المحور في خطة المرحلة الأولى:		المحور التاسع - محور الصحة		المجال:	
الأعمدة اثناء من خطة المرحلة الأولى		مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط		فترة تنفيذ الاجراء (ربع سنوي)	
المبادرة	النشاط	وزن النشاط	الاجراءات التنفيذية	الربع الأول	الربع الثاني
المبادرة	النشاط	وزن النشاط	مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	الربع الأول	الربع الثاني
تشجيع التصنيع الطبي (اللقاحات والأجهزة الطبية) وقطع غيارها وصيانتها محليا دون الحاجة الي ارسالها للخارج	إعداد دراسة للمشروع وبالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار مع تسويق المشروع من خلال عقد ندوات مع المستثمرين لتشجيعهم في هذا الاتجاه	100	خطة الدراسة	√	√
			وضع خطة للدراسة	√	
<b>الهدف الاستراتيجي السادس:</b>		<b>تطوير وتعزيز دور النظام الوطني للمعلومات الصحية واعتماد الأساليب والتطبيقات الحديثة لإدارة المعلومات على مستوى المؤسسات والمرافق الصحية بما يعزز من إدارة النظام الصحي</b>			
اعداد استراتيجية ودليل يؤسسان لنظام معلوماتي صحي شبكي	مסودة الاستراتيجية ودليل نظام المعلومات الصحي الشبكي	15	تشكيل لجنة لاعداد مسودة الخطة الاستراتيجية ودليل نظام المعلومات الصحي الشبكي	√	
			عقد اجتماعات لمناقشة واعداد مسودة الخطة الاستراتيجية	√	
تأسيس مركز المعلومات في وزارة الصحة العامة والسكان	قرار الإنشاء	20	عقد اجتماعات لاعداد مسودة دليل نظام المعلومات الصحي الشبكي	√	
			البحث عن تمويل لأقامة ورش العمل	√	
			إقامة ورش عمل وإشراك مختصين من الجهات المعنية لإقرار مسودة الخطة الاستراتيجية ودليل نظام المعلومات الصحي ورفع الي معالي الوزير	√	
			إصدار قرار إنشاء مركز المعلومات	√	
تطوير نظام معلوماتي شبكي لآتمتة الوزارة والجهات المعنية	الربط الشبكي للوزارة قائمة التجهيزات	30	إعداد اللائحة التنظيمية للمركز	√	
			الرفع بخطة الاحتياجات والتجهيزات	√	
			البحث عن ممول	√	
			تشكيل لجنة لتحديد احتياجات الربط الشبكي ووضع مواصفات للتجهيزات المستخدمة	√	
			وضع واعداد قوائم باحتياجات ديوان عام الوزارة ومباني الجرداء من التجهيزات اللازمة لعملية الربط الشبكي	√	
			الاعداد والتجهيز لعمل مناقصة للحصول على التجهيزات	√	
			انزال المناقصة واستلام وتحليل العطاءات المقدمة	√	
			استلام وفحص التجهيزات	√	
تركيب وتنفيذ الربط الشبكي في ديوان عام الوزارة	√				
التعاقد مع 2 مختصي شبكة لصيانة وبرمجة الشبكة	√				
تعميم استخدام الانظمة على قطاعات ووحدات الوزارة	√				
إنشاء خدمة الجمهور	الافتتاح	10	رفع احداثيات الموقع	√	
			رفع مقترح للتصاميم المعمارية	√	
			اعداد جداول الكميات والمواصفات	√	
			تنفيذ المشروع	√	
			توفير التجهيزات المكتبية والربط الشبكي	√	



## الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2020-2019م على مستوى الجهات

		الجهة الرئيسية:				وزارة الصحة العامة والسكان		المحور في خطة المرحلة الأولى:	
		المجال:				المحور التاسع - محور الصحة		الأعمدة أذاته من خطة المرحلة الأولى	
مسئولية التنفيذ		فترة تنفيذ الاجراء (ربع سنوي)				مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	وزن النشاط	النشاط	المبادرة
المعنيين المشاركين من الجهات الأخرى	المسئول الرئيسي عن التنفيذ في الجهة	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع				
					√	التعاقد مع شركة أنظمة حاسوب	النظام الإداري قائمة التجهيزات	25	اعداد النظام الإداري المعلوماتي لخدمة الجمهور وقطاعات الوزارة والوحدات الإدارية التابعة لها
					√	تنزيل النظام في خدمة الجمهور وقطاعات الوزارة على مراحل			
					√	توفير الاحتياجات على مراحل ( المرحلة الأولى توفير 27 كمبيوتر للقطاعات والإدارات العامة)			
				√	عقد ورش عمل للقطاعات والعاملين للتعريف بالنظام والتعامل معه				
	الإدارة العامة للمعلومات والبحوث				√	اصدار قرار الوحدة	قرار إنشاء الوحدة توفير النظام	5	تأسيس وحدة أتمتة المستشفيات
					√	دراسة الوضع الرهن			
					√	دراسة تسعيرة موحدة للخدمات الطبية المقدمة في المستشفيات بحسب تصنيفها ونوعية الخدمات فيها			
			√	√		اعداد النظام الوطني (مالي ، مخزني، طبي)			
					√	تدريب وتأهيل المدربين الوطنيين			
			√	√	√	تجريب النظام في عدد 3 مستشفيات على مراحل يبدء مالي و مخزني ثم طبي			
	الإدارة العامة للمعلومات ولابحوث				√	فريق اعداد مسودة الدليل	مسودة الدليل	10	اعداد دليل إدارة وتشغيل النظام الوطني للمستشفيات
					√	عقد اجتماعات فريق اعداد الدليل			
				√		إقرار دليل النظام الوطني المعلوماتي للمستشفيات			
	الإدارة العامة للمعلومات والبحوث				√	اعداد مصفوفة الاحتياجات من البنى التحتية للمستشفيات بحسب الدليل والتصنيف والمعايير	عدد المستشفيات المجهزة	30	تجهيز البنية التحتية لنظام الأتمتة في المستشفيات بحسب الدليل وعلى مراحل يبدأ بالمالي والمخزني
		√	√			البحث عن ممول			
					√	التعميم على مكاتب الصحة بالمحافظات والمستشفيات بتوفير البنية التحتية والشبكة للنظام المالي والمخزني وتمويل ذاتي			
	الإدارة العامة للمعلومات والبحوث	√	√	√		عمل خطة لتعميم النظام على المستشفيات على مراحل	التعميم	5	التعميم بالنظام على المستشفيات على مراحل
		√	√	√		تدريب وتأهيل المستخدمين للنظام بحسب خطة تعميم النظام			
	المجلس اليمني للأختصاصات الطبية + الإدارة العامة للمعلومات والبحوث				√	تقديم الاستشارات الفنية لامتة المجلس اليمني للأختصاصات الطبية وعمل المقترحات اللازمة	توفر النظام	10	اتمة أعمال المجلس اليمني للأختصاصات الطبية
					√	تحديد الاحتياجات اللازمة			
					√	اتخاذ الإجراءات اللازمة للمناقصة			
					√	التعاقد مع شركة أنظمة حاسوب			
					√	تنزيل النظام والبدء بالعمل به			
	صندوق مكافحة السرطان				√	اعداد جداول المتطلبات الفنية والتجهيزات المعلوماتية اللازمة	نسبة الإنجاز	10	انشاء نظام معلوماتي خاص بصندوق مكافحة السرطان
					√	اتخاذ الإجراءات اللازمة للمناقصة			
					√	شراء وتوفير التجهيزات والمتطلبات الفنية اللازمة			
	المركز الوطني لعلاج الأورام + صندوق مكافحة السرطان				√	تصميم وتنفيذ النظام المعلوماتي	نسبة الإنجاز	10	تطوير النظام المعلوماتي للمركز الوطني لعلاج الأورام





## الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

الجهة الرئيسية:		وزارة الصحة العامة والسكان								
		المحور في خطة المرحلة الأولى:								
المجال:		المحور التاسع - محور الصحة								
		الأعمدة أدناه من خطة المرحلة الأولى								
المسئولية التنفيذ	فترة تنفيذ الإجراء (ربع سنوي)	الإجراءات التنفيذية				مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	وزن النشاط	النشاط	المبادرة	
		الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع					
المسئولية التنفيذ	المنسول الرئيسي عن التنفيذ في الجهة	الجهات الأخرى	المعنيين المشاركين من	المنسول الرئيسي عن التنفيذ في الجهة	✓	التنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لإنشاء نظام معلوماتي لحزمة خدمات الصحة الإيجابية	توفر البيانات في النظام	10	انشاء نظام معلوماتي لخدمات الصحة الإيجابية على مختلف مستويات النظام الصحي	
					✓	تحديد الاحتياجات من البنية التحتية والتجهيزات				
					✓	اعداد النظام من خلال التعاقد مع شركة أنظمة				
					✓	توفير التجهيزات والبنية التحتية (السيرفر، الكمبيوترات .....				
					✓	تدشين النظام والبدء بتدريب المدربين الوطنيين				
					✓	تدريب المعنيين على مستوى المحافظات والمديريات وتوزيع التجهيزات والكمبيوترات على المشاركين على مراحل على كافة المحافظات والمديريات				
					✓	البدء باستقبال البيانات والمعلومات من المستويات المختلفة				
✓	الإستفاد من البيانات المستقبلية في معرفة المؤشرات الخاصة بالصحة الإيجابية والإستفاد منها في تحسين حزمة خدمات الصحة الإيجابية									
شركاء التنمية الصحية	قطاع السكان + قطاع التخطيط +	المعلومات + مصلحة الأحوال المدنية	شركاء التنمية الصحية	✓	تشكيل وتكليف اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة ومصلحة الأحوال المدنية	تفعيل النظام	5	تفعيل نظام الإبلاغ عن المواليد والوفيات بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بالمشراك مع الإدارة العامة للمعلومات والإدارة العامة للترصد		
				✓	عقد اجتماعات اللجنة والرفع بمحاضر الاجتماعات					
				✓	الخروج بمسودة النظام وآلية العمل					
				✓	تنفيذ المرحلة التجريبية والتقييم					
				✓	مراجعة التجربة و الرفع للوزير لإقرار النظام					
شركاء التنمية الصحية	قطاع السكان + الإدارة العامة للصحة الإيجابية + الإدارة العامة للمعلومات والبحوث	المعلومات + مصلحة الأحوال المدنية والبحوث	شركاء التنمية الصحية	✓	حضور الورشة الإقليمية لفريق الوزارة المكلف من قبل الوزارة	توفر البيانات	5	تسجيل وفيات الامهات في المستشفيات المركزية من اجل الإستجابة		
				✓	تكليف اللجنة الوزارية لإعداد أدوات التسجيل					
				✓	عقد اجتماعات اللجنة					
				✓	الخروج بالنظام وآلية العمل وأدوات التحري					
				✓	تنفيذ المرحلة التجريبية والتقييم للأدوات					
				✓	مراجعة الأدوات و الرفع للوزير لإقرارها					
الإدارة العامة للمعلومات والبحوث + الإدارة العامة + المنشآت الخاصة إتحاد المستشفيات الخاصة	الإدارة العامة للمعلومات والبحوث + الإدارة العامة + المنشآت الخاصة إتحاد المستشفيات الخاصة	المستشفيات الخاصة	شركاء التنمية الصحية	✓	تشكيل لجنة من فنيين ومختصين بالشراكة مع إتحاد المستشفيات الخاصة	مسودة السياسة	40	إقرار سياسة لتطبيق نظام معلومات صحي شامل للمؤسسات الصحية الخاصة والأهلية لإعمالها		
				✓	عقد اجتماعات للجنة					
				✓	إعداد مسودة السياسة					
				✓	عقد ورشة عمل لإقرارها					
				✓	الرفع بالمسودة الى معالي الوزير لإقرارها					



## الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

		الجهة الرئيسية:				وزارة الصحة العامة والسكان		المحور في خطة المرحلة الأولى:	
		المجال:				المحور التاسع - محور الصحة		الأعمدة ادناه من خطة المرحلة الأولى	
مسئولية التنفيذ		فترة تنفيذ الاجراء (ربع سنوي)				مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	وزن النشاط	النشاط	المبادرة
المعنيين المشاركين من الجهات الأخرى	المسئول الرئيسي عن التنفيذ في الجهة	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع				
			√			مقترح الدليل	30	اعداد مقترح الدليل الإحصائي للبيانات الصحية	توحيد المؤشرات والتقارير المعلوماتية الصحية على مختلف مستويات النظام الصحي وتمييزها والاستفادة القصوى من دعم المتاحين والإسترشاد منهجية المنظمات الإقليمية والدولية في مجال نظم المعلومات الصحية (ليليل إعداد البيانات الصحية الموحد)
	الإدارة العام للمعلومات والبحوث + الإدارة العامة للطوارئ والخدمات		√						
		√							
		√							
					√	خطة العمل	70	دراسة النظام المعلوماتي DHIS2 و HeRAMs	دراسة النظام المعلوماتية الصحية على مختلف مستويات النظام الصحي وتمييزها والاستفادة القصوى من دعم المتاحين والإسترشاد منهجية المنظمات الإقليمية والدولية في مجال نظم المعلومات الصحية (ليليل إعداد البيانات الصحية الموحد)
شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة للمعلومات والبحوث			√					
				√					
<b>العمل على تعميم تطبيق نظم التأمين الصحي لجميع السكان</b>									
	وزارة الصحة العامة والسكان + هيئة التأمين الصحي + صندوق التأمين الصحي		√			نسخة الاستراتيجية	50	مراجعة وتحديث الاستراتيجية الوطنية للتأمين الصحي	تطوير تشريعات التأمين الصحي المختلفة اللازمة لبناء نظام تأمين صحي حديث ومتكامل
			√						
	وزارة الشؤون القانونية	وزارة الصحة العامة والسكان + هيئة التأمين الصحي + صندوق التأمين الصحي		√		مسودة مشروع القانون المعدل	50	مراجعة وتعديل قانون التأمين الصحي	
				√					