



الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

الجهة الرئيسية:		وزارة الصحة العامة والسكان		الجهة التابعة لها إن وجدت:	
المحور في خطة المرحلة الأولى:		المحور التاسع - محور الصحة		المجال:	
الإعمدة أثناء من خطة المرحلة الأولى		مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط		الاجراءات التنفيذية	
المبادرة	النشاط	وزن النشاط	مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	الاجراءات التنفيذية	الجهة التابعة لها إن وجدت:
الهدف الاستراتيجي الاول:					
تطوير نظم وآليات الادارة والتنسيق للخدمات الصحية ورقابة فاعليتها وجودتها على كافة المستويات وتحفيز المشاركة المجتمعية في الادارة والمراقبة					
مراجعة وتحديث الوضع التنظيمي للوزارة والوحدات التابعة لها واعادة هيكلته	مراجعة وتحديث الوضع التنظيمي للوزارة والوحدات التابعة لها واعادة هيكلته	5	مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	اصدار قرار تشكيل لجنة من اصحاب الخبرة والخبراء المهنيين لدراسة ومراجعة الهيكل التنظيمي للوزارة وفروعها	الاجراءات التنفيذية
				عقد اجتماعات لمراجعة الهيكل الحالي ودراسة الوضع	
				اعداد الآراء والمقترحات للتحديث	
				اعداد المسودة الاولى المقترحة وعقد ورشة إقرار	
				الرفع بالمسودة الى معالي وزير الصحة العامة والسكان	
اصدار مسودة مشروع القانون	اصدار مسودة مشروع القانون	3	مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	تشكيل لجنة من وزارة الصحة العامة والسكان ووزارة الشؤون القانونية لاعداد مشروع القانون	الاجراءات التنفيذية
				عقد عدة جلسات لاعداد مسودة مشروع القانون	
				اعداد مسودة مشروع القانون وعقد ورشة إقرار	
				الرفع بالمسودة الى معالي وزير الصحة العامة والسكان الرفع الى مجلس الوزراء	
تنفيذ الزيارات الاشرافية	تنفيذ الزيارات الاشرافية المركزية من قبل قيادات وزارة الصحة	11	مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	تنفيذ الزيارات الى المحافظات ومكاتب الصحة والمرافق الصحية لتفقد الوضع وللقاء بقيادات السلطة المحلية واتخاذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة	الاجراءات التنفيذية
				تشكيل لجنة لاعداد الأدلة والمعايير للوحدات والمراكز الصحية	
				اعداد دليل للوحدات والمراكز	
				اعداد اداة التقييم	
				تحليل نتائج المسح والرفع بها	
تقييم الخدمات الصحية في عدد 1300 وحدة ومركز صحي بحسب المعايير	تقييم الخدمات الصحية في عدد 1300 وحدة ومركز صحي بحسب المعايير	15	مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	اعداد دليل للوحدات والمراكز	الاجراءات التنفيذية
				اعداد اداة التقييم	
				تحليل نتائج المسح والرفع بها	
				اصدار قانون انشاء صندوق مكافحة السرطان	
إصدار قانون صندوق مكافحة السرطان	إصدار قانون صندوق مكافحة السرطان	25	مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	متابعة وزارة الشؤون القانونية لانتهاج من الصياغة القانونية النهائية لمشروع اللائحة التنفيذية لقانون انشاء الصندوق	الاجراءات التنفيذية
				رفع مشروع اللائحة لمعالي وزير الصحة العامة والسكان لرفعها لدولة رئيس مجلس الوزراء لإصدارها	
				متابعة رئاسة الوزراء لإصدار اللائحة بقرار من مجلس رئاسة الوزراء	
اصدار مشروع الهيكل التنظيمي لصندوق مكافحة السرطان وافقراره	اصدار مشروع الهيكل التنظيمي لصندوق مكافحة السرطان وافقراره	20	مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	اعداد المسودة الاولى للهيكل التنظيمي للصندوق	الاجراءات التنفيذية
				عرض مشروع الهيكل على مجلس إدارة الصندوق للاعتماد	
				الرفع بمسودة المشروع لمعالي وزير الصحة العامة والسكان	
اعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السرطان والوقاية منه	اعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السرطان والوقاية منه	25	مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	اصدار قرار وزاري بتشكيل فريق اعداد الاستراتيجية	الاجراءات التنفيذية
				عقد اجتماعات خاصة بالفريق الوطني لاعداد الاستراتيجية الوطنية	
				عقد ورشة لمناقشة المسودة الاستراتيجية وافقرارها	
إصدار مشروع الدليل النمطي لوحدات ومراكز معالجة السرطان	إصدار مشروع الدليل النمطي لوحدات ومراكز معالجة السرطان	30	مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	تشكيل فريق من الجهات ذات العلاقة	الاجراءات التنفيذية
				مباشرة فريق العمل مهامه وعقد اجتماعاته	
				اعداد مسودة الدليل	
				مناقشة وافقرار مسودة الدليل في ورشة تخصصية	
اصدار الدليل من معالي وزير الصحة العامة والسكان	اصدار الدليل من معالي وزير الصحة العامة والسكان	30	مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	إقرار الدليل من معالي وزير الصحة العامة والسكان	الاجراءات التنفيذية
				إقرار الدليل من معالي وزير الصحة العامة والسكان	



الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

الجهة الرئيسية:		وزارة الصحة العامة والسكان		الجهة التابعة لها ان وجدت:	
المحور في خطة المرحلة الأولى:		المحور التاسع - محور الصحة		المجال:	
الأعمدة أدناه من خطة المرحلة الأولى				فترة تنفيذ الإجراء (ربع سنوي)	
المبادرة	النشاط	وزن النشاط	مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	الربع الأول	الربع الثاني
				الربع الثالث	الربع الرابع
إصدار قانون الهيئة العليا للادوية والمستلزمات الطبية ينظم عملها	إعادة تنظيم الهيئة العليا للادوية ومراجعة قانون الهيئة	100	مسودة مشروع القانون	√	
تعزيز دور الوزارة في التخطيط والتقييم لتطبيق النظام الصحي على المستوى المركزي	أصدار قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجان وطنية فرعية بالمحافظات للتنسيق بين وزارة الصحة العامة والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة على المستوى المركزي واللامركزي والتنسيق القطاعي في جميع الأحوال والظروف	60	أصدار القرار ين	√	√
	أقامة الفعاليات الرسمية والوطنية والدينية على المستوى المركزي والمحافظات	40	عدد الفعاليات	√	√
تفعيل وتنظيم مشاركة المجتمع والقطاعات الأخرى في دعم الصحية وضبط مواردها بما يحقق تحسين الخدمات الصحية وتحفيز الكادر الطبي بالمرافق الصحية	مراجعة وتحديث اللانحة التنفيذية لمشاركة المجتمع متضمنة تفسيرية للخدمات وإعداد دليل مشاركة المجتمع	40	إصدار مسودة اللانحة التنفيذية المحدثة + دليل مشاركة المجتمع	√	√
	تنفيذ برنامج توعوي بأهمية مشاركة المجتمع في تحسين الخدمات الصحية	60	عدد برامج التوعية	√	
تنسيق مداخلات عمل المنظمات والهيئات الدولية والمحلية الداعمة للقطاع الاستفادة المثلى من أوجه الدعم في تحسين الخدمات الصحية بما في ذلك	مراجعة حزمة الخدمات الأدنى (MSP) بما يتلائم مع الاحتياج وتطورات الوضع وفقاً للأدلة والمعايير النمطية	30	وثيقة الحزمة المحدثة من (MSP)	√	√
	اعداد دليل التنسيق لمداخلات عمل المنظمات والهيئات الداعمة للقطاع الصحي متضمنا السياسات والإجراءات والآليات المنظمة لعمل المنظمات والتي تضمن الاستفادة المثلى من دعم المنظمات	20	إصدار الدليل	√	√
	عقد ورشه عمل للإقرار			√	
	الرفع بالدليل لوزير الصحة لإقرار			√	
	ترجمة وطباعة الدليل			√	
مجلس الأعلى لتنسيق وإدارة الشؤون الإنسانية	الادارة العامة للتعاون الفني	10	خطة الإستجابة	√	√
	اعداد خطة الإستجابة الإنسانية لعام 2020			√	
	التنسيق مع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومراجعة خطة الإستجابة			√	
	عقد لقاء موسع مع شركاء التنمية الصحية بالتنسيق مع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية لحشد الموارد والتوجهات في إطار أولويات وخطة الوزارة 2020م			√	



الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

		الجهة الرئيسية:				وزارة الصحة العامة والسكان		المحور في خطة المرحلة الأولى:	
		الجهة التابعة لها ان وجدت:				المحور التاسع - محور الصحة		الأعمدة ادناه من خطة المرحلة الأولى	
		المجال:				مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط		النشاط	المبادرة
مسئولية التنفيذ		فترة تنفيذ الاجراء (ربع سنوي)				وزن النشاط	مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	النشاط	المبادرة
المعنيين المشاركين من الجهات الأخرى	المسؤول الرئيسي عن التنفيذ في الجهة	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع				
المجلس الأعلى لإداره وتنسيق الشؤون الإنسانية (السيمشا)	الإدارة العامة للتعاون الفني				√	10	مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	إعتماد اليات وأدوات تنسيق مشتركة مع المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية	لثة دعم البنية التحتية الصحي بما يكفل تحقيق
					√			اعداد خارطة الكترونية ومدخلات وتوزيع دعم المنظمات يتم تحديثها بالشكل المستمر (دائش بورد)	
	الإدارة العامة للتعاون الفني				√	30	إصدار الخارطة الالكترونية		
					√			ادخال البيانات من الاتفاقيات وتدخلات وانشطة المنظمات وبشكل مستمر	
	قطاعات الوزارة + مكاتب الصحة بالمحافظات				√	5	التقرير الختامي	تنفيذ اللقاء التطبيقي الموسع الأول للمستشفيات والهيئات والمحافظات في مستشفى جبلة محافظة اب	
	قطاعات الوزارة + مكاتب الصحة بالمحافظات				√	5	التقارير اليومية	عقد لقاءات توجيهية تشاورية لكل محافظة على حده في أمارة العاصمة لعدد 13 محافظة لمدة 13 يوم	
	قطاعات الوزارة + مكاتب الصحة بالمحافظات				√	15	عدد الأدلة والمعايير	اعداد وتحديث الأدلة والمعايير والامراط الوطنية لتقديم الخدمات الصحية الوقائية والطبية (العلاجية والتشخيصية) والتأهيلية على كافة المستويات وبما يراعي العدالة في توزيعها مع مراعاة خصوصية المرأة	تطوير نظام خارطة البنية التحتية للمرافق الصحية وتطبيق المعايير
	قطاعات الوزارة + مكاتب الصحة بالمحافظات				√	5	التقرير النهائي	عقد لقاء موسع لعدد 2000 مشارك من مختلف مستويات القطاع الصحي للتعريف بالأدلة والمعايير المنطية لمدة خمسة أيام في أمارة العاصمة من كل المحافظات والمديريات والمعنيين من الجهات ذات العلاقة	
	الإدارة العامة للخدمات + مكاتب الصحة بالمحافظات				√	15	نتائج التقييم	إعداد أدوات التقييم للمستشفيات بحسب الأدلة والمعايير عقد دورات تدريبية لفرق التقييم تنفيذ النزول لتقييم المستشفيات الحكومية في 13 محافظة على مراحل إعداد نظام آلي وإدخال البيانات وتحليلها الإعلان عن نتائج التقييمات المرحلية على مستوى المحافظات على مراحل وإعطاء مهلة للتصحيح	
	قطاعات الوزارة + مكاتب الصحة بالمحافظات				√	5	التقرير النهائي	تنفيذ اللقاء التطبيقي الموسع الثاني للمستشفيات والهيئات والمحافظات في هيئة مستشفى الثورة في محافظة الحديدة	



الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

		الجهة التابعة لها إن وجدت:				وزارة الصحة العامة والسكان		الجهة الرئيسية:	
		المجال:				المحور التاسع - محور الصحة		المحور في خطة المرحلة الأولى:	
مسنولية التنفيذ		فترة تنفيذ الإجراء (ربع سنوي)				الأعمدة أدناه من خطة المرحلة الأولى			
المعنيين المشاركين من الجهات الأخرى	المسئول الرئيسي عن التنفيذ في الجهة	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	وزن النشاط	النشاط	المبادرة
شركاء التنمية الصحية	قطاع الطب العلاجي + مكاتب الصحة في المحافظات		√			عدد تقارير المتابعة والتقييم	15	تنفيذ النزول الميداني للمستشفيات الحكومية لمتابعة مستوى تنفيذ الإصلاحات المحددة في النزول السابق	الوطنية النمطية لإنشاء وتجهيز وتشغيل المرافق الصحية وفق معايير تراعي العدالة في توزيع الخدمات الصحية
			√						
			√						
			√						
			√						
			√						
			√						
			√						
المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزي					√	إصدار الأدلة	5	إعداد وإقرار الأدلة والبروتوكولات الموحدة لمختبرات الطبية التشخيصية ودليل الجودة الشاملة	
				√					
				√	√				
				√					
				√					
				√					
الوزير + وكلاء القطاعات + مكاتب الصحة في المحافظات					√	نتائج التقييم لبنوك الدم	5	تقييم مستوى تطبيق الدليل الشامل لخدمات نقل الدم في 5 فروع من الإجراءات والمعايير الوطنية للعمل في مراكز بنوك الدم وإنشائها وتجهيزها	
					√				
				√	√				
				√					
				√					
اللجنة الوطنية للطاقة الذرية	صندوق مكافحة السرطان + المركز الوطني لعلاج الأورام				√	إصدار الدليل	5	إعداد وإقرار الدليل النمطي الموحد لوحدات ومراكز علاج الأورام	
				√					
				√					
				√					
أمانة العاصمة + شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة للشؤون الهندسية				√	نتائج الدراسة	5	إعداد دراسة إنشاء مدينة طبية بسعة 1000 سرير وتحديد موقعها وتوفير الأرض اللازمة لإقامة المشروع وإصدار قرار إنشائها	
				√					
				√					
				√					



الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

الجهة الرئيسية:		وزارة الصحة العامة والسكان			
المحور في خطة المرحلة الأولى:		المحور التاسع - محور الصحة			
المبادرة		الأعمدة اثنان من خطة المرحلة الأولى			
المبادرة	النشاط	وزن النشاط	مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	الاجراءات التنفيذية	
المسئولية التنفيذ	المسئول الرئيسي عن التنفيذ في الجهة	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع
الادارة العامة للمعلومات والبحوث	الادارة العامة للمعلومات والبحوث	15	مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	اعداد وإقرار مشروع تحديث برنامج HA	√
				اعداد قرار انشاء وحدة الخارطة الصحية ضمن النظام الوطني للمعلومات الصحية	√
				اعداد و إقرار خطة لتشغيل الوحدة على المستوى المركزي	√
تأسيس نظام لقواعد وضوابط الاختيار والتعيين لشغل وظائف الإدارة على مستوى كافة المرافق الصحية	إعداد لائحة الوصف الوظيفي لشاغلي وظائف الإدارة الصحية ومعايير وشروط شغلها على كافة مستويات النظام الصحي	60	مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	إصدار قرار بتشكيل لجنة من فريق فني متخصص لإعداد اللائحة	√
				عقد اجتماعات لإعداد مسودة اللائحة وإقرارها	√
				الرفع بالمسودة لمعالي الوزير لإقرارها	√
اعداد دليل الثقافة التنظيمية المؤسسية	إعداد دليل الثقافة التنظيمية المؤسسية	40	مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	إصدار قرار بتشكيل لجنة لإعداد دليل الثقافة التنظيمية المؤسسية	√
				عقد اجتماعات لإعداد مسودة الدليل لإقرارها	√
				الرفع بالمسودة لمعالي الوزير لإقرارها	√
توسيع وتعزيز الخدمات الصحية لجميع المواطنين ودعم خدمات الطوارئ بما يستوعب طبيعة وظروف المرحلة ومستجدياتها					
الهدف الاستراتيجي الثاني:					
شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة للشؤون الهندسية + مكاتب الصحة بالمحافظات	20	عدد المستشفيات التي تم تاهيلها	تحديد أسماء المستشفيات المقترحة ذات الأولوية (5+8)	√
				تحديد نوع التدخل للاسماء المقترحة (كلي ، جزئي)	√
				تحديد الاحتياج لعدد 8 مستشفى ريفي و5 مستشفيات محورية	√
				الرفع لشركاء التنمية الصحية بكشف الاحتياجات ونوع التدخل للمستشفيات المقترحة	√
				اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعلان المناقصة وفتح المظاريف والتحليل	√
شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة للتجهيزات الطبية والصيانة + الإدارة العامة للخدمات والطوارئ + مكاتب الصحة بالمحافظات	25	قائمة التجهيزات الموردة + خطة التوزيع	متابعة شركاء التنمية الصحية للبدء في إجراءات التنفيذ	√
				تحديد الاحتياجات واعداد جداول الكميات والمواصفات الفنية	√
				اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعلان المناقصة وفتح المظاريف والتحليل	√
				مخاطبة شركاء التنمية لتوفير الاحتياجات	√
				متابعة شركاء التنمية لتوفير الاحتياجات	√
شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة للخدمات والطوارئ + البرنامج الوطني للامداد الدوائي + الإدارة العامة للتعاون الفني الدولي	15	قائمة الأدوية الموردة	توريد ما تم توفيرة من قبل شركاء التنمية والفحص الفني والتكريب والتشغيل	√
				تقدير الاحتياجات الدوائية المطلوبة للمرافق وفقاً للاولويات	√
				اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعلان المناقصة وفتح المظاريف والتحليل	√
				مخاطبة المنظمات لتوفير الاحتياجات	√
				متابعة المنظمات لتوفير الاحتياجات	√
شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة للخدمات للطوارئ والادارة العامة للخدمات	20	نسبة ما تم توفيره من احتياجات المستشفيات	توريد ما تم توفيرة من قبل المنظمات	√
				توزيع ما يتم توريده من الاحتياجات	√
				تحديد الاحتياجات الخاصة بالنفقات التشغيلية للمستشفيات المستهدفة.	√
				مخاطبة شركاء التنمية الصحية لتوفير الاحتياجات الخاصة بالمستشفيات المستهدفة.	√
				متابعة توفير الاحتياجات وخطط التوزيع واستلام وتوريد المحروقات والنفقات للمستشفيات المستهدفة.	√

تفعيل المستشفيات الريفية لتقديم خدمات مباشرة لسكان الريف وهم غالبية الشعب اليمني شخصية وعلاجية وتأهيلية



الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

		الجهة التابعة لها ان وجدت:				وزارة الصحة العامة والسكان		الجهة الرئيسية:	
		المجال:				المحور التاسع - محور الصحة		المحور في خطة المرحلة الأولى:	
		فترة تنفيذ الاجراء (ربع سنوي)				الأعمدة اثناء من خطة المرحلة الأولى			
مسئولية التنفيذ		الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	وزن النشاط	النشاط	المبادرة
شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة للطوارئ والخدمات	✓				عدد الكادر المحفز	20	تأمين حوافز الكادر الطبي والفني المساعد الأساسي لعدد 48 مستشفى ريفي و23 مستشفى محوري والمتضمنه خدمات الطوارئ التوليدية والوليدية الشاملة	على أن تشمل خدمات
		✓							
		✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓				
		✓							
شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة للشؤون الهندسية + مكاتب الصحة بالمحافظات	✓				نسبة إعادة التأهيل	10	إعادة تأهيل 12 مستشفى مركزي و8 مرجعية في المحافظات وتوفير تكاليف ترميم ما يلزم فيها وصيانة مبانيتها لتقديم الخدمات الصحية العلاجية وخدمات الطوارئ التوليدية والوليدية الشاملة	تعزيز استمرار المستشفيات المركزية ومستشفيات المحافظات بتقديم خدماتها لسكان الحضر (المدن) مواكبة للزيادة السكانية وليس الوحدة التنفيذية
				✓					
			✓						
			✓						
		✓	✓						
شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة للتجهيزات الطبية والصيانة + الإدارة العامة للخدمات والطوارئ + مكاتب الصحة بالمحافظات		✓			قائمة التجهيزات الموردة	20	تقليص الفجوة الحالية في تجهيزات الـ 12 مستشفى مركزي و8 مرجعية اللازمة لتفعيلها وتقديم الخدمات فيها لتقديم الخدمات الصحية العلاجية وخدمات الطوارئ التوليدية والوليدية الشاملة	
			✓						
			✓	✓					
			✓	✓					
		✓	✓						
شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة للتجهيزات الطبية والصيانة + الإدارة العامة للخدمات والطوارئ + مكاتب الصحة بالمحافظات				✓	عدد الأجهزة	20	توفير أجهزة نوعية للمستشفيات المرجعية كالأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي	
					✓				
				✓	✓				
				✓	✓				
			✓	✓					
شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة للخدمات والطوارئ + البرنامج الوطني للإمداد الدوائي + الإدارة العامة للتعاون الفني الدولي				✓	قائمة الأدوية الموردة	15	توفير قائمة الأدوية للمستشفيات الـ 12 المركزية و8 مرجعية وفقاً لاحتياجها الفعلي لتقديم الخدمات الصحية العلاجية وخدمات الطوارئ التوليدية والوليدية الشاملة	
					✓				
				✓	✓				
			✓	✓	✓				
			✓	✓	✓				
شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة للخدمات والطوارئ والخدمات				✓	نسبة التوريد	15	تأمين احتياجات المستشفيات الـ 12 المركزية و8 مرجعية من المياه والمحروقات والأكسجين وباقي النفقات اللازمة لتقديم الخدمات الصحية العلاجية وخدمات الطوارئ التوليدية والوليدية الشاملة	
					✓				
		✓	✓	✓					



الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

الجهة الرئيسية:		وزارة الصحة العامة والسكان				
المحور في خطة المرحلة الأولى:		المحور التاسع - محور الصحة				
المبادرة		الأعمدة اثنان من خطة المرحلة الأولى				
المبادرة	النشاط	وزن النشاط	مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	الاجراءات التنفيذية		
عن وثبات الأجهات والموايد بما يتناسب مع معدل النمو السكاني	توفير الميزانية التشغيلية الخاصة ب 6 مستشفيات أمومة وطفولة عاملة بما في ذلك المحروقات والمياه والأكسجين	5	نسبة التوريد	دراسة احتياج المرافق من المياه والمحروقات والنفقات التشغيلية الشهرية والسنوية عبر نماذج تراعي ما لديها من سعة سريرية ومرتبدين ومصادر الطاقة وعدد المولدات وكمية الاستهلاك وساعات التشغيل اعداد خطة الاحتياج السنوية وحشد الموارد لها متابعة توفير الاحتياجات وخطط التوزيع ونقل ووصول الكميات متابعة اجراءات الاستلام والصرف وترشيد الاستهلاك عبر النزول والتقارير الدورية وغيرها الجلوس مع شركاء التنمية الصحية لمناقشة النظام وتحديد المحافظات والمديرية المستهدفة التخاطب مع مكاتب الصحة في المحافظات المستهدفة حول النظام والمناطق المستهدفة المتابعة والإشراف	✓	مسئولية التنفيذ
	تفعيل نظام القسام في 6 محافظات (الأمانة، الحديدة، صعدة، حجة، اب، ذمار)	10	عدد الحوامل والولادات التي حصلت على قسام صحية	الادارة العامة للصحة الانجابية + شركاء التنمية الصحية	✓	المسئول الرئيسي عن التنفيذ في الجهة
	زيادة السعة السريرية بالهيئات والمستشفيات ومستشفيات الامومة والطفولة لاستيعاب 300 حضانة، 100 سرير طوارئ و 100 سرير عناية	5	الزيادة في السعة السريرية	شركاء التنمية الصحية	✓	المعنيين المشاركين من الجهات الأخرى
توفير عدد 300 حاضنة وملحقاتها بالهيئات والمستشفيات ومستشفيات الامومة	5	عدد الحاضنات	الادارة العامة للصحة الانجابية + مكاتب الصحة في المحافظات	✓	مكتب رئيس اللجنة العليا لرعاية الجرحى وأسر الشهداء (وزير الصحة العامة والسكان)	
تقديم الخدمات الصحية للفئات المستهدفة من خلال آلية تنسيق بين الوزارة و مؤسسة الشهداء والجرحى وموسسة يمن ثبات ودائرة الخدمات الصحية العسكرية مع إتحاد المستشفيات الخاصة	5	عدد المستفيدين آلية التنسيق	الادارة العامة للشؤون الهندسية + الصحة الانجابية + مكاتب الصحة بالمحافظات + البرنامج الدوائي للإمداد الدوائي	✓	مكتب رئيس اللجنة العليا لرعاية الجرحى وأسر الشهداء (وزير الصحة العامة والسكان)	
تقديم الخدمات الصحية للفئات المستهدفة من خلال آلية تنسيق بين الوزارة و مؤسسة الشهداء والجرحى وموسسة يمن ثبات ودائرة الخدمات الصحية العسكرية مع إتحاد المستشفيات الخاصة	5	عدد المخازن التي رمت	الادارة العامة للشؤون الهندسية + الصحة الانجابية + مكاتب الصحة بالمحافظات + البرنامج الدوائي للإمداد الدوائي	✓	مكتب رئيس اللجنة العليا لرعاية الجرحى وأسر الشهداء (وزير الصحة العامة والسكان)	
تقديم الخدمات الصحية للفئات المستهدفة من خلال آلية تنسيق بين الوزارة و مؤسسة الشهداء والجرحى وموسسة يمن ثبات ودائرة الخدمات الصحية العسكرية مع إتحاد المستشفيات الخاصة	5	عدد المخازن التي رمت	الادارة العامة للشؤون الهندسية + الصحة الانجابية + مكاتب الصحة بالمحافظات + البرنامج الدوائي للإمداد الدوائي	✓	مكتب رئيس اللجنة العليا لرعاية الجرحى وأسر الشهداء (وزير الصحة العامة والسكان)	
تقديم الخدمات الصحية للفئات المستهدفة من خلال آلية تنسيق بين الوزارة و مؤسسة الشهداء والجرحى وموسسة يمن ثبات ودائرة الخدمات الصحية العسكرية مع إتحاد المستشفيات الخاصة	5	عدد المخازن التي رمت	الادارة العامة للشؤون الهندسية + الصحة الانجابية + مكاتب الصحة بالمحافظات + البرنامج الدوائي للإمداد الدوائي	✓	مكتب رئيس اللجنة العليا لرعاية الجرحى وأسر الشهداء (وزير الصحة العامة والسكان)	



الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

الجهة الرئيسية:		وزارة الصحة العامة والسكان		الجهة التابعة لها ان وجدت:				
		المحور في خطة المرحلة الأولى:		المجال:				
المبادرة		مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط		فترة تنفيذ الإجراء (ربع سنوي)				
		وزن النشاط	التشاطر	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	
توفير الدعم بالأدوية والمستلزمات الطبية لمؤسسة الشهداء والجرحى ومؤسسة يمن ثبات ودائرة الخدمات الصحية العسكرية من منتجي ومستوردي الأدوية	10	قائمة الأدوية الموفيرة	التتسيق مع اتحاد منتجي ومستوردي الأدوية لتوفيرها	✓	✓	✓	✓	
			متابعة توفير الأدوية	✓	✓	✓	✓	
تنفيذ زيارات عديدة للجرحى في المستشفيات مع تقديم هدايا عيدية بالتنسيق مع مسنولي الدولة	5	عدد الزيارات	تنفيذ الزيارات العيدية	✓	✓	✓	✓	
تنفيذ عدد 50 مخيم طبي مجاني للنازحين وأسر الشهداء والجرحى والمناطق المحرومة	20	عدد المستفيدين من المخيمات	اعداد خطة بالاحتياج للمخيمات بالتنسيق مع المحافظات	✓				
			اعداد الدليل الوطني للمخيمات	✓				
			البحث عن مصادر تمويل	✓	✓	✓		
			الرفع بالتقارير لما تم إنجازه من مخيمات	✓	✓	✓	✓	
مراجعة وتحديث دليل الإكتشاف والتدخل المبكر للإعاقة	5	نتائج المراجعة	مراجعة وتحديث مسودة الدليل	✓				
اعداد دراسات لإنشاء مراكز أطراف صناعية في صعدة وحجة والحديدة	5	نسخة الدراسة	تحديد ورفع احداثيات الموقع المقترح من قبل مكتب الصحة صعدة وتسليم أرض في حجة والحديدة	✓				
			تسليم المواقع المقترح في محافظة صعدة للمكتب الاستشارية للجنة الصليب الأحمر	✓				
			مناقشة المخططات والتصاميم لمركز الأطراف لصعدة مع المكتب الاستشاري واعتماد الدراسات	✓				
			متابعة لجنة الصليب الأحمر للبدء في إجراءات التنفيذ	✓	✓			
			نزول فريق هندسي من الشئون الهندسية لرفع الموقع المقترح للحديدة وحجة	✓				
اعداد جداول الكميات والمواصفات والتكلفة التقديرية لموقعي حجة والحديدة	✓	✓						
تقديم خدمات العلاج الطبيعي والأطراف الصناعية بالإمامة وفروعه تغز-الحديدة - صعدة	15	عدد المستفيدين	اعداد قاعدة البيانات لنوع الخدمات وعدد المستفيدين وازدادة المتوقعة خلال العام	✓				
			اعداد مصفوفة الاحتياجات اللازمة لتقديم تلك الخدمات من كادر وتأهيل وأجهزة ومستلزمات ونفقات تشغيل وغيره	✓				
			حشد الموارد اللازمة لتوفير الاحتياجات اللازمة أعلاه عبر التمويل الحكومي أو الدعم الدولي	✓				
			اعداد اليات المتابعة والتقييم لتقديم الخدمات وضمان جودتها وكفايتها ورضى المستفيدين منها	✓				
تقييم وتشخيص الوضع الحالي لخدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي على كل مستوى في 6 محافظات	5	تقارير التقييم	التتسيق مع الإدارات ذات العلاقة	✓				
			اعداد منهجية وأدوات التقييم	✓				
			تكوين وتدريب فريق التقييم	✓				
			تنفيذ التقييم	✓				
			تحليل البيانات وكتابة تقرير التقييم	✓				
			رفع نتائج التقييم للإدارة	✓				
اجراء تحليل لدعم المقدم من الشركاء لمعرفة وأشراك كافة الأطراف المتعلقة بتطوير سياسات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي	5	نتائج التحليل	تكاليف فريق جمع المعلومات والتحليل	✓				
			تحليل البيانات واستخلاص النتائج وصياغتها في تقرير نهائي	✓				
			رفع التقرير الى قيادة الوزارة للاطلاع والموافقة عليه	✓				

الاهتمام بالجرحى والمعاقين وأسر الشهداء والمصابين



الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

		الجهة التابعة لها ان وجدت:				وزارة الصحة العامة والسكان			الجهة الرئيسية:
		المجال:				المحور التاسع - محور الصحة			المحور في خطة المرحلة الأولى:
		فترة تنفيذ الاجراء (ربع سنوي)				الأعمدة اثناء من خطة المرحلة الأولى			
مسئولية التنفيذ		الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	وزن النشاط	النشاط	المبادرة
المعنيين المشاركين من الجهات الأخرى	المسئول الرئيسي عن التنفيذ في الجهة								
شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة لصحة الأسرة + برنامج الصحة النفسية				√	عدد المحاضر	5	تشكيل مجموعة عمل فنية لوضع سياسات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي ودعم اعتمادها من قبل السلطات الوطنية والشركاء المعنيين لاعداد خمسة أدلة على الأقل وتحديث الاستراتيجية	
					√				
					√				
					√				
				√	√				
شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة لصحة الأسرة + برنامج الصحة النفسية				√	عدد البرامج التدريبية المصممة	5	تشكيل مجموعة عمل متخصصة في إعداد برنامج تدريبي في مجال تقديم خدمات الصحة النفسية	
					√				
					√				
					√				
شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة لصحة الأسرة + برنامج الصحة النفسية				√	عدد المناطق المستفيدة	5	تطوير برنامج تدريبي للصحة النفسية بالتعاون مع المؤسسات التعليمية ووضع اليه او نظام للتوسع في التدريب على جميع المستويات	
					√				
					√				
شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة لصحة الأسرة + برنامج الصحة النفسية				√	تنفيذ الدورة	5	تدريب مدربين لعدد 15 مدرب على الأقل حول الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي المبني على المجتمع للمساعدة في القيام بالتدريب وفقا لخطة الوزارة	
					√				
					√				
					√				
شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة لصحة الأسرة + برنامج الصحة النفسية + وحدة تنسيق شبكة العامل الصحي المجتمعي				√	عدد المتدربين	5	تدريب عدد 100 عامل صحة مجتمعي على الأقل حول الصحة النفسية والدعم النفسي المجتمعي	
					√				
					√				
شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة للشؤون الهندسية + مكاتب الصحة بالمحافظات + الإدارة العامة للخدمات والطوارئ				√	عدد المراكز المؤهلة	5	إعادة تأهيل 15 مركز غسيل كلوي و 6 وحدات ومراكز علاج الأورام في الأمانة والمحافظات على مراحل	
					√				
					√				
شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة للشؤون الهندسية + مكاتب الصحة بالمحافظات + الإدارة العامة للخدمات والطوارئ				√	الدراسة	5	تقدير حجم التدخل اللازم لإنشاء 6 مراكز غسيل في الأمانة والمحافظات ذات الكثافة السكانية الأكبر (الأمانة ، اب والحديدة) والمحافظات التي لا يوجد فيها مراكز غسيل كلوي (عمران ، ريمة ، الجوف ، الضالع)	
					√				
					√				

التوسع في مراكز الـ



الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

		الجهة الرئيسية:				وزارة الصحة العامة والسكان		المحور في خطة المرحلة الأولى:	
		الجهة التابعة لها إن وجدت:				المحور التاسع - محور الصحة		المحور في خطة المرحلة الأولى:	
		المجال:				الأعمدة اثناء من خطة المرحلة الأولى			
		فترة تنفيذ الإجراء (ربع سنوي)				مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط		المبادرة	
		الاجراءات التنفيذية				وزن النشاط		النشاط	
		مسئولية التنفيذ				مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط		المبادرة	
		المسئول الرئيسي عن التنفيذ في الجهة				مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط		المبادرة	
		المعنيين المشاركين من الجهات الأخرى				مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط		المبادرة	
		الربع الأول				مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط		المبادرة	
		الربع الثاني				مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط		المبادرة	
		الربع الثالث				مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط		المبادرة	
		الربع الرابع				مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط		المبادرة	
شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة للتجهيزات الطبية والصيانة + مكاتب الصحة بالمحافظات + الإدارة العامة للخدمات والطوارئ	✓				تحديد الاحتياجات واعداد جداول الكميات والمواصفات الفنية	قائمة التجهيزات عدد أجهزة الغسيل الكلوي الموردة	10	تقليل الفجوة الحالية من تجهيزات الـ 15 مركز غسيل كلوي موجودة حالياً وزيادة سعتها الضرورية واللازمة لتفعيلها وتقديم الخدمات فيها
			✓			مخاطبة شركاء التنمية لتوفير الاحتياجات			
				✓	✓	متابعة شركاء التنمية لتوفير الاحتياجات			
شركاء التنمية الصحية	البرنامج الوطني للإمداد الدوائي + الإدارة العامة للخدمات والطوارئ + الإدارة العامة للتعاون الفني الدولي	✓	✓			توريد ما تم توفيره من الاحتياجات من قبل شركاء التنمية والفحص الفني والتكريب والتشغيل	قائمة الأدوية الموردة	15	توفير قائمة الأدوية والمحاليل لـ 15 مركز غسيل كلوي و 6 وحدات ومراكز علاج الأورام وفقاً لاحتياجها الفعلي
				✓	✓	تقدير الاحتياجات الدوائية المطلوبة للمراكز المستهدفة وفقاً للولويات			
						اتخاذ الإجراءات القانونية لإعلان المناقصات وفتح المظاريف والتحليل			
				✓	✓	مخاطبة المنظمات لتوفير الاحتياجات			
				✓	✓	متابعة المنظمات لتوفير الاحتياجات			
وزارة المالية	البرنامج الوطني للإمداد الدوائي				✓	توريد الاحتياجات التي يتم توفيرها من قبل المنظمات	قائمة الأدوية الموردة	15	توفير الأدوية لزراعي الكلى وأدوية المناعة
					✓	توزيع الاحتياجات التي يتم توريدها			
					✓	تقدير الاحتياجات الدوائية المطلوبة للمراكز المستهدفة وفقاً للولويات			
شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة للخدمات والطوارئ				✓	اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعلان المناقصات وفتح المظاريف والتحليل	نسبة التوريد	15	تأمين احتياجات 15 مراكز غسيل كلوي و 6 وحدات ومراكز علاج الأورام من النفقات التشغيلية الضرورية لإستمرار تقديم الخدمات فيها
					✓	توريد الأدوية			
		✓	✓	✓	توزيع الأدوية التي يتم توريدها				
شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة للخدمات والطوارئ				✓	تعدد الاحتياجات الخاصة بالنفقات التشغيلية لمراكز الغسيل ووحدات علاج الأورام.	عدد الكوادر المحفزة	10	تأمين حوافز الكادر الطبي والفني المساعد الأساسي لتفعيل مراكز الغسيل الـ 15 وعلاج الأورام الـ 6 المستهدفة
					✓	مخاطبة شركاء التنمية لتوفير الاحتياجات الخاصة بمراكز الغسيل ووحدات علاج الأورام.			
		✓	✓	✓	متابعة توفير الاحتياجات وخطط التوزيع واستلام المحروقات والنفقات لمراكز الغسيل ووحدات علاج الأورام.				
شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة للطوارئ والخدمات				✓	اعداد قائمة الاحتياج من كادر مراكز الغسيل الكلوي ووحدات الأورام وفقاً للأدلة النمطية والفجوة الحاصلة بين الوضع الحالي والنمطي.	وجود قائمة مرجعية لأدوية السرطان + ما يتم توفيره من أدوية السرطان	5	تحديث لقائمة صرف العلاجات في مراكز معالجة الأورام
					✓	اعداد خطة دعم حوافز كادر مراكز الغسيل ووحدات الأورام لتأمين الحوافز ومخاطبة شركاء التنمية الصحية لتوفيرها.			
					✓	تحديث وتحديد قائمة الأدوية الأساسية للأورام ضمن القائمة الوطنية للأدوية الأساسية			
شركاء التنمية الصحية	البرنامج الوطني للإمداد الدوائي + المركز الوطني لعلاج الأورام + الإدارة العامة للتعاون الفني الدولي				✓	تقدير الاحتياجات الدوائية المطلوبة لمراكز معالجة الأورام	توسيع شبكة الصيدليات المركزية في مراكز المحافظات	5	توسيع شبكة الصيدليات المركزية في مراكز المحافظات
					✓	مخاطبة المنظمات لتوفير الاحتياجات الدوائية المطلوبة أو شرائها في ضوء الامكانيات المتاحة			
					✓	اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعلان المناقصات وفتح المظاريف والتحليل			
		✓	✓	✓	✓	متابعة المنظمات لتوفير الاحتياجات			
		✓	✓	✓	✓	توريد ما يتم توفيره من الاحتياجات من قبل المنظمات			
		✓	✓	✓	✓	توزيع ما يتم توريده من الاحتياجات			
برنامج الامداد الدوائي					✓	اعداد رؤية تتضمن توسيع شبكة الصيدليات المركزية على مرحلتين	عدد الصيدليات المركزية الجديدة	5	
					✓	فتح 3 صيدليات في المحافظات ذات أولوية			
					✓	انزال نظام الأتمتة للصيدليات			

غسيل الكلوي وزيادة القدرة الاستيعابية للمراكز الموجودة والاهتمام بمراكز معالجة السرطان (الأورام) والعمل على عدم انقطاع الأدوية الدوائية



الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

الجهة الرئيسية:		وزارة الصحة العامة والسكان		الجهة التابعة لها ان وجدت:	المجال:			
		المحور في خطة المرحلة الأولى:	المحور التاسع - محور الصحة					
المبادرة		التشاطر	مؤشر التحقق من تنفيذ التشاطر	الاجراءات التنفيذية	مسئولية التنفيذ			
الاعمدة اذناه من خطة المرحلة الأولى		وزن التشاطر	مؤشر التحقق من تنفيذ التشاطر					
المبادرة	التشاطر	وزن التشاطر	مؤشر التحقق من تنفيذ التشاطر	فترة تنفيذ الاجراء (ربع سنوي)				
				الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	
تعزيز لمرضى السرطان	ادخال نظام مخزني آلي لبرنامج الإمداد الدوائي وربطه بمخازن مكاتب الصحة في المحافظات	5	الألية المقترحة	تنفيذ نزول ميداني الى مخازن مكاتب الصحة في المحافظات			√	
				اعداد تقرير حول القدرات الإمدادية في المحافظات والتوصيات اللازمة للإرتقاء بها وتعزيز جودتها		√		
				اعداد مقترح تفصيلي بألية الإمداد المطلوبة	√	√		
				اعداد النظام المخزني الآلي	√			
				البدء بتطبيق النظام	√			
توفير أدوية الأمراض المزمنة والنوعية والتخصصية وأمراض الدم عبر برنامج الإمداد الدوائي	قائمة الأدوية	10	قائمة الأدوية	تحديد الاحتياج من أدوية الأمراض المزمنة والأدوية النوعية والتخصصية			√	
				اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعلان المناقصات وفتح المظاريف والتحليل			√	
				مخاطبة شركاء التنمية الصحية لتوفير الاحتياجات			√	
				متابعة التوريد	√	√	√	√
				توريد ما تم توفيره	√	√	√	√
تعزيز خدمات الطوارئ والإسعاف والتوسع فيها وتوفير سيارات إسعاف جديدة ببل التي	اعادة تأهيل 5 مراكز طوارئ في المحافظات والطرق السريعة	15	عدد مراكز الطوارئ	تحديد أسماء المراكز المقترحة لإعادة التاهيل			√	
				رفع المقترحات الى شركاء التنمية لاستكمال الدراسات والبدء في إجراءات التنفيذ		√	√	
				متابعة شركاء التنمية للبدء في اجراءات التنفيذ	√	√	√	
تقليل الفجوة الحالية في التجهيزات ل 5 مراكز طوارئ	عدد مراكز وأقسام الطوارئ	25	عدد مراكز وأقسام الطوارئ	تحديد الاحتياجات واعداد جداول الكميات ومواصفات الفنية			√	
				مخاطبة شركاء التنمية لتوفير الاحتياجات			√	
				متابعة شركاء التنمية لتوفير الاحتياجات		√	√	
				توريد ما تم توفيره من الاحتياجات من قبل شركاء التنمية والفحص الفني والتكيب والتشغيل	√	√		
توفير قائمة أدوية ل 5 مراكز للطوارئ	قائمة الأدوية الموردة	10	قائمة الأدوية الموردة	تقدير الاحتياجات الدوائية المطلوبة للمراكز المستهدفة وفقاً للاولويات			√	√
				اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعلان المناقصات وفتح المظاريف والتحليل			√	
				مخاطبة المنظمات لتوفير الاحتياجات			√	√
				متابعة المنظمات لتوفير الاحتياجات	√	√	√	√
				توريد ما يتم توفيره من الاحتياجات من قبل المنظمات	√	√	√	√
				توزيع ما يتم توريده من الاحتياجات	√	√	√	√
				اعداد قاعدة البيانات الخاصة بالمتوفر من سيارات الإسعاف والفجوة بين الوضع الحالي والنمطي.			√	
توفير عدد 100 سيارة إسعاف وفقاً للاحتياج	عدد السيارات	25	عدد السيارات	مخاطبة شركاء التنمية لتوفير الاحتياج من سيارات الإسعاف ومتابعة توفيرها.			√	
				توفير وتوزيع السيارات بحسب خطة الاحتياج			√	√
المشاركة في تأمين الخدمات الطارئة والصحية في المناسبات والتجمعات الوطنية والدينية وغيرها على المستوى المركزي والمحافظات	عدد الفعاليات التي تم تأمين الخدمة فيها	5	عدد الفعاليات التي تم تأمين الخدمة فيها	التنسيق مع الجهات ذات العلاقة	√	√	√	√
				توفير السيارات والأدوية والمستلزمات اللازمة لحاجة الجموع			√	
							√	
							√	



الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

		الجهة الرئيسية:				وزارة الصحة العامة والسكان		المحور في خطة المرحلة الأولى:	
		الجهة التابعة لها ان وجدت:				المحور التاسع - محور الصحة		الأعمدة أدناه من خطة المرحلة الأولى	
		المجال:				مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط		وزن النشاط	المبادرة
		فترة تنفيذ الإجراء (ربع سنوي)						النشاط	
		الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الاجراءات التنفيذية			
		المسئولين المشاركين من الجهات الأخرى	المسئول الرئيسي عن التنفيذ في الجهة						
شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة للخدمات والطوارئ				√	اعداد قائمة الاحتياج من كادر مراكز الطوارئ والنقل الاسعافي وفقا للدلة النمطية والفجوة الحاصلة بين الوضع الحالي والنمطي.	عدد الكوادر المحفزين	20	تأمين حوافز الكادر الطبي والفني المساعد الاساسي لتفعيل مراكز الطوارئ الـ 5
		√	√	√	توزيع الاخصائيين وأطباء العموم الملزمين بالخدمة الريفية على مراكز وأقسام الطوارئ وفقاً للاحتياج.				
		√	√	√	مخاطبة شركاء التنمية الصحية لتوفير حوافز الكادر العامل بمراكز الطوارئ والنقل الاسعافي ومتابعة توفيرها.				
الإدارة العامة للخدمات والطوارئ + مكاتب الصحة في المحافظات					√	دراسة المناطق السكنية والمديرية ذات الاحتياج لتنفيذ الزيارات التخصصية النوعية والاستشارية من الفرق الطبية وتحديد نوع التدخل اللازم وفقاً للاحتياج وحجم الضرر الذي تعاني منه تلك المديرية والمناطق	عدد الفرق الطبية	10	تنفيذ تبادل زيارات بين مستشفيات محورية ومركزية لعدد 6 فرق طبية
					√	اعداد الخطة التنفيذية للزيارات الطبية المقررة وتقييم الاحتياجات اللازمة من كادر طبي تخصصي ومساعد وتجهيزات، .. الخ وجهوية المستشفى (الريفي أو المحوري) من حيث توفر تلك الامكانيات والميزانية اللازمة للزيارة الطبية وتوفير مدخلات تقديم الخدمة اللازمة			
					√	التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في المستشفيات المرجعية والجامعية والكادر الطبي التخصصي والمساعد والاعلان عن الزيارة الطبية			
		√	√	√	تنفيذ الزيارة الطبية التخصصية وكتابة التقرير النهائي لمخرجاتها وعدد المستفيدين وفق الخدمات المقدمة أثنائها				
المجلس الطبي	المجلس اليمني للتخصصات الطبية				√	تشكيل فريق متخصص لوضع الدراسة ووضع آلية معينة لتنفيذ التدريب الحقلية	خطة الدراسة	5	تنفيذ دراسة حول التدريب الحقلية لأطباء مسافات البورد في المستشفيات المحورية والمركزية في المحافظات
		√				مراجعة مخرجات الفريق مع المعنيين			
		√				وضع خطة تنفيذية لتتاج الدراسة			
شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة للصحة الإيجابية + المعهد العالي للعلوم الصحية وفروعه + مكاتب الصحة بالمحافظات				√	إشياء إدارة شئون القابلات في الإدارة العامة للصحة الإيجابية	قرار انشاء إدارة القابلات عدد القابلات المجتمعات التي تم تأهيلهن	10	توفير القابلات المجتمعات على مستوى كل قرية لتغطية 38388 قرية على المستوى الوطني نظام 3 سنوات بحلول 2030
		√	√	√	√	إنشاء قاعدة البيانات للقابلات على المستوى الوطني			
		√	√	√	√	اعداد الإستراتيجية الوطنية للقابلات			
					√	عقد اللقاءات مع شركاء التنمية الصحية لتحديد الأنشطة وخرطة الطريق والخطة العامة المالية والتنفيذية			
					√	اعداد معايير الاختيار للقابلات			
					√	تحديث اللبيل التدريبي للقابلات نظام 3 سنوات			
					√	تقييم المعاهد والمستشفيات التدريبية (المركزية والمحورية) لعملية التدريب			
					√	تدريب المدرجات في الدورات التأسيسية والتنشيطية			
					√	اختيار القابلات المطلوب تدريبهن خلال السنوات الثلاث التالية			
					√	البدء بتدريب للقابلات في المعاهد المعتمدة والذي يستمر 3 سنوات			
		√	√	√	√	متابعة تدريب وتخرج عدد 150 قابلة خلال عام 2019 و 2020			
		شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة لصحة الأسرة + برنامج التحصين الموسع						
√	√			√	√	التنسيق المجتمعي لتوفير مقرات للنقاط الصحية			
√	√			√	√	البحث عن تمويل لتأمين التآنيث وسلسلة التبريد والكادر			
√	√			√	√	توفير تلاجت للنقاط العاملة بالمحافظة اليومية			
√	√			√	√	البحث عن تمويل للتدريب التأسيسي والتنشيطي للكوادر الصحية			
√	√			√	√	البحث عن تمويل لتعزيز الاشراف والامداد الشهري			

إيجاد حلول إبداعية لسد العجز في التغطية للسكان للخدمات الصحية وذلك بتجميع مبادرات من



الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

الجهة الرئيسية:		وزارة الصحة العامة والسكان		الجهة التابعة لها ان وجدت:			
المحور في خطة المرحلة الأولى:		المحور التاسع - محور الصحة		المجال:			
المبادرة		الأعمدة أدناه من خطة المرحلة الأولى		مسئولية التنفيذ			
المبادرة	النشاط	وزن النشاط	مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	الاجراءات التنفيذية			
				الربع الأول	الربع الثاني		
المبادرة	النشاط	وزن النشاط	مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	فترة تنفيذ الإجراء (ربع سنوي)			
				الربع الثالث	الربع الرابع		
لعملي المجتمع والإشراف عليهم لضمان نجاح هذه المبادرة	توسيع شبكة العامل الصحي المجتمعي لعدد 2000 عامل صحي مجتمعي	20	عدد العاملات الصحيات المجتمعيات	تحديد المحافظات والمديريات المستهدفة وكم العدد المطلوب بحسب الزمام السكاني الثاني والثالث للمرافق الصحية	✓		
				عمل تهيئة في المديريات الجديدة لتعريفهم بشبكة العامل الصحي المجتمعي		✓	
				اختيار ومقابلة المرشحات في زمامهن السكاني		✓	✓
				تدريب العامل الصحي المجتمعي علىالجزئيات التدريبية	✓	✓	✓
				يتم التدريب على السجلات والتقارير والاستمارات بعد اكمالهن التدريب	✓	✓	✓
				يتم توقيع عقود العمل وتوفير الامدادات	✓	✓	✓
				الإشراف الفني الداعم على العاملات الى مقر اعمالهن	✓	✓	✓
				رفع التقارير الشهرية والبيانات عن كل مايقمن به من خدمات	✓	✓	✓
تقارير الزيارات	الوصول الى جميع المنازل بالتنوع المباشرة ورفع مستوى الوعي الصحي وتغيير الممارسات والسلوكيات التي تؤثر سلباً على الصحة وتعزيز الدور الوقائي من الامراض المنتشرة او ما تتطلبه المستجندات والتدخل اثناء الطوارئ وتفعيل نظام الاحالة واكتشاف الحالات والتبليغ عنها	20	الزيارات المنزلية لمتطوعات التنقيف الصحي وعمل جلسات التنقيف الصحي في المنازل لتغيير الممارسات الصحية غير السليمة الى سليمة مع تفعيل نظام الاحالة من المتطوعة الى المرفق الصحي	✓	✓	✓	
				الاستجابة السريعة في التنقيف في حالة انتشار أوبئة او ظهور جانحات وذلك من خلال تنفيذ حملة مكثفة بانشطة التوعية الصحية تشمل جميع المناطق التي تحتاج لذلك	✓	✓	✓
نسخة الدراسة	دراسة لتقدير حجم الضرر الناتج على منشآت القطاع الصحي	100	تحديد أسماء المرافق الصحية المتضررة جراء العدوان وتحديد حجم الضرر (جزئي ، كلي) رفع دراسة لتقدير ميزانية لدراسة حجم الضرر ورفعها للجهات العليا		✓		
					✓		
نسخة المقترح	رفع مقترح تخصيص مبلغ لمواجهة حالات الكوارث والطوارئ كحالات إنتشار الأوبئة	100	تحديد الإحتياج ورفعها الى رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية			✓	



الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

الجهة الرئيسية:		وزارة الصحة العامة والسكان			
المحور في خطة المرحلة الأولى:		المحور التاسع - محور الصحة			
الأعمدة اثنان من خطة المرحلة الأولى		مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط			
المبادرة	النشاط	وزن النشاط	الاجراءات التنفيذية		
		مسنولية التنفيذ		فترة تنفيذ الاجراء (ربع سنوي)	
		المسئول الرئيسي عن التنفيذ في الجهة		الربع الأول	الربع الثاني
		المعنيين المشاركين من الجهات الأخرى		الربع الثالث	الربع الرابع
		المجال:		الجهة التابعة لها ان وجدت:	
الهدف الاستراتيجي الثالث:					
تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية ومكافحة الأمراض والترصد الوبائي والمحافظة على مستوى عالي من تحصين الأطفال والامهات للوقاية من حدوث اوبئة بالامراض الخاضعة للتحصين والحد من تفاقم مشكلة سوء التغذية					
شركاء التنمية الصحية	إعداد دراسة لإنشاء وحدة مختبرات وطنية لفحص ورقابة اللقاحات	20	اعداد دراسة جدوى لإنشاء وحدة فحوصات اللقاحات والامصال		
			العمل على فحص اللقاحات بما هو متوفر حالياً من محاليل		
			مناقشة المنظمات من أجل توفير المحاليل والتجهيزات غير المتوفرة في البلد		
			تشكيل لجنة مشتركة من المركز الوطني لمختبرات الصحة المركزية ومن الهيئة العليا للأدوية لإعداد مسودة الدليل		
شركاء التنمية الصحية	إعداد دليل فحص اللقاحات والامصال وقياس الأثر	40	اعداد مسودة الدليل من قبل اللجنة المشكلة لذلك الغرض		
			عمل ورشة لمناقشة المشروع وإقراره تمهيدا لإصدار الدليل من قبل معالي وزير الصحة العامة والسكان		
			تشكيل لجنة رئاسية من اجل استلام المبنى للهيئة		
			متابعة اللجنة لاستلام المبنى		
شركاء التنمية الصحية	قرار تشكيل اللجنة	40	استلام المبنى		
			تشكيل لجنة متخصصة لاعداد الاستراتيجية		
			عقد الاجتماعات الدورية مع اللجنة لاعداد الاستراتيجية		
			اصدار الاستراتيجية وطباعتها		
شركاء التنمية الصحية	اعداد الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية	5	الرفع لقيادة الوزارة للموافقة والإقرار		
			طباعة بروشورات وسجلات واستمارات نقصي وغيره للامراض الممنعة بالتحصين		
			اعداد وتجهيز وطباعة منشورات التوعية وتعريف الحالة والية معالجة الكوليرا بالإضافة الى دليل معالجة الكوليرا		
			طباعة منشورات وملصقات تثقيفية منوعة للوقاية من الملاريا وكذلك كتيبات تعليمية وتدريبية للسياسة العلاجية والتشخيص المخبري		
شركاء التنمية الصحية	تنفيذ برامج التثقيف الصحي في التوعية المرتبط بمكافحة الأمراض والترصد	10	تنفيذ جلسات توعوية لتغيير السلوك الخاص بالملاريا لعدد 50 ألف منزل		
			تطوير وتحديث أدلة وبحوث واستراتيجيات وسياسات خاصة بإجراءات العمل الخاصة بمكافحة الإيدز		
			رفع وعي المجتمع بطرق وأساليب الوقاية من مرض الإيدز ومكافحته عبر وسائل الإعلام المختلفة		
			طباعة وتوزيع المواد الإعلامية والتوعوية المتنوعة لفئات المجتمع المختلفة بمكافحة الإيدز		
			الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة داء الكلب مع الجهات ذات العلاقة		
			اعداد بروشورات توعوية حول الوقاية والمكافحة للإنفلونزا		
			طباعة الاستمارات والبوسترات الخاصة ببرنامح الإنذار المبكر والاستجابة السريعة وتوزيعها للمرافق الصحية		
			العمل على ادخال الفحص الزراعي للكوليرا في مختبرات الصحة المركزيه بالمحافظات ومختبرات بعض المستشفيات		
			توسعة النظام الالكتروني للترصد (الايديوز) للمرافق الصحية المتبقية العاملة في الجمهورية اليمنية وعددها 450 مرفق صحي لشراء موبايلات لضباط الترصد لرفع البيانات		
			تنفيذ المسح البيئي لفيروس شلل الأطفال في بعض محافظة		
شركاء التنمية الصحية	نسبة الانجاز من البنى التحتية	5	تأهيل البنية التحتية الخاصة بتدخلات مكافحة الأمراض والترصد		



الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

الجهة الرئيسية:		وزارة الصحة العامة والسكان		الجهة التابعة لها إن وجدت:
		المحور في خطة المرحلة الأولى:		
المحور في خطة المرحلة الأولى:		المحور التاسع - محور الصحة		المجال:
المبادرة		الأعمدة أثناء من خطة المرحلة الأولى		
النشاط		مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط		
وزن النشاط		الاجراءات التنفيذية		
مبادرة		الربع الأول		
نشاط		الربع الثاني		
مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط		الربع الثالث		
نشاط		الربع الرابع		
تجهيز وتأتيث مراكز عزل ومعالجة الأمراض المعدية مثل الكوليرا والدفتيريا	نسبة الاتجاز من التأتيث	15	متابعه استكمال ترميم وتأتيث 18 وحدة عزل ومعالجه لامراض الدفتيريا	الإدارة العامة للترصد ومكافحة الامراض + الإدارة العامة للشئون الهندسية
			متابعه بناء 50 مركز معالجة للكوليرا في 13 محافظة ذات الخطورة العالية	
			متابعه التوسع في مركز معالجة للكوليرا اضافي للمناطق الموبونه خلال موسم الكوليرا	
توفير نفقات تشغيلية لبرامج مكافحة الأمراض والترصد	نسبة ما تم توفيره من النفقات التشغيلية	5	توفير نفقات تشغيلية للامراض المنعنه للتحصين ونقل عينات من المحافظات الى المستوى المركزي	شركاء التنمية الصحية + المجلس الأعلى لإدارة و تنسيق الشئون للإنسانية + وزارة المالية
			توفير نفقات تشغيلية لمنسقي ترصد الشلل والحصبة لعدد 38 منسقا في كافة محافظات الجمهورية ومواقع التهاب السحايا البكتيري	
			متابعه توفير نفقات تشغيلية لبرنامج الاسهالات والكوليرا بما فيها جمع العينات وتجهيزها ونقلها وتوفير الحوافر للكادر المركزي	
			دعم الفريق الطبي المتنقل لزيارة مخيمات اللاجئين والنازحين في المحافظات بشكل دوري لاكتشاف على حالات السل ومعالجتها	
			دعم ضبط الجودة لمختبرات السل (اعادة قراءة الشرايح)	
			دعم كلفة ارسال شرايح البصاق من مختبرات السل الطرفية الى المختبرات المرجعية لاعادة فحصها بهدف ضبط الجودة	
			دعم تكلفة ارسال عينات البصاق للفحص الزراعي للسل المقاوم للدوية من المختبرات الطرفية الى المختبرات المرجعية	
			دعم البرنامج السل وفروعه بنفقات تشغيل	
			مخاطبه الصحة العالميه توفير رصيد شهري لضباط الترصد في المواقع الصحية المرتبطة الكترونيا بواقع 3500 ريال شهريا	
			توفير الميزانية التشغيلية للمستوى المركزي لبرنامج الإنذار المبكر	
			متابعه تدريب ضباط الترصد الوبائي في المرافق الصحية والأطباء والمخبرين والتمريض ومدخلي البيانات في المواقع المختارة للأمرض المنعنه بالتحصين	
			متابعه تدريب العاملين الصحيين في مراكز معالجة الاسهالات على تسجيل الحالات وادارتها ومكافحة العدوى في الجمهورية	
			عقد دورات تدريبية للعاملين الصحيين في المراكز والوحدات الصحية على ادارة الحالات المفترض اصابتها بالسل	
			تدريب الكوادر الصحية (في موقع العمل) على السياسة الوطنية لتدبير حالات الملاريا وتدريب فنيين المختبرات على التشخيص المجهرى	
			تدريب وتاهيل الكوادر الصحية ومقدمي الخدمات العلاجية والوقائية لتحسين وتعزيز نظام التسجيل للحالات والتشخيص والمعالجة لمكافحة الابدز	
بدء دراسة اللغة الإنجليزية للدفعة الخامسة في الوبائيات الحقلية				
الدورة الأولى في مقدمة علم الوبائيات (شهر كامل) للوبائيات الحقلية				
دورة في النوانح الصحية لبرنامج الوبائيات الحقلية				
دورة في الاستقصاء الوبائي لبرنامج الوبائيات الحقلية				
دورة في الاستجابة السريعة لبرنامج الوبائيات الحقلية				
دورة الأمن والسلامة الحيويين لبرنامج الوبائيات الحقلية				
متابعة تنفيذ الدورات التدريبية لفرق الترصد للأنتلوزا أطباء ومخبرين وعاملين صحن دورة تدريبية على مستوى المحافظات المستهدفة				
ورشه لاعداد وتطوير الدليل الوطني لمكافحة العدوى				
متابعه تدريب ضباط الترصد في المرافق الصحية على النظام الالكتروني والتحديثات الاتي أدخلت في النظام				

تنفيذ برامج الترصد الوبائي
ئيس الوحدة التنفيذية



الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

		الجهة التابعة لها ان وجدت:				وزارة الصحة العامة والسكان		الجهة الرئيسية:	
		المجال:				المحور التاسع - محور الصحة		المحور في خطة المرحلة الأولى:	
		فترة تنفيذ الإجراء (ربع سنوي)				الإعمدة أدناه من خطة المرحلة الأولى			
مسئولية التنفيذ		الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	وزن النشاط	النشاط	المبادرة
المستعمل الرئيسي عن التنفيذ في الجهة المعنيين المشاركين من الجهات الأخرى	الإجراءات التنفيذية	√	√			تدريب مدخلي البيانات على الإدخال الإلكتروني للقائمة الخطية للأمراض			9
		√	√			متابعة تدريب فرق الاستجابة السريعة على مستوى المحافظة والمديرية على الإدخال الإلكتروني عبر نظام الإيدبوز			
		√				تدريب كوادر الإدارة العامة لمكافحة الأمراض على إعداد الخطط ورفع التقارير وتقديم العروض التقديمية وكتابة المحاضر			
		√	√			تدريب متطوعي الترصد المجتمعي للترصد على الأمراض الممنعة بالتحصين في المديرية عالية الخطورة			
شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة لمكافحة الأمراض والترصد	√	√	√	√	متابعه توفير حوافز مستحقات العاملين في 18 مراكز عزل	10	توفير حوافز مالية للعاملين في مكافحة الأمراض والترصد	عدد الكوادر المحفزة
		√	√	√	√	متابعه توفير الحوافز للعاملين الصحيين في مراكز علاج الإسهالات وزوايا الإرواء			
		√	√	√	√	متابعة صرف حوافز لمُسقي السل ومشرفي مختبرات السل في المحافظات			
		√	√	√	√	متابعة صرف حوافز مقابل الأداء لعدد أربعة موظفين من كل مركز لمكافحة السل المقاوم للدوية المتعدده			
		√	√	√	√	متابعه توفير المستحقات لفرق الاستجابة			
شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة لمكافحة الأمراض والترصد + البرنامج الوطني للإمداد الدوائي	√	√			توفير المصل المضاد للدفتيريا لمراكز العزل الخاصة بمرض الدفتيريا	15	توفير الادوية والتجهيزات والمحاليل المخبرية والمستلزمات الطبية الخاصة بمكافحة الأمراض والترصد الوبائي	قائمة الادوية والمستلزمات الموردة
		√	√	√		متابعه توفير محاليل ومستلزمات مخبرية للمواقع التي يتم الرصد فيها للأمراض الممنعة بالتحصين			
			√	√		متابعة توفير الادوية والمحاليل المخبرية والمستلزمات الطبية الخاصة بمرض الكوليرا وتوزيعها على مكاتب الصحة بالمحافظات			
				√		تزويد مراكز الحجر الصحي بأجهزة حرارية ثيرمو فلاش			
			√			متابعة شراء وتوزيع محاليل ومستلزمات مخبرية لمختبرات السل			
			√	√		متابعة شراء وتوفير المستلزمات الطبية والتشخيصية و الادوية والناموسيات والمبيدات الخاصة بأنشطة الملاريا بمختلف انواعها وجرعها			
				√		شراء وتوفير مبيدات الرش الضبابي والبرقي و اشربة الفحص السريع لتشخيص حمى الشيكوجونوتيا وحمى غرب النيل وحمى الضنك			
				√		توفير وشراء 500 مضخة رش ضبابي محمولة للملاريا			
				√		توفير وشراء 1000 مضخة رش اثر باقى سعة 8 لتر او 10 لتر لبرنامج الملاريا			
			√	√		توفير المستلزمات والتجهيزات واجهزة الفحص PCR - CD4 - ELIZA و المحاليل الخاصة بالفحوصات السريعة و الادوية المضادة و تزويد مواقع تقديم الخدمات العلاجية والوقائية لمرضى العوز المناعي البشري في المحافظات			
			√			متابعة توفير لقاحات وأصصال داء الكلب و أدوية الأمراض المدارية			
				√		توفير الادوية و اللقاحات الخاصة بالانفلونزا			
		شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة لمكافحة الأمراض والترصد	√	√				
√	√			√	√	الإشراف الميداني والتقييم لمراكز معالجة الكوليرا في محافظات الجمهورية			
√				√		تنفيذ الزيارات الإشرافية النصف سنوية المنتظمة من الوحدة المركزية الى مراكز السل الرئيسية في بعض المحافظات وبعض المديريات			
√	√			√	√	تنفيذ اشراف مركزي للملاريا لمتطوعات صحة المجتمع في المديرية المستهدفة			
√	√			√	√	تنفيذ زيارات اشراف وتقييم ومتابعة لمواقع تقديم الخدمات العلاجية والوقائية لمكافحة الأيدز			
√	√					معالجة ومتابعة الحالات المصابة بالجرب والجذام			



الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

الجهة الرئيسية:		وزارة الصحة العامة والسكان		الجهة التابعة لها ان وجدت:			
		المحور في خطة المرحلة الأولى:		المجال:			
المبادرة		النشاط		مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط		المحور التاسع - محور الصحة	
						الأعمدة أثناء من خطة المرحلة الأولى	
المبادرة		النشاط		مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط		الاجراءات التنفيذية	
						فترة تنفيذ الاجراء (ربع سنوي)	
المبادرة		النشاط		مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط		المسئول الرئيسي عن التنفيذ في الجهة	
						المسئول الرئيسي عن التنفيذ في الجهة	
المبادرة		النشاط		مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط		المسئول الرئيسي عن التنفيذ في الجهة	
						المسئول الرئيسي عن التنفيذ في الجهة	
عدد محاضرات الاجتماعات	5	عدد الاجتماعات الفنية الدورية الخاصة بمكافحة الأمراض والترصد	الاجتماعات الفنية للمنسقي الترصد بالمديريات والمحافظات ومساعدتهم ومسؤولي البيئات ولجنة الأشهاد والخبراء للأمراض الممنعة بالتحصين	✓	✓		
			عقد الاجتماع السنوي لمنسقي السبل ومشرفي مختبرات المحافظات لمناقشة تقارير الانجاز وتقييم الاداء للعام 2020	✓			
			عقد الاجتماع السنوي لمنظومات المجتمع ومشرفي منظومات صحة المجتمع للملاريا		✓	✓	
			عقد حفل تخرج الدفعة الرابعة والمؤتمر الرابع لبحوث التخرج لبرنامج الوبانيات الحقلية				✓
عدد الحملات المنفذة	10	تنفيذ الحملات الخاصة بمكافحة الأمراض والترصد الوباني	عقد اجتماعات لجان مكافحة الكوليرا مثل اللجنة العلمية واللجنة الفنية وفريق عمل الكوليرا (Task Force) من عدة جهات ذات العلاقة	✓	✓	✓	✓
			تنفيذ حملات رش ضبابي في المناطق ذات الاولوية لانتشار مرض الضنك	✓			
			تنفيذ حملات الاثر باقي في المناطق ذات الاولوية لانتشار مرض الملاريا	✓			
			توزيع الناموسيات المشبعة على السكان المعرضين لخطر الملاريا	✓	✓	✓	✓
نسخة من التقارير والنشرات	5	اصدار التقارير والنشرات الوبائية اليومية والاسبوعية والشهرية لأهم الأمراض الوبائية	تنفيذ الرش اليرقي لمصادر التوالد في نطاق اهم التجمعات السكانية في الودية الرئيسية	✓	✓	✓	✓
			متابعته تنفيذ حملة معالجه للبلهارسيا والديدان المنقولة بالترية للمديرية المصابه		✓	✓	
نسخة من التقارير والنشرات	5	اصدار النشرات والتقارير الاسبوعية بشكل متواصل للجهات ذات الاختصاص	متابعته تنفيذ حملة معالجه داء السواداء بعلاج الايفرمكنين لمرحلتين للمناطق المستهدفه			✓	
مستوى التنفيذ لبرامج وآليات الإشراف	15	تنفيذ برامج اشراف داعم للمرافق الصحية المستهدفة بالمديريات ذات الاولوية	الإشراف والتقييم الربعي لنشاط التحصين الروتين من قبل مشرفي المحافظات والمديريات	✓	✓	✓	✓
			تنفيذ برنامج تقييمي شامل لكل المستويات مركزي- محافظات - مديريات) بنظام DQS المراجعة الذاتية			✓	
			تنفيذ برنامج اشراف لنزول ميداني لمراجعة البيانات ومراقبة العمل الجديد لنظام المعلومات الالكتروني على مستوى المحافظة والمديرية والمرافق الصحي (حسب تدفق المعلومات وتحديد مناطق الضعف والقصور)	✓		✓	
			الإشراف على مخازن التحصين بالمحافظات والمديريات ومراقبة تفعيل النظام المخزني لإدارة اللقاحات	✓		✓	
			عقد لقاءات تشاورية ربعيه مركزية على مستوى مكاتب الصحة بالمحافظات	✓	✓	✓	✓
			نزول ميداني لمراجعة البيانات ومراقبة العمل الجديد لنظام المعلومات الالكتروني على مستوى المحافظة والمديرية والمرافق الصحية والتدريب عليها			✓	✓
			الإشراف على مخازن التحصين بالمحافظات والمديريات ومراقبة تفعيل النظام المخزني لإدارة اللقاحات	✓	✓	✓	✓
عدد المستهدفين	15	بناء قدرات العاملين الصحيين لتعزيز التحصين الثابت	تدريب العاملين الصحيين مقدمي خدمات التحصين على دليل التحصين تشييطية وتأسيسية في المديرية عالية الخطورة		✓	✓	
			دورة تشييطية لمشرفين المديرية وأمناء المخازن حول المستجدات في إدارة اللقاحات وسلسلة التبريد	✓		✓	
			دورة تأسيسية للمشرفين المديرية وأمناء المخازن الجدد حول إدارة اللقاحات وسلسلة التبريد			✓	
			إدخال نظام الإحصاء الالكتروني لسجل الاسمي اليومي على شبكة المعلومات الخاصة بالتحصين (على جميع المستويات) مع تدريب الكوادر	✓	✓	✓	
			تدريب مشرفي المديرية على إدارة المستوى الوسيط			✓	✓
			ورش لتخطيط التفصيلي التكاملي لبرامج الرعاية الصحية الاولى على مستوى المرقي الصحي والمديرية والمحافظه			✓	✓

تعزيز تقديم خدمات التحصين الروتيني في المرافق الصحية وتحسين



الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

		الجهة الرئيسية:				وزارة الصحة العامة والسكان		المحور في خطة المرحلة الأولى:		
		الجهة التابعة لها ان وجدت:				المحور التاسع - محور الصحة		الأعمدة ادناه من خطة المرحلة الأولى		
		المجال:								
مسئولية التنفيذ		فترة تنفيذ الاجراء (ربع سنوي)				الاجراءات التنفيذية		المبادرة		
		الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع			مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	وزن النشاط	
								النشاط		
								المبادرة		
المنظمات الولاية + شركاء التنمية الصحية	الادارة العامة لصحة الاسرة		√	√		متابعة توفير وتوزيع المطبوعات الخاصة بالرعاية التكاملية لصحة الطفل لضمان استمرار تطبيق الاستراتيجية بالمرفق الصحية لعدد 3649 مرفق صحي لعموم محافظات الجمهورية	عدد المرفق الصحية التي تم تزويدها بالادوية والمطبوعات والمستلزمات	40	الإمداد بالادوية والمطبوعات والمستلزمات الطبية ومحلول الإرواء وادوية النشاط الإيصالي التكاملي	3
			√	√		متابعة توفير وتوزيع الادوية الأساسية للرعاية التكاملية لصحة الطفل ومحلول الجفاف لعدد 3649 مرفق صحي لعموم محافظات الجمهورية				
		√	√	√	√	متابعة توفير وتوزيع ادوية النشاط الإيصالي التكاملي للمديرية المستهدفة والفرق الصحية المتحركة لعدد 10253 جلسة لجميع محافظات الجمهورية				
		√	√	√	√	متابعة توفير مستلزمات النشاط الإيصالي التكاملي للمديرية المستهدفة والفرق الصحية المتحركة لعدد 10253 جلسة لجميع محافظات الجمهورية				
شركاء التنمية الصحية	المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزي + الإدارة العامة للتخطيط				√	تشكيل لجنة لإعداد وصياغة مسودة الدليل	اصدار الدليل النمطي	5	إعداد واعتماد الدليل النمطي الموحد للمختبرات الطبية التشخيصية	
					√	إعداد مسودة الدليل				
				√		عمل ورشة عمل لمناقشة وإقرار الدليل				
شركاء التنمية الصحية	المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزي + الإدارة العامة للتخطيط				√	اصدار الدليل وتعميمه على المختبرات ومكاتب الصحة بالمحافظات لمتابعة تطبيقه واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه المخالفين	اصدار الدليل المعياري للجودة	10	اعتماد دليل الجودة الشاملة (الدليل المعياري) للخدمات التشخيصية المختبرية	
					√	تشكيل لجنة لإعداد دليل الجودة الشاملة في المختبرات الطبية				
				√		إعداد مسودة الدليل				
شركاء التنمية الصحية	المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزي + البرنامج الوطني للامداد الدوائي				√	تنفيذ ورشة عمل لمناقشة وإقرار الدليل	قوائم المحاليل والادوية والمستلزمات	20	توفير المحاليل والمواد والادوات المساعدة للمختبرات المركزية بصورة منتظمة وتوفير محاليل امراض الفشل الكلوي وزارعي الكلى والفحوصات التخصصية الأخرى	
					√	اصدار الدليل وتعميمه على المختبرات ومكاتب الصحة بالمحافظات و متابعة تطبيقه واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه المخالفين				
				√		تحديد الاحتياجات واعداد جداول المواصفات والكميات				
		√	√			اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعلان المناقصة وفتح المظاريف والتحليل				
شركاء التنمية الصحية	المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزي + البرنامج الوطني للامداد الدوائي				√	مخاطبة شركاء التنمية الصحية لتوفير الاحتياجات	نسبة التجهيزات المتوفرة	25	توفير التجهيزات للفروع الجديدة القائمة وتوفير احتياجاتها من المحاليل والمواد والادوات المساعدة ؛ والتوسع في فتح 7 فروع جديدة في محافظات (ذمار - شبوة - عمران - حجة - البيضاء - لحج - ريمة)	
					√	متابعة شركاء التنمية الصحية للتوفير				
				√		التوريد والفحص الفني والتركييب والتدريب				
		√	√			تحديد الاحتياجات واعداد جداول المواصفات والكميات				

تطوير وتحديث وتوسيع الخدمات



الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

الجهة الرئيسية:		وزارة الصحة العامة والسكان		الجهة التابعة لها ان وجدت:	المجال:				
		المحور في خطة المرحلة الأولى:							
المبادرة		التشاور		مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	الاجراءات التنفيذية				
		وزن النشاط	نشاط						
المحور في خطة المرحلة الأولى:		المحور التاسع - محور الصحة		فترة تنفيذ الاجراء (ربع سنوي)					
مسنولية التنفيذ		الاعمدة اذناه من خطة المرحلة الأولى		الاجراءات التنفيذية					
المعنيين المشاركين من الجهات الأخرى	المسئول الرئيسي عن التنفيذ في الجهة	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع				
شركاء التنمية الصحية	المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزي + الإدارة العامة للشؤون الهندسية	نسبة الانجاز	20	مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	اعداد خطة فنية ومالية وتنفيذية لإنشاء مختبرات الطوارئ بالمركز الرئيسي ومتابعة الفروع القائمة	√	√		
					مخاطبة شركاء التنمية الصحية لدعم إنشاء المختبرات المستهدفة	√			
					التنفيذ ومتابعة التنفيذ واستلام المباني	√			
					متابعة تشغيل المختبرات الجديدة	√			
					تشكيل لجنة لوضع برنامج ونظام العمل بمختبر الطوارئ				√
					وضع وتحديد قوائم الفحوصات والتحليل التي ستقوم بها مختبرات الطوارئ				√
					وضع قوائم ومواصفات التجهيزات والمواد والمحاليل والادوات المطلوبة للعمل بمختبرات الطوارئ				√
					توفير الاحتياجات وفقا للقوائم المعدة من قبل شركاء التنمية الصحية	√	√	√	
شركاء التنمية الصحية	المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزي + الإدارة العامة للشؤون الهندسية	نسبة الانجاز	5	مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	تتابعه و استلام وفحص الاحتياجات الواصلة من أجهزة ومحاليل ومواد وادوات مخبرية مساعدة أساسية	√	√		
					تحديد الاحتياجات ووضع المواصفات				√
					تشكيل لجنة فنية بالشراكة والتنسيق مع الجهات المعنية (المركز و الإدارة العامة للشؤون الهندسية ومكاتب الصحة)				√
					رفع مخططات معمارية وتصاميم				√
شركاء التنمية الصحية	المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزي	عدد المحفزين	10	مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	مخاطبة شركاء التنمية الصحية بتوفير الحوافز	√	√	√	√
					مطالبة وزارة المالية بتوفير بعض المخصصات المالية لدفع اجور المناوبات والتعاقدات الداخلية للوظائف المتميزة والنادرة	√	√	√	√
					وضع خطة لتنفيذ المشروع على عدة مراحل ومتابعة شركاء التنمية الصحية	√			
شركاء التنمية الصحية	المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية + الإدارة العامة للتجهيزات الطبية والصيانة	نسبة الانجاز	5	مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	تقديم آلية تعمل على زيادة مستوى حجم إيرادات مساهمة المجتمع	√	√	√	√
					مخاطبة شركاء التنمية الصحية بتوفير الحوافز	√	√	√	√
					مطالبة وزارة المالية بتوفير بعض المخصصات المالية لدفع اجور المناوبات والتعاقدات الداخلية للوظائف المتميزة والنادرة	√	√	√	√
شركاء التنمية الصحية	المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزي + الإدارة العامة للشؤون الهندسية	نسبة الانجاز	5	مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	تحديد احتياجات الصيانة للمولدات وأجهزة التبريد وغيرها من المعدات التي تحتاج للصيانة وقطع الغيار				√
					مخاطبة شركاء التنمية الصحية لتوفير الاحتياجات				√
					متابعة توفير الاحتياجات وتوريدها وفحصها	√	√		
					تشكيل لجنة				√
شركاء التنمية الصحية	المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه + الإدارة العامة للتخطيط	نسخة الدليل	5	مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	الرفع بالدليل لإدارة التخطيط بالوزارة				√
					مراجعة الدليل				√
					إقرار الدليل واعتماده				√
					تعميم دليل إجراءات العمل القياسية على بنوك الدم في المستشفيات	√	√		
شركاء التنمية الصحية + وزارة المالية	المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه + الإدارة العامة للشؤون الهندسية	نسبة الانجاز	20	مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	تحديد الاحتياجات المطلوبة لإعادة التأهيل				√
					الرفع لشركاء التنمية والداعمين لمناقشة ومراجعة الدراسات المرفوعة من قبل المنظمة	√	√		
					متابعة شركاء التنمية والداعمين لاستكمال إجراءات التنفيذ	√	√		

التشخيصية المختبرية في المختبر المركزي وفروعه



الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

		الجهة الرئيسية:				وزارة الصحة العامة والسكان		الجهة التابعة لها ان وجدت:		
		المحور في خطة المرحلة الأولى:				المحور التاسع - محور الصحة		المجال:		
		الإعمدة آتاه من خطة المرحلة الأولى						مسنولية التنفيذ		
		المبادرة				وزن النشاط		مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط		
		النشاط						فترة تنفيذ الاجراء (ربع سنوي)		
								الربع الأول		
								الربع الثاني		
								الربع الثالث		
								الربع الرابع		
								الاجراءات التنفيذية		
								المسئول الرئيسي عن التنفيذ في الجهة		
								المغنيين المشاركين من الجهات الأخرى		
شركاء التنمية الصحية	المركز الوطني لنقل الدم وابحاثه + الادارة العامة للشئون الهندسية				√	تشكيل فريق هندسي لاستلام ورفع دراسة للمبنى التابع للسلطة المحلية في محافظة صعده بجهود معالي وزير الصحة وتحويله الى مختبر وبنك الدم	نسبة الانجاز	15	إنشاء فرع لبنك الدم في صعده	العمل على توسيع وتحسين جودة الخدمات التشخيصية وبنوك الدم
					√	رفع مخططات معمارية وانشائية وكهربائية وجداول كميات ومواصفات للمنظمة الداعمة				
		√	√			متابعة انزال المناقصة والبدء في إجراءات التنفيذ				
		√				الإشراف على التنفيذ				
شركاء التنمية الصحية	المركز الوطني لنقل الدم وابحاثه + الادارة العامة للتجهيزات الطبية والصيانة + الفروع في المحافظات				√	تشكيل لجان متخصصة لاعداد احتياجات المركز وفروعه وتحديد الكميات ومواصفات الفنية للأجهزة المطلوبة	قائمة التجهيزات الموردة	20	توفير التجهيزات الطبية والمحاليل للمركز وفروعه بـ 3 محافظات (اب، الحديدية، حجة)	
					√	الرفع الى وزارة الصحة باحتياجات المركز والفروع للأجهزة المطلوب توفيرها				
					√	الرفع للوزارة لمخاطبة شركاء التنمية الصحية لتوفير الأجهزة المطلوبة				
		√	√	√		متابعة شركاء التنمية لتوفير الاعتمادات او الأجهزة المطلوبة للمركز والفروع				
شركاء التنمية الصحية	المركز الوطني لنقل الدم وابحاثه + الادارة العامة للتجهيزات الطبية والصيانة + الفروع في المحافظات				√	توريد الأجهزة للمركز والفروع وتركيبها وتشغيلها وتدريب العاملين في حال توفر الاعتمادات اللازمة	قائمة المستلزمات والمحاليل الموردة	15	توفير المستلزمات الطبية والمحاليل للمركز وفروعه بـ 3 محافظات (اب، الحديدية، حجة)	
					√	تحديد الاحتياجات من مستلزمات طبية وحقائب الدم والمحاليل والكواشف				
		√	√	√	√	الرفع الى وزارة الصحة لاعتمادها ومخاطبة شركاء التنمية لتوفيرها				
		√	√			متابعة شركاء التنمية الصحية لتوفير الاحتياجات				
شركاء التنمية الصحية	المركز الوطني لنقل الدم وابحاثه + الادارة العامة للتجهيزات الطبية والصيانة + الفروع في المحافظات				√	توريد الاحتياجات في حال توفرها				
		√	√			الرفع بالكادر المستهدف	عدد الكادر المحفز	10	حوافز الكوادر الفنية والإدارية للمركز وفروعه بـ 3 محافظات (اب، الحديدية، حجة)	
		√	√	√	√	متابعة شركاء التنمية الصحية				
		√				صرف الحافز				
شركاء التنمية الصحية	المركز الوطني لنقل الدم وابحاثه + الفروع في المحافظات				√	عمل خطة تدريب للكادر العامل في المركز والكوادر العاملة في بنوك الدم في المستشفيات	عدد المشاركين	5	تدريب الكوادر العاملين في مجال نقل الدم	
					√	الرفع الى الوزارة لاعتماد الخطة والتوجيه للشركاء التنمية الصحية بتوفير الاعتماد اللازمة				
		√	√	√	√	متابعة شركاء التنمية الصحية بتوفير الاعتمادات الخاصة بالدورات				
		√	√	√		إقامة الدورات في حالة توفر الاعتمادات				
شركاء التنمية الصحية	المركز الوطني لنقل الدم وابحاثه + الفروع في المحافظات				√	رفع تقرير الانجاز				
					√	تحديد الاحتياجات اللازمة في نفقات التشغيل للمركز وفروعه	سندات الصرف والتوريد	5	توفير نفقات التشغيل لبنك الدم وفروعه بـ 3 محافظات (اب، الحديدية، حجة)	
		√	√	√	√	رفع الاحتياجات الى وزارة الصحة لاعتمادها ومخاطبة شركاء التنمية الصحية بتوفيرها				
		√				المتابعة لشركاء التنمية لتوفير الاحتياجات				
شركاء التنمية الصحية	المركز الوطني لنقل الدم وابحاثه + الفروع في المحافظات				√	تشكيل اللجان والإشراف والتقييم على بنوك الدم	البيانات والتقارير	5	تنفيذ نظام المراقبة والإشراف على جميع بنوك الدم في المستشفيات	
					√	الرفع للوزارة لاعتماد اللجان				
		√	√			الزول الميداني للجان				
		√	√			الرفع بالتقارير				



الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

مسئولية التنفيذ		الجهة التابعة لها ان وجدت:				وزارة الصحة العامة والسكان			الجهة الرئيسية:	
		المجال:				المحور التاسع - محور الصحة		المحور في خطة المرحلة الأولى:		
		فترة تنفيذ الاجراء (ربع سنوي)				الاعمة اثناء من خطة المرحلة الأولى				
المعنيين المشاركين من الجهات الأخرى	المسئول الرئيسي عن التنفيذ في الجهة	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	وزن النشاط	النشاط	المبادرة	
		الاجراءات التنفيذية								
شركاء التنمية الصحية	الادارة العامة للصحة الإيجابية + الادارة العامة لصحة الأسرة				√	دراسة احتياج المرافق من النفقات التشغيلية الشهرية والسنوية بحسب الدليل النمطي اعداد خطة الاحتياج السنوية وحشد الموارد لها متابعة التوفير متابعة إجراءات الصرف والتسليم والتوريد اعداد اوليات المسح تدريب فرق المسح الميداني عند توفر الميزانية من الشركاء الدوليين نزول ميداني لجمع البيانات في العينات المستهدفة عند توفر الميزانية من الشركاء الدوليين الرفع بالتقرير الفني الاولي	نسبة التوفير	10	توفير النفقات الضرورية لتشغيل المراكز والوحدات الصحية لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والصحة الإيجابية	مبادرة
					√					
		√	√	√	√					
		√	√	√	√					
المجلس الاعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية + شركاء التنمية الصحية من المنظمات الدولية والمحلية	الادارة العامة للتغذية الوقائية والعلاجية + مكاتب الصحة بالمحافظات				√	عدد المسوح المنفذة التقرير الفني النهائي لكل مسح الرفع بالتقرير الفني الاولي	5	تنفيذ عدد (26) مسح تغذوي (سماتر) لمحافظات الجمهورية		
					√					
		√	√	√	√					
		√	√	√	√					
المجلس الاعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية + شركاء التنمية الصحية من المنظمات الدولية والمحلية	الادارة العامة للتغذية الوقائية والعلاجية (ادارة طوارئ التغذية) +مكاتب الصحة بالمحافظات				√	تحديد المرافق المستهدفة في المديريات رفع واعداد خطة للتوسع على مستوى المحافظات تدريب الكوادر العاملة في الترصد التغذوي عند توفر الميزانية من قبل الشركاء (منظمة الصحة العالمية) التنفيذ الميداني لاعمال الترصد في المرافق المستهدفة بعد توفر الميزانية من الشركاء الدوليين تحديد المديريات المراد التوسع فيها	عدد المرافق الصحية التي تعمل بالترصد التغذوي التقارير الفنية الشهرية من المرافق	5	التوسع بالترصد التغذوي الروتيني من 38 مرفق الى 188مرفق صحي	
					√					
		√	√	√	√					
		√	√	√	√					
المجلس الاعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية +شركاء التنمية الصحية من المنظمات الدولية والمحلية	الادارة العامة للتغذية الوقائية والعلاجية (ادارة طوارئ التغذية) +مكاتب الصحة بالمحافظات				√	رفع خطة التنفيذ الى منظمة اليونيسيف تدريب الكوادر الصحية في المرافق المستهدفة بعد توفر الميزانية من منظمة اليونيسيف تقديم خدمات الفرز التغذوي في المرافق الصحية تحديد المديريات المراد التوسع فيها	عدد المديريات التي تم تنفيذ الفرز فيها التقارير الشهرية	5	التوسع بالفرز التغذوي في المديريات في 75 مديرية	
					√					
		√	√	√	√					
		√	√	√	√					
المجلس الاعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية +شركاء التنمية الصحية من المنظمات الدولية والمحلية	الادارة العامة للتغذية الوقائية والعلاجية (ادارة التغذية الوقائية والعلاجية) +مكاتب الصحة بالمحافظات				√	رفع خطة التوسع للمنظمات الداعمة للموافقة عليها. تدريب الكوادر الطبية والصحية العاملة في مراكز الـ(TFC) بعد توفر الميزانية من الشركاء الدوليين تقديم خدمات معالجة سوء التغذية الحاد الوخيم مع المضاعفات عند توفر الميزانية من الشركاء الدوليين	عدد مراكز الـTFC التي تم تاهيلها في المحافظات والمديريات المستهدفة. التقارير الشهرية	8	التوسع في فتح مراكز جديدة لمعالجة سوء التغذية الحاد الوخيم مع المضاعفات TFC من 50 الى 100 بسعة سريرية 252 سرير (تاهيل وتشغيل)	
					√					
		√	√	√	√					
		√	√	√	√					
المجلس الاعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية +شركاء التنمية الصحية من المنظمات الدولية والمحلية	الادارة العامة للشؤون الهندسية +الادارة العامة للتجهيزات الطبية والصيانة +الادارة العامة للتغذية الوقائية والعلاجية (ادارة التغذية الوقائية والعلاجية) +مكاتب الصحة بالمحافظات				√	تحديد أسماء المراكز المقترحة رفع الاسماء المقترحة الى شركاء التنمية الصحية الداعمة مراجعة الدراسات المقدمة من المكاتب الاستشارية التابعة لشركاء التنمية متابعة شركاء التنمية للبدء في اجراءات التنفيذ الاشراف على تنفيذ المشاريع	عدد مراكز الـTFC التي تم تاهيلها في المحافظات والمديريات المستهدفة	5	إعادة تاهيل (27) من 100 مركز معالجة سوء التغذية الحاد الوخيم مع المضاعفات (TFC)	
					√					
		√	√	√	√					
		√	√	√	√					



الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

مسئولية التنفيذ		الجهة التابعة لها ان وجدت:				وزارة الصحة العامة والسكان			الجهة الرئيسية:
		المجال:				المحور التاسع - محور الصحة			المحور في خطة المرحلة الأولى:
		فترة تنفيذ الاجراء (ربع سنوي)				الأعمدة اثناء من خطة المرحلة الأولى			
المعنيين المشاركين من الجهات الأخرى	المسئول الرئيسي عن التنفيذ في الجهة	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	وزن النشاط	النشاط	المبادرة
المجلس الاعلى لإدارة وتنسيق الشئون الانسانية +شركاء التنمية الصحية من المنظمات الدولية والمحلية	الإدارة العامة للتغذية الوقائية والعلاجية (ادارة التغذية الوقائية والعلاجية) +مكاتب الصحة بالمحافظات	✓				تحديد المديرية والمرافق المستهدفة بالتوسع فيها	8	التوسع في مراكز معالجة سوء التغذية الحاد الخفيف والمتوسط بدون مضاعفات OTP لتغطية كافة المرافق الصحية في الجمهورية بواقع عدد 150 مرفق صحي) وهي الفجوة الحالية.	
			✓	✓		رفع واعداد خطة التوسع مع الشركاء الدوليين			
		✓	✓	✓	✓	تدريب الكوادر الطبية والفنية العاملة في مراكز المعالجة الخارجية OTP عند توفر الميزانية من الشركاء الدوليين			
		✓	✓	✓		تقديم خدمات معالجة سوء التغذية الحاد الخفيف بدون مضاعفات			
المجلس الاعلى لإدارة وتنسيق الشئون الانسانية +شركاء التنمية الصحية من المنظمات الدولية والمحلية	الإدارة العامة للتغذية الوقائية والعلاجية (ادارة التغذية الوقائية والعلاجية) +مكاتب الصحة بالمحافظات				✓	تحديد المديرية المراد التوسع فيها	5	التوسع في برنامج التغذية الوقائية للأطفال دون الخامسة والامهات الحوامل والمرضعات بحسب المديرية ذات الأولوية، (من 128 الى 184 مديرية)	
					✓	رفع خطة التوسع الى الشركاء الدوليين			
		✓	✓	✓	✓	تدريب الكوادر المنفذة للمشروع من العاملين الصحيين ومتطوعات صحة وتغذية المجتمع عند توفر الميزانيات من الشركاء الدوليين			
		✓	✓	✓		تحديد نقاط التوزيع وتوزيع المواد الغذائية الوقائية للامهات والأطفال			
المجلس الاعلى لإدارة وتنسيق الشئون الانسانية +شركاء التنمية الصحية من المنظمات الدولية والمحلية	الإدارة العامة للتغذية الوقائية والعلاجية (ادارة التغذية الوقائية والعلاجية) +مكاتب الصحة بالمحافظات				✓	تحديد المديرية وتحديد المرافق الصحية المراد التوسع فيها	5	التوسع في اركان وزوايا المشورة في المرافق الصحية (من 1143 لعام 2019 الى 1500 نهاية 2020)	
					✓	رفع خطة التوسع لمنظمة اليونيسيف لاعتمادها والموافقة عليها			
		✓	✓	✓	✓	تدريب العاملات الصحيات في المراكز والوحدات التي تم اعتمادها على دليل المشورة التغذوية عند توفر الميزانية التشغيلية من المنظمات الدولية الشريكة			
		✓	✓	✓		تقديم خدمات المشورة للامهات التي تقوم بزيارة المرافق الصحية عند توفر الميزانية التشغيلية من المنظمات الدولية الشريكة			
المجلس الاعلى لإدارة وتنسيق الشئون الانسانية +شركاء التنمية الصحية من المنظمات الدولية والمحلية	الإدارة العامة للتغذية الوقائية والعلاجية) ادارة التغذية الانبوبية والعلاجية في المستشفيات)+الإدارة العامة للشئون الهندسية+الإدارة العامة للتجهيزات الطبية والصيانة+مكاتب الصحة بالمحافظات				✓	مسح ميداني للمستشفيات المرجعية في الامانة والمستشفى الجمهوري بصعد لتقييم الوضع التغذوي في العناية المركزه	7	عدد وحدات التغذية العلاجية الانبوبية والوريديه في العناية المركزه للمستشفيات المرجعية بامانة العاصمة (8) مستشفيات + المستشفى الجمهوري في صعد	
					✓	اعداد الدليل الوطني الخاص بالتغذية الانبوبية والوريديه في المستشفيات			
					✓	عقد ورشة عمل لمناقشة وإقرار دليل التغذية الانبوبية والوريديه في المستشفيات عند توفر الميزانية التشغيلية من المنظمات الدولية الشريكة			
					✓	اعداد مناقصات للمحاليل التغذوية (الانبوبية والوريديه) عند توفر الميزانية من الشركاء الدوليين			
					✓	اعداد مناقصات للمستلزمات والأجهزة اللازمة لعرف التغذية في العناية المركزه عند توفر الميزانية من الشركاء الدوليين			
		✓	✓			اعداد الدليل التنفيذي لإدارة التغذية في المستشفيات والمرافق الصحية عند توفر الميزانية من الشركاء الدوليين			
المجلس الاعلى لإدارة وتنسيق الشئون الانسانية +شركاء التنمية الصحية من المنظمات الدولية والمحلية	الإدارة العامة للتغذية الوقائية والعلاجية (ادارة السلامة الغذائية والتغذية الصحية) +مكاتب الصحة بالمحافظات				✓	تقييم الوضع الحالي الخاص بالجهات ذات العلاقة السلامة الغذائية والتغذية الصحية	5	تأسيس إدارة السلامة الغذائية والتغذية الصحية في المستوى المركزي في الإدارة العامة بالوزارة والمحافظات	
					✓	التعاقد مع مستشارين من خبراء لإعداد الخطط الاستراتيجية وأدلة السلامة الغذائية والتغذية الصحية على ضوء الرؤية الوطنية عند توفر الميزانية من الشركاء الدوليين			
					✓	تشكيل فريق عمل من الوزارة والجهات ذات العلاقة لمناقشة اعداد الرؤية للسلامة الغذائية الصحية ومناقشتها عند توفر الميزانية من الشركاء الدوليين			
		✓	✓			استصدار قوانين بحسب المخرجات المقررة في ورش العمل والاجتماعات مع الجهات ذات العلاقة			

التنسيق مع المنظمات الدولية لتوسيع



الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

الجهة الرئيسية:		وزارة الصحة العامة والسكان				المحور في خطة المرحلة الأولى:		المحور التاسع - محور الصحة	
المحور في خطة المرحلة الأولى:		الأعمدة اثنان من خطة المرحلة الأولى				مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط		المبادرة	
المحور في خطة المرحلة الأولى:		النشاط				وزن النشاط		المبادرة	
الجهة التابعة لها ان وجدت:		الاجراءات التنفيذية				مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط		المبادرة	
المجال:		فترة تنفيذ الاجراء (ربع سنوي)				مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط		المبادرة	
مسئولية التنفيذ		الاجراءات التنفيذية				مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط		المبادرة	
المسؤول الرئيسي عن التنفيذ في الجهة		الاجراءات التنفيذية				مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط		المبادرة	
المعنيين المشاركين من الجهات الأخرى		الاجراءات التنفيذية				مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط		المبادرة	
شركاء التنمية الصحية	قطاع السكان و الإدارة العامة للصحة الإيجابية	✓				اعداد قاعدة البيانات للكوادر الصحية المتوفرة	مسودة الخطة	3	تحديد الإحتياج للكوادر الصحي المتخصص والقابلات والتمريض لتقديم خدمات الأمومة والطفولة على مستويات تقديم الخدمة في المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية الأولية
			✓			تحديد الإحتياج ونوعه على ضوء المعايير الوطنية للصحة الإيجابية			
				✓		وضع خطة لتوفير الإحتياج على عدة مراحل			
الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية +شركاء التنمية الصحية	قطاع السكان و الإدارة العامة للصحة الإيجابية، المجلس اليمني للاختصاصات الطبية			✓		المشاركة والإشراف من قبل قطاع السكان و الإدارة العامة للصحة الإيجابية في الامتحانات النهائية للدفعة الأولى 2019	عدد الكوادر التي تم تدريبها	5	تدريب عدد 100 من الأطباء والكوادر الصحية المساعدة في مساق الدبلومات في مجالات الصحة الإيجابية والطوارئ التوليدية والوليدية (ولادة، أطفال، تخدير، حديثي الولادة، تمرير) لمدة عام
				✓		رفع الطلب الى شركاء التنمية الصحية بالتنسيق مع المجلس اليمني للاختصاصات الطبية للدفعة الثانية 2020-2021			
				✓		اختيار المشاركين من المحافظات المستهدفة للدفعة الثانية			
				✓		الرفع بالأسماء الى المجلس اليمني للاختصاصات الطبية			
الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية + شركاء التنمية الصحية	قطاع السكان و الإدارة العامة للصحة الإيجابية			✓		تنفيذ التدريب خلال عام كامل والإشراف على التدريب من قبل الإدارة العامة للصحة الإيجابية	عدد الكوادر التي تم تدريبها	5	تأهيل 100 من الأطباء في الماجستير المهني لمدة سنتين في المساقات (النساء والتوليد، الأطفال وحديثي الولادة، الباطنية، الجراحة العامة والتخدير)
				✓		رفع الطلب الى شركاء التنمية الصحية بالتنسيق مع المجلس اليمني للاختصاصات الطبية			
				✓		اختيار المشاركين من المحافظات المستهدفة			
				✓		الرفع بالأسماء الى المجلس اليمني للاختصاصات الطبية			
مكاتب الصحة في المحافظات + الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية+ شركاء التنمية الصحية	قطاع السكان و الإدارة العامة للصحة الإيجابية + المعهد العالي للعلوم الصحية			✓		البدء بالتدريب خلال عامين بعد الحصول على الموافقة على الدعم من قبل شركاء التنمية الصحية وبالتنسيق مع المجلس اليمني للاختصاصات الطبية	عدد القابلات المدربات	3	تأهيل (80) قابلة نظام 3 سنوات في المناطق المحتاجة
				✓		الإشراف على التدريب من قبل الإدارة العامة للصحة الإيجابية			
				✓		رفع الطلب الى شركاء التنمية الصحية بالتنسيق مع المعهد العالي للعلوم الصحية			
				✓		اختيار المشاركين من المحافظات المستهدفة بحسب معايير الاختيار			
مكاتب الصحة في المحافظات + شركاء التنمية الصحية	قطاع السكان و الإدارة العامة للصحة الإيجابية			✓		التدريب خلال 3 أعوام	عدد المشاركين	2	تنفيذ (15) دورة تدريبية على سلسلة الإمداد على مستوى المحافظات والمدريات لمدة (3) أيام ولعدد (360) متدرب من العاملين الصحيين
				✓		الإشراف على التدريب من قبل الإدارة العامة للصحة الإيجابية			
				✓		التدريب مع شركاء التنمية الصحية لدعم التدريب			
				✓		التخاطب مع المحافظات للرفع بالمرشحين			
مكاتب الصحة في المحافظات	قطاع السكان و الإدارة العامة للصحة الإيجابية + صندوق الأمم المتحدة للسكان			✓		تنفيذ التدريب والإشراف من قبل الإدارة العامة للصحة الإيجابية	عدد المشاركين	2	تأهيل 100 من الأطباء في الماجستير المهني لمدة سنتين في المساقات (النساء والتوليد، الأطفال وحديثي الولادة، الباطنية، الجراحة العامة والتخدير)
				✓		المتابعة والتقييم من خلال الإشراف الداعم الميداني للمتدربين بعد التدريب			
				✓		رفع الطلب الى صندوق الأمم المتحدة للسكان لتوفير التجهيزات و كلفة التدريب			
				✓		التخاطب مع مكاتب الصحة في المحافظات للرفع بالمشاركين			
مكاتب الصحة في المحافظات + شركاء التنمية الصحية	قطاع السكان و الإدارة العامة للصحة الإيجابية			✓		التدريب والإشراف على التدريب خلال فترة التدريب من قبل الإدارة العامة للصحة الإيجابية	عدد المشاركات	2	تنفيذ (18) دورة تدريبية في مجال الرعاية المجتمعية في الطوارئ التوليدية والوليدية المحدث، لمدة (21) يوم، ولعدد (432) متدربة من القابلات
				✓		الحصول على البيانات بالشكل المنتظم والمستمر و التغذية الراجعة			
				✓		استخدام البيانات من قبل الوزارة و قطاع السكان و الصحة الإيجابية في اتخاذ القرارات			
				✓		رفع الطلب الى شركاء التنمية الصحية			
مكاتب الصحة في المحافظات + شركاء التنمية الصحية	قطاع السكان و الإدارة العامة للصحة الإيجابية			✓		التخاطب مع مكاتب الصحة في المحافظات للرفع بالمرشحين	عدد المشاركات	2	تنفيذ (18) دورة تدريبية في مجال الرعاية المجتمعية في الطوارئ التوليدية والوليدية المحدث، لمدة (21) يوم، ولعدد (432) متدربة من القابلات
				✓		التدريب والإشراف على التدريب خلال فترة التدريب			
				✓		المتابعة بعد التدريب في الميدان من قبل الإدارة العامة للصحة الإيجابية من خلال الإشراف الداعم			
				✓		الحصول على البيانات من الميدان بالشكل المنتظم			



الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

الجهة الرئيسية:		وزارة الصحة العامة والسكان		الجهة التابعة لها ان وجدت:
		المحور في خطة المرحلة الاولى:	المحور التاسع - محور الصحة	
المبادرة		الاعمدات اثناء من خطة المرحلة الاولى		الجهة التابعة لها ان وجدت:
		النشاط	مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	
المسئولية التنفيذ		الاجراءات التنفيذية		الجهة التابعة لها ان وجدت:
		الربع الاول	الربع الثاني	
المسئولية التنفيذ		الاجراءات التنفيذية		الجهة التابعة لها ان وجدت:
		الربع الثالث	الربع الرابع	
مكاتب الصحة في المحافظات + شركاء التنمية الصحية	قطاع السكان و الإدارة العامة للصحة الإيجابية	✓		رفع الطلب الى شركاء التنمية الصحية
		✓	✓	التخاطب مع مكاتب الصحة في المحافظات للرفع بالمرشحين
		✓	✓	التدريب والإشراف على التدريب خلال فترة التدريب من قبل الإدارة العامة للصحة الإيجابية
		✓	✓	المتابعة بعد التدريب في الميدان من قبل الإدارة العامة للصحة الإيجابية من خلال الإشراف الداعم
مكاتب الصحة في المحافظات + شركاء التنمية الصحية	قطاع السكان و الإدارة العامة للصحة الإيجابية	✓	✓	الحصول على البيانات بالشكل المنتظم والمستمر
			✓	رفع الطلب الى شركاء التنمية الصحية
		✓	✓	التخاطب مع مكاتب الصحة في المحافظات للرفع بالمرشحين
		✓	✓	التدريب والإشراف على التدريب خلال فترة التدريب من قبل الإدارة العامة للصحة الإيجابية
مكاتب الصحة في المحافظات + شركاء التنمية الصحية	قطاع السكان و الإدارة العامة للصحة الإيجابية	✓	✓	المتابعة بعد التدريب في الميدان من قبل الإدارة العامة للصحة الإيجابية من خلال الإشراف الداعم
		✓	✓	الحصول على البيانات بالشكل المنتظم والمستمر
			✓	رفع الطلب الى شركاء التنمية الصحية
		✓	✓	التخاطب مع مكاتب الصحة في المحافظات للرفع بالمرشحين
مكاتب الصحة في المحافظات + شركاء التنمية الصحية	قطاع السكان و الإدارة العامة للصحة الإيجابية	✓		التدريب والإشراف على التدريب خلال فترة التدريب من قبل الإدارة العامة للصحة الإيجابية
		✓		المتابعة بعد التدريب في الميدان من قبل الإدارة العامة للصحة الإيجابية من خلال الإشراف الداعم
		✓		الحصول على البيانات بالشكل المنتظم والمستمر
		✓	✓	رفع الطلب الى شركاء التنمية الصحية
مكاتب الصحة في المحافظات + شركاء التنمية الصحية	قطاع السكان و الإدارة العامة للصحة الإيجابية + المجلس اليمني للتخصصات الطبية	✓	✓	رفع الطلب الى شركاء التنمية الصحية بالتنسيق مع المجلس اليمني للتخصصات الطبية
		✓	✓	التخاطب مع مكاتب الصحة في المحافظات للرفع بالمرشحين
		✓	✓	التنسيق من المجلس اليمني للاختصاصات الطبية لعملية التدريب
		✓	✓	التدريب خلال فترة 3 اشهر
		✓	✓	الإشراف على التدريب خلال فترة التدريب من قبل الإدارة العامة للصحة الإيجابية حتى فترة التخرج
		✓	✓	الحصول على البيانات بالشكل المنتظم والمستمر (6)
مكاتب الصحة في المحافظات + شركاء التنمية الصحية	قطاع السكان و الإدارة العامة للصحة الإيجابية + المجلس اليمني للتخصصات الطبية	✓	✓	رفع الطلب الى شركاء التنمية الصحية بالتنسيق مع المجلس اليمني للتخصصات الطبية
		✓	✓	التخاطب مع مكاتب الصحة في المحافظات للرفع بالمرشحين
		✓	✓	التنسيق من المجلس اليمني للاختصاصات الطبية لعملية التدريب
		✓	✓	التدريب خلال فترة 3 اشهر
		✓	✓	الإشراف على التدريب خلال فترة التدريب من قبل الإدارة العامة للصحة الإيجابية حتى فترة التخرج
		✓	✓	الحصول على البيانات بالشكل المنتظم والمستمر (6)
قطاع الرعاية الصحية الأولية + قطاع الطب العلاجي	الإدارة العامة للطوارئ والخدمات + الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية	✓	✓	اعداد خطة التدريب.
		✓	✓	مخاطبة المستشفيات لاختيار وترشيح المستهدفين بالتدريب ورفعها للوزارة.
		✓	✓	البدء بتنفيذ الدورات في المستشفيات المستهدفة.



الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

الجهة الرئيسية:		وزارة الصحة العامة والسكان							
المجال:		المحور التاسع - محور الصحة		المحور في خطة المرحلة الأولى:					
مسئولية التنفيذ		الأعمدة أدناه من خطة المرحلة الأولى							
المعنيين المشاركين من الجهات الأخرى	المسئول الرئيسي عن التنفيذ في الجهة	الاجراءات التنفيذية				مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	وزن النشاط	النشاط	المبادرة
		الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع				
					اعداد خطة التدريب.			تدريب 270 من كوادر المستشفيات المستهدفة عدد 91 مستشفى على معالجة النفايات الطبية	
	الإدارة العامة للطوارئ والخدمات + الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية				مخاطبة المستشفيات لاختيار وترشيح المستهدفين بالتدريب ورفعها للوزارة.	خطة التدريب	3		
					مخاطبة شركاء التنمية الصحية لتوفير ميزانية التدريب ومتابعة توفيرها.				
					تشكيل لجان علمية لكل تخصص لإعداد المناهج التدريبية وخطة التدريب				
					مناقشة الخطط التدريبية مع المجلس وإقرارها				
	المجلس اليمني للاختصاصات الطبية				تحديد ومعاينة مراكز التدريب لكل تخصص بحسب المعايير المعتمدة في المجلس العربي للتخصصات الطبية	عدد الملتحقين	3	تأهيل في برنامج الزمالة العربية لعدد 15 تخصص	
					الحصول على اعتماد التخصصات من المجلس العربي				
					تكليف منسق في كل تخصص للتخصير والبدء بتنفيذ التدريب على التخصصات المعتمدة				
					تشكيل لجان علمية لكل تخصص لإعداد المناهج التدريبية وخطة التدريب				
					مناقشة الخطط التدريبية مع المجلس وإقرارها				
	المجلس اليمني للاختصاصات الطبية				تحديد ومعاينة مراكز التدريب لكل تخصص بحسب المعايير المعتمدة في المجلس العربي للتخصصات الطبية	عدد الملتحقين	3	تأهيل في برنامج الزمالة اليمنية لعدد 9 تخصصات	
					الحصول على اعتماد التخصصات من المجلس اليمني				
					تكليف منسق في كل تخصص للتخصير والبدء بتنفيذ التدريب على التخصصات المعتمدة				
					تشكيل لجان علمية لكل تخصص لإعداد المناهج التدريبية وخطة التدريب				
					مناقشة الخطط التدريبية مع المجلس وإقرارها				
	المجلس اليمني للاختصاصات الطبية				تحديد ومعاينة مراكز التدريب لكل تخصص بحسب المعايير المعتمدة في المجلس العربي للتخصصات الطبية	عدد الملتحقين	3	تأهيل في برنامج الماجستير للتخصصات الطبية لعدد 8 تخصص	
					الحصول على اعتماد التخصصات من المجلس اليمني				
					تكليف منسق في كل تخصص للتخصير والبدء بتنفيذ التدريب على التخصصات المعتمدة				
					تشكيل لجان علمية لكل تخصص لإعداد المناهج التدريبية وخطة التدريب				
					مناقشة الخطط التدريبية مع المجلس وإقرارها				
	المجلس اليمني للاختصاصات الطبية				تحديد ومعاينة مراكز التدريب لكل تخصص بحسب المعايير المعتمدة في المجلس العربي للتخصصات الطبية	عدد الملتحقين	3	تأهيل في برنامج الدبلومات للتخصصات الطبية لعدد 1 تخصص	
					الحصول على اعتماد التخصصات من المجلس اليمني				
					تكليف منسق في كل تخصص للتخصير والبدء بتنفيذ التدريب على التخصصات المعتمدة				
					تشكيل لجان علمية لكل تخصص لإعداد المناهج التدريبية وخطة التدريب				
					مناقشة الخطط التدريبية مع المجلس وإقرارها				
	المجلس اليمني للاختصاصات الطبية				تحديد ومعاينة مراكز التدريب لكل تخصص بحسب المعايير المعتمدة في المجلس العربي للتخصصات الطبية	عدد الملتحقين	3	فتح مراكز تدريب جديدة في أمانة العاصمة والمحافظات	
					الحصول على اعتماد التخصصات من المجلس اليمني				
					تكليف منسق في كل تخصص للتخصير والبدء بتنفيذ التدريب على التخصصات المعتمدة				
					وضع المعايير الواجب توفرها في مراكز التدريب الخاصة بطلاب التخصصات الطبية المعتمدة في المجلس وفق المرجعيات الإقليمية والدولية	عدد مراكز التدريب الجديد	5		
					إقرار واعتماد مراكز التدريب ومتابعة التزامها بالمعايير				
					إعادة التقييم لمراكز التدريب كل 3 سنوات				
					إعداد استمارة التقييم لمراكز التدريب المعتمدة في المجلس				
	المجلس اليمني للاختصاصات الطبية				عمل تجربة لاستمارة التقييم	تقارير التقييم	3	تقييم مراكز التدريب المعترف بها	
					وضع وتنفيذ خطة التقييم				
					إعداد تقارير التقييم ورفعها للجهات لقيادة المجلس لاتخاذ الإجراءات المناسبة				
					إعداد قائمة بأسماء العاملين والمستحقات المالية المناسبة لكل منهم بحسب طبيعة مهامهم	كشوفات الصرف والاستلام	3	مستحقات التدريب والنفقات السنوية للمجلس اليمني للاختصاصات الطبية	
	المجلس اليمني للاختصاصات الطبية				متابعة توفير مستحقات التدريب من رسوم المجلس اليمني				
					دبلوماسية واحدة خاصة بالطوارئ الوليدية من اليونيسيف بالتعاون مع الصحة الانجابية				



الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

		الجهة الرئيسية:				وزارة الصحة العامة والسكان		المحور في خطة المرحلة الأولى:	
		الجهة التابعة لها ان وجدت:				المحور التاسع - محور الصحة		المحور في خطة المرحلة الأولى:	
		المجال:				الأعمدة أثناء من خطة المرحلة الأولى			
		فترة تنفيذ الاجراء (ربع سنوي)				مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط		المبادرة	
		الاجراءات التنفيذية				وزن النشاط		النشاط	
		مسنولية التنفيذ				مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط		المبادرة	
		المسؤول الرئيسي عن التنفيذ في الجهة				مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط		المبادرة	
		المعنيين المشاركين من الجهات الأخرى				مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط		المبادرة	
		الربع الأول				مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط		المبادرة	
		الربع الثاني				مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط		المبادرة	
		الربع الثالث				مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط		المبادرة	
		الربع الرابع				مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط		المبادرة	
	المعهد العالي للعلوم الصحية		√			استكمال تطوير البرنامج التعليمي دبلوم فني تمرريض	عدد المناهج والبرامج المطورة	3	تحسين وتطوير المناهج والبرامج التطبيقية التقنية المتكاملة للمعهد العالي للعلوم الصحية بما يحقق الجودة وفقاً للمعايير الوطنية
	المعهد العالي للعلوم الصحية		√			استكمال تطوير برنامج دبلوم فني قبالة			
	المعهد العالي للعلوم الصحية		√			استكمال تطوير برنامج دبلوم المساعد الطبي			
	المعهد العالي للعلوم الصحية		√			تطوير برنامج دبلوم صحة عامة			
	المعهد العالي للعلوم الصحية		√			تطوير برنامج دبلوم الأشعة التشخيصية			
	المعهد العالي للعلوم الصحية		√			تطوير برنامج دبلوم معلومات صحية			
	المعهد العالي للعلوم الصحية	√	√			تطوير برنامج الترخيز مستوى الدبلوم العام	نسخة الدراسة	2	دراسة استحداث برامج تعليمية جديدة تتوافق مع احتياجات المجتمع
	المعهد العالي للعلوم الصحية	√	√			تطوير برنامج الطوارئ والإسعاف مستوى الدبلوم العام			
	المعهد العالي للعلوم الصحية	√	√			تطوير برنامج التغذية مستوى الدبلوم العام			
	المعهد العالي للعلوم الصحية	√	√	√		إعداد وتنفيذ 4 دورات تدريبية في مجال طرق التدريس تستهدف 120 عضو من أعضاء هيئة التدريس للمعهد وفروعه	عدد المتدربين	2	تأهيل وتدريب أعضاء هيئة التدريس والإداريين
	المعهد العالي للعلوم الصحية	√	√	√		إعداد وتنفيذ 3 دورات تدريبية في مجال التقييم الأكاديمي تستهدف 120 عضو من أعضاء هيئة التدريس للمعهد وفروعه			
	المعهد العالي للعلوم الصحية	√	√	√		إعداد وتنفيذ 3 دورات تدريبية في مجال التخطيط التشغيلي تستهدف 70 شخص من الكادر الإداري للمعهد			
	المعهد العالي للعلوم الصحية	√	√	√	√	تنفيذ التقييم الذاتي	نتائج التقييم الذاتي	2	تعزيز إدارة تقديم الخدمة التعليمية في المعهد العالي للعلوم الصحية
	المعهد العالي للعلوم الصحية	√	√			تطوير إستراتيجية المعهد الثالثة 2020-2024م وخطتها التنفيذية وبمشاركة جميع الأطراف ذات العلاقة			
	المعهد العالي للعلوم الصحية	√	√			تطوير علاقة المعهد مع الشركاء الداعمين			
	المعهد العالي للعلوم الصحية	√	√	√	√	زيادة ساعات تشغيل المجمع الصحي للأمومة والطفولة	عدد الدورات و المستفيدين من الخدمة	2	تطوير قدرات مراكز خدمة المجتمع (المجمع الصحي للأمومة والطفولة ، ومركز العلاج الطبيعي، ومركز التدريب أثناء الخدمة)
	المعهد العالي للعلوم الصحية	√	√	√	√	تفعيل دور مركز التدريب أثناء الخدمة في تنفيذ البرامج التدريبية			
	المعهد العالي للعلوم الصحية	√	√	√	√	تنفيذ دورات تدريبية للكادر والطلاب في مجال الإسعافات الأولية والإخلاء ونقل المصابين والجرحى لعدد 300 مشارك ذكوراً وإناث			
	المعهد العالي للعلوم الصحية	√	√	√	√	تشغيل مركز العلاج الطبيعي لتقديم خدماته للمجتمع			
	قطاع التخطيط والتنمية الصحية			√		إعادة تشكيل أعضاء اللجنة العليا للتأهيل والتدريب وإصدار القرار الوزاري	مستوى تنفيذ مهام اللجنة	2	عقد الاجتماعات الربعية للجنة العليا للتأهيل والتدريب
	قطاع التخطيط والتنمية الصحية			√		التحضير لعقد الاجتماعات الدورية			
	قطاع التخطيط والتنمية الصحية	√	√	√		تقوم الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة العليا			
	قطاع التخطيط والتنمية الصحية			√		تشكيل فريق فني متخصص لعمل لائحة منظمة للمنح الداخلية	مسودة وثيقة نظام المنح الداخلية	2	إعتماد نظام المنح الداخلية
	قطاع التخطيط والتنمية الصحية			√		إعداد المسودة الأولية للائحة			
	قطاع التخطيط والتنمية الصحية			√		مراجعة اللائحة مع المعنيين			
	قطاع التخطيط والتنمية الصحية			√		إعداد المسودة النهائية للائحة واعتمادها من معالي وزير الصحة العامة والسكان			



الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

		الجهة الرئيسية:				وزارة الصحة العامة والسكان		المحور التاسع - محور الصحة	
		المجال:				المحور في خطة المرحلة الأولى:		الأعمدة اذناه من خطة المرحلة الأولى	
مسئولية التنفيذ		فترة تنفيذ الاجراء (ربع سنوي)				مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	وزن النشاط	النشاط	المبادرة
المعنيين المشاركين من الجهات الأخرى	المسؤول الرئيسي عن التنفيذ في الجهة	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع				
					√	التنسيق مع المجلس اليمني للاختصاصات الطبية لتشكيل لجنة علمية للإشراف على عملية التدريب			
					√	اعداد برنامج التدريب			
					√	تحديد خارطة التدريب الزمنية واماكن التدريب			
				√		اعلان قبول طلبات التخصص في كل المجالات المعتمدة	عدد المسابقات	2	فتح مسابقات طبية تخصصية في مجال الأورام
				√		تحديد اسماء المتدربين واخطارهم بذلك واستيفاء الاجراءات الادارية			
				√		تنفيذ البرنامج التأهيلي من خلال المجلس			
				√		مراجعة التقارير الدورية عن سير عملية التأهيل ورفعها للقيادات العليا			
			√	√		تحديد المحافظات المستهدفة بالتدريب وخطط التدريب	عدد الدورات التدريبية المقامة وعدد الكوادر المؤهلة	2	عقد دورات تدريبية للكوادر الطبية بالمحافظات المزمع فتح وحدات علاجية فيها لتقديم الخدمات الطبية لمرضى السرطان
			√	√		تحديد اسماء المتدربين من كل محافظة بالتنسيق مع مكاتب الصحة بالمحافظات			
			√			تنفيذ البرنامج التدريبي			
				√		تشكيل لجنة فنية متخصصة			
				√		مراجعة اللوائح والتشريعات ذات الصلة			
			√			عمل مسودة اولية للدليل	مسودة النسخة	2	إعداد أدلة ومعايير التدريب في المعاهد الصحية (العام- الموازي - الخاص)
			√			مناقشة المسودة مع المعنيين			
			√			إعداد المسودة النهائية لإقرارها			
				√		توفير قاعات تدريب في مركز التثقيف والاعلام الصحي ومستلزمات القاعات التدريبية	وجود المركز	2	فتح مركز تدريب في مجال تقديم الرسالة الصحية والتثقيف الصحي والتصميم والتصوير والإخراج لتطوير الكوادر الصحية والقطاع الخاص
			√			توفير الوسائل المساعدة ووسائل العرض في التدريب			
			√			توفير المادة التدريبية واعتمادها في التدريب في مجال التثقيف واعداد الرسائل والإنتاج والتصوير والإخراج وكتابة السيناريوهات			
			√			اعتماد المركز كمركز تدريب معتمد في مجال التثقيف والإعلام الصحي			
			√	√		تدريب العاملين الصحيين على رسائل الأساسية للتثقيف والاعلام الصحي والخاصة ببرنامج (+5)	عدد المتدربين	2	تدريب العاملين الصحيين في المحافظات علي الرسائل الصحية في تقديم التوعية الصحية
			√	√		تعزيز المهارات للعاملين الصحيين في تغيير الممارسات والسلوكيات لدى المجتمع والتوعية الصحية			
			√	√		تدريب العاملين الصحيين على رفع التقارير في النوعية الصحية			
			√	√		تدريب بواقع 25 عامل صحي من المديرية المستهدفة			
				√		اعداد الخطة التدريبية			
				√	√	اعداد الحقائب التدريبية واعتمادها من قبل الوزارة			
				√		البحث عن تمويل لإقامة الدورات وفقا للخطة بالتنسيق مع الوزارة ومنظمة الصحة العالمية والإدارات المعنية التابعة للوزارة	تحسن مستويات الأداء لدى العاملين وكشوفات المتدربين	2	تنفيذ عدد(14) من الدورات التدريبية القصيرة والمتوسطة وورشات العمل بحسب خطة المركز التدريبية السنوية وبما يغطي الإحتياج التدريبي والعلمي للعاملين بمركز المختبر المركزي والفروع مع إشراك بعض المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة (الدورات ستنفذ في المركز الرئيسي وبعض الفروع) متوسط عدد المتدربين لكل دورة من 28 - 36 متدرب لكل دورة
				√		توفير الإحتياجات اللازمة لكل دورة وتحديد اعداد المشاركين واماكن تنفيذ كل دورة			
			√	√	√	تنفيذ الدورات وفقا للخطة التدريبية للمركز			



الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

		الجهة الرئيسية:				وزارة الصحة العامة والسكان		المحور في خطة المرحلة الأولى:	
		الجهة التابعة لها ان وجدت:				المحور التاسع - محور الصحة		المحور في خطة المرحلة الأولى	
		المجال:				الأعمدة أذناه من خطة المرحلة الأولى			
مسئولية التنفيذ		فترة تنفيذ الاجراء (ربع سنوي)				مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	وزن النشاط	النشاط	المبادرة
المعنيين المشاركين من الجهات الأخرى	المسئول الرئيسي عن التنفيذ في الجهة	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع				
					√	التنسيق مع المجلس اليمني للاختصاصات الطبية لتشكيل لجنة علمية للإشراف على عملية التدريب			
					√	اعداد برنامج التدريب	برنامج المساق	2	فتح مساق ماجستير في تخصص المختبرات التشخيصية
					√	تحديد خارطة التدريب الزمنية			
				√	اعلان قبول طلبات التخصص				
				√	تحديد أسماء المتدربين وأخطارهم بذلك واستيفاء الإجراءات الإدارية				
				√	تنفيذ البرنامج التأهيلي والتدريبي				
					√	تشكيل اللجنة التحضيرية	نتائج المؤتمر ؛ والبيان الختامي والتوصيات	2	إقامة المؤتمر الأول للخدمات التشخيصية المختبرية الطبية وطباعة أوراق المؤتمر
					√	تحديد مواضع المؤتمر والمشاركين			
					√	الإعلان عن المؤتمر			
					√	مراجعة الورق العلمية			
					√	تنفيذ المؤتمر			
	مكتب التنسيق	√	√	√	√	ارسال عدد 16 مرشحين للتدريب	عدد الملتحقين	2	الابتعاث الخارجي لتدريب مدربين في الإدارة الصحية من الوزارة والمحافظات
	مكتب الوزير	√	√			التنسيق مع المجلس اليمني للاختصاصات الطبية لضم مدراء عموم مكاتب الصحة ومدراء عموم ديوان الوزارة في مساق ماجستير إدارة صحية	عدد المتدربين	2	عمل دورات تدريبية في الإدارة الصحية من قبل المدربين لقيادات الوزارة ومدراء العموم ونوابهم ومدراء البرامج
	مكتب الوزير + المجلس الطبي الأعلى	√	√	√	√	عقد الفعاليات والندوات والمؤتمرات الطبية والصحية والعلمية	عدد الفعاليات	2	تنظيم وتنفيذ المؤتمرات والندوات والفعاليات الطبية والعلمية
جامعة صنعاء + مركز الدراسات والبحوث	الإدارة العامة للمعلومات والبحوث				√	تشكيل لجنة فنية مكونة من مختصين من الوزارة	مسودة الدراسة	10	اعداد مسودة دراسة لإنشاء مركز للبحوث الطبية والصحية
					√	عقد اجتماعات لتحديد الآلية المتبعة لعمل الدراسة			
					√	عمل مسودة الدراسة			
					√	الرفع بالمسودة الى معالي الوزير			
الإدارة العامة للمعلومات والبحوث + الإدارة العامة للتخطيط	الإدارة العامة للمعلومات والبحوث + الإدارة العامة للتخطيط				√	تشكيل لجنة فنية متخصصة	مسودة الدليل	10	إعداد دليل البحوث الصحية
					√	إعداد المسودة الأولية للدليل			
					√	الرفع بالمسودة الأولية للدليل			
الإدارة العامة للمعلومات والبحوث + الإدارة العامة للتخطيط	الإدارة العامة للمعلومات والبحوث + الإدارة العامة للتخطيط				√	عقد الاجتماع الأول للجنة الوطنية للبحوث الصحية والطبية	خطة اللجنة	15	تفعيل لجنة البحوث الصحية
					√	تشكيل لجنة مصغرة لاعداد خطة عمل اللجنة			
وزارة التعليم العالي + الجامعات + المراكز البحثية المتخصصة	صندوق مكافحة السرطان + المركز الوطني لعلاج الاورام	√	√	√		وضع آلية تنسيق مع كليات الطب في عدد من الجامعات الحكومية والخاصة لإدراج البحوث في مجال السرطان ضمن بحوث التخرج للطلاب فيها	آلية التنسيق	10	التنسيق مع كليات الطب والمعاهد الطبية لتضمين البحوث في مجال السرطان كجزء من بحوثها الدراسية
وزارة التعليم العالي + الجامعات + المراكز البحثية المتخصصة	صندوق مكافحة السرطان + المركز الوطني لعلاج الاورام	√	√			اعداد مسودة الدراسة لإنشاء مركز بحثي حكومي يعنى بأمراض السرطان	مسودة الدراسة	10	دراسة إنشاء مركز بحثي رسمي يعنى بأمراض السرطان في الجمهورية اليمنية



الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

		الجهة الرئيسية:				وزارة الصحة العامة والسكان		المحور في خطة المرحلة الأولى:		
		المجال:				المحور التاسع - محور الصحة		الأعمدة اذناه من خطة المرحلة الأولى		
مسئولية التنفيذ		فترة تنفيذ الاجراء (ربع سنوي)				مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	وزن النشاط	النشاط	المبادرة	
المعنيين المشاركين من الجهات الأخرى	المسئول الرئيسي عن التنفيذ في الجهة	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع					
				✓		اصدار قرار تشكيل لجنة مراجعة التوصيف الوظيفي بالتنسيق مع المجلس الطبي	مسودة الدليل	100	مراجعة الوصف الوظيفي واعداد الدليل الوطني لتصنيف المهن الصحية والطبية للقطاع الصحي	التصنيف الواضح للمهن الصحية والطبية واعادة الوصف الوظيفي وتقييم الاداء للعاملين في المؤسسات الصحية وتطبيق مبدأ التواب والعقاب
				✓		مراجعة اللاوائح ذات الصلة				
	الإدارة العامة للموارد البشرية + المجلس الطبي			✓		عقد إجتماعات لإعداد مسودة الدليل وتحديث الوصف الوظيفي				
			✓			عقد ورشة عمل لمناقشة مسودة الدليل والوصف مع المعنيين				
		✓				الرفع لمعالي الوزير بمسودة الدليل والوصف الوظيفي				
				✓		اصدار قرار تشكيل لجنة لدراسة الوضع الوظيفي المزدوج للقطاعين بأمانة العاصمة كمرحلة أولى لأولويتها وتكديس الكادر بها	اللائحة التنظيمية	100	إعداد لائحة تنظم عمل الكوادر الصحية بين القطاعين العام والخاص	دراسة الوضع الوظيفي المزدوج لممارسي المهن الطبية والصحية
	اتحاد المستشفيات الخاصة + الجهات ذات العلاقة		✓	✓		دراسة الوضع الحالي والتعرف على الاختلالات				
	الإدارة العامة للموارد البشرية + مكتب الصحة بالأمانة		✓			وضع الحلول والمعالجات لهذه الاختلالات مع الجهات ذات العلاقة من اتحاد المستشفيات الخاصة والخروج بمقترحات الحلول				
			✓			إعداد مسودة لآلية تنضم عمل الكوادر الصحية بين القطاعين				
			✓			الرفع لمعالي الوزير للموافقة				
		✓				البدء بتنفيذ الاجراءات				

الهدف الاستراتيجي الخامس:

تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي وصناعة الدواء بما يدعم توفر الخدمات الصحية والأدوية للمواطنين بمستويات كافية وجودة تحقق رضى المواطنين

رقم المبادرة	المبادرة	مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	وزن النشاط	النشاط	المبادرة
	الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية		20	رفع القدرة التحليلية للمختبر الوطني لرقابة الجودة الدوائية	نسبة الزيادة في عدد الأصناف المحللة
	الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية		10	اعداد تطبيق الكتروني لأشهر قوائم الاصناف واسعارها	تجهيز البرنامج -- عدد الاصناف التي تم اشهارها في التطبيق
	الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية		20	النزول الميداني للتفتيش على الأدوية المقلدة والمزورة والمهربية (المتابعة والتقييم) في الشركات والمصانع	اعداد خطة السنوية للنزول الروتيني على الشركات والمصانع والمعامل وتجار الجملة اقرار الخطط من رئاسة الهيئة تنفيذ الخطة وتقييم الاداء

الرقابة



الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

الجهة الرئيسية:		وزارة الصحة العامة والسكان		المحور في خطة المرحلة الأولى:		المحور التاسع - محور الصحة		
		المبادرة		النشاط		مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط		
الجهة التابعة لها ان وجدت:		المجال:		الاعتماد اثناء من خطة المرحلة الأولى		الاجراءات التنفيذية		
مسئولية التنفيذ		فترة تنفيذ الاجراء (ربع سنوي)		وزن النشاط		مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط		
المسئول الرئيسي عن التنفيذ في الجهة		الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	المبادرة	
الهيئة العليا للأدوية والمسئوليات الطبية	تشكيل لجنة للنزول لتقييم العمل في المنافذ الجمركية الحالية والمقترحة والرفع بالاحتياجات والمتطلبات	√				عدد المكاتب التي تم انشائها في المنافذ الجمركية	5	استحداث مكاتب للهيئة في المنافذ الجمركية للتأكد من مطابقة الاصناف للوثائق الرسمية
			√					
			√	√				
			√					
الهيئة العليا للأدوية والمسئوليات الطبية	تشكيل هيئة التحرير واصدار قرار بها التعاقد مع جهة للتسيق والطباعة والتوزيع. طباعة المجلة في موعدها	√				اصدار اربعة اعداد سنوياً	5	إصدار مجلة البلسم
			√					
		√	√	√	√			
الهيئة العليا للأدوية والمسئوليات الطبية	مخاطبة الشركات المسجلة بالهيئة بالشرط والمتطلبات لفتح مكاتب علمية استكمال الوثائق الخاصة بفتح المكاتب العلمية اصدار التراخيص النزول الميداني للتأكد من التزام ممارسة المكاتب لنشاطها وفقاً للوائح النافذة واتخاذ الاجراءات ضد المخالفين	√				عدد التراخيص التي تم اصدارها	5	إصدار تراخيص المكاتب العلمية للشركات لتنظيم الترويج الدوائي
			√					
		√	√		√			
السلطات المحلية بالمحافظات والمديريات	اعداد أدوات التقييم على ضوء الأدلة والمعايير للمنشآت الصيدلانية واللقاء الموسع تدريب الكوادر للنزول الميداني على أدوات التقييم خطة عمل النزول الميداني على ثلاث مراحل لعدد 12 محافظة للمديريات ذات الأولوية النزول الميداني لتقييم المنشآت الصيدلانية والتفتيش على الادوية المقلدة والمهربة والمزورة وتصنيف المنشآت الصيدلانية اعداد نظام آلي لإدخال البيانات وتحليلها الإعلان عن النتائج بحضور المحافظين وقيادات الصحة والسلطة المحلية في المحافظات وتطبيق الإجراءات التصحيحية وإعطاء مهلة للتصحيح اعداد نظام الكتروني لاستيعاب المدخلات من البيانات ادخال البيانات تحليل البيانات وتصنيفها	√				عدد الصيدليات المقيمة	15	النزول الميداني للتفتيش على الادوية المقلدة والمزورة والمهربة (المتابعة والتقييم) في الصيدليات والمرافق الصحية على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات
			√					
		√	√	√	√			
			√					
		√	√	√	√			
السلطات المحلية بالمحافظات والمديريات	اعداد نظام الكتروني لاستيعاب المدخلات من البيانات ادخال البيانات تحليل البيانات وتصنيفها	√				توفر البيانات	5	تأسيس نظام معلومات لتنفيذ المتابعة والتنفيذ
			√					
السلطات المحلية بالمحافظات والمديريات	مراجعة تحليل النزول السابق مراجعة وتحديث أدوات التقييم عمل خطة نزول على مراحل النزول الميداني على مراحل للمحافظات والمديريات ذات الاولوية ادخال البيانات وتحليلها وتصنيفها والرفع بالتقارير	√	√			عدد الصيدليات المقيمة	15	النزول الميداني للمنشآت الصيدلانية لمتابعة مستوى تنفيذ الإصلاحات المحددة في النزول السابق
		√	√					
		√	√					
		√	√					
		√	√					



الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

الجهة الرئيسية:		وزارة الصحة العامة والسكان		المحور التاسع - محور الصحة			
		المحور في خطة المرحلة الأولى:		الأعمدة أدناه من خطة المرحلة الأولى			
المجال:		الجهة التابعة لها ان وجدت:		المبادرة	النشاط	وزن النشاط	مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط
مسئولية التنفيذ		فترة تنفيذ الإجراء (ربع سنوي)					
المعنيين المشاركين من الجهات الأخرى	المسئول الرئيسي عن التنفيذ في الجهة	الربع الأول	الربع الثاني	الاجراءات التنفيذية	المبادرة	وزن النشاط	مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط
		الربع الثالث	الربع الرابع				
	الهيئة العليا للأدوية والمجلس اليمني للاختصاصات الطبية	√		التنسيق مع المجلس اليمني للأختصاصات الطبية لتشكيل لجنة علمية لدراسة فتح المساق	خطة التدريب	40	فتح مساق دراسات عليا (ماجستير مهني) في التصنيع الدوائي
			√	التنسيق مع شركة يدكو ومصانع الدواء المحلية ووضع خطة تدريب			
		√	√	اعداد البرنامج التدريبي للمساق			
		√		الاعلان عن مساق التصنيع الدوائي			
الجهات ذات العلاقة	الهيئة العليا للأدوية + الإدارة العامة للصيدلة		√	تشكيل فريق من المختصين والخبراء	مسودة الدليل	40	اصدار دليل اخلاقيات مهنة الصيدلة
		√	√	الإطلاع على الأدبيات وتجارب الدول في هذا المجال			
		√	√	اعداد مسودة الدليل			
		√	√	عقد ورشة عمل لمناقشة مسودة النسخة الأولية للدليل			
	الإدارة العامة للصيدلة والتموين الطبي + والشئون القانونية + الهيئة العليا للأدوية	√	√	مراجعة قانون الصيدلة والدواء والرفع بالملاحظات والتوصيات	مسودة المراجعة	20	مراجعة قانون الصيدلة والدواء
		√		الرفع الى معالي الوزير بالمسودة			
مكتب الوزير + مكتب الصحة العامة في الأمانة + الإدارة العامة للشئون القانونية			√	تشكيل لجنة بمشاركة اتحاد المستشفيات الخاصة	قائمة التصانيف	30	تنفيذ المرحلة الأولى من تصنيف وتوصيف مستشفيات القطاع الخاص والمنشآت الخاصة تطبيقا لما ورد في الأدلة النمطية المعيارية بمديريات أمانة العاصمة لعدد 10 مديريات
			√	اعداد أدوات التقييم على ضوء الأدلة والمعايير للمنشآت الخاصة واللقاء الموسع			
			√	تدريب الكوادر للنزول الميداني على أدوات التقييم			
			√	خطة عمل النزول الميداني الى أمانة العاصمة			
			√	النزول الميداني لتقييم المنشآت الخاصة			
			√	اعداد النظام الآلي لإدخال البيانات			
			√	تحليل البيانات وعمل التصنيف للمنشآت			
			√	الإعلان في فعالية عن النتائج بحضور أمين العاصمة واتحاد المستشفيات الخاصة والمستشفيات الخاصة			
			√	وقيادات الصحة والسلطة المحلية في الأمانة والمديريات وتطبيق الإجراءات التصحيحية (منها الإنذارات والإغلاق الجزئي والشامل ...) وإعطاء مهلة للتصحيح			
			√	متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية			
			√	الاستجابة من قبل المنشآت الخاصة للعمل بالتوصيات والعمل بحسب الأدلة			
			√	إعادة فتح وتصنيف المنشآت الخاصة التي اصلحت وضعها			
الإدارة العامة للمنشآت الطبية الخاصة + مكاتب الصحة في المحافظات			√	تشكيل لجنة بمشاركة اتحاد المستشفيات الخاصة	قائمة التصانيف	20	تنفيذ المرحلة الثانية من تصنيف وتوصيف المنشآت الطبية الخاصة تطبيقا لما ورد في الأدلة النمطية في المحافظات للمديريات ذات الأولوية
			√	اعداد أدوات التقييم على ضوء الأدلة والمعايير للمنشآت الخاصة واللقاء الموسع			
			√	تدريب الكوادر للنزول الميداني على أدوات التقييم			
			√	خطة عمل النزول الميداني الى المحافظات			
			√	النزول الميداني لتقييم المنشآت الخاصة			
			√	اعداد النظام الآلي لإدخال البيانات			
			√	تحليل البيانات وعمل التصنيف للمنشآت			
			√	اعلان النتائج بحضور المحافظين والبدء بالتصحيح وعلى مراحل			



الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

الجهة الرئيسية:		وزارة الصحة العامة والسكان				الجهة التابعة لها ان وجدت:		
المحور في خطة المرحلة الأولى:		المحور التاسع - محور الصحة				المجال:		
الاعمدة ادناه من خطة المرحلة الأولى		مسنولية التنفيذ						
المبادرة	النشاط	وزن النشاط	مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	الاجراءات التنفيذية				
				الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	
فترة تنفيذ الاجراء (ربع سنوي)		المسؤول الرئيسي عن التنفيذ في الجهة						
مشاركون من الجهات الأخرى		مكتبات الصحة في المحافظات + السلطة المحلية						
القادرون من المرضى لعلاجها بالخارج	عمل خارطة للمنشآت الطبية الخاصة لتحليل الوضع الراهن للمنشآت الطبية الخاصة كما ونوعاً	15	خارطة توزع المنشآت الصحية الخاصة	✓			الإدارة العامة للمنشآت الطبية الخاصة + وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والاصغر	
	تحديد أولويات المشاريع المراد استثمارها في القطاع الصحي	10	نسخة الأولويات	✓	✓		الإدارة العامة للمنشآت الطبية الخاصة + الإدارة العامة للمعلومات والبحوث	
	النزول الميداني للمنشآت الطبية الخاصة لمتابعة مستوى تنفيذ الإصلاحات المحددة في النزول السابق بما في ذلك أمانة العاصمة	25	التقارير	✓	✓	✓	✓	الإدارة العامة للصيدلة + مكاتب الصحة بالمحافظات والمدريات
	مراجعة تحليل النزول السابق مراجعة وتحديث أدوات التقييم عمل خطة نزول على مراحل النزول الميداني على مراحل للمحافظات والمدريات ذات الأولوية ادخال البيانات وتحليلها وتصنيفها والرفع بالتقارير			✓	✓	✓	✓	
تشجيع الاستثمار في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والصحية ورفع الجودة وضبط أسعارها ومنع الاحتكار	التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاعادة تفعيل شركة يدكو ودورها الريادي كشركة وطنية ولأهمية خط انتاج المحاليل الوحيد في البلد	20	مقترحات الحلول	✓	✓		وزارة التجارة والصناعة + شركة يدكو	
	إقامة مؤتمرات وندوات وفعاليات لمنتجات الأدوية المحلية	10	عدد الفعاليات	✓	✓	✓	✓	الهيئة العليا للدوائية والمستلزمات الطبية
	اعداد دليل ممارسات التصنيع الجيد GMP المحلي	15	اصدار الدليل	✓	✓			الهيئة العليا للدوائية والمستلزمات الطبية
الهيئة العليا للدوائية والمستلزمات الطبية	اعداد خارطة طريق مزممة لتطبيق شروط ممارسات التصنيع الدوائي الجيد في المصانع المحلية	20	اصدار الخارطة	✓	✓	✓	✓	الهيئة العليا للدوائية والمستلزمات الطبية
	التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتأهيل الكوادر البشرية واعتماد مناهج تدريبية عملية لدى كليات الصيدلة في مجالات الصناعة الدوائية	15	محضر الاجتماع	✓	✓			الهيئة العليا للدوائية والمستلزمات الطبية
	السعي لدى الجهات ذات الاختصاص لمنح تسهيلات ومزايا جمركية لمدخلات الصناعة الدوائية المحلية للأدوية	5	صدور مقترحات التسهيلات والمزايا	✓	✓			الهيئة العليا للدوائية والمستلزمات الطبية
	تشكيل لجنة من الخبراء في الهيئة وجامعة صنعاء تجهيز المسودة النهائية اقرارها من اللجنة الفنية والرفع الى الوزير لقرارها طباعة الدليل وتوزيعه على الجهات الاكاديمية البحثية تجهيز خطة تفصيلية مزممة للتفتيش الدوائي (GMP) تكليف عدد 2 لجان من الخبراء في مجال التفتيش الدوائي اشراك منظمة الصحة العالمية عبر فريق من المنظمة والهيئة العليا للدوائية لرفع كفاءة الصناعة الدوائية المحلية عمل خطة مزممة لإصلاح الاختلالات واستيفاء شروط منح شهادة (GMP) اصدار شهادات (GMP) للمصانع المستوفية للشروط عمل اجتماع تشاوري مع كلية الصيدلة جامعة صنعاء عمل مؤتمر بالتنسيق مع جامعة صنعاء لعميل شراكة بين كلية الصيدلة واتحاد مصنعي الدواء في اليمن من اجل تذليل الصعوبات التي تواجه الطالب في الجانب العملي الميداني السعي لانجاز مذكرة تفاهم بين كلية الصيدلة واتحاد منتجي الادوية للتدريب العملي للطلاب عقد اجتماعات مع اتحاد مصنعي الادوية للخروج بمصفوفة حوافز اعتماد بعض التسهيلات والمزايا من خلال تنفيذ قرار رئيس المجلس السياسي (الاعفاء الجمركي من مدخلات الانتاج الدوائي - الغاء ضريبة على مدخلات الانتاج) اجتماعات مع المالية لاعتماد قوائم المدخلات الصناعية الدوائية			✓	✓	✓	✓	



الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

الجهة الرئيسية:		وزارة الصحة العامة والسكان		الجهة التابعة لها ان وجدت:				
المحور في خطة المرحلة الأولى:		المحور التاسع - محور الصحة		المجال:				
الاعتماد اثناء من خطة المرحلة الأولى				فترة تنفيذ الإجراء (ربع سنوي)				
المبادرة	النشاط	وزن النشاط	مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	الاجراءات التنفيذية	مسئولية التنفيذ			
				الربع الأول	الربع الثاني			
				الربع الثالث	الربع الرابع			
ألية الأساسية والفعالة والمأمونة	الحد من تسجيل بدائل جديدة (خارجية) من الأدوية التي تفي الصناعة المحلية بتوفير نسبة كبيرة من احتياج السوق لتشجيع الاكتفاء الذاتي.	5	مسودة المقترحات للاصناف المحصورة+ عدد الاصناف المحلية التي تم تسجيلها	اعداد دراسة لالية ايقاف استيراد 10 اصناف وحصرها على الصناعة المحلية ورفعها لمعالي الاخ الوزير	√			
				تسهيل الاجراءات ومنح الاولوية في جميع المعاملات في الهيئة للصناعة المحلية		√		
				تشكيل لجنة لاعداد مسودة اللائحة			√	
				دراسة التجارب الناجحة في هذا المجال			√	
دعم وتشجيع الاكتفاء الذاتي الدوائي وتشجيع التسويق المحلي وتوفير المواد الخام للأدوية محلياً	اعتماد نظام التصنيع لدى الغير (لدى المصانع المحلية) لاصحاب مشاريع الصناعة الدوائية حتى استكمال مصانعهم، مما يتيح زيادة عدد الاصناف وزيادة المصانع مستقبلاً	10	اللائحة	تشكيل لجنة لاعداد مسودة اللائحة				
				مراجعة السياسة الدوائية وتحديثها			√	
				تجهيز المسودة النهائية للدراسة			√	
				اقرارها من اللجنة الفنية ورفعها الى معالي الاخ الوزير لاعتمادها واصدارها	√	√		
مراجعة وتحديث السياسة الوطنية للصيدلة والدواء	مراجعة وتحديث السياسة الوطنية للصيدلة والدواء	20	مسودة السياسة الوطنية	مراجعة السياسة الدوائية وتحديثها				
				الرفع بمسودة السياسة الدوائية المحدثة وإقرارها			√	
				الاشهار والبدا بالتحقيق			√	
				التنسيق لمراجعة القائمة الوطنية الأساسية للدواء			√	
مراجعة وتحديث القائمة الوطنية الأساسية للدواء	مراجعة وتحديث القائمة الوطنية الأساسية للدواء	20	القائمة الوطنية المحدثة	الرفع بالقائمة المحدثة للإقرار				
				اصدار القائمة الوطنية			√	
				مراجعة الدليل السابق			√	
				اعداد مسودة			√	
تحديث الدليل العلاجي الوطني	تحديث الدليل العلاجي الوطني	15	النسخة المحدثة	عقد ورشة من جميع المختصين لمناقشة المسودة والرفع بها لمعالي الوزير				
				تجهيز المسودة النهائية بعد الاخذ بجميع الملاحظات المرفوعة من اللجان ورفعها الى معالي الاخ الوزير			√	
				اقرارها من معالي الاخ الوزير			√	
				تحديد المواضيع المراد استهدافها وتجهيز المادة العلمية الخاصة بها			√	
عدد الفعاليات التوعوية	أطلاق حملة بالتعاون مع المركز الوطني للتثقيف الصحي والسكاني توجه للجمهور حول خطورة المقاومة البكتيرية للمضادات الحيوية ومخاطر الأدوية المزيفة والمهربة	15	عدد الفعاليات التوعوية	التنسيق مع التثقيف والإعلام الصحي لنشرها				
				تنفيذ فعاليات تتناول المواضيع المستهدفة والتنسيق مع الجانب الاعلامي تتناول خطورة المقاومة البكتيرية للمضادات الحيوية ومخاطر الأدوية المزيفة والمهربة			√	
				الاستفادة من التجارب السابقة ومنشورات منظمة الصحة العالمية في هذا المجال			√	
				تجهيز المسودة النهائية			√	
اصدار قواعد ممارسات تسويق الأدوية مع ميثاق الشرف للترويج الدوائي وفقاً للمعايير العالمية بما في ذلك المعايير الأخلاقية لمنظمة الصحة العالمية للترويج للعقاقير الطبية	اصدار قواعد ممارسات تسويق الأدوية مع ميثاق الشرف للترويج الدوائي وفقاً للمعايير العالمية بما في ذلك المعايير الأخلاقية لمنظمة الصحة العالمية للترويج للعقاقير الطبية	10	صدور وثيقة القواعد مع ميثاق الشرف	الرفع الى معالي الوزير				
				تجهيز البرنامج واطلاقه			√	
				تحديث البرنامج			√	
				عمل حملة اعلامية مرافقة لمعرض الدواء اليمني			√	



الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

الجهة الرئيسية:		وزارة الصحة العامة والسكان		الجهة التابعة لها ان وجدت:	
المحور في خطة المرحلة الأولى:		المحور التاسع - محور الصحة		المجال:	
الأعمدة اثناء من خطة المرحلة الأولى		مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط		فترة تنفيذ الاجراء (ربع سنوي)	
المبادرة	النشاط	وزن النشاط	مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	الربع الأول	الربع الثاني
المبادرة	النشاط	وزن النشاط	مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	الربع الأول	الربع الثاني
تشجيع التصنيع الطبي (اللقاحات والأجهزة الطبية) وقطع غيارها وصيانتها محليا دون الحاجة الي ارسالها للخارج	إعداد دراسة للمشروع وبالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار مع تسويق المشروع من خلال عقد ندوات مع المستثمرين لتشجيعهم في هذا الاتجاه	100	خطة الدراسة	√	√
تطوير وتعزيز دور النظام الوطني للمعلومات الصحية واعتماد الأساليب والتطبيقات الحديثة لإدارة المعلومات على مستوى المؤسسات والمرافق الصحية بما يعزز من إدارة النظام الصحي	تأسيس لجنة لاعداد مسودة الخطة الاستراتيجية ودليل نظام المعلومات الصحي الشبكي	15	مسودة الاستراتيجية ودليل نظام المعلومات الصحي الشبكي	√	√
تأسيس مركز المعلومات في وزارة الصحة العامة والسكان	إصدار قرار إنشاء مركز المعلومات	20	قرار الإنشاء	√	√
تطوير نظام معلوماتي شبكي لامتة الوزارة والجهات المعنية	تشكيل لجنة لتحديد احتياجات الربط الشبكي ووضع اعدادات فوائمه واحتياجات ديوان عام الوزارة ومباني الجرداء من التجهيزات اللازمة لعملية الربط الشبكي	30	الربط الشبكي قائمة التجهيزات	√	√
إنشاء خدمة الجمهور	رفع اعداديات الموقع	10	الإفتتاح	√	√



الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2020-2019م على مستوى الجهات

		الجهة الرئيسية:				وزارة الصحة العامة والسكان		المحور في خطة المرحلة الأولى:	
		المجال:				المحور التاسع - محور الصحة		الأعمدة أذاته من خطة المرحلة الأولى	
مسئولية التنفيذ		فترة تنفيذ الاجراء (ربع سنوي)				مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	وزن النشاط	النشاط	المبادرة
المعنيين المشاركين من الجهات الأخرى	المسئول الرئيسي عن التنفيذ في الجهة	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع				
					√	التعاقد مع شركة أنظمة حاسوب	النظام الإداري قائمة التجهيزات	25	اعداد النظام الإداري المعلوماتي لخدمة الجمهور وقطاعات الوزارة والوحدات الإدارية التابعة لها
					√	تنزيل النظام في خدمة الجمهور وقطاعات الوزارة على مراحل			
					√	توفير الاحتياجات على مراحل (المرحلة الأولى توفير 27 كمبيوتر للقطاعات والإدارات العامة)			
				√	عقد ورش عمل للقطاعات والعاملين للتعريف بالنظام والتعامل معه				
	الإدارة العامة للمعلومات والبحوث				√	اصدار قرار الوحدة	قرار إنشاء الوحدة توفير النظام	5	تأسيس وحدة أتمتة المستشفيات
					√	دراسة الوضع الرهن			
					√	دراسة تسعيرة موحدة للخدمات الطبية المقدمة في المستشفيات بحسب تصنيفها ونوعية الخدمات فيها			
			√	√		اعداد النظام الوطني (مالي ، مخزني، طبي)			
					√	تدريب وتأهيل المدربين الوطنيين			
			√	√	√	تجريب النظام في عدد 3 مستشفيات على مراحل يبدأ مالي و مخزني ثم طبي			
	الإدارة العامة للمعلومات والبحوث				√	فريق اعداد مسودة الدليل	مسودة الدليل	10	اعداد دليل إدارة وتشغيل النظام الوطني للمستشفيات
					√	عقد اجتماعات فريق اعداد الدليل			
				√		إقرار دليل النظام الوطني المعلوماتي للمستشفيات			
	الإدارة العامة للمعلومات والبحوث				√	اعداد مصفوفة الاحتياجات من البنى التحتية للمستشفيات بحسب الدليل والتصنيف والمعايير	عدد المستشفيات المجهزة	30	تجهيز البنية التحتية لنظام الأتمتة في المستشفيات بحسب الدليل وعلى مراحل يبدأ بالمالي والمخزني
			√	√		البحث عن ممول			
					√	التعميم على مكاتب الصحة بالمحافظات والمستشفيات بتوفير البنية التحتية والشبكة للنظام المالي والمخزني وتمويل ذاتي			
	الإدارة العامة للمعلومات والبحوث				√	عمل خطة لتعميم النظام على المستشفيات على مراحل	التعميم	5	التعميم بالنظام على المستشفيات على مراحل
					√	تدريب وتأهيل المستخدمين للنظام بحسب خطة تعميم النظام			
	المجلس اليمني للأختصاصات الطبية + الإدارة العامة للمعلومات والبحوث				√	تقديم الاستشارات الفنية لامتة المجلس اليمني للأختصاصات الطبية وعمل المقترحات اللازمة	توفر النظام	10	امتة أعمال المجلس اليمني للأختصاصات الطبية
					√	تحديد الاحتياجات اللازمة			
					√	اتخاذ الإجراءات اللازمة للمناقصة			
					√	التعاقد مع شركة أنظمة حاسوب			
	صندوق مكافحة السرطان				√	تنزيل النظام والبداة بالعمل به	نسبة الإنجاز	10	انشاء نظام معلوماتي خاص بصندوق مكافحة السرطان
					√	اعداد جداول المتطلبات الفنية والتجهيزات المعلوماتية اللازمة			
					√	اتخاذ الإجراءات اللازمة للمناقصة			
	المركز الوطني لعلاج الأورام + صندوق مكافحة السرطان				√	شراء وتوفير التجهيزات والمتطلبات الفنية اللازمة	نسبة الإنجاز	10	تطوير النظام المعلوماتي للمركز الوطني لعلاج الأورام
					√	تصميم وتنفيذ النظام المعلوماتي			



الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

		الجهة التابعة لها ان وجدت:				وزارة الصحة العامة والسكان		الجهة الرئيسية:	
		المجال:				المحور التاسع - محور الصحة		المحور في خطة المرحلة الأولى:	
مسئولية التنفيذ		فترة تنفيذ الإجراء (ربع سنوي)				الأعمدة أدناه من خطة المرحلة الأولى			
المعنيين المشاركين من الجهات الأخرى	المسئول الرئيسي عن التنفيذ في الجهة	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	وزن النشاط	النشاط	المبادرة
		الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع				
	الإدارة العامة للصحة الإيجابية				√	توفر البيانات في النظام	10	انشاء نظام معلوماتي لخدمات الصحة الإيجابية على مختلف مستويات النظام الصحي	
					√				
					√				
					√				
					√				
					√				
					√				
	شركاء التنمية الصحية قطاع السكان + قطاع التخطيط + المعلومات + مصلحة الأحوال المدنية				√	تفعيل النظام	5	تفعيل نظام الإبلاغ عن المواليذ والوفيات بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بالتشارك مع الإدارة العامة للمعلومات والإدارة العامة للترصد	
					√				
			√	√					
					√				
	شركاء التنمية الصحية قطاع السكان + الإدارة العامة للصحة الإيجابية + الإدارة العامة للمعلومات والبحوث				√	توفر البيانات	5	تسجيل وفيات الامهات في المستشفيات المركزية من اجل الإستجابة	
					√				
					√				
			√	√					
					√				
	الإدارة العامة للمعلومات والبحوث + الإدارة العامة + المنشآت الخاصة إتحاد المستشفيات الخاصة				√	ممسودة السياسة	40	إقرار سياسة لتطبيق نظام معلومات صحي شامل للمؤسسات الصحية الخاصة والأهلية لإعمالها	
					√				
					√				
					√				
					√				



الخطة التنفيذية لمبادرات خطة الصمود والانعاش الاقتصادي 2019-2020م على مستوى الجهات

		الجهة الرئيسية:				وزارة الصحة العامة والسكان		المحور في خطة المرحلة الأولى:	
		المجال:				المحور التاسع - محور الصحة		الأعمدة ادناه من خطة المرحلة الأولى	
مسئولية التنفيذ		فترة تنفيذ الاجراء (ربع سنوي)				مؤشر التحقق من تنفيذ النشاط	وزن النشاط	النشاط	المبادرة
المعنيين المشاركين من الجهات الأخرى	المسئول الرئيسي عن التنفيذ في الجهة	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع				
			√			مقترح الدليل	30	اعداد مقترح الدليل الإحصائي للبيانات الصحية	توحيد المؤشرات والتقارير المعلوماتية الصحية على مختلف مستويات النظام الصحي وتمييزها والاستفادة القصوى من دعم المتاحين والإسترشاد منهجية المنظمات الإقليمية والدولية في مجال نظم المعلومات الصحية (ليليل إعداد البيانات الصحية الموحد)
	الإدارة العام للمعلومات والبحوث + الإدارة العامة للطوارئ والخدمات		√						
		√							
		√							
					√	خطة العمل	70	دراسة النظام المعلوماتي DHIS2 و HeRAMs	
شركاء التنمية الصحية	الإدارة العامة للمعلومات والبحوث			√					
				√					
العمل على تعميم تطبيق نظم التأمين الصحي لجميع السكان									
	وزارة الصحة العامة والسكان + هيئة التأمين الصحي + صندوق التأمين الصحي		√			نسخة الاستراتيجية	50	مراجعة وتحديث الاستراتيجية الوطنية للتأمين الصحي	تطوير تشريعات التأمين الصحي المختلفة اللازمة لبناء نظام تأمين صحي حديث ومتكامل
			√						
	وزارة الشؤون القانونية	وزارة الصحة العامة والسكان + هيئة التأمين الصحي + صندوق التأمين الصحي		√		مسودة مشروع القانون المعدل	50	مراجعة وتعديل قانون التأمين الصحي	
				√					