



الجمهورية اليمنية
وزارة الصحة العامة والسكان
مكتب الصحة العامة والسكان
محافظة نمار

أضرار العدوان

على القطاع الصحي بمحافظة نمار
2019-2015

تقرير خاص عن ممارسات العدوان وجماعة هادي إزاء عمليات الفساد في المساعدات الإنسانية المقدمة وهدر الموارد الوطنية ، وعرقلة جهود العمل الإنساني في بلادنا



الجمهورية اليمنية

وزارة الصحة العامة والسكان

مكتب الصحة العامة

محافظة ذمار

أضرار العدوان

على القطاع الصحي
بمحافظة ذمار

2019-2015



هدر الموارد الوطنية

الاضرار المادية جراء العدوان

خلال الفترة من مارس ٢٠١٥م – ديسمبر ٢٠١٨م

لا يخفى على الجميع ما يتعرض له اليمن من عدوان ظالم تأثر منه كل اليمن من بنى تحتية وسقط العديد من المدنيين الأبرياء وكذلك تأثر جميع أبناء الوطن من الحصار المفروض ، وهنا لم تسلم من ذلك العدوان الهجمي الغاشم المرافق الصحية والمستشفيات في تعدي واضح على القيم الدينية والأخلاقية ناهيك عن القوانين الدولية التي تحرم استهداف المدنيين وكذلك استهداف المواقع الصحية أو مواقع قريبه منها قد تحدث أضرار سواء كانت أضرار مباشرة في البنى أو ما قد تحدثه من رعب وهلع لدى المرضى والعاملين في تلك المرافق الصحية.

وهنا واثناء قيام طيران العدوان السعودي الامريكي باستهداف مواقع قريبه من المستشفيات العامة والمرافق الصحية والتي سببت أضراراً بمباني المستشفيات والمرافق الصحية أو في الأجهزة ، وكذلك الأضرار النفسية والرعب الذي اصيب به الكادر الصحي العامل في المرافق وكذلك المرضى ومرافقيهم والمتريدين عليها. وصادفت تلك الضربات الجوية على المرافق الصحية تواجد ممثلي اللجنة الدولية للصليب الاحمر في هيئة مستشفى نمار العام والذين اطلعوا عن قرب لنتائج وأثار تلك الضربات الجوية من خسائر بشرية ومادية ونفسية.



الأضرار المادية على المرافق الصحية بالمحافظة

م	المديرية	المنشأة المتضررة	نوع الضرر	تاريخ الضرر
1	ذمار	مركز الحميات	جزئي	2016
2	ذمار	مركز الوحدة	جزئي	2017
3	ذمار	مركز الجدد	جزئي	2017
4	عتمه	المجمع الحكومي - فرع مكتب الصحة بالمديرية	كلي	2015
5	الحداء	وحدة السواد	جزئي	2015
6	المنار	وحدة غربان	جزئي	2015
7	ذمار	هيئة مستشفى ذمار العام	جزئي	2016

الأضرار التي تعرضت لها هيئة مستشفى ذمار العام نتيجة تكرار الضربات جوار الهيئة وقيدها البعض منها كالتالي:

م.	اليوم	التاريخ	الوقت	المنطقة المستهدفة	البعد عن المستشفى	عدد الاصابات جرحي وفيات
1	الاربعاء	2015/5/27	9:30 AM	مقبرة العمودي	300 متر	4 جرحي 2 وفيات
2	الخميس	2015/6/4	9:30 AM	منطقة جوار المستشفى	350 متر	6 جرحي 2 وفيات
3	الخميس	2015/7/23	6:20 PM	منطقة جوار المستشفى	350 متر	1 جرحي 1 وفيات



الاضرار المادية:

- اضرار على البنى: تسبب القصف في عدد من التشققات في الجدران والسقف الديكور في عدد من أقسام المستشفى وتكسر كافة زجاجات النوافذ.
- اضرار على الأجهزة: تسبب القصف في تعطل العديد من الأجهزة وجهاز المكيف الخاص بجهاز الرنين المغناطيسي.



أضرار معنوية اخرى

- اضرار على الموظفين: حيث أصيب جميع موظفي المرافق الصحية بالرعب والخوف نتيجة الضربات الجوية وشدة الانفجار حيث أصيب الكثير منهم بالإغماء وخاصة الكادر النسائي نتيجة لشدة الانفجار ودخول الغبار وتكسر العديد من نوافذ والقمريات حيث ان شدة الانفجارات جعلت الموظفين يعتقدون بان القصف والغارات الجوية قد استهدفتهم مباشرة وهذا ما زاد الخوف والرعب لديهم.
- اضرار على المرضى ومرافقيهم: هنا تأثر الكثير من المرضى الذين يترددون على المرافق الصحية لاجراء الفحوصات ومراجعة الاطباء ، وأصيب الكثير منهم مع مرافقيهم بالخوف والهلع واصابة البعض منهم بجروح وشظايا الانفجارات التي تطايرت الى داخل بعض المرافق الصحية ومكاتب الصحة كفرع مكتب الصحة بمديرية عتمة وهيئة مستشفى ذمار العام.. حيث استشهد من تلك الشظايا مواطن جاء لعمل فحوصات طبيه وتلقي العلاج حيث اصيب بشظية قاتله في الراس وقد زار ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر مكان استشهاد المواطن في حوش الهيئة.



خلاصة الاضرار الذي تعرضت لها هيئة مستشفى ذمار العام في قصف ٣ أكتوبر ٢٠١٦ م



الاصابات:

١. داخل حوش المستشفى اصابات متنوعة وكدمات مختلفة لعدد ثلاثون حالة بسبب الاحجار المتطايرة.
٢. الطريق الجانبي جوار فناء المستشفى تعرض سبعة من المواطنين لشظايا مختلفة اثنان أطفال وخمس رجال توفي شخص وثلاثة أشخاص إصابتهم حرجه وثلاثة أشخاص إصابتهم متوسطة وبسيطة كل الاصابات ناتجة عن شظايا.

الاضرار على المرضى:

١. مغادرة معظم المرضى لأسرتهم في اقسام الرقود نتيجة تهمد النوافذ والاسقف المساندة.
٢. اختلال نظام التعقيم في العمليات واغلاق بعض العمليات بدون اجراء التدخل الجراحي.
٣. اصابة ١٥ حالة بالغيوبة و ٦٠ حالة تعرضت للإعياء الشديد.

الاضرار على الكادر الطبي ومرافقي المرضى:

١. اصيب جميع الكادر الطبي والفني والمساعد والاداري ومرافقي المرضى بحالة ذعر شديد ادت الى تدافع شديد للبحث عن زوايا امنة داخل المستشفى.
٢. تعرضت ٢٠ حالة من الكادر النسائي للفتور والاعياء الشديد.
٣. في الاقسام النسائية اضطر الكادر لكسر الباب الخلفي للقسم من اجل الهروب خارج المستشفى وعدم مرورهم من البوابة الامامية نتيجة ان القصف جوار البوابة الامامية.
٤. تعرض الكادر الامني للعديد من الرضوض والحروق نتيجة بعض الاحجار المتطايرة والشظايا.

الاضرار المادية نتيجة الضغط والشظايا:

١. خروج وحدة الثلجات عن الخدمة كونها ملاصقة لمنطقة القصف واصابتها بأضرار كبيرة وهذا يهدد بكارثة بيئية.
٢. خروج وحدة المياه عن الخدمة نتيجة اصابه المولدات وشبكة المياه.
٣. سقوط بعض الأجهزة في العناية المركزة وتعطلها.
٤. سقوط جزء من الاسقف الصناعية للعمليات والرنين والعناية المركزة.
٥. انخلاع العديد من الابواب والنوافذ لبعض المكاتب والمخازن وتدحرج الكثير من المخزون الدوائي وتلف بعضه.
٦. تهشم ٦٠ نافذة و ١٠٠ قمرية.
٧. دخول شظايا مختلفة مباشرة للأقسام النسائية والرجالية وشظايا الى جوار العمليات ومحطة الاكسجين والتموين الطبي.
٨. تهشم زجاج عشرون سيارة في مواقف حوش المستشفى.

وتقدر الخسائر المادية بصورة اولية بحوالي (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرون مليون ريال.

الاحصائية الاولى لعدد المرضى والموظفين داخل المستشفى أثناء الضربة من واقع السجلات والتصاريح وحوافظ الدوام

- ٢١٠ مريض في اقسام الرقود مع كل مريض مرافق (٤٢٠) شخص.
- ٨٠٠ شخص مترددين على العيادات الخارجية مع بعض المرافقين (١٢٠٠) شخص.
- ٢٠ مريض المترددين على قسم الطوارئ.
- ٥٠٠ موظف بالهيئة (كادر طبي وفني واداري).
- ٣٠٠ طالب وطالبة متدربين من المعاهد والجامعات.
- بعض الزائرين والمعاملين حوالي (١٠٠) شخص.
- وكانت الاحصائية الاجمالية حينها في حدود (٢٥٠٠) شخص تعرض الجميع لأصعب اللحظات واشدها لمدة تقارب الساعة البعض يبحث عن زوايا امنة داخل المستشفى والبعض فر من فوق الاسوار والبعض استلقى تحت السيارات.



- الشهيد. فخر الدين عبدالله أحمد العماد
العمر: ٣٩ سنة

**عدد الحالات الواصلة الى قسم الطوارئ بهيئة مستشفى ذمار العام
نتيجة لقصف الطيران السعودي للأمن المركزي**

م	الاسم	العمر	الجنس	ساعة الوصول	سبب الاصابة	مكان الاصابة	وضع الحالة
١	حسين سالم سيف الجبلي	٥٠ سنة	ذكر	١١:٢٠ صباحاً	قصف طيران	شظية في الراس	مصاب
٢	حسين علي محمد جمل	٥٥ سنة	ذكر	١١:٢٠ صباحاً		في الظهر	مصاب
٣	صديق احمد علي مجمل	١٢ سنة	ذكر	١١:٢٠ صباحاً		في اليد	مصاب
٤	حسن دريب	٢٧ سنة	ذكر	١١:٢٠ صباحاً		في الراس	مصاب
٥	جمال علي سعد		ذكر	١١:٢٠ صباحاً		في الراس	مصاب
٦	حامس زياد	٣٠ سنة	ذكر	١١:٢٠ صباحاً		في الراس	مصاب
٧	هيلة احمد الجبري		انثى	١١:٢٥ صباحاً		في الراس	مصاب
٨	فايز صالح علي		ذكر	١١:٢٥ صباحاً		في الراس	مصاب
٩	فخر الدين عبد الله احمد العماد	٣٩ سنة	ذكر	١١:٣٠ صباحاً			شظية في الراس



تأثيرات وصور توضيحية للضربة كلها فوق مبني المستشفى:

صورة توضيحية للضربة كلها فوق
مبني المستشفى




حالة ذعر بين الموظفين والمرضى



صور لبعض الجرحى



صور لبعض الجرحى



حالة ذعر بين الموظفين والمرضى



أبرز تأثيرات العدوان على المنشآت الصحية والأضرار التي لحقت بها

- توقف النفقات التشغيلية للمرافق الصحية بالمحافظة.
- ظلت المشاريع المتعثرة "مشاريع القطاع الصحي بالمحافظة" كما هي نتيجة شحة الاعتمادات ، وعدم تدخل المنظمات الدولية في هذا الجانب.
- تدمير جزئي للبنى التحتية للمرافق الصحية والأجهزة الطبية.
- عزوف بعض الكادر عن الدوام الرسمي.
- خروج المرضى (الرقود) والمتريدين أثناء عملية القصف.
- وفاة احد المترددين بساحة مستشفى ذمار العام .
- استنزاف موارد المرافق الصحية نتيجة استقبال اعداد كبيرة من متضررين الحرب (وفيات ، جرحى ، مرضى الكوليرا والدفثيريا).
- مغادرة الكادر الاجنبي (١٣) ثلاثة عشر طبيب اخصائي (سوري) من ذوي التخصصات النادرة.
- مغادرة الكادر الاجنبي (٥٤) اربعة وخمسون ممرضة هندية.
- نظرا لانقطاع التيار الكهربائي العمومي تم استخدام المولدات والتي كانت عبارة عن احتياط ونظرا لاستخدامها فترات طويلة ادى ذلك الى تلفها وتحتاج الى صيانة وقطع غيار.
- شراء كميات كبيرة من مادة الديزل.
- توقف مصنع الاكسجين الخاص بمستشفى ذمار العام لفترة طويلة لعدم توفر قطع الغيار والاضطرار الى اللجوء لشراء الاكسجين من العاصمة صنعاء .
- كانت اكبر الاضرار على المرضى هي عدم توفر جلسات الغسيل الكلوي وكذلك توقف اكثر من ١٨ جهاز عن العمل نظرا لعدم السماح في دخول مواد التعقيم والمحاليل جراء الحصار الخانق على بلادنا من تحالف العدوان.
- زيادة عدد المترددين من النازحين مما يؤثر على الموارد المالية للمرافق الصحية حيث تقدم لهم الخدمات بصورة مجانية.
- نتيجة للوضع الاقتصادي العام والذي أدى الى انقطاع الرواتب وحرمانهم من المساعدات الغذائية والمادية من قبل المنظمات الانسانية أدى الى تردي الوضع الاقتصادي للكادر الصحي وتسربه للأعمال الحرة.
- استمرار العدوان أدى إلى انتشار الاوبئة ومنها الكوليرا والدفثيريا.

المشاريع المتعثرة





الجمهورية اليمنية
وزارة الصحة العامة والسكان
مكتب الصحة بمحافظة ذمار
الدارة الشؤون الهندسية والصحية

تقرير باسماء المشاريع الصحية التي بحاجة ماسة استكمال البناء والتشطيبات ٢٠١٩م

م	اسم المشروع	نسبة الاجاز		نسبة الاجاز المتبقية	حالة المشروع	الوضع الراهن للمرفق
		مادي	مالي			
1	مركز محافظة ذمار					
1	مستشفى الام و العطف	70%	60%	30%	متعثر	بحاجة الى تمويل
2	مركز الدرن	40%	40%	60%	متعثر	بحاجة الى تصفية المشروع واعادة تمويله
2	مديرية ذمار					
1	المركز الصحي شمال المدينة	65%	60%	35%	متعثر	بحاجة الى استكمال البناء والتشطيبات
2	تاهيل مركز الحميات +تصريف مياه السيول	85%	80%	15%	متعثر	بحاجة الى استكمال البناء والتشطيبات
3	تسيير مواقع صحية لعدد ٢/	0%	0%	100%	بحاجة الى تمويل	بحاجة الى تمويل
3	مديرية جبل الشرق					
1	ترميم وتأهيل وتسيير الوحدة الصحية مطرات	8%	5%	92%	متعثر ماليًا	بحاجة الى استكمال البناء والتشطيبات
2	وحدة صحية القارة	75%	70%	25%	متعثر ماليًا	بحاجة الى استكمال البناء والتشطيبات
3	وحدة صحية قرن عزة قبلي بني قنيب	0%	0%	100%	متعثر بسبب اختلاف على الارض	
4	وحدة صحية الطرحة	80%	75%	20%	متعثر ماليًا	بحاجة الى استكمال البناء والتشطيبات

مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان

الدكتور/ خالد علي الحجي

مدير الشؤون الهندسية

م. علي حسين الحبيشي



الجمهورية الأردنية
وزارة الصحة العامة والسكان
مكتب الصحة بمحافظة زمر
الدارة الثغنون الهندسية والصحية

تقرير بإسماء المشاريع الصحية التي بحاجة ماسة استكمال البناء والتشطيبات ٢٠١٩م

م	اسم المشروع	نسبة الاجاز		نسبة الاجاز المتبقية	حالة المشروع	الوضع الراهن للمرفق
		مالي	ملاي			
4	مديرية المنار					
1	تجهيز وتأثيث المرافق الصحية	60%	70%	30%	بحاجة الى تمويل	
5	مديرية صوران					
1	ترميم المركز الصحي عاين	95%	100%	0%	متعثر	بحاجة الى استكمال البناء والتشطيبات
2	تجهيز وتأثيث المرافق الصحية	0%	0%	100%		بحاجة الى تمويل
3	ترميم الوحدة الصحية الاحصم قعد السلف	30%	35%	65%	متعثر ماليًا	بحاجة الى استكمال البناء والتشطيبات
6	مديرية جهران					
1	وحدة صحية ضفاف	30%	40%	60%	متعثر ماليًا	بحاجة الى استكمال البناء والتشطيبات
2	وحدة صحية عصم	30%	40%	60%	متعثر ماليًا	بحاجة الى استكمال البناء والتشطيبات
3	وحدة صحية شرارة	30%	40%	60%	متعثر ماليًا	بحاجة الى استكمال البناء والتشطيبات
4	ترميم مستشفى رصاية + بناء سور السفل	25%	30%	70%	متعثر ماليًا	بحاجة الى استكمال البناء والتشطيبات

مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان
الدكتور/ خالد علي الحجي

مدير الشؤون الهندسية
م. علي حسين الحبيشي



الجمهورية اليمنية
وزارة الصحة العامة والسكان
مكتب الصحة بمحافظة نابل
ادارة الشؤون الهندسية والصرفية

تقرير باسماء المشاريع الصحية التي بحاجة ماسة استكمال البناء والتشطيبات ٢٠١٩م

م	اسم المشروع	نسبة الاجراء		نسبة الاجراء المتبقية	حالة المشروع	الوضع الراهن للمرفق
		مالي	مادي			
	مديرية الحذاء					
	تجهيز وتأثيث المرافق الصحية	0%	0%	100%	لم يتم الاعلان	
	سور+معرفة المركز الصحي الملحاء	0%	0%	100%	متعثر	محتل من قبل احد الاهالي
	مركز صحي كلية المحفد	60%	65%	35%	متعثر ماليًا	بحاجة الى استكمال البناء والتشطيبات
	وحدة صحية بني احمد	60%	65%	35%	متعثر ماليًا	بحاجة الى استكمال البناء والتشطيبات
	مديرية مغرب عفس					
	وحدة صحية المحاقرة مو شاك	10%	10%	90%	متعثر ماليًا	
	تجهيز وتأثيث المرافق الصحية			100%		
	مديرية عتقة					
	وحدة صحية شقر السمل	50%	60%	40%	متعثر ماليًا	خلاف مع المقاول
	تأثيث المرافق الصحية	0	0	100%	متعثر ماليًا	لم يتم التأثيث
	وحدة صحية الأتام بيت الشرفي	80%	90%	10%	متعثر ماليًا	بحاجة الى استكمال البناء والتشطيبات
	وحدة صحية وادي حمير	60%	70%	30%	متعثر ماليًا	بحاجة الى استكمال البناء والتشطيبات

مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان
الدكتور/ خالد علي الحجي

مدير الشؤون الهندسية
م. علي حسين الحبشي



الجمهورية اليمنية
وزارة الصحة العامة والسكان
مكتب الصحة بمحافظة نجر
ادارة الشئون الهندسية والصحية

تقرير باسماء المشاريع الصحية التي بحاجة ماسة استكمال البناء والتشطيبات ٢٠١٩ م

م	اسم المشروع	نسبة الاجاز		نسبة الاجاز المتبقية	حالة المشروع	الوضع الراهن للرفق
		مالي	مادي			
	مديرية وصاب العالي					
	مستشفى ريفي سنن كبود	60%	65%	35%	متعثر ماليًا	بحاجة الى استكمال البناء والتشطيبات
	مديرية عنس					
	مركز صحي بالواسطة	60%	65%		متعثر ماليًا	بحاجة الى استكمال البناء والتشطيبات
	مديرية ميفعة عنس					
	مركز صحي ورقة	70%	75%	25%	متعثر ماليًا	بحاجة الى استكمال البناء والتشطيبات
	مديرية وصاب السافل					
	وحدة صحية بني منصور	100%	75%	25%	متعثر ماليًا	بحاجة الى استكمال البناء والتشطيبات

مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان
الدكتور/ خالد علي الحجي

مدير الشئون الهندسية
م. علي حسين الحبيشي

مشروع مستشفى الام والطفل بدمار

اسم المشروع : مستشفى الام والطفل
الموقع : يقع المشروع بمحافظة دمار في الجهة الشرقية الجنوبية للمحافظة.


تاريخ التعاقد: ٢٠٠٣/٦/٨م

نسبة الانجاز المادية : ٧٥%

اسباب التعثر للمشروع : ارتفاع الاسعار.

تم تصفية المشروع من قبل الادارة العامة للشئون الهندسية بديوان الوزارة ، وقد قمنا بمتابعة الوزارة حتى تم نزول لجنة لتصفية المشروع واعداد الدراسات لما تبقى من الاعمال الواجب تنفيذها ، وبالرغم من المتابعة المستمرة لاستكمال المشروع لم نجد أي تجاوب نظرا لعدم وجود اعتماد مالي للمشروع بسبب الحصار والعدوان الغاشم على بلادنا.





صور توضیح: مبنی مستشفی الام و الطفل



صور توضیح: مبنی مستشفی الام و الطفل





